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บทคัดย่อ 
 
การศึกษานี้ทำการหาแผนงานก่อสร้างที่เหมาะสมโดยการปรับระดับทรัพยากร  สำหรับ

อาคารขนาดใหญ่ กรณีศึกษาโครงการปรับปรุงหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยทำการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามจากผู ้เชียวชาญ เพื ่อหาน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยด้วยกระบวนการวิเคราะห์
ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process:AHP) และนำน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยที่ได้ไปหา
แผนงานก่อสร้างที่เหมาะสมโดยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm:GA) ผลการสำรวจ
พบว่าน้ำหนักความสำคัญปัจจัยที่มีผลต่อการปรับแผนงานเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดดังนี้  1) 
ระยะเวลารวมทั้งหมดของโครงการ(T) ร้อยละ 34, 2) โมเมนต์ความผันผวนของการใช้ทรัพยากร(Mx) 
ร้อยละ 22, 3) ดัชนีที ่ใช้วัดผลรวมของจำนวนทรัพยากรที ่ว่างงาน (RID) ร้อยละ 19, 4) จำนวน
ทรัพยากรที่ต้องปล่อยให้ออกงานชั่วคราวและต้องการนำกลับมาใช้อีกครั้ง (RRH) ร้อยละ 13 และ 5) 
ปริมาณทรัพยากรสูงสุดต่อวันที่ต้องการ(MRD) ร้อยละ 12 เมื่อนำน้ำหนักความสำคัญที่ได้ไปใช้หา
แผนงานที่เหมาะสม และเปรียบเทียบกับแผนงานตั้งต้น แบ่งเป็น 2 การทดลอง ได้แก่ 1) การทดลอง
ปรับสมดุลทรัพยากรแบบให้ค่าน้ำหนักตามจริง ได้ค่าฟังค์ชันวัตถุประสงค์ดีขึ้น ร้อยละ 5.52 และ 2) 
การทดลองปรับสมดุลทรัพยากรแบบเพิ ่มค่าถ่วงน้ำหนักที ่ เหมาะสมของดัชนี  ได้ค่าฟังค ์ชัน
วัตถุประสงค์ดีขึ้น ร้อยละ 6.24 ซ่ึงนำไปสร้างแผนงานก่อสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Project ได ้
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ABSTRACT 
 

This research aims to find an appropriate construction plan adjusting the 
resource level for large buildings case study of the Chiang Mai University Library 
Renovation Project by collecting questionnaires from experts. It aims to determine the 
Analytic Hierarchy Process (AHP) importance and find a suitable construction plan by 
Genetic Algorithm (GA). The results of the survey found that weight, significance, factors 
affecting program adjustment were ranked from highest to lowest as follows: 1) Total 
Project Duration (T) 34%, 2) Resource Utilization Moment (Mx) 22%, 3) Index used to 
measure the total number of unemployed resources (RID) 19%, 4) 13% number of 
resources that need to be released temporarily and want to reuse (RRH) and 5) 
maximum daily resource required (MRD) 12%. The study is divided into two 
experiments when applying the weight of the obtained importance to find a suitable 
plan and compared it with the initial plan. The first, weight-based resource balancing 
experiment objective function was improved by 5.52%. The second, optimal index 
weighted resource balancing experiment achieved a 6.24% improvement in objective 
function values, leading to building construction plans with Microsoft Project. 
 
Keywords : Construction planning , Analytic Hierarchy Process , Genetic Algorithm. 


