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บทที ่1 

หลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

(ฉบับปรับปรุงใหม่) 
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ส่วนประกอบของหลกัเกณฑ์ 

การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบบัปรับปรุงใหม่ 

สามารถสรุปเป็นองคป์ระกอบในภาพรวมไดเ้ป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

1. การคํานวณค่างานต้นทุน (Direct  Cost)   เป็นหลกัเกณฑ ์  และวธีิการในการคาํนวณค่างานตน้ทุน 

หรือราคาทุนของงานก่อสร้าง(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานก่อสร้าง)ซ่ึงกาํหนดให้ใช้วิธีการถอดแบบ

ก่อสร้าง ประกอบดว้ย 

1.1 หลกัเกณฑ์การถอดแบบคาํนวณราคากลาง จาํแนกเป็นหลกัเกณฑ์การถอดแบบคาํนวณราคากลาง

ในงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหล่ียม  และงานก่อสร้างชลประทาน 

1.2 รายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง เป็นขอ้มูลและรายละเอียดประกอบสําหรับ

การถอดแบบคาํนวณราคากลาง ประกอบดว้ย ราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง/

ดาํเนินการสําหรับการถอดแบบคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ค่าดาํเนินการและค่าเส่ือมราคา

เคร่ืองจกัร อตัราราคางานดิน และอตัราราคางานปรับปรุงฐานและงานระเบิดหิน 

2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน

ก่อสร้าง ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าอาํนวยการ ดอกเบ้ีย กาํไร และค่าภาษี เพือ่ให้เกิดความสะดวกต่อการนาํไปใช้

ในทางปฏิบติั จึงไดจ้ดัทาํไวใ้นรูปของตาราง Factor F  รวม 3 ตาราง ไดแ้ก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง 

และงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

3. หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นราคากลาง  เป็นหลกัเกณฑ์และวิธีการในการนาํค่างาน

ตน้ทุน ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายพิเศษตามขอ้กาํหนดอื่น ๆ มารวมกนั เป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง ประกอบดว้ย การสรุปค่าก่อสร้างงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหล่ียม และ

งานก่อสร้างชลประทาน 

4. แนวทางและวธีิปฏิบัติเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง  เป็นขอ้บงัคบัแนวทาง 

และวิธีปฏิบติัเพื่อสนบัสนุนให้มีการนาํหลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบบัปรับปรุงใหม่ไปใช้

ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย แนวทางและวธีิปฏิบติั รวม 16 ประการ 

 

  องคป์ระกอบทั้ง 4 ส่วน ดงักล่าว มีสาระสาํคญัในแต่ละส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 

 



3 

 

1. การคาํนวณค่างานต้นทุน 

(Direct Cost) 

 

 เป็นการคาํนวณหาค่างานต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางตรง ของงานก่อสร้างแต่ละงาน/โครงการ โดย

กาํหนดใหใ้ชว้ธีิการถอดแบบคาํนวณราคากลาง เพื่อสํารวจรายการ และปริมาณงาน วสัดุ และแรงงาน ที่ตอ้งใช้

ในงาน/โครงการนั้น แล้วนาํมาคาํนวณกบัราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน/ดาํเนินการ

สาํหรับการถอดแบบคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ค่าดาํเนินการ และค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร อตัราราคาคงเดิม 

อตัราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน และอ่ืนๆ 

 ในส่วนของการคาํนวณค่างานตน้ทุนน้ี แยกพจิารณาเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การถอดแบบคาํนวณราคากลาง 

และรายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดงัน้ี 

 

1.1 การถอดแบบคาํนวณราคากลาง 

1.1.1 งานก่อสร้างอาคาร 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิ ธีการ และ

แบบฟอร์ม เพื่อประกอบการพิจารณา สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

1. บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวสัดุ และค่าแรงงาน 

เป็นบญัชีแสดงรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งาน

ก่อสร้างอาคารโดยทัว่ไปควรจะมี เพือ่ใช้เป็นแม่แบบ

ประกอบการพิจารณาถอดแบบคาํนวณราคากลางงาน 

สาํหรับงานก่อสร้างอาคารโดยกาํหนดไวเ้ป็นกลุ่มงาน 

รวม 4 กลุ่มงาน ดงัน้ี 

 

คงตามหลักเกณฑ์เดิม แต่ได้พิจารณาทบทวนและ

ปรับปรุงในรายละเอียด โดยได้มีการสํารวจขอ้มูลที่

เ ป็นปัจ จุบัน  รวมทั้ งไ ด้กํา หนดหลัก เก ณฑ์แล ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม ใหส้อดคลอ้งตามขอ้มูลขอ้เท็จจริง

และสภาวการณ์ปัจจุบนั ดงัน้ี 

 

1. บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวสัดุ และค่าแรงงาน 

ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องตามข้อเท็จจริงและ

สภาวการณ์ของงานก่อสร้างอาคารปัจจุบนั โดยไดป้รัง

ปรุง เพิ่มเติมและจดักลุ่มรายการก่อสร้างใหม่ และใช้

ช่ือว่า  บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัส ดุ  และ

ค่าแรงงาน 

บัญ ชี แ ส ด ง ป ริ ม า ณ เ น้ื อ ง า น  ค่ า ว ัส ดุ  แ ล ะ
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หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

 

 

 

 

 

- กลุ่มงานที่ 1  ประกอบด้วยรายการงาน

ก่อสร้าง ต่างๆ  ในส่วนของงานโครงสร้าง  งาน

สถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาลและดบัเพลิงใน

อาคาร และงานระบบไฟฟ้าและส่ือสารในอาคาร 

- กลุ่มงานที่ 2  ประกอบด้วยรายการงาน

ก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของงานระบบปรับอากาศและ

ระบายอากาศ งานระบบลิฟทแ์ละบนัไดเล่ือน และงาน

ระบบพิเศษอ่ืนๆ 

 

 

- กลุ่มงานที่ 3  ประกอบด้วยรายการงาน

ก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของงานครุภณัฑ์สั่งทาํและงาน

ตกแต่งภายในอาคาร 

 

- กลุ่มงานที่ 4  ประกอบด้วยรายการงาน

ก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของงานภูมิทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

ค่าแรงงานที ่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ประกอบด้วย

รายการก่อสร้างที่งานก่อสร้างอาคารโดยทัว่ไปควรจะ

มี โดยจาํแนกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่  1 : ค่างาน (ค่าวสัดุและค่าแรงงาน) จาํแนก

เป็นกลุ่มงาน รวม 4 กลุ่มงาน ดงัน้ี 

- กลุ่มงานที่ 1  ประกอบด้วยรายการงาน

ก่อสร้าง ต่างๆ  ในส่วนของงานโครงสร้าง  งาน

สถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาลและดบัเพลิงใน

อาคาร และงานระบบไฟฟ้าและส่ือสารในอาคาร 

- กลุ่มงานที่ 2  ประกอบด้วยรายการงาน

ก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของงานระบบปรับอากาศและ

ระบายอากาศ งานระบบลิฟทแ์ละบนัไดเล่ือน และงาน

ระบบพิเศษอื่นๆ เช่น งานเดินท่อแก๊ส งานระบบตูดู้ด

สารเคมี งานระบบกุญแจใช้รหัส งานระบบเรียก

พยาบาล เป็นตน้ 

- กลุ่มงานที่ 3  ประกอบด้วยรายการงาน

ก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของงานครุภณัฑ์ส่ังทาํ (จดัจา้ง) 

หรือครุภณัฑ์สร้างกบัที่ (Build In) และงานตกแต่ง

ภายในอาคาร 

- กลุ่มงานที่ 4  ประกอบด้วยรายการงาน

ก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของงานภูมิทศัน์ เช่น งานระบบ

สุขาภิบาลบริเวณ งานระบบไฟฟ้าและส่ือสารบริเวณ 

งานร้ัว ป้อมยาม ถนน ทางเทา้ จดัสวน ปลูกหญา้ เป็น

ตน้ 

ส่วนที่  2 : ครุภัณฑ์ส่ังซ้ือหรือจัดซ้ือและระบบ

โสตทศัน์ (คาํนวณในราคาผูผ้ลิตหรือตวัแทนจาํหน่าย) 

ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ
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2. หลกัเกณฑ์การคํานวณหาปริมาณงานและวสัดุ 

เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการคํานวณหา

ปริมาณงานและวสัดุสําหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ 

ในงานก่อสร้างอาคาร เช่น งานตอกเสาเข็ม กาํหนดให้

คาํนวณหาปริมาณของเสาเข็มตามชนิด ขนาด และ

ความยาว โดยให้คิดปริมาณของเสาเข็มที่กาํหนดให้

ตอกกบัฐานรากแต่ละขนาด รวมยอดไดจ้าํนวนเท่าใด 

เป็นปริมาณของเสาเข็มที่จะใช้ทั้งหมด เป็นจาํนวน...

งานครุภัณฑ์สั่ ง ซ้ือหรือจัด ซ้ือ (ครุภัณฑ์ลอยตัว) 

ครุภณัฑ์ประกอบดว้ยช้ินส่วนโดยไม่มีผลกระทบต่อ

งานส่วนอื่นๆ (Assembly) เช่น งานระบบโสต และ

งานระบบโสตทศัน์ เป็นตน้ และครุภณัฑ์ติดตั้งโดยมี

ผลกระทบต่องานส่วนอื่นๆ (Installation) เช่น ระบบ

คอมพิวเตอร์ และระบบรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 

ส่วนที่ 3 : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนด รวมทั้ง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้งมี ซ่ึงไดแ้ก่ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั

ค่างานสนับสนุน (Construction General Support) 

กรรมวธีิเฉพาะหรืออุปกรณ์พิเศษ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี

จาํเป็นตอ้งมี เช่น ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั Tower Crane การ

กําหนดให้ใช้นั่งร้าน การรักษาความปลอดภัยต่อ

คนงานก่อสร้างตามกฎหมายแรงงาน เป็นตน้ 

ทั้งนีร้ายการงานก่อสร้างต่างๆ ในแต่ละส่วนตาม

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 

(BOQ.) ดังกล่าว สามารถเปล่ียนแปลง เพ่ิม-ลดรายการ

ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามข้อเท็จจริง 

สาํหรับงานก่อสร้างท่ีคาํนวณราคากลางนั้น 

 

2. หลกัเกณฑ์การคํานวณหาปริมาณงานและวสัดุ 

ได้พิจารณาทบทวนในทุกรายการ และเห็นควร

ใ ห้  ค ง ตา ม หลั ก เก ณ ฑ์ ฯ  เ ดิ ม  ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย 

หลกัเกณฑ์และวิธีการคาํนวณหาปริมาณงานและวสัดุ

สาํหรับรายการงานก่อสร้างรวม 4 กลุ่มงาน ไดแ้ก่ งาน

โครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล 

งานไฟฟ้าและส่ือสาร และงานระบบปรับอากาศและ

เคร่ืองกล 
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ต้น หรือในกรณีของงานคอนกรีตโครงสร้าง  ให้

คาํนวณหาปริมาณเน้ืองานคอนกรีตโครงสร้างของ

อาคารทั้ งหมด ตั้ งแต่ฐานราก เสาตอม่อ ตามแบบ

แปลน แลว้รวมจาํนวนทั้งหมดเป็น...ม³ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์การคาํนวณหาปริมาณงานและ

วสัดุดังกล่าว ได้กาํหนดรวมไวเ้ป็นกลุ่มงาน รวม 4 

กลุ่มงาน ไดแ้ก่ งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม 

งานระบบสุขาภิบาล งานไฟฟ้าและส่ือสาร และงาน

ระบบปรับอากาศและเคร่ืองกล 

 

3. หลกัเกณฑ์การเผือ่ การหาปริมาณวัสดุมวลรวมและ

ข้อมูลประกอบการถอดแบบอืน่ๆ ประกอบดว้ย 

 

3.1 หลักเกณฑ์การเผื ่อปริมาณวสัดุของงาน

ก่อสร้างรายการต่างๆ 

ตวัอยา่ง เช่น งานขุดดินฐานรากและถมคืน ใหค้ิด

เผือ่กนัดินพงัและเพือ่ให้ทาํงานสะดวก 30% หรือ งาน

ผนังก่อซีเมนต์บล็อก ขนาด 0.07×0.19×0.39 ม. (1 

ตา รา ง เมตร)  ใ ห้ คิ ด เผื อ่ป ริม า ณวัส ดุข อง แต่ล ะ

ส่วนประกอบ ดงัน้ี 

ซีเมนต์บล็อก 12.50 กอ้น  เผื่อ 4%  รวมเป็น 13 

กอ้น 

ปนูซีเมนต ์5.67 กก.  เผือ่ 19%  รวมเป็น 6.75 กก. 

ปูนขาว 3.25 กก.  เผือ่ 19%  รวมเป็น 3.87 กก. 

ทรายหยาบ 0.028 ลบ.ม.  เผือ่ 10%  รวมเป็น 0.03 

ลบ.ม. 

นํ้า 5 ลิตร  เผือ่ -%  รวมเป็น 5 ลิตร  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หลกัเกณฑ์การเผื่อ การหาปริมาณวัสดุมวลรวมและ

ข้อมูลประกอบการถอดแบบอืน่ๆ ไดมี้การทบทวนและ

ปรับปรุง ดงัน้ี 

3.1 หลักเกณฑ์การเผื ่อปริมาณวสัดุของงาน

ก่อสร้างรายการต่างๆ  มีหลัก เกณฑ์และวิ ธีการ

เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ฯ เดิม แต่ได้มีการทบทวน 

ปรับปรุง และเพ่ิมเติมในบางรายการ ให้สอดคล้องตาม

ข้อมลูข้อเทจ็จริงปัจจุบนั เช่น 

- งานถมบริเวณ (เพิ่มเติมข้ึนใหม่เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัหลกัเกณฑ์ฯ ในส่วนของงานก่อสร้างทาง สะพาน 

และท่อเหลี่ยม) โดยให้คิดเผือ่การยุบตวัเน่ืองจากการ

บดอดัดว้ยเคร่ืองจกัร ดงัน้ี 

งานถมทราย         เผือ่ 40% 

งานถมดิน            เผือ่ 60% 

งานถมดินลูกรัง    เผือ่ 60% 

งานถมอิฐหกั        เผือ่ 50% 

- งานแบบหล่อคอนกรีต ได้เพิ่มเติม งานแบบ

หล่อคอนกรีต (เดิมมีเฉพาะงานไมแ้บบหล่อคอนกรีต) 
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3.2  มาตรฐานขนาดและนํ้ าหนกัของวสัดุทีใ่ชใ้น

งานก่อสร้าง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นวสัดุเหล็ก เช่น กรณี

ของเหล็กเส้นกลมผิวขอ้ออ้ย คุณภาพ SD-30 และ SD-

40 

- ขนาด Dia 12 มม. หนกั 0.888 กก./ม. 

- ขนาด Dia 16 มม. หนกั 1.580 กก./ม. 

- ขนาด Dia 20 มม. หนกั 2.470 กก./ม. 

- ขนาด Dia 25 มม. หนกั 3.850 กก./ม. 

- ขนาด Dia 28 มม. หนกั 4.830 กก./ม. 

เป็นตน้ 

3.3  ตารางสําเร็จการคิดปริมาณไม ้เช่น ไมข้นาด

หนา้ตดั 2×4 น้ิว มีปริมาตร 0.1824 ลูกบาศก์ฟุต ต่อ 1 

เมตร เป็นตน้ 

3.4  สถิติแรงงานที่ใชใ้นงานก่อสร้างบางรายการ 

เช่น งานขุดดินหลุมฐานราก ใน 1 วนั (8 ชั่วโมง) 

คนงาน 1 คน ขดุได ้2.5-3.0 ม³ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นตน้ 

3.2  มาตรฐานขนาดและนํ้ าหนกัของวสัดุที่ใชใ้น

งานก่อสร้าง 

คงตามหลกัเกณฑฯ์ เดิม 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  ตารางสาํเร็จการคิดปริมาตรไม ้

คงตามหลกัเกณฑฯ์ เดิม 

 

3.4  สถิติแรงงานที่ใชใ้นงานก่อสร้างบางรายการ

เนื่องจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคํานวณราคา

กลางงานก่อสร้างในคร้ังนี ้ได้จัดทาํบัญชีค่าแรงงาน/ 

ดาํเนินการสําหรับการถอดแบบคาํนวณราคากลางงาน

ก่อสร้างขึน้ใหม่ (เดิมใช้บัญชีค่าแรงงานตามท่ีสํานัก

งบประมาณกาํหนด) และเร่ืองนีเ้ก่ียวข้องกับการจัดทาํ

บัญชีค่าแรงงาน/ ดาํเนินการดังกล่าวจึงได้แยกไปรวม

ไว้ในส่วนของค่าแรงงาน/ ดาํเนินการสําหรับการถอด

แบบคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

3.5  มาตรฐานการวดัปริมาณงานในงานก่อสร้าง

อาคาร เป็นหลัก เกณฑ์และวิธีการที ่ก ําหนดและ

ร ว บ ร ว ม ข้ึ น ใ ห ม่  ( ไ ม่ มี ใ น ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ฯ  เ ดิ ม ) 

ประกอบด้วย หลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดเกี่ยวกบัการ

กาํหนดหน่วยงานและวิธีการวดัปริมาณงานสําหรับ



8 

 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. แบบสรุปค่าก่อสร้างเบือ้งต้น 

ในการถอดแบบคาํนวณราคากลางในงานก่อสร้าง

อาคาร ได้กาํหนดให้มีแบบฟอร์มสรุปการประมาณ

ราคาค่าก่อสร้างในเบ้ืองต้นไวด้้วย โดยข้อมูลส่วน

รายการงานก่อสร้างต่างๆ เพือ่ประกอบการคาํนวณหา

ปริมาณงานและวสัดุ ตามหลักเกณฑ์การคาํนวณหา

ปริมาณงานและวสัดุ สาํหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ 

ในงานก่อสร้างอาคาร 

ตวัอยา่งเช่น 

- งานฐานราก  ให้คิดปริมาณงานเป็น ลูกบาศก์

เมตร ส่วนวิธีการวดัคือ ให้นาํพื้นที่แนวราบของฐาน

ราก คูณ ความหนาของฐานราก คูณ จาํนวนของฐาน

รากแต่ละขนาด แล้วยกยอดไปรวมกบังานคอนกรีต

ส่วนอ่ืนๆ 

- งานทดสอบเสาเข็ม  ให้คิดปริมาณงานเป็น

จาํนวนตน้ 

- งานทดสอบดิน  คิดปริมาณงานเป็นจาํนวนจุด 

เป็นตน้ 

3.6  การคาํนวณหาค่าวสัดุมวลรวมต่อหน่วยของ

งานก่อสร้างประเภทต่างๆ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการ

ท่ีกาํหนดและรวบรวมขึน้ใหม่ (ไม่มีในหลักเกณฑ์ฯ 

เดิม) ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการคาํนวณหาค่า

วสัดุมวลรวมต่อหน่วยของรายการก่อสร้าง รวม 12 

รายการใหญ่ โดยได้จดัทาํไวใ้นรูปของตารางแสดง

วิธีการคาํนวณหาค่าวสัดุมวลรวมต่อหน่วย ซ่ึงในการ

คาํนวณจะตอ้งใชร้าคาวสัดุท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นปัจจุบนัใน

ขณะท่ีทาํการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น 

 

4. แบบสรุปค่าก่อสร้างเบือ้งต้น 

ได้ ปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องตามบัญชีแสดง

ปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ที่ปรับปรุง
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ใหญ่จะสรุปยอดรวมจากบญัชีแสดงปริมาณงาน ค่า

วสัดุ และค่าแรงงาน (ตามขอ้ 1.) แบบฟอร์มสรุปการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้างดงักล่าวประกอบด้วยส่วน

ต่างๆ รวม 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่  1  ค่างาน  ให้คิดในราคาทุน (ไม่รวมค่า

ดาํเนินการ ดอกเบ้ีย กาํไร และภาษี) ประกอบด้วย 4 

กลุ่มงาน ดงัน้ี 

กลุ่มงานที่ 1  ประกอบดว้ย งานโครงสร้าง 

งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาลและดบัเพลิง

ในอาคาร และงานระบบไฟฟ้าและส่ือสารในอาคาร 

กลุ่มงานที่ 2  ประกอบดว้ย งานระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศ งานระบบลิฟท์และบนัได

เล่ือน และงานระบบพิเศษอ่ืนๆ 

กลุ่มงานที่ 3  งานครุภณัฑ์สั่งทาํและงาน

ตกแต่งภายในอาคาร 

กลุ่มงานที ่4  งานภูมิทศัน์ 

ส่วนที่  2  ค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อกาํหนด (ถา้มี) 

เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับค่างานสนับสนุน 

(Construction General Support) กรรมวิธีเฉพาะหรือ

อุปกรณ์พิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาํเป็นตอ้งมี เช่น 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั Tower Crane การกาํหนดให้ใช้

นัง่ร้าน และการรักษาความปลอดภยั สําหรับคนงาน

ก่อสร้างตามกฎหมายแรงงาน เป็นตน้ 

ส่วน 3  สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด  เป็นการนาํ

ผลรวมค่างานในส่วนที่ 1 ไปเทียบหาค่า Factor F จาก

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร แล้วคาํนวณ

รวมกันเป็นค่าก่อสร้าง และถ้ามีค่าใช้จ่ายพิเศษตาม

ใหม่ (ตามข้อ 1.) ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ รวม 4 ส่วน 

ดงัน้ี 

 

 

ส่วนที่  1  ค่างาน  ให้คิดในราคาทุน (ไม่รวมค่า

ดาํเนินการ ดอกเบ้ีย กาํไร และภาษี) ประกอบด้วย 4 

กลุ่มงาน ดงัน้ี 

กลุ่มงานที่ 1  ประกอบดว้ย งานโครงสร้าง 

งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาลและดบัเพลิง

ในอาคาร และงานระบบไฟฟ้าและส่ือสารในอาคาร 

กลุ่มงานที่ 2  ประกอบดว้ย งานระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศ งานระบบลิฟท์และบนัได

เล่ือน และงานระบบพิเศษอ่ืนๆ 

กลุ่มงานที ่3  ประกอบดว้ย งานครุภณัฑ์ส่ัง

ทาํ (จดัจา้ง) และงานตกแต่งภายในอาคาร 

กลุ่มงานที ่4  งานภูมิทศัน์ 

ส่วนที่  2   ค่างานครุภัณฑ์ส่ังซ้ือ (จัดซ้ือ) และ

ระบบโสตทศัน์  ใหคิ้ดราคาจากผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่าย 

 

ส่วนที่  3  ค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อกาํหนด (ถา้มี) 

คงตามหลกัเกณฑฯ์ เดิม 

 

 

ส่วน 4  สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด  คือ การนาํผลรวม

ค่างานในส่วนที่ 1 ไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง 

Factor F งานก่อสร้างอาคาร แลว้คาํนวณรวมเป็นค่า

ก่อสร้าง จากนั้นให้บวกดว้ยค่างานส่วนที่ 2 (ค่างาน
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ข้อกําหนดก็ให้นําผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตาม

ขอ้กาํหนดในส่วนที่ 2  ซ่ึงเป็นราคาเหมารวม (รวม

ค่าใช้จ่ายและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแลว้) ไปบวก

กบัค่าก่อสร้างท่ีไดจ้ากค่างานส่วนท่ี 1 คูณดว้ย Factor 

F แลว้ จะไดร้าคาค่าก่อสร้างทั้งหมด 

 

 

 

 

 

ครุภณัฑ์สั่งซ้ือ (จดัซ้ือ) และระบบโสตทศัน์) ซ่ึงได้

รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายพิเศษ

ตามขอ้กาํหนด (ค่างานส่วนที่ 3) ก็ให้เอาค่างานส่วนที ่

3 ซ่ึงเป็นราคาเหมารวม (รวมค่าใช้จ่ายและค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแลว้) ไปบวกกบัค่าก่อสร้างที่

ไดจ้ากค่างานส่วนที่ 1 ซ่ึงไดค้าํนวณรวมค่าใช้จ่ายใน

การดาํเนินงาน (Factor F) แลว้ และค่างานส่วนที่ 2 ซ่ึง

ได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ ได้เป็นราคาค่าก่อสร้าง

ทั้งหมด 
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1.1.2 งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลีย่ม 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ แบบฟอร์ม 

และรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

1. บัญชีแสดงรายการก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง 

สะพาน และท่อเหลีย่ม 

ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งาน

ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม โดยทัว่ไปควรจะ

มี เพือ่ใช้เป็นแม่แบบประกอบการพิจารณาถอดแบบ

คาํนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อ

เหลี่ยม โดยไดร้วบรวมรายการก่อสร้างต่างๆ ไวเ้ป็น

กลุ่มงาน รวม 6 กลุ่มงาน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

1.1 Removal of Existing Structures (กลุ่มงานที่

เก่ียวขอ้งกบัการร้ือถอนโครงสร้างต่างๆ ท่ีมีอยูเ่ดิม) 

1.2 Earthwork (กลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดิน) 

1.3 Subbase and Base Courses (กลุ่มงานที่

เก่ียวขอ้งกบังานพื้นและพื้นรองทางและสะพาน) 

1.4 Surface Courses (กลุ่มงานที่เกี่ยวขอ้งกบั

งานผวิทางและสะพาน) 

1.5 Structures (กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

คงตามหลักเกณฑ์ฯ เดิม แต่ได้พิจารณาทบทวน 

สํารวจรวบรวมข้อมูล และดาํเนินการปรับปรุงให้มี

ความเป็นปัจจุบนัในหลายส่วน สรุปได ้ดงัน้ี 

 

1. บัญชีแสดงรายการก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง 

สะพาน และท่อเหลีย่ม 

ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุง และกาํหนด

รายการเพิ่มเติมในบางกลุ่มงานรวมทั้งไดเ้พิ่มกลุ่มงาน

ข้ึนใหม่จาํนวน 1 กลุ่มงาน ไดแ้ก่ Traffic Management 

During Construction  ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคล้องตาม

สภาวการณ์และลกัษณะของงานก่อสร้างทาง สะพาน 

และท่อเหล่ียม ปัจจุบนั 

กล่าวโดยสรุป บญัชีแสดงรายการก่อสร้างใน

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่ปรับปรุง

ใหม่ ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งาน

ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม โดยทัว่ไปควรจะ

มี โดยรวบรวมรายการงานก่อสร้างต่างๆ ไวเ้ป็นกลุ่ม

งาน รวม 7 กลุ่มงาน ดงัน้ี 

1.1 Removal of Existing Structures (กลุ่มงานที่

เก่ียวขอ้งกบัการร้ือถอนโครงสร้างต่างๆ ท่ีมีอยูเ่ดิม) 

1.2 Earthwork (กลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดิน) 

1.3 Subbase and Base Courses (กลุ่มงานที่

เก่ียวขอ้งกบังานพื้นและพื้นรองทางและสะพาน) 

1.4 Surface Courses (กลุ่มงานที่เกี่ยวขอ้งกบั

งานผวิทางและสะพาน) 

1.5 Structures (กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
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โครงสร้างของทางและสะพาน) 

1.6 Miscellaneous (กลุ่มงานเบ็ดเตล็ดซ่ึงไม่

รวมอยูใ่นกลุ่มงานอ่ืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนของงาน

ก่อสร้างรายการต่างๆ 

ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการคาํนวรหรือ

ประมาณราคาค่างานตน้ทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของ

งานก่อสร้างรายการต่างๆ ตามบัญชีแสดงรายการ

ก่อสร้างฯ ตามขอ้ 1. 

 

โครงสร้างของทางและสะพาน) 

1.6 Miscellaneous (กลุ่มงานเบ็ดเตล็ด) ได้

ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายการก่อสร้างโดยนํางาน

ก่อสร้างที่แยกต่างหากในหลกัเกณฑ์ฯ เดิม มากาํหนด

เป็นรายการก่อสร้างในกลุ่มงานน้ีดว้ย เช่น งานติดตั้ง

ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงและงานอาํนวยความ

ปลอดภัยบนทางหลวง เ ช่น การประมาณราคา

ไฟสัญญาณจราจร งานตีเส้นบนทางหลวง ป้ายจราจร

และเคร่ืองหมายนาํทาง การติดตั้งปุ่มเคร่ืองหมายบน

ผิวจราจร และงานติดตั้งราวกนัอนัตราย (Guard Rail) 

เป็นตน้ 

1.7 Traffic Management During Construction 

(กลุ่มงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการจราจรระหว่างการ

ก่อสร้าง) 

ทัง้นี ้ รายการงานก่อสร้างต่างๆ ตามบัญชีแสดง

รายการก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อ

เหล่ียมดังกล่าว สามารถเปล่ียนแปลง เพ่ิม-ลดรายการ

ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

สาํหรับงานก่อสร้างท่ีคาํนวณราคากลางนั้น 

 

2. หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนของงาน

ก่อสร้างรายการต่างๆ 

ได้มีกรทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องตาม

บญัชีแสดงรายการก่อสร้างฯ ท่ีปรับปรุงใหม่ตามขอ้ 1. 

โดยไดมี้การสํารวจรวบรวมขอ้มูล ปรับปรุงราคา และ

อัตราการทํางานของเครื่องจักร รวมทั้ งได้จัดทํา 

Operating Cost (รายละเอียดการคาํนวณอตัราราคางาน 

ค่าเส่ือมราคา และค่าดาํเนินการต่างๆ) ท่ีสอดคล้อง
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3. หลกัเกณฑ์การถอดแบบและคํานวณปริมาณวสัดุ 

เป็นหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการ

พิจารณาถอดแบบและการคาํนวณปริมาณงานและ

วัสดุในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี ่ยม 

ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การวดัและวิธีการคาํนวณ

ปริมาณวสัดุ หลกัเกณฑ์การเผือ่วสัดุมาตรฐานขนาด

และนํ้ าหนกัของวสัดุก่อสร้างบางชนิด อตัราส่วนของ

วสัดุในคอนกรีต Class ต่างๆ ปริมาณวสัดุมวลรวม

ของงานก่อและทาํผิวหนงั และหลกัเกณฑ์กรคาํนวณ

เกี่ยวกับไม้แบบหล่อคอนกรีต วสัดุรองพื้น ลวดผูก

เหล็ก และการใช ้ Sheet Pile ป้องกนัการพงัทลายของ

ดิน เป็นตน้ 

 

4. ข้อมูลเกีย่วกบัปริมาณวัสดุสําหรับงานสะพานชนิด 

Slab Type และ Pedestrian Bridges (สะพานลอยคน

เดนิข้าม) และงานท่อเหลีย่มแบบ R.C. Box Culvert 

เป็นขอ้มูลที่ได้รวบรวมและจดัทาํไวเ้ป็นตาราง

เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

คาํนวณปริมาณวสัดุงานสะพานชนิด Slab และ 

Pedestrian Bridges (สะพานลอยคนเดินขา้ม) และงาน

ท่อเหล่ียมแบบ R.C. Box Culvert 

 

 

 

ตา มข้อมู ลและ รา คา ค่ า เค รื่องจักรปัจ จุบัน  เพื ่อ

ประกอบการจดัทาํหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคาํนวณดว้ย 

 

3. หลกัเกณฑ์การถอดแบบและคํานวณปริมาณวสัดุ 

คงตามหลกัเกณฑเ์ดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ข้อมูลเกีย่วกบัปริมาณวสัดุสําหรับงานสะพานชนิด 

Slab Type และงานท่อเหลีย่มแบบ Rigid Frame R.C. 

Box Culvert และแบบ R.C. Headwall for Box 

Culvert 

เป็นขอ้มูลที่ไดร้วบรวมและจดัทาํไวเ้ป็นตาราง

เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการ

คาํนวณปริมาณวสัดุงานสะพานชนิด Slab และงานท่อ

เหล่ียมแบบ Rigid Frame R.C. Box Culvert และแบบ 

R.C. Headwall for Box Culvert 

สําหรับข้อมูลปริมาณวัสดุงานสะพานแบบ 

Pedestrian Bridges (สะพานลอยคนเดินขา้ม) ไดน้าํไป
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5. หลักเกณฑ์การประมาณราคาในเ รื ่องอื น่ๆ  ที ่

เกีย่วข้อง 

ไดแ้ก่ หลกัเกณฑ์การประมาณราคางานติดตั้ง

ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงและงานอาํนวยความ

ปลอดภัยบนทางหลวง เ ช่น การประมาณราคา

ไฟสัญญาณจราจร งานตีเส้นบนทางหลวง ป้ายจราจร

และเคร่ืองหมายนาํทาง การติดตั้งปุ่มเคร่ืองหมายบน

ผิวจราจร และงานติดตั้งราวกนัอนัตราย (Guard Rail) 

เป็นตน้ 

 

กําหนดเป็นรายการก่อสร้างเพิ่มเติม พร้อมทั้ งได้

กาํหนดรายละเอียดและวิธีการคาํนวณปริมาณวสัดุ

และค่างานตน้ทุนไวใ้นส่วนของหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

คาํนวณค่างานตน้ทุนหน่วยของงานก่อสร้างรายการ

ต่างๆ ตามขอ้ 1. และขอ้ 2. แลว้ 

 

5. งานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การประมาณ

ราคางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงและงาน

อาํนวยความปลอดภัยต่างๆ 

ไดน้าํไปกาํหนดเป็นรายการก่อสร้างเพิ่มเติมใน

กลุ่มงาน Miscellaneous ในบญัชีแสดงรายการก่อสร้าง

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม ตามขอ้ 1. 

และกาํหนดรายละเอียดวิธีการคาํนวณไวใ้นส่วนของ

หลกัเกณฑ์และวิธีการคาํนวณค่างานตน้ทุนต่อหน่วย

ของงานก่อสร้างรายการต่างๆ ตามขอ้ 2. แลว้ 
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1.1.3 งานก่อสร้างชลประทาน 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

ประกอยด้วยหลกัเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ แบบฟอร์ม 

และรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

1. บัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงาน

ของงานก่อสร้างชลประทาน 

ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งาน

ก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมีเพื ่อใช้เป็น

แม่แบบประกอบการพิจารณาถอดแบบคาํนวณราคา

กลางงานก่อสร้างชลประทาน  รวม 53 รายการ  และ

ในแต่ละรายการได้กาํหนดลกัษณะและขอบเขตของ

งานไวเ้พื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คงตามหลักเกณฑ์ฯ เดิม แต่ได้พิจารณาทบทวน 

สํารวจรวบรวมข้อมูล และดาํเนินการปรับปรุงให้มี

ความเป็นปัจจุบนัในหลายส่วน สรุปได ้ดงัน้ี 

 

1. บัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงาน

ของงานก่อสร้างชลประทาน 

ไดมี้การพิจารณาทบทวน สํารวจขอ้มูล ปรับปรุง 

และเพิ่มเติมรายการใหม่ให้สอดคล้องตามขอ้เท็จจริง

และสภาวการณ์สําหรับงานก่อสร้างชลประทาน

ปัจจุบนั 

บญัชีแสดงรายละเอียดลกัษณะและขอบเขตงาน

ข อ ง ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ช ล ป ร ะ ท า น ที ่ป รั บ ป รุ ง ใ ห ม่  

ประกอบดว้ย รายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้าง

ชลประทานควรจะมี  รวม 60 รายการ  โดยมีรายการ

งานก่อสร้างท่ีเพิ่มข้ึนใหม่ จาํนวน 7 รายการ ดงัน้ี 

(1) งานขดุลอก 

(2) งานกาํจดัวชัพืชดว้ยเรือ 

(3) งานอดัฉีดของผสมแรงดนัสูง (Cement Jet 

Grouting) 

(4) งาน Slush Grouting 

(5) งาน Dental Concrete 

(6) งาน Leveling แอลฟัลทค์อนกรีต 

(7) งานอาคารชลประทานในระบบส่งนํ้ าและ

ระบบระบายนํ้า 

ทั้งนี ้ รายการงานก่อสร้างต่างๆ ตมบัญชีแสดง

รายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้าง



16 

 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

 

 

 

 

 

2. หลกัเกณฑ์การคํานวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย 

ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการคาํนวณค่า

งานตน้ทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของงานก่อสร้าง

รายการต่างๆ ตามบญัชี แสดงรายละเอียดลกัษณะและ

ขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน ตามขอ้ 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนยุบตัวและส่วนขยายตัวเมื่อบด

ทบัของชนิดวสัดุ   

 

ชลประทาน ดังกล่าว  สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด

รายการได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องตาม

ข้อเท็จจริงสําหรับงานก่อสร้างชลประทานท่ีคาํนวณ

ราคากลางนั้น 

 

2. หลกัเกณฑ์การคํานวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย 

ได้พิจารณา ทบ ทวนแล ะป รับ ปรุงใ หม่ ใ ห้

สอดคล้องตามบัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและ

ขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน ที่ปรับปรุง

ใหม่ ตามขอ้ 1. 

 

3. หลกัเกณฑ์การถอดแบบคํานวณปริมาณงาน 

เป็นหลักเกณฑ์และรายละเอียดสําหรับการ

พิจารณาถอดแบบและคํานวณปริมาณงานในงาน

ก่อสร้างชลประทาน ซ่ึงได้จัดทําข้ึนเพิ่มเติมในกร

ปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง

คร้ังน้ี ประกอบดว้ย หลกัเกณฑ์และวิธีการถอดแบบ

คาํนวณปริมาณงาน ในงานเตรียมพื้นที่ งานขุดเปิด

หน้าดิน งานดินขุด งานถมดินบดอัดแน่น งานขุด

ระเบิดหิน งานคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งาน

แบบหล่อคอนกรีต และงานหินเรียง หินทิ้ง และ Filter 

Material 

 

4. ข้อมูลเกีย่วกับส่วนยุบตัวและส่วนขยายตัวเมื่อบด

ทบัของชนิดวสัดุ 

ไดป้รับปรุงรายการและขอ้มูลใหม่ให้สอดคลอ้ง

ตามขอ้มลูและขอ้เทจ็จริงปัจจุบนั 
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1.2 รายละเอยีดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

เป็นส่วนของขอ้มูลและรายละเอียดเกี่ยวกบัราคาค่างานต่อหน่วย ค่าวสัดุ และค่าแรงงาน ที่จะนาํมา

คาํนวณกบัรายการและปริมาณงานท่ีไดจ้ากการถอดแบบ  ประกอบดว้ย 

1. ราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง และค่าแรง/ดาํเนินการสําหรับการถอดแบบคาํนวณราคา

กลางงานก่อสร้าง 

2. ค่าดาํเนินการและค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร ซ่ึงใชก้บังานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม 

3. อตัราราคางานดิน อตัราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน และอตัราราคางานต่อหน่วย

อ่ืน ๆ ซ่ึงใชก้บังานก่อสร้างชลประทาน 

 

1.2.1  ราคาวสัดุก่อสร้าง 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

งานก่อสร้างในส่วนกลางให้ใชร้าคาค่าวสัดุของ

สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ งาน

ก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ใชร้าคาวสัดุของสํานกังาน

พาณิชย์จงัหวดั แต่ถ้าเป็นวสัดุก่อสร้างที่สํานักดัชนี

เศรษฐกิจการค้าและสํานักงานพาณิชย์จังหวดัมิได้

กาํหนดราคาไว ้ใหใ้ชร้าคาสืบเอง 

เน่ืองจากราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้างเป็นขอ้มูล

สําคญัสําหรับการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตาม

หลกัเกณฑ์ฯ ซ่ึงใช้กบังานก่อสร้างทุกประเภท และมี

ผลต่อความถูกต้องและได้ราคากลางที่ใกล้เคียงกับ

ราคาค่าก่อสร้างจริง จึงได้พิจารณาและปรับปรุง

แนวทางและวิธีปฏิบติัในเร่ืองน้ีให้มีความชดัเจนและ

รัดกุมยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

1. ราคาวสัดุก่อสร้างให้ใชร้าคาปัจจุบนั ในขณะ

ท่ีคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น 

2. การก่อสร้างในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล) ให้ใช้ราคาตามที ่สํานักดัชนีเศรษฐกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์กาํหนด  ในส่วนภูมิภาค ให้

ใช้ราคาตามที่สํานักงานพาณิชยจ์งัหวดั กาํหนด  หก

เป็นวสัดุก่อสร้างที่สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้าหรือ

สํานักงานพาณิชยจ์งัหวดัมิได้กาํหนดราคาไว ้ให้ผูมี้

หน้าท่ีคาํนวณราคากลางสืบราคาเอง พร้อมทั้งจดัทาํ

บันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการ
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หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

กาํหนดราคาดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

3. ในกรณีที่มีความจําเป็นและเพื ่อประโยชน์

ของทางราชกร ผูมี้หน้าที่คาํนวณราคากลางอาจใช้

ราคาวสัดุก่อสร้าง ตามรายการที่สํานกัดชันีเศรษฐกิจ

การคา้หรือสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดักาํหนด จากแหล่ง

อ่ืนได ้แต่ราคาทีใ่ชน้ั้นตอ้งเป็นราคาที่ไม่สูงกวา่ราคาที่

สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้าหรือสํานักงานพาณิชย์

จงัหวดั แลว้แต่กรณีกาํหนด พร้อมทั้งให้จดัทาํบนัทึก

แสดงเหตุผลและความจาํเป็นรวมทั้งรายละเอียดของ

การสืบราคาหรือการกาํหนดราคาวสัดุก่อสร้างดงักล่าว

ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

4. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ อาจตั้งคณะกรรมการ หรือดาํเนินการอื่นใด 

เพื่อสํารวจรวบรวมขอ้มูล และกาํหนดราคาและแหล่ง

วสัดุก่อสร้าง ในส่วนทีสาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้หรือ

สํานักงานพาณิชย์จังหวดัมิได้ก ําหนดราคาไว ้เพื ่อ

ประโยชน์ในการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างของผู ้

มีหน้าที่คาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้ตามความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัราคาและแหล่งวสัดุในแต่

ละทอ้งท่ี 

5. ในกรณีท่ีผู ้มีหน้าที ่ค ํานวณราคากลางได้

พิจารณาเห็นว่า งานก่อสร้างที่คาํนวณราคากลางนั้น 

ใช้วสัดุก่อสร้างบางรายการเป็นจาํนวนมาก หากซ้ือ

โดยตรงจากแหล่งผลิตจะไดรั้บส่วนลด และเมื่อรวม

ค่าขนส่งแล้วยงัเป็นราคาที่ต ํ่ากว่าราคาจากแหล่งอื่น

ดังกล่าวข้างต้น ผู ้มีหน้าที ่ค ํานวณราคากลางอาจ

พิจารณาคาํนวณโดยใช้ราคาจากแหล่งผลิตสําหรับ

วสัดุก่อสร้างรายการนั้นก็ได ้
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หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

6. การกําหนดราคาและแหล่งว ัสดุก่อสร้าง

นอกเหนือจากที่กาํหนดไวน้ี้ ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด

เกี่ยวกับราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงได้กาํหนด

เพิ่มเติมไวใ้นรายละเอียดของหลกัเกณฑ์การคาํนวณ

ราคากลางงานก่อสร้างแต่ละประเภท และตามที ่

คณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงานก่อสร้าง 

หรือคณะกรรมการ หรือหน่วยงานคณะกรรมการ

กาํกบันโยบายราคากลางก่อสร้างมอบหมาย กาํหนด 

7. ให้กระทรวงพาณิชย์ (สํานักดัชนีเศรษฐกิจ

การคา้และสํานกังานพาณิชยจ์งัหวดั) พิจารณากาํหนด

ราคาวสัดุก่อสร้างใหค้รอบคลุมประเภท และรายการท่ี

จําเป็นสําหรับการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง 

รวมทั้งการปรับปรุงราคาให้มีความเป็นปัจจุบนั และ

ประกาศเป็นการทัว่ไปอยา่งต่อเน่ือง 

ท้ังนี ้ได้กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเร่ือง

นี้ไ ว้ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบั ติ เ กี ่ยวกับ

หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที่

ปรับปรุงใหม่ด้วยแล้ว 
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1.2.2  ค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

ค่าขนส่งวสัดุก่อสร้างให้คาํนวณตมหลกัเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมราคากลางกาํหนด 

ซ่ึงคณะกรรมการควบคุมราคากลางได้เห็นชอบให้

คาํนวณโดยสูตรการคาํนวณของคณะกรรมการกาํหนด

หลักเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมก่อสร้างงานทาง กรม

ทางหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2532 และให้กระทรวงการคลงั 

(กรมบญัชีกลาง) ปรับปรุงตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง 

ให้สอดคลอ้งตามราคานํ้ ามนัและสภาวการณ์ทางดา้น

เศรษฐกิจทีเ่ปล่ียนแปลงไป และแจง้เวียนให้หน่วงงาน

ต่างๆ ทราบ และถือปฏิบติั 

ไดมี้การสํารวจรวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้ง

ไดป้รับปรุงอตัราค่ารถบรรทุกและอตัราการทาํงานที่

สอดคล้องตามสภาวการณ์ปัจจุบัน และได้แยกค่า

ขนส่งวสัดุก่อสร้างออกจาก Operating Cost งาน

ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม มาจัดทําเป็น

ตารางและหลักเกณฑ์การคํานวณค่ าขนส่งว ัส ดุ

ก่อสร้าง  โดยในชั้ นแรกได้กําหนดหลักเกณฑ์และ

จัดทําตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสร้างไว้ท่ีระดับราคา

นํ้ ามนัดีเซล 15.00-39.99 บาท/ลิตร จาํแนกเป็น กรณี

รถบรรทุก 6 ลอ้ (นํ้ าหนกัรวมไม่เกิน 15 ตนั) กรณี

รถบรรทุก 10 ลอ้ (นํ้ าหนกัรวมไม่เกิน 25 ตนั) และ

กรณีรถบรรทุก 10 ลอ้ และรถลากพ่วง (นํ้ าหนกัรวม

ไม่เกิน 47 ตนั) สําหรับใชก้บังานก่อสร้างทุกประเภท 

และประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์การคาํนวณให้

กระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) ปรับปรุงตารางค่า

ขนส่งว ัสดุก่อสร้าง และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบ และถือ

ปฏิบัติ หากราคานํ้ ามันดีเซลเพิ่มหรือลด เกินกว่า 

15.00-39.99 บาท/ลิตร 

ท้ังนี ้ได้กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเร่ือง

นี้ไ ว้ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบั ติ เ กี ่ยวกับ

หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที่

ปรับปรุงใหม่ด้วยแล้ว 
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1.2.3  ค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

ค่าแรงงานที่ใช้ในการคํานวณราคากลางงาน

ก่อสร้างให้ใช้ตามบญัชีอตัราค่าแรงงานฯ  ตามี่สํานัก

งบประมาณกาํหนด 

ไดมี้การสาํรวจรวบรวมขอ้มูล กาํหนดหลกัเกณฑ์

และจดัทาํบญัชีค่าแรงงาน/ ดาํเนินการสําหรับการถอด

แบบคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างข้ึนใหม่ เพื่อใชก้บั

ทุกประเภทงานก่อสร้าง และประกาศใช้พร้อมกับ

หลักเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับ

ปรับปรุงใหม่น้ี 

เน่ืองจากบญัชีค่าแรงงาน/ ดาํเนินการสําหรับการ

ถอดแบบคาํนวณราคากลางก่อสร้างดงักล่าวใชก้บัทุก

ประเภทงานก่อสร้างและจาํเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุง

ตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศ

ค่าแรงงานขั้ นตํ่ าและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที ่

เปลี ่ยนแปลงไป จึงกําหนดให้กระทรวงการคลัง 

(กรมบัญชีกลาง) มีอาํนาจหน้าที่พิจารณาปรับปรุง

บัญชีค่าแรงงาน/ ดําเนินการสําหรับการถอดแบบ

คํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องตาม

สภาวการณ์ และแจง้เวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

และหน่วยงานอ่ืนของรัฐทราบและถือปฏิบติั 

ทั้งนี ้ได้กาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเร่ือง

นี้ไ ว้ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบั ติ เ กี ่ยวกับ

หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที่

ปรับปรุงใหม่ด้วยแล้ว 
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1.2.4  ค่าดําเนินการและค่าเส่ือมราคา 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

ใหใ้ชต้ารางค่าดาํเนินการและค่าเส่ือมราคาตามที่

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม ร า ค า ก ล า ง กํา ห น ด  ซ่ึ ง

ป ระ ก อบ ด้วย  ค่ า ดํา เ นินก า รแล ะ ค่ า เ สื ่อม รา ค า

เคร่ืองจักรของงานก่อสร้าง รวม 15 รายการ และ

กําหนดให้กระทรวงการคลัง  (กรมบัญชีกลาง) 

ปรับปรุงตารางค่าดาํเนินการและค่าเส่ือมราคาดงักล่าว

ให้สอดคลอ้งตามราคานํ้ ามนัและสภาวการณ์ทางดา้น

เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป และแจง้เวียนให้หน่วยงาน

ต่างๆ ทราบ และถือปฏิบติั 

ได้มีการสํารวจข้อมูล ปรับปรุงราคาและอตัรา

การทาํงานของเคร่ืองจกัร รวมทั้งได้จดัทาํ Operating 

Cost ที่สอดคล้องตามขอ้มูลและราคาค่าเคร่ืองจกัร

ปัจจุบนั และไดจ้ดัทาํตารางค่าดาํเนินการและค่าเส่ือม

ราคาข้ึนใหม่ ประกอบดว้ย ค่าดาํเนินการและค่าเส่ือม

ราคาเคร่ืองจกัรสําหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และ

ท่อเหลี่ยม รวม 20 รายการ โดยในชั้นแรกได้จดัทาํ

ตารางค่าดาํเนินการและค่าเส่ือมราคาดงักล่าวไวท่ี้ราคา

นํ้ ามนัดีเซล 15.00-39.99 บาท/ลิตร เพือ่ประกาศใช้

พร้อมกับหลัก เกณฑ์การคํานวณราคากลางงาน

ก่ อ ส ร้ า ง ที ่ป รั บ ป รุ ง ใ ห ม่ น้ี  แ ล ะ กํ า ห น ด ใ ห้

กระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) ร่วมกบักรมทาง

หลวงและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง ปรับปรุงตารางค่า

ดาํเนินการและค่าเส่ือมราคา และแจ้งเวียนให้ส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่ของรัฐทราบ 

และถือปฏิบติั หากราคานํ้ ามนัดีเซลเพิ่มหรือลด เกิน

กวา่ 15.00-39.99 บาท/ลิตร 

ท้ังนี ้ได้กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเร่ือง

นี้ไ ว้ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบั ติ เ กี ่ยวกับ

หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที่

ปรับปรุงใหม่ด้วยแล้ว 
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1.2.5  อตัราราคางานดิน 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

ใ ห้ ใ ช้ ต า ร า ง อั ต ร า ร า ค า ง า น ดิ น ต า ม ที ่

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม ร า ค า ก ล า ง กํา ห น ด  ซ่ึ ง

ประกอบดว้ย อตัราราคางานดิน รวม 11 รายการ และ

กําหนดให้กระทรวงการคลัง  (กรมบัญชีกลาง) 

ปรับปรุงตารางอตัราราคางานดินดงักล่าวใหส้อดคลอ้ง

ตามราคานํ้ ามนัและสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ 

ทราบ และถือปฏิบติั 

ได้มีการสํารวจข้อมูล ปรับปรุงราคาและอตัรา

การทาํงานของเคร่ืองจกัร รวมทั้งได้จดัทาํ Operating 

Cost ที่สอดคล้องตามขอ้มูลและราคาค่าเคร่ืองจกัร

ปัจจุบนั และไดจ้ดัทาํตารางอตัราราคางานดินข้ึนใหม่ 

ประกอบดว้ย อตัราราคาต่อหน่วยงานดินสําหรับงาน

ก่อสร้างทางชลประทาน รวม 13 รายการ พร้อมทั้งได้

ปรับปรุงรูปแบบของตารางให้สอดคลอ้งตามตารางค่า

ดาํเนินการและค่าเส่ือมราคาด้วย โดยในชั้นแรกได้

จดัทาํตารางอตัราราคางานดินดงักล่าว ไวที้่ราคานํ้ ามนั

ดีเซล 15.00-39.99 บาท/ลิตร เพื่อประกาศใชพ้ร้อมกบั

หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที ่

ปรับปรุงใหม่น้ี และกําหนดให้กระทรวงการคลัง 

(กรมบัญชีกล าง)  ร่วมกับ กรมชล ประท านแล ะ

คณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง ปรับปรุงตารางอตัราราคา

งานดิน และแจง้เวยีนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

หน่วยงานอื่นของรัฐทราบ และถือปฏิบติั หากราคา

นํ้ ามนัดีเซลเพิ่มหรือลด เกินกว่า 15.00-39.99 บาท/

ลิตร 

ท้ังนี ้ได้กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเร่ือง

นี้ไ ว้ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบั ติ เ กี ่ยวกับ

หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที่

ปรับปรุงใหม่ด้วยแล้ว 
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1.2.6  อตัราราคางานปรับปรุงฐานราก และงานระเบิดหิน 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

ให้ใช้อตัราราคางานปรับปรุงฐานรากและงาน

ระเบิดหินตามที่คณะกรรมการควบคุมราคากลาง

กาํหนดให้ใช้ขอ้มูลพื้นฐานในการคิดอตัราราคางาน

ของสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรม

ชลประทาน ประกอบดว้ย อตัราราคางานปรับปรุงฐาน

รากและงานระเบิดหิน รวม 9 รายการ ซ่ึงเป็นอตัรา

ราคางานคงท่ี 

ได้มีการสํารวจข้อมูล ปรับปรุงราคาและอตัรา

การทาํงานของเคร่ืองจกัร รวมทั้งได้จดัทาํ Operating 

Cost ที่สอดคล้องตามขอ้มูลและราคาค่าเคร่ืองจกัร

ปัจจุบนั และได้จดัทาํตารางอตัราราคางานปรับปรุง

ฐานรากและงานระเบิดหินที่สอดคล้องตามราคาค่า

นํ้ามนั เช่นเดียวกบัค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง ค่าดาํเนินการ

และค่าเส่ือมราคา และอตัราราคางานดิน ประกอบดว้ย 

อตัราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

สําหรับงานก่อสร้างทางชลประทาน รวม 12 รายการ 

โดยในชั้นแรกไดจ้ดัทาํตารางอตัราราคางานปรับปรุง

ฐานรากและงานระเบิดหินดังกล่าว ไวที้่ราคานํ้ ามนั

ดีเซล 15.00-39.99 บาท/ลิตร เพื่อประกาศใชพ้ร้อมกบั

หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที ่

ปรับปรุงใหม่น้ี และกําหนดให้กระทรวงการคลัง 

(กรมบัญชีกล าง)  ร่วมกับ กรมชล ประท านแล ะ

คณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง ปรับปรุงตารางอตัราราคา

งานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน และแจง้เวียน

ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

ทราบ และถือปฏิบติั หากราคานํ้ ามนัดีเซลเพิ่มหรือลด 

เกินกวา่ 15.00-39.99 บาท/ลิตร 

ท้ังนี ้ได้กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเร่ือง

นี้ไ ว้ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบั ติ เ กี ่ยวกับ

หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที่

ปรับปรุงใหม่ด้วยแล้ว 
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1.2.7  อตัราราคางานต่อหน่วยอืน่ ๆ สําหรับงานก่อสร้างชลประทาน 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

- ตารางอตัราราคางานคอนกรีตและหิน 

 

 

- ตารางคาํนวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเคร่ืองสูบนํ้ า

เคล่ือนท่ีแบบหอยโข่ง 

 

 

- ตารางอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการปลูก

หญา้ 

- ตา ร า ง อัตรา รา ค า ง า นค อ นก รี ตแล ะ หิ น 

ปรับปรุงรายการและอตัราใหส้อดคลอ้งตามขอ้มูลและ

การปรับปรุงหลกัเกณฑฯ์ ในส่วนอ่ืนๆ 

- ตารางคาํนวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเคร่ืองสูบนํ้ า

เค ลื ่อนที ่แบบหอยโข่ง   ไม่ มีในหลัก เกณฑ์ฯ ที ่

ปรับปรุงใหม่เน่ืองจากได้นาํไปกาํหนดรวมไว้ในส่วน

ท่ีเก่ียวข้องกับการคาํนวณค่าใช้จ่ายในการสูบนํา้แล้ว 

- ตารางอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการปลูก

หญ้า ได้ปรับปรุงอัตราราคาใหม่ให้สอดคล้องตาม

ขอ้มลูขอ้เทจ็จริงปัจจุบนั 

- ตารางสําหรับการคาํนวณอตัราราคางานบาน

ฝาท่อและเคร่ืองยก เป็นหลกัเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนใหม่

สําหรับคาํนวณอตัราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบังานบานฝาท่อ 

และเคร่ืองยก ประกอบด้วยตารางคํานวณ รวม 5 

ตาราง ดงัน้ี 

ตารางคาํนวณสําหรับบานฝาท่อชนิดรับนํ้ าทาง

เดียว  กรอบกลม 

ตารางคาํนวณสําหรับบานฝาท่อชนิดรับนํ้ าทาง

เดียว  กรอบส่ีเหล่ียม 

ตารางคาํนวณสําหรับบานฝาท่อชนิดรับนํ้ าสอง

ทาง  กรอบกลม 

ตารางคาํนวณสําหรับบานฝาท่อชนิดรับนํ้ าสอง

ทาง  กรอบส่ีเหล่ียม 

ตารางคาํนวณสาํหรับเคร่ืองยกพร้อมเพลา 
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2. ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานก่อสร้าง 

(Indirect Cost) 

 

 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานก่อสร้างของทางราชการ จาํแนกไดเ้ป็น 4 หมวด ไดแ้ก่ ค่าอาํนวยการ ค่า

ดอกเบ้ีย กาํไร และภาษี เพือ่ให้เกิดความสะดวกต่อการนาํไปใช้ในทางปฏิบติั จึงไดจ้ดัทาํไวใ้นรูปของตาราง 

Factor F  รวม 3 ตาราง ไดแ้ก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง และงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

ไดจ้ดัทาํไวใ้นรูปของตาราง Factor F  รวม 3 

ตาราง ไดแ้ก่ ตาราง Factor F  งานก่อสร้างอาคาร 

ตาราง Factor F  งานก่อสร้างทาง และตาราง Factor F  

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

ตาราง Factor F ทั้ ง 3 ตารางดังกล่าว 

ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานก่อสร้าง รวม 

4 หมวด (พิจารณาจากตาราง Factor F  งานก่อสร้าง

อาคาร เป็นหลกั) ดงัน้ี 

1. ค่าอํานวยการ  ประกอบดว้ยค่าใช้จ่าย รวม 

4 หมวดยอ่ย ไดแ้ก่ 

1.1  หมวดค่าใช้จ่ายในข้ันตอนการประกวด

ราคาและทาํสัญญา ประกอบดว้ย 

- ค่าธรรมเนียมคํ้ าประกันสัญญาจ้าง 

(Performance Bond) คิดในอตัราร้อยละ 2.5 ของวงเงิน

คํ้าประกนั (วงเงินคํ้าประกนัคิดร้อยละ 5 ของค่างาน

ตน้ทุน) 

- ค่ าธรรมเนียม หนัง สือคํ้ าประกัน

ผลงานก่อสร้าง (2 ปี) คิดในอตัราร้อยละ 2.5 ของ

วงเงินคํ้าประกนั (วงเงินคํ้าประกนัคิดร้อยละ 5 ของค่า

งานและระยะเวลา 24 เดือน) หรือเท่ากบั 0.25 ของค่า

คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ คณะทาํงาน

ปรับปรุง และคณะทาํงานยอ่ยฯ รวมทั้งผูท้รงคุณวุฒิที่

เ กี ่ยวข้อง ได้ร่วมกันศึกษาพิจารณา และสํารวจ

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

ปรับปรุงตาราง Factor F ในรายละเอียดในทุกส่วน

แล้ว  เ ห็ นส ม ค ว รใ ห้ ค ง ห ลัก ก า ร ส่ วน ป ระ ก อ บ

รายละเอียด และวิธีการในการจดัทาํตาราง Factor F 

ทั้ ง 3 ตาราง (ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร 

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และตาราง Factor F 

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม) ในบางส่วนให้

สอดคลอ้งตามขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงปัจจุบนั 

กล่าวโดยสรุป ไดมี้การปรับปรุงตาราง Factor F ใน 

เร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

1. ไดพ้ิจารณาทบทวนในรายละเอียดของตาราง 

 Factor F ทั้ งระบบ ทั้ งในส่วนของโครงสร้าง 

องคป์ระกอบการกาํหนดค่า และสูตรการคาํนวณต่างๆ

ใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

2. ในส่วนของตาราง Factor F งานก่อสร้าง 

อาคาร ในส่วนของค่าอาํนวยการ ไดมี้การปรับปรุงค่า

นํ้ าประปา จากเดิมในอัตรา 10.00 บาท/ลบ.ม. เป็น 
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งานตน้ทุน 

- ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา คิดในอตัรา

ร้อยละ 0.10 ของค่างงานตน้ทุน 

- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและ

กองทุนประกนัสังคม ประกอบดว้ย เงินสมทบกองทุน

เงินทดแทน คิดในอตัราร้อยละ 0.51 ของค่าแรงงาน 

(คิดค่าแรงงานในอตัราร้อยละ 30 ของค่างานตน้ทุน) 

และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม คิดในอตัราร้อย

ละ 0.35 ของค่างานตน้ทุน ซ่ึงเม่ือรวมทั้ง 2 รายการ จะ

เท่ากบัร้อยละ 0.2580 ของค่างานตน้ทุน 

1.2  หมวดค่าใช้จ่ายสํานักงาน ที่พักคนงาน

และโรงงาน   เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างดําเนินการ

ก่อสร้าง ประกอบดว้ยค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

- ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพื่อใช้ใน

การก่อสร้างเพิ่มเติม และการจดัทาํ Shop drawing และ 

As-built drawing เป็นตน้ กาํหนดไวเ้ป็นร้อยละของค่า

งานตน้ทุนสาํหรับแต่ละช่วงของค่างานตน้ทุน 

- ค่ าใ ช้ จ่ าย ในกา รส่งตัวอย่า งว ัส ดุ

ทดสอบและหนงัสือรับรอง กาํหนดไวเ้ป็นร้อยละของ

ค่าตน้ทุนสาํหรับแต่ละช่วงของค่างานตน้ทุน 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร

ต่างๆ ระหวา่งทาํการก่อสร้าง คิดเฉล่ีย (ขอ้มลูเชิงสถิติ) 

ร้อยละ 0.01 ของทุกค่างานตน้ทุน 

- ค่ารักษาความสะอาดและขนเศษวสัดุ

ในการก่อสร้าง ประกอบดว้ย ค่ารถและค่าจา้งขนเศษ

วสัดุ คิดเฉล่ียไวเ้ป็นร้อยละของค่างานตน้ทุน สําหรับ

แต่ละช่วงของค่างานตน้ทุน 

14.40 บาท/ลบ.ม. และค่าไฟฟ้า จากเดิม 2.00 บาท/

หน่วย เป็น 2.70 บาท/หน่วย ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคล้อง

ตามราคานํ้าประปาและค่าไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน 

3. ในส่วนของตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง 

และตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อ

เหลี่ยมในส่วนของค่าอาํนวยการ ได้มีการปรับปรุง

ราคาค่านํ้ามนัดีเซลจากเดิม 13.00 บาท/ลิตร เป็น 20.00 

บาท/ลิตร รวมทั้ งได้มีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายบาง

รายการเพิ่มข้ึน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเงินเดือนค่าจา้ง

บุคลากรและเจ้าหน้าทีที่ ่เ กี ่ยวข้อง และค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบังานดา้นธุรการ เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคลอ้ง

ตามราคานํ้ามนัและสภาวการณ์ดา้นเศรษฐกิจท่ีปรับตวั

เพิ่มข้ึน 

4. ปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารใช ้Factor F กรณีฝน 

ตกชุกในงานก่อสร้างทาง โดยยกเลิกตาราง Factor F 

กรณีฝนตกชุกเดิมแลว้กาํหนดเป็นค่า Factor F กรณีฝน

ตกชุกไวใ้นตาราง Factor F งานก่อสร้าง โดยกาํหนด

เกณฑ์ตามระยะเวลาและปริมาณที่ฝนตกเกิน 1,600 

มม. (ระยะเวลา 1-2 เดือน) 

5. ค่าอาํนวยการ หมวดค่าใชจ่้ายในการ 

ประกันภัยโครงการ ของทั้ง 3 ตาราง Factor F 

เปลี่ยนเป็น หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารความเส่ียง 

ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการประกนัภยั กาํหนด

ไว้ในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่างานต้นทุน และ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเส่ียงอื่นๆ กาํหนดไวใ้น

อตัราร้อยละ 0.05 ของค่างานตน้ทุนรวมเป็นร้อยละ 

0.30 ของค่างานตน้ทุน ในทุกระดบัค่างานตน้ทุน 

6. ค่าดอกเบ้ีย เปล่ียนแปลงใหม่ โดยกาํหนดให ้
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- ค่าก่อสร้างที ่พ ักคนงาน สํานักงาน 

โรงงาน และโรงเก็บว ัสดุชั่วคราว ประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่พกัและห้องนํ้ าห้องส้วม

คนงาน และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่พกัและห้องนํ้ า

ห้องส้วมคนงาน และค่ าใช้ จ่ายในการก่อสร้าง

สํานักงาน โรงงาน และโรงเก็บว ัสดุชั่วคราว ได้

กาํหนดไวเ้ป็นร้อยละของค่างานตน้ทุน สําหรับแต่ละ

ระดบัของค่างานตน้ทุน 

- ค่าสาธารณูปโภค นํ้ า ไฟฟ้า รวมทั้ง

การส่ือสารชัว่คราว ประกอบดว้ย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัที่

พกัและห้องนํ้ าห้องส้วมคนงาน สํานักงาน โรงงาน 

โรงเก็บว ัสดุชั่วคราว (ค่านํ้ า -ไฟ) และค่านํ้ า -ไฟ 

สําหรับใช้ในการทาํงาน (หน่วยงาน) โดยคิดค่านํ้ าใน

อตัรา 10.00 บาท/ลบ.ม. และค่าไฟฟ้าในอตัรา 2.00 

บาท/หน่วย  ทั้งน้ี ไดมี้การคาํนวณและกาํหนดไวเ้ป็น

ร้อยละของค่างานต้นทุน สําหรับแต่ละระดบัของค่า

งานตน้ทุน 

- ค่าอุปกรณ์ความปลอดภยั หมวก รอง

เท้าบู๊ช ถุงมือ และถังดับเพลิง กําหนดไว้ร้อยละ 

0.0243 ของทุกค่างานตน้ทุน (เป็นค่าอุปกรณ์ความ

ปลอดภัย หมวก รองเท้า ถุงมือ และอืน่ๆ ร้อยละ 

0.0233 ของทุกค่างานตน้ทุน และค่าอุปกรณ์ดบัเพลิง 

ร้อยละ 0.0010 ของทุกค่างานตน้ทุน) 

- ค่ า ทํา ป้ า ย บ อ ก ชื ่อ ง า น แ ล ะ ป้ า ย

สัญญาณเตือนภยัต่างๆ ไดค้าํนวณรวมและกาํหนดไว้

เป็นร้อยละของค่างานตน้ทุน สําหรับแต่ละระดบัของ

ค่างานตน้ทุน 

ใช้ค่าเฉลี่ยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ให้กู้ยืมประเภท MRL 

ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ธนาคาร เป็น

เกณฑ์พิจารณา โดยให้กาํหนดเป็นตวัเลขกลม กรณี

อตัราดอกเบ้ียพิเศษ ถา้เศษถึง 0.50 ให้ปัดข้ึน  ถา้ไม่ถึง 

0.50 ใ ห้ ปั ดล ง  แล ะ ใ ห้ก ระ ท ร วง ก า รค ลัง 

(กรมบัญชีกลาง) เป็นผู ้ กําหนดและประกาศอัตรา

ดอกเบ้ียทุกตน้ปีงบประมาณ (เดือนตุลาคมของทุกปี) 

และระหว่างปีงบประมาณหากอัตราดอกเบ้ียเงินกู้

เปล่ียนแปลงถึงร้อยละ 1 

7. ไดมี้การปรับปรุงและกาํหนดสูตรสาํหรับการ 

คาํนวณหาค่า Factor F กรณีที่ค่างานตน้ทุนที่ตอ้งการ

หาค่า Factor F อยู่ระหว่างช่วงของค่างานตน้ทุนที่

กาํหนด ใหง่้ายต่อการนาํไปใชใ้นทางปฏิบติัยิง่ข้ึน 

8. ค่าแรงงานใหคิ้ด 30% ของค่าตน้ทุนในทุก 

รายการท่ีมีค่าแรงงานมาเก่ียวขอ้งในการคาํนวณ 

9. ไดป้รับปรุงหลกัเกณฑก์ารใชต้าราง Factor F  

ใหม่ให้สอดคล้องตามการปรับปรุงตาราง Factor F 

ดงักล่าวขา้งตน้ 

10. ตาราง Factor F ท่ีประกาศใชพ้ร้อมกบั 

หลักเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับ

ปรับปรุงใหม่น้ี กาํหนดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8.00 ต่อ

ปี  

รายละเอียดของ Factor F และตาราง Factor F ท่ี

ประกาศใชพ้ร้อมกบัหลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลาง

งานก่อสร้างฉบบัปรับปรุงใหม่น้ี มีรายละเอียดปรากฏ

ในเอกสารหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงาน

ก่อสร้างอาคาร (Factor F งานก่อสร้างอาคาร) และ

เอกสารหลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง
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ในกรณีของตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

และตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อ

เหลี่ยม ค่าใช้จ่ายในหมวดนี้ จะเปลี่ยนเป็น หมวด

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับสํานักงานสนาม ที่พักเจ้าหน้าที่ และ

ยานพาหนะ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสํานักงานสนาม บ้านพักเจ้าหน้าท่ี ท่ี

จอดเคร่ืองจักรและโรงซ่อม ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์และ

งานด้านธุรการ ค่ารถควบคุมงาน (รวมพนักงานขับ

รถ) ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบํารุง และค่าเบี้ย

ประกันภัยยานพาหนะ  ซ่ึงได้คํานวณรวมกันและ

กาํหนดไว้เป็นร้อยละของค่างานต้นทุน สําหรับแต่ละ

ระดับของค่างานต้นทุน 

1.3  หมวดค่าใช้จ่ายบริหารโครงการและ

บุคลากรในการดําเนินกรก่อสร้าง  เป็นส่วนค่าใช้จ่าย

เกี ่ยวกับบุคลากรในการก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือน 

ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นที ่เกี ่ยวข้อง ตั้ งแต่เร่ิมการ

ก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยบุคลากรที่

เ กี ่ยวข้องกับการดํา เนินงานก่อสร้างดังกล่าว จะ

ประกอบด้วย ผู ้ จัดการโครงการ สถาปนิก วิศวกร

ประจาํโครงการ โฟร์แมน ผูค้วบคุมงาน หัวหน้าช่าง 

เสมียน พนกังานประจาํสํานกังานโครงการ เจา้หน้าที่

ควบคุมเคร่ืองจกัร และเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยั 

เป็นต้น  ทั้ งน้ี ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี ได้ค ํานวณและ

กาํหนดไวเ้ป็นร้อยละของค่างานตน้ทุน สําหรับแต่ละ

ระดบัของค่างานตน้ทุน 

ในกรณีของตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

และตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อ

ทาง สะพาน และท่อเหล่ียม (Factor F งานก่อสร้างทาง 

และ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม) 
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เหลี่ยม ค่าใช้จ่ายในหมวดนี้ จะเปลี่ยนเป็น หมวด

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ กี ย่ ว กับ บุ ค ล า ก ร แล ะ สํ า นัก งา น ใ ห ญ่ 

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับบุคลากรที่จําเป็น

สําหรับการดาํเนินงานก่อสร้าง ได้แก่ ผู้ จัดการสนาม 

วิศวกรควบคุมงานสนาม ช่างควบคุมงาน ช่าง

เคร่ืองยนต์ พนักงานธุรการ และคนงานทั่วไป และ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสํานักงานใหญ่ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับเอกสารด้านธุรการ ค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะ 

ผู้ จัดการใหญ่ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่

ธุรการ และเจ้าหน้าท่ีประสานงาน เป็นต้น  ทั้งนี้ ได้

คาํนวณรวมกันและกาํหนดไว้เป็นร้อยละของค่างาน

ต้นทุนในแต่ละระดับของค่างานต้นทุน 

1.4  หมวดค่าใช้จ่ายในการประกันภัย

โครงการ ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมในกรประกนัภยั

โครงการ กาํหนดไวใ้นอตัราร้อยละ 0.25 ของค่างาน

ตน้ทุน และค่าความเส่ียงภยัที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในการ

ประกนัภยัและค่าความเส่ียงจากการผนัแปรของอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราและอัตราเงินเฟ้อ กาํหนดไวใ้น

อตัราร้อยละ 0.05 ของค่างานตน้ทุน รวมเป็นร้อยละ 

0.30 ของค่างานตน้ทุน ในทุกระดบัค่างานตน้ทุน 

2. ค่าดอกเบีย้  กาํหนดให้ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงิน

ให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารกรุงไทย จาํกัด 

(มหาชน) เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยกาํหนดเป็นตวัเลข

กลม กรณีอตัราดอกเบ้ียเป็นเศษ ถา้เศษถึง 0.50 ใหปั้ด

ข้ึน ถา้ไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลง และให้กระทรวงการคลงั 

(กรมบัญชีกลาง) เป็นผูก้ ําหนด และประกาศอัตรา

ดอกเบ้ียทุกตน้ปีงบประมาณ (เดือนตุลาคมของทุกปี) 
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และระหว่างปีงบประมาณหากอัตราดอกเบ้ียเงินกู้

เปล่ียนแปลงถึงร้อยละ 1 

ทั้งน้ี  การคาํนวณค่าดอกเบ้ียจะมีสูตรสําหรับ

การคาํนวณค่าดอกเบ้ียประกอบอยใูนตาราง Factor F 

ดว้ย ดงัน้ี 

I = i/12*[r/100+(T+D-1)*a/100-(a+r)/100*(T+1)/2-

(D-1)] 

เม่ือ 

I = ดอกเบ้ียรวมทั้งโครงการ (%) 

T = ระยะเวลา (เดือน) 

D = ช่วงเวลาการรับเงิน (เดือน) 

a = อตัราเงินล่วงหนา้จ่าย (%) 

i = อตัราดอกเบ้ียเงินกูต่้อปี (%) 

r = อตัราเงินประกนัผลงาน (%) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูปั้จจุบนั ร้อยละ 8 ต่อปี 

3. กําไร   เป็นค่าใช้จ่ายในการดํา เ นินงาน

ก่อสร้างรายการหน่ึง  กาํหนดโดยใช้อตัรากาํไรทาง

ธุรกิจ (Financial Profit) หรือกาํไรเชิงธุรกิจ (Excess 

Profit) ซ่ึงหมายถึงส่วนที่สูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ คิดในอตัราร้อยละ 3.5-5.5 ของค่างานตน้ทุน 

4. ค่าภาษ ี เป็นค่าภาษีท่ีผูรั้บจา้งจะตอ้งจ่าย ให้

ถือตามภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอตัราปัจจุบนั (ร้อยละ 

7) โดยหกั ณ ท่ีจ่าย 

ในกรณีของงานก่อสร้างทาง ยงักาํหนดให้มี

ตาราง Factor F กรณีฝนตกชุก เพือ่นาํมาปรับเพิ่มค่า 

Factor F ในกรณีก่อสร้างทางในพื้นที่ฝนตกชุกตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดดว้ย 
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การใช้ตาราง Factor F ดงักล่าว ตอ้งเป็นไป

ตามหลกัเกณฑก์ารใชต้าราง Factor F ตามท่ีกาํหนด 

ใ น ส่ ว น ข อ ง ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ช ล ป ร ะ ท า น  

เน่ืองจากมีลกัษณะงาน วิธีการทาํงาน และวสัดุที่ใชใ้น

การก่อสร้างมีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับงาน

ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จึงกาํหนดให้ใช้

ตาราง Factor F เช่นเดียวกบังานก่อสร้างทาง สะพาน 

และท่อเหล่ียม  โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) งานก่อสร้างอาคารชลประทาน

ขนาดใหญ่ ที ่แยกรายการเป็นงานย่อยในใบแจ้ง

ปริมาณงานและราคา (BOQ.) เฉพาะงานคอนกรีตทุก

ประเภท งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานวสัดุรอยต่อ

คอนกรีตทุกชนิด และงานก่อสร้างอาคารชลประทาน

ทีก่าํหนดหน่วยในใบแจง้ปริมาณงานอาคารและราคา 

(BOQ.) เป็น 1 แห่ง  ใหใ้ชต้าราง Factor F งานก่อสร้าง

สะพานและท่อเหล่ียม 

(2) ง า น ค อ น ก รี ต ดา ด  แ ล ะ ง า น

ก่อสร้างชลประทานอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอ้ (1)  ให้ใช ้

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง 
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3. การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง 

 

 การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง หมายถึง การนาํค่างานตน้ทุน (Direct Cost) มาคาํนวณรวมกบั

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินก่อสร้าง (Indirect Cost) ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กาํหนด แต่เน่ืองจากในงานก่อสร้าง

บางงาน/โครงการ ยงัมีค่าใช้จ่ายอีกส่วนหน่ึงเรียกว่า ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ซ่ึงไม่

สามารถแยกและกาํหนดไวใ้นส่วนของค่างานตน้ทุน (Direct Cost) และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินก่อสร้าง (Indirect 

Cost)ไดช้ัดเจน ประกอบกบัเป็นค่าใช้จ่ายที่แต่ละงาน/โครงการมีไม่เหมือนกนั ดงันั้น เพือ่ให้ราคากลางงาน

ก่อสร้างครอบคลุมถึงค่าก่อสร้างทั้งหมด  จึงตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตาม

ขอ้กาํหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ดงักล่าวไวใ้นราคากลางดว้ย 

 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการดาํเนินการตาม

ขอ้กาํหนดและตามสัญญาจา้งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัค่างานสนับสนุน (Construction General Support) 

ค่าใชจ่้ายทีเ่ก่ียวขอ้งกบักรรมวธีิเฉพาะหรืออุปกรณ์พิเศษสาํหรับการก่อสร้าง และหมายถึงความรวมถึงค่าใชจ่้าย

อ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งมี 

 เน่ืองจากงานก่อสร้างแต่ละประเภทมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม กรรมวิธี และขอ้กาํหนด

สําหรับการจา้งก่อสร้างแตกต่างกนั ในการสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง จึงมีหลกัเกณฑ์และวิธีการที่แตกต่าง

กนั ดงันั้นในการสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง จึงไดแ้ยกพิจารณาเป็นแต่ละประเภทงานก่อสร้าง และใน 2 

กรณี คือ กรณีไม่มีค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ และ กรณีที่มีค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนด

และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

 

3.1 งานก่อสร้างอาคาร 

3.1.1 กรณไีม่มค่ีาใช้จ่ายพเิศษตามข้อกาํหนดและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

1. คาํนวณค่างานตน้ทุนรวมทั้งโครงการ โดย 

วิธีการถอดแบบและประเมินต้นทุน ตามหลกัเกณฑ์

การคาํนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) สําหรับงาน

ก่อสร้างอาคาร 

 

2. นาํค่างานตน้ทุนรวมทั้งโครงการ ไปเทียบ

คง ตา มหลัก เก ณฑ์แล ะวิ ธีก าร เ ดิม  แต่ไ ด้

ปรับปรุงวิธีการคาํนวณเกี่ยวกบัค่าครุภณัฑ์ โดยแยก

เป็น ครุภณัฑ์สั่งทาํ (จดัจา้ง) หรือครุภณัฑ์สร้างกบัที ่

(Build In) ให้นาํไปคาํนวณรวมในค่างานตน้ทุนตาม

หลักเกณฑ์การคํานวณค่างานต้นทุน และครุภัณฑ์

สั่งซ้ือหรือจดัซ้ือ ให้แยกคาํนวณในราคาผูผ้ลิตหรือ
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หาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร 

3. นําค่า Factor F ที่ได้ ไปคูณกับค่างาน

ต้นทุนรวมตามข้อ 1. จะได้ราคากลางงานก่อสร้าง

อาคารนั้น 

การสรุปค่างานก่อสร้างในงานก่อสร้างอาคาร

ดงักล่าว จึงสามารถสรุปเป็นหลกัการไดด้งัน้ี 

 

ราคากลาง = ค่างานต้นทุนรวม × ค่า Factor F 

 

 

ทั้ ง น้ี  ในการสรุปและจัดทํา เอกสารการ

คาํนวณราคากลางในงานก่อสร้างอาคาร ยงัไดก้าํหนด

แบบฟอร์มเพื่ออาํนวยความสะดวก และให้ผูมี้หน้าที่

ค ํานวณราคากลางได้ใช้ตามความเหมาะสมและ

ลกัษณะงานก่อสร้าง รวม 6 แบบฟอร์ม ดงัน้ี 

แบบ ปร.1 : ใช้แสดงรายการ ปริมาณ

งานและวสัดุก่อสร้างทัว่ไป ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัปริมาณ

งานคอนกรีตงานไมแ้บบ งานไมค้ ํ้ายนั งานเหล็กเสริม

คอนกรีต และงานไม้ เช่น ปริมาณงานดินถม ฯลฯ 

หรือใช้เป็นแบบฟอร์มแสดงราคาค่าก่อสร้างของงาน

ต่างๆ เพือ่หาราคาต่อหน่วย เช่น งานทาํประตูหนา้ต่าง 

งานเดินท่อระบบต่างๆ เป็นตน้ 

แบบ ปร.2 : ใชแ้สดงเฉพาะรายการและ

ปริมาณคอนกรีต งานไมแ้บบ งานไมค้ ํ้ ายนั และงาน

เหลก็เสริมคอนกรีต 

แบบ ปร.3 : ใชแ้สดงเฉพาะรายการและ

ปริมาณงานไม ้

ตวัแทนจาํหน่าย แล้วบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม นําไป

รวมหลงัจากไดค้่างานตน้ทุนรวมคูณดว้ยค่า Factor F 

แลว้ 

 

ดังนั้ น การสรุปค่าก่อสร้างในงานก่อสร้าง

อาคารท่ีปรับปรุงใหม่ จึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 

ราคากลาง = (ค่างานต้นทุนรวม × ค่า Factor F) + 

ผลรวมค่าครุภัณฑ์ส่ังซือ้หรือจดัซื้อซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว 

 

สําหรับแบบฟอร์มในการสรุปและจัดทํา

เอกสารการคาํนวณราคากลางในงานก่อสร้างอาคาร 

ทั้ง 6 แบบนั้น ไดมี้การปรับปรุงใหม่ในบางส่วนให้มี

ความเหมาะสมและสะดวกต่อการนําไปใช้ในการ

ปฏิบติังานยิง่ข้ึน 
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หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

แบบ ปร.4 : ใช้แสดงรายการ ปริมาณ

งานค่าว ัสดุ และค่าแรงงาน สําหรับงานก่อสร้าง

รายการต่างๆ ตามที่แสดงไวใ้นแบบ ปร.1, ปร.2, และ 

ปร.3 โดยนํายอดรวมมาแสดงไวใ้นแบบ ปร.4 น้ี 

ดงันั้น แบบฟอร์ม ปร.4 จึงเป็นแบบฟอร์มสรุปรวมผล

การประมาณราคาวสัดุและค่าแรงงานทีต่อ้งใชใ้นการ

ก่อสร้างหมด 

ปร.5 : ใชส้รุปราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด 

สาํหรับแต่ละกลุ่มงานก่อสร้าง 

ปร.6 : ใชส้รุปราคาค่าก่อสร้าง กรณีมี

งานก่อสร้างหลายกลุ่มงาน หรือใชส้าํหรับเปรียบเทียบ

ราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

3.1.2 กรณทีี่มค่ีาใช้จ่ายพเิศษตามข้อกาํหนดและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

ในกรณีที ่มีค่ าใช้ จ่ายพิ เศษข้อกําหนดและ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่จาํเป็นตอ้งมี ให้นาํค่าใชจ่้ายเหมารวม  

(ซ่ึงรวมค่าใช้จ่ายดาํเนินการรวมทั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

แลว้) ของค่าใช้จ่ายพิเศษตามขอ้กาํหนดและค่าใชจ่้าย

อืน่ๆ ดังกล่าวทุกรายการไปรวมภายหลังจากที่ได้

คาํนวณรวมค่างานตน้ทุน (Direct Cost) และค่าใชจ่้าย

ในการดาํเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) แลว้ ไดเ้ป็น

ราคากลางงานก่อสร้างอาคารนั้น ซ่ึงสามารถสรุปเป็น

หลกัการได ้ดงัน้ี 

 

ราคากลาง = (ค่างานต้นทุนรวม × ค่า Factor F) + 

ค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อกาํหนดและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

 

 

ทั้งน้ี ไดก้าํหนดแบบฟอร์มสําหรับการคาํนวณ

และสรุปราคากลางในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตาม

ขอ้กาํหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไวใ้นส่วนของการถอด

แบบคาํนวณราคากลางสําหรับงานก่อสร้างอาคาร เพือ่

อาํนวยความสะดวกและให้ผู ้มีหน้าที่คาํนวณราคา

กลางไดใ้ชด้ว้ยแลว้ 

 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม แต่ได้

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการแยกค่าครุภัณฑ์สั่งทาํ 

(จัดจ้าง) หรือครุภัณฑ์สร้างกับที่ (Build In) และ

ครุภณัฑส์ั่งซ้ือหรือจดัซ้ือ ซ่ึงสามารถสรุปเป็นหลกัการ

ได ้ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

ราคากลาง = (ค่างานต้นทุนรวม × ค่า Factor F) + 

ผลรวมค่าครุภัณฑ์ส่ังซือ้หรือจดัซื้อซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว 

+ ค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อกาํหนดและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

 

สาํหรับแบบฟอร์มสาํหรับการคาํนวณและสรุป

ราคากลางในกรณีทีมี่ค่าใช้จ่ายพิเศษตามขอ้กาํหนด

และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ คงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วธีิการเดิม 
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3.2  งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลีย่ม 

3.2.1  กรณไีม่มค่ีาใช้จ่ายพเิศษตามข้อกาํหนดและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

1. พิจารณากาํหนดรายการและปริมาณงาน โดย 

วธีิการถอดแบบคาํนวณราคากลาง 

2. คาํนวณค่างานตน้ทุนต่อหน่วยสาํหรับแต่ละ 

รายการก่อสร้าง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการคาํนวณค่า

งานต้นทุนต่อหน่วย จากนั้ น ให้ค ํานวณหาค่างาน

ตน้ทุน (ราคาทุน) ของแต่ละรายการก่อสร้าง (ค่างาน

ตน้ทุนต่อหน่วย×ปริมาณงาน) 

3. รวมค่างานตน้ทุนของทุกรายการก่อสร้างที่

อยู่ในประเภทงานก่อสร้างทาง แล้วนาํไปเทียบหาค่า 

Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และ

รวมค่างานต้นทุนของทุกรายการก่อสร้างท่ีอยู่ใน

ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม แลว้นาํไป

เทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้าง

สะพานและท่อเหล่ียม 

4. นาํค่า Factor F ของงานก่อสร้างประเภทงาน 

ก่อสร้างทางไปคูณค่างานตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละ

รายการก่อสร้างที่อยู่ในประเภทของงานก่อสร้างทาง 

จะไดร้าคากลางต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสร้างที่

อยูป่ระเภทของงานก่อสร้างทาง 

5. นาํค่า Factor F ของงานก่อสร้างประเภทงาน 

ก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม ไปคูณค่างานตน้ทุนต่อ

หน่วยของแต่ละรายการก่อสร้างที่อยู่ในประเภทของ

งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม จะได้ราคากลาง

ต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสร้างทีอ่ยู่ในประเภท

ของงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการเดิม และได้

เพิ่มขั้ นตอนและวิธีการคํานวณให้มีความชัดเจน 

พร้อมทั้งไดก้าํหนดแบบฟอร์มสรุปการคาํนวณราคา

กลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เพื ่อ

อาํนวยความสะดวกและให้ผู ้มีหน้าที่คาํนวณราคา

กลางได้ใช้ประกอบการคาํนวณราคากลางในงาน

ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียมดว้ย 
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6. ในแต่ละรายการก่อสร้าง ใหน้าํราคากลางต่อ 

หน่วยไปคูณปริมาณงาน จะได้ราคากลางของแต่ละ

รายการก่อสร้าง 

7. รวมราคากลางของทุกรายการก่อสร้าง จะได ้

ราคากลางงานก่อสร้างทั้งโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

3.2.2 กรณทีี่มค่ีาใช้จ่ายพเิศษตามข้อกาํหนดและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

1. พิจารณากาํหนดรายการและปริมาณ โดย 

วธีิการถอดแบบคาํนวณราคากลาง 

2. คาํนวณค่างานตน้ทุนต่อหน่วยสาํหรับแต่ละ 

รายการก่อสร้างตามหลกัเกณฑ์และวิธีการคาํนวณค่า

งานต้นทุนต่อหน่วย จากนั้ น ให้ค ํานวณหาค่างาน

ตน้ทุน (ราคาทุน) ของแต่ละรายการก่อสร้าง (ค่างาน

ตน้ทุนต่อหน่วย×ปริมาณงาน) 

3. รวมค่างานตน้ทุนของทุกรายการก่อสร้างที่

อยู่ในประเภทงานก่อสร้างทาง แล้วนาํไปเทียบหาค่า 

Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง จะไดค้่า 

Factor F สําหรับงานก่อสร้างทาง และรวมค่างาน

ต้นทุนของทุกรายการก่อสร้างที่อยู่ในประเภทงาน

ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม แล้วนาํไปเทียบหาค่า 

Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและ

ท่อเหลี่ยม จะได้ค่า Factor F สําหรับงานก่อสร้าง

สะพานและท่อเหล่ียม 

4. คาํนวณรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาํหนด

และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทุกรายการ 

5. หาค่าเฉล่ียของค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนด

ฯ และทาํให้อยู่ในรูป Factor F (Factor F ค่าใช้จ่าย

พิเศษตามขอ้กาํหนดฯ) ดงัน้ี 

= 1 + [(ผลรวมใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดฯ)/

(ค่างานตน้ทุนรวมทุกรายการในประเภทงานก่อสร้าง

ทาง×ค่า Factor F สําหรับงานก่อสร้างทาง) + (ค่างาน

ตน้ทุนรวมทุกรายการในประเภทงานก่อสร้างสะพาน

และท่อเหล่ียม × ค่า Factor F สําหรับงานก่อสร้าง

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการเดิม และใน

แบบฟอร์มสรุปการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง 

สะพาน และท่อเหล่ียม ท่ีกาํหนดข้ึนใหม่ มีสาระสาํคญั

ครอบคลุมถึงการสรุปค่าก่อสร้างกรณีมีค่าใชจ่้ายพิเศษ

ตามขอ้กาํหนดฯ ไวด้ว้ยแลว้ 
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สะพานและท่อเหล่ียม)] 

6. นาํค่า Factor F ค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนด 

ฯ ท่ีไดต้ามขอ้ 5. ไปคูณค่า Factor F สําหรับงาน

ก่อสร้างทาง และค่า Factor F สําหรับงานก่อสร้าง

สะพานและท่อเหล่ียม จะไดค้่า Factor F สําหรับงาน

ก่อสร้างทาง และค่า Factor F สําหรับงานก่อสร้าง

สะพานและท่อเหลี่ยม ซ่ึงรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตาม

ขอ้กาํหนดฯ แลว้ 

7. นาํค่า Factor F สําหรับงานก่อสร้างทางที่

รวมค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดฯ แลว้ ไปคูณค่างาน

ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสร้างที่อยู่ใน

ประเภทของงานก่อสร้างทาง จะได้ราคากลางต่อ

หน่วยของแต่ละรายการก่อสร้างที่อยู่ในประเภทของ

งานก่อสร้างทาง 

8. นาํค่า Factor F สาํหรับงานก่อสร้างสะพาน 

และท่อเหลี่ยมที่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามขอ้กาํหนดฯ 

แล้ว ไปคูณค่างานตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละรายการ

ก่อสร้างท่ีอยู่ในประเภทของงานก่อสร้างสะพานและ

ท่อเหล่ียม จะไดร้าคากลางต่อหน่วยของแต่ละรายการ

ก่อสร้างที่อยู่ในประเภทของงานก่อสร้างสะพานและ

ท่อเหล่ียม 

9. ในแต่ละรายการก่อสร้าง ใหน้าํราคากลางต่อ 

หน่วยไปคูณปริมาณงาน จะได้ราคากลางของแต่ละ

รายการก่อสร้าง 

10. รวมราคากลางของทุกรายการก่อสร้าง จะ

ได้ราคากลางก่อสร้างทั้งโครงการ ซ่ึงรวมค่าใช้จ่าย

พเิศษตามขอ้กาํหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไวด้ว้ย 
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3.3 งานก่อสร้างชลประทาน 

3.3.1 กรณไีม่มค่ีาใช้จ่ายพเิศษตามข้อกาํหนดและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

1. พิจารณากาํหนดรายการและปริมาณงาน โดย 

วธีิการถอดแบบคาํนวณราคากลาง 

2. คาํนวณค่างานตน้ทุนต่อหน่วยสาํหรับแต่ละ 

รายการก่อสร้าง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการคาํนวณค่า

งานตน้ทุนหน่วย จากนั้นให้คาํนวณหาค่างานตน้ทุน

ของแต่ละรายการก่อสร้าง (ค่างานต้นทุนต่อหน่วย×

ปริมาณงาน) 

3. รวมค่างานตน้ทุนของทุกรายการก่อสร้าง  

แลว้นาํไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F 

งานก่อสร้างทาง และตาราง Factor F งานก่อสร้าง

สะพานและท่อเหล่ียม จะไดค้่า Factor F เป็น 2 ค่า คือ 

ค่า Factor F กรณีของงานก่อสร้างทาง และค่า Factor F 

กรณีของงานสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

4. นาํค่า Factor F กรณีของงานก่อสร้างทาง ไป 

คูณค่างานตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสร้างที่

กาํหนดให้ใช้ Factor F งานก่อสร้างทาง และนาํค่า 

Factor F กรณีของงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละรายการ

ก่อสร้างท่ีกาํหนดให้ใช ้Factor F งานก่อสร้างสะพาน

และท่อเหล่ียม จะไดร้าคาก่อสร้างต่อหน่วยของแต่ละ

รายการก่อสร้าง 

5. ในแต่ละรายการก่อสร้าง ใหน้าํราคาค่า 

ก่อสร้างต่อหน่วยไปคูณปริมาณงาน จะได้ราคาค่า

ก่อสร้างของแต่ละรายการก่อสร้าง 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการเดิม และได้

กําหนดแบบฟอร์มสรุปการคาํนวณราคากลางงาน

ก่อสร้างชลประทาน เพือ่อาํนวยความสะดวกและให้ผู ้

ทีมี่หนา้ทีค่าํนวณราคากลางไดใ้ชป้ระกอบการคาํนวณ

ราคากลางในงานก่อสร้างชลประทานดว้ย 
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หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

6. รวมราคาค่าก่อสร้างของทุกรายการก่อสร้าง 

จะไดร้าคากลางงานก่อสร้างชลประทานทั้งโครงการ 

 

3.3.2 กรณทีี่มค่ีาใช้จ่ายพเิศษตามข้อกาํหนดและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามขอ้กาํหนดฯ ให้

คาํนวณค่าใช้จ่ายดังกล่าว แล้วนาํไปเฉลี่ยรวมกับค่า

งานตน้ทุนในรายการทีเ่กี่ยวข้อง ก่อนการนาํค่างาน

ตน้ทุนรวมไปเทียบหาค่า Factor F 

ไม่มีการคิดค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดฯ (จะ

ไดน้าํเสนอคณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงาน

ก่อสร้างพิจารณาเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป) 
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4. แนวทางและวธีิปฏิบัตเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 

 แนวทางและวิธีปฏิบติัเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นส่วนสําคญั ที่จะ

สนบัสนุนให้มีการนาํหลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ในทางปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย ขอ้บงัคบั แนวทาง และวธีิปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

ประกอบด้วยข้อบังคับ แนวทาง และวิ ธี

ปฏิบติั รวม 10 ประการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หลกัเกณฑน้ี์ใชบ้งัคบักบัหน่วยงานภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้พิจารณาปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อบังคับ 

แนวทางและวิธีปฏิบติัในบางเร่ืองให้มีความชัดเจน 

ครอบ คลุ ม ตาม ข้อ เท็จจ ริง  แล ะ สอดค ล้อง ตา ม

สภาวการณ์ปัจจุบนั รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่

เกิดจากการใช้หลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงาน

ก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2544 

ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

แนวทางและวิธีปฏิบติัเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์การ

คํ า น ว ณ ร า ค า ก ล า ง ก่ อ ส ร้ า ง ท่ี ป รั บ ป รุ ง ใ ห ม่  

ประกอบดว้ยขอ้บงัคบัแนวทาง และวิธีปฏิบติั รวม 16 

ประการ ดงัน้ี 

1. หลัก เกณฑ์การคํานวณราคากลางงาน

ก่อสร้างน้ี  ใชบ้งัคบักบัหน่วยงานภาครัฐ 

 

2. ห ลัก เ ก ณ ฑ์  แ น ว ท า ง  วิ ธี ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ

รายละเอียดเก่ียวกบัการกาํหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั คาํสั่ง รวมทั้งตามหนงัสือเวียนอ่ืนใด  ซ่ึงได้

กาํหนดไวใ้นหลักเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงาน

ก่อสร้างน้ีแลว้ ให้ใช้ตามหลกัเกณฑ์การคาํนวณราคา

กลางงานก่อสร้างน้ี 
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หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

2. หลกัเกณฑ์น้ีให้ใช้กบัการจา้งก่อสร้างที่มี

มูลค่างานเกินกวา่ 100,000 บาท ข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ที่ปรับปรุงใหม่ 

ไม่กาํหนดมลูค่าก่อสร้าง 

 

3. ตามหลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงาน

ก่อสร้างน้ี 

งานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้าง

ใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานร้ือถอน และ/

หรืองานต่อเติมอาคาร บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ เรือ

หรือพาหนะสําหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเทียบเรือ 

ตึกแถว ร้านค้า  โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล 

โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนยก์ารคา้ คลงัสินคา้ อาคาร

สํานักงาน อาคารที่ทาํการ อาคารชุดพกัอาศยั ศาลาที่

พกั วดั พระอุโบสถ หอระฆงั กุฏิพระ มสัยิด สุเหร่า 

อนุสาวรีย์ หอสูง หอประชุม ห้องสมุด ตลาด อู่เรือ 

คานเรือ ท่านํ้ า ท่าจอดเรือ สถานีนาํร่อง สถานีขนส่งฯ 

ห รื อ ส่ิ ง ก่ อ ส ร้ า ง อ่ื น ท่ี มี ลัก ษ ณ ะ  รู ป แ บ บ  ห รื อ

โครงสร้างคลา้ยกบัส่ิงก่อสร้างดงักล่าว  ซ่ึงบุคคลอาจ

เขา้อยูห่รือเขา้ไปใชส้อดได ้และให้หมายความรวมถึง 

งานก่อสร้าง งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานร้ือถอน 

และ/หรืองานต่อเติมส่ิงก่อสร้างดงัต่อไปน้ีดว้ย 

1. อฒัจนัทร์ หรือส่ิงก่อสร้างอยา่งอ่ืน  เพือ่

ใช้เป็นที่เล่นกีฬา และ/หรือออกกาํลงักาย เช่น สนาม

กีฬา สนามฟุตบอล ลู่ กีฬา สนามเทนนิส สนาม

บาสเกตบอล สนามแบดมินตนั สระว่ายนํ้ า ฯลฯ เป็น

ตน้ 

2. ป้ายและ/หรือส่ิงที่สร้างข้ึน  สําหรับติด

หรือตั้ งป้าย  เพือ่การประชาสัมพันธ์ หรือเพือ่การ

โฆษณา 
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หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ถนน ทางเทา้ พื้นที่ หรือส่ิงที่สร้างข้ึน  

เพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ 

ภายในบริเวณซ่ึงเป็นส่วนประกอบของงานก่อสร้าง

อาคาร หรือสวนสาธารณะ 

4. รางระบายนํ้ า ท่อระบายนํ้ า บ่อพกั บ่อ

บาํบดันํ้ าเสีย บ่อเกรอะบ่อซึม บ่อเก็บนํ้ า หรือถงัพกันํ้ า 

งานระบบประปา งานปักเสาพาดสาย และระบบไฟฟ้า

แสงสวา่ง ภายในบริเวณซ่ึงเป็นส่วนประกอบของงาน

ก่อสร้างอาคาร หรือสวนสาธารณะ 

5. สระนํ้ า นํ้ าพุ เขื่อนกนัดิน สะพานขา้ม

คู/คลอง ทางเดิน งานปลูกตน้ไม ้งานปะติมากรรม งาน

ปลูกหญ้า และงานจัดสวน ภายในบริเวณซ่ึงเป็น

ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ง า น ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร  ห รื อ

สวนสาธารณะ 

6. เสาธง ร้ัว กําแพง ประตูร้ัว และป้อม

ยาม 

7. ง า นตก แ ต่ง ภา ย ใ น แล ะ / หรือง า น

ก่อสร้างอื่นใด  ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ หรือเกี่ยวเน่ือง 

และอยูภ่ายในบริเวณส่ิงก่อสร้างในงานก่อสร้างอาคาร

นั้น 

8. ส่ิงก่อสร้างอื ่น ตามที ่คณะรัฐมนตรี

และ/หรือคณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงาน

ก่อสร้างกาํหนด 

งานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง งาน

ก่ อ ส ร้ า ง ป รั บ ป รุ ง  ซ่ อ ม แ ซ ม  แ ล ะ / หรื อต่ อ เ ติ ม

ส่ิงก่อสร้างที ่เ กี ่ยวข้องกับการควบคุมนํ้ าเพื อ่การ

ช ล ป ระ ท า น ห รือ เพื อ่ก า ร อื ่น  เ ช่ น  ก า รป ระ ม ง 

การเกษตรกรรม การป้องกันนํ้ าเค็ม การป้องกันนํ้ า
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หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่วม หรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นตน้  โดยทาํ

การก่อสร้างอาคารและ/หรือส่ิงก่อสร้างต่างๆ เช่น 

เขื่อนทดนํ้ า  อาคารประกอบของเขือ่นทดนํ้ า  เข่ือน

เก็บกกันํ้ า  อาคารประกอบของเข่ือนเก็บกกันํ้ า  คลอง

ส่งนํ้า  อาคารของคลองส่งนํ้า  คลองระบายนํ้ า  คูส่งนํ้ า  

คูระบายนํ้ า  เป็นตน้  และให้หมายความถึงส่ิงก่อสร้าง

อืน่ใด  ซ่ึงมีลักษณะ รูปแบบ ว ัตถุประสงค์ หรือ

โครงสร้างคล้ายกับส่ิงก่อสร้างดังกล่าว หรือเป็น

ส่วนประกอบและเกี่ยวเนื่องกับส่ิงก่อสร้างดังกล่าว 

ดว้ย 

งานก่อสร้างทาง  หมายถึง  การก่อสร้าง  

การขยาย  การบูรณะ  หรือการบาํรุงรักษาทางหรือ

ถนน  ซ่ึงจดัไวเ้พื่อประโยชน์ในการจราจร  สาธารณะ

ทางบก  ไม่ว่าในระดับพื้นดินไต้ หรือเหนือพื้นดิน 

หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนอกจาก

ทางรถไฟ และให้หมายความรวมถึงที่ดิน  พืช  พนัธ์ุ

ไมทุ้กชนิด  ท่อกลม  รางระบายนํ้า  ร่องนํ้ า  กาํแพงกนั

ดิน  เขื่อน  ร้ัว  หลกัสํารวจ  หลกัเขต  หลกัระยะ  ป้าย

จราจร  เคร่ืองหมาย  เคร่ืองสัญญาณไฟฟ้า  เคร่ือง

แสดงสัญญาณ  ที่จอดรถ  ที่พกัคนโดยสาร  ที่พกัริม

ทาง  และอาคารหรือส่ิงอื่นอนัเป็นอุปกรณ์งานทาง

บรรดาที่มีอยูห่รือที่ไดจ้ดัไวใ้นเขตทางหลวง และเพื่อ

ประโยชน์แก่งานทาง หรือผูใ้ชท้างหลวงนั้น 

ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ส ะ พ า น แ ล ะ ท่ อ เ ห ลี ย่ ม  

หมายถึง  การก่อสร้าง  การขยาย  การบูรณะ  หรือการ

บาํรุงรักษาสะพาน  ท่อเหลี่ยม  และสะพานลอยคน

เดินข้าม   ซ่ึ งจัดไว้เพื อ่ประโยชน์ในการจราจร  
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สาธารณะทางบก  ไม่วา่ในระดบัพื้นดิน ใต ้หรือเหนือ

พื้นดิน หรือใตห้รือเหนืออสังหาริมทรัพยอ์ยา่งอ่ืนนอก

จกทางรถไฟ และให้หมายความรวมถึงอุโมงค ์ ท่าเรือ

สาํ หรับข้ึนหรือลงรถ ที่ไดจ้ดัไวใ้นเขตทางหลวง และ

เพื่อประโยชน์แก่งานทางนั้นดว้ย 

ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง

ดังกล่าวกาํหนดขึน้เพ่ือใช้หลักเกณฑ์การคาํนวณราคา

กลางงานก่ อสร้างนี้ เ ท่ า นั น้  ไ ม่ มีผ ลผูกพันหรือ

เก่ียวเน่ือง กับความหมายคาํจาํกัดความ หรือขอบเขต

ของงานก่อสร้างหรือส่ิงก่อสร้างตามท่ีกาํหนดไว้ใน

คาํส่ัง กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องอ่ืนใด 

 

4. หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงาน

ก่อสร้างน้ี  จาํแนกงานก่อสร้างของทางราชการ เป็น 3 

ประเภท ไดแ้ก่ งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างทาง  

สะพานและท่อเหล่ียม  และงานก่อสร้างชลประทาน 

สําหรับงานก่อสร้างอ่ืน ที่ไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์

ของงานก่อสร้าง 3 ประเภทดังกล่าวโดยตรง  ให้

พิจารณาในรายละเอียดว่ามีโครงสร้าง  ลกัษณะงาน

และ /หรือขอบเขตของงานบางส่วนหรือทั้ งหมด

ใกลเ้คียงกบังานก่อสร้างประเภทใด  ให้ใชห้ลกัเกณฑ์

การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างประเภทนั้น หรือ

หลายประเภทรวมกนั 

ในกรณีที่เป็นงานหรือโครงการก่อสร้าง  ซ่ึง

ประกอบดว้ยงานหรือโครงการก่อสร้างหลายโครงการ  

มีความซับซ้อน  ใช้งบประมาณมาก  มีลักษณะการ

ก่อสร้างเป็นการเฉพาะและใช้เทคโนโลยีพิเศษ  ซ่ึง
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แตกต่างจากงานก่อสร้าง 3 ประเภทดังกล่าว  ให้

กาํหนดวิธีการและคาํนวณราคากลางเป็นการเฉพาะ  

โดยหากโครงสร้างและลกัษณะงานในส่วนใดสามารถ

นาํหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางของงานก่อสร้าง 3 

ประเภทดงักล่าวมาใชไ้ด ้ ก็ให้พิจารณาปรับใชไ้ดต้าม

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม   พ ร้ อ ม ทั้ ง จัด ทํา บัน ทึ ก แ ส ด ง

รายละเอียดและวธีิการคาํนวณราคากลางดงักล่าว  เพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบไวด้้วย  แต่ทั้ งน้ี  ไม่รวมถึงงาน

หรือโครงการก่อสร้างที่ได้รับอนุมติั หรือมีระเบียบ

หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกาํหนดให้ใช้วิธีการคาํนวณ

ราคากลางเป็นการเฉพาะ 

 

5. ราคาว ัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน  

ในขณะที่คาํนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น  โดยการ

ก่อสร้างในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ให้

ใช้ราคาตามทีส่ํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย ์กาํหนด  หากเป็นวสัดุก่อสร้างที่สํานักดชันี

เศรษฐกิจการค้าหรือสํานักงานพาณิชย์จังหวดัมิได้

กาํหนดราคาไว ้ ให้ผูมี้หน้าที่คาํนวณราคากลางสืบ

ราคาเองพร้อมทั้งจดัทาํบนัทึกแสดงรายละเอียดของ

การสืบราคาและการกําหนดราคาดังกล่าวไว้ เป็น

หลกัฐานดว้ย 

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเพือ่ประโยชน์ของ

ทางราชการ  ผูมี้หน้าที่คาํนวณราคากลางอาจใช้ราคา

วสัดุก่อสร้าง  ตามรายการท่ีสาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้

หรือสํานักงานพาณิชยจ์งัหวดั กาํหนด จากแหล่งอื่น

ได้  แต่ราคาที่ใช้นั้นตอ้งเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่

สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้าหรือสํานักงานพาณิชย์
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จงัหวดั แลว้แต่กรณี กาํหนด  พร้อมทั้งให้จดัทาํบนัทึก

แสดงเหตุผลและความจาํเป็นรวมทั้งรายละเอียดของ

การสืบราคาหรือการกาํหนดราคาวสัดุก่อสร้างดงักล่าว

ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ อาจตั้งคณะกรรมการ หรือดาํเนินการอื่นใด  

เพื่อสํารวจรวบรวมขอ้มูล และกาํหนดราคาและแหล่ง

วสัดุก่อสร้าง  ในส่วนที่สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

หรือสํานักงานพาณิชย์จังหวดัมิได้กําหนดราคาไว ้ 

เพือ่ประโยชน์ในการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ของผูมี้หน้าที่คาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้ตาม

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัราคาและแหล่งวสัดุ

ในแต่ละทอ้งท่ี 

ในกรณีทีผู ้มีหน้าทีค่ ํานวณราคากลางได้

พิจารณาเห็นว่า  งานก่อสร้างที่คาํนวณราคากลางนั้น 

ใช้วสัดุก่อสร้างบางรายการเป็นจาํนวนมาก  หากซ้ือ

โดยตรงจากแหล่งผลิตจะไดรั้บส่วนลด และเมื่อรวม

ค่าขนส่งแล้วยงัเป็นราคาที่ต ํ่ากว่าราคาจากแหล่งอื่น

ดังกล่าวข้างต้น  ผู ้มีหน้าที ่ค ํานวณราคากลางอาจ

พิจารณาคาํนวณโดยใช้ราคาจากแหล่งผลิตสําหรับ

วสัดุก่อสร้างรายการนั้นก็ได ้

การกําหนดราคาและแหล่งว ัสดุก่อสร้าง

นอกเหนือจากที่กาํหนดไวน้ี้ ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด

เกี่ยวกับราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง  ซ่ึงได้กาํหนด

เพิ่มเติมไวใ้นรายละเอียดของหลกัเกณฑ์การคาํนวณ

ราคากลางงานก่อสร้างสําหรับงานก่อสร้างแต่ละ

ประเภท และตามที่คณะกรรมการกาํกบันโยบายราคา

กล าง ง านก่อส ร้า ง  ห รือค ณะ อนุก รรมก า รหรือ
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หน่วยงานทีค่ณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลาง

งานก่อสร้างมอบหมาย กาํหนด 

 

6. ใหก้ระทรวงพาณิชย ์(สํานกัดชันีเศรษฐกิจ

การคา้และสํานกังานพาณิชยจ์งัหวดั) พิจารณากาํหนด

ราคาวสัดุก่อสร้างใหค้รอบคลุมประเภทและรายการ ท่ี

จ ําเป็นสําหรับการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง 

รวมทั้งกรปรับปรุงราคาให้มีความเป็นปัจจุบนั และ

ประกาศเป็นการทัว่ไปอยา่งต่อเน่ือง 

 

7. ค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง ค่าดาํเนินการและค่า

เส่ือมราคา อตัรางานดิน และอตัราราคางานปรับปรุง

ฐานราก และงานระเบิดหิน ให้กาํหนดตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลาง

ก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการหรือหน่วยงานที่

คณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงานก่อสร้าง

มอบหมาย กาํหนด 

ให้ก ระ ทรวง การคลัง  (ก รมบัญชี กล าง ) 

ร่วมกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ปรับปรุงตารางค่าขนส่ง

วสัดุก่อสร้าง ค่าดาํเนินการและค่าเส่ือมราคา อตัรา

ราคางานดิน และอตัราราคางานปรับปรุงฐานรากและ

งานระเบิดหิน ให้สอดคล้องตามราคานํ้ ามันและ

สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และ

แจง้เวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐรับทราบ และถือปฏิบติั 

 

8. อัตราค่าแรงงาน/ดําเนินการทีใ่ช้ในการ

คํา นวณรา คา กล าง ง านก่อส ร้า งใ ห้กํา หนดตา ม



51 

 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. อตัราดอกเบ้ียเงินกูที้่ใชใ้นหลกัเกณฑ์น้ี ให้

ถืออัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นเกณฑ์  โดยใช้

ตวัเลขกลม  กรณีอตัราดอกเบ้ียเป็นเศษ  ถา้เศษถึง 0.50 

ใหปั้ดข้ึน  ถา้ไม่ถึง 0.50 ใหปั้ดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. อตัราภาษีในหลกัเกณฑ์น้ี  ให้เป็นไปตาม

อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วนัออกประกาศ 

หลกัเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกาํกบันโยบาย

ราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือ

หน่วยงานทีค่ณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลาง

งานก่อสร้างมอบหมาย กาํหนด 

ให้ก ระ ทรวง การคลัง  (ก รมบัญชี กล าง ) 

ปรับปรุงบญัชีอตัราค่าแรงงาน/ดาํเนินการฯ และแจง้

เวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

ของรัฐทราบ และถือปฏิบติัตามความเหมาะสม และ

สอดคล้องตา มป ระก า ศค่ า แรง ขั้ นตํ่ าแล ะ /หรือ

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

9. อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ใชเ้ป็นเกณฑ์พิจารณา

กาํหนดค่าดอกเบ้ีย สําหรับการคาํนวณราคากลางงาน

ก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงาน

ก่อสร้างน้ี ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืม

ประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 

ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กาํหนดเป็นตวัเลข

กลม กรณีอตัราดอกเบ้ียเป็นเศษถึง 0.50 ใหปั้ดข้ึน ถา้

ไม่ถึงใหปั้ดลง 

ให้ก ระ ทรวง การคลัง  (ก รมบัญชี กล าง ) 

กําหนดและประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ที ่ใช้เป็น

เกณฑ์ในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม

หลกัเกณฑ์ฯ ทุกตน้ปีงบประมาณ (เดือนตุลาคมของ

ทุกปี) และระหว่างปีงบประมาณหากอตัราดอกเบ้ีย

เงินกูเ้ฉล่ียฯ เปล่ียนแปลงถึงร้อยละ 1 

 

10.  อตัราภาษีตามหลกัเกณฑ์การคาํนวณราคา

กลางงานก่อสร้างน้ี ใหเ้ป็นไปตามอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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5. การแบ่งงวดงาน  การจ่ายเงิน  และการ

กาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน  จะตอ้งกาํหนดให้

ถูกตอ้งชดัเจน ตามหลกัวิชาการ ปริมาณงานในแต่ละ

งวดจะตอ้งสอดคลอ้งกบัจาํนวนเงินในแต่ละงวด  โดย

คาํนึงถึงความเป็นธรรมของทั้งผูรั้บจา้งและผูว้า่จา้ง 

 

6. การออกแบบ  ผูอ้อกแบบจะตอ้งออกแบบ

ให้ถูกต้องเหมาะสมการใช้งาน ให้เป็นไปตามหลัก

วิชาการ  โดยจะตอ้งมีการถอดแบบ และจดัทาํใบแจง้

ปริมาณงานและราคา (Bill of Quantities : BOQ.) และ

ประมาณการราคาในเบ้ืองต้นไวด้้วย รวมทั้งจะต้อง

รับรองแบบและรายการปริมาณงานทีไ่ดถ้อดแบบนั้น 

ไวด้ว้ยทุกคร้ัง 

 

 

 

 

7. ให้มีคณะกรรมการกาํหนดราคากลางเป็น

ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร คํา น ว ณ ร า ค า ก ล า ง ภ า ย ใ ต้

หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

 

ในการจา้งก่อสร้างแต่ละคร้ัง  ให้หวัหนา้ส่วน

ราชการตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุ พ .ศ .2535 และที ่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้ ง

ให้ก ระ ทรวง การคลัง  (ก รมบัญชี กล าง ) 

ประกาศเปลี่ยนแปลงอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม เม่ือมีพระ

ราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

11.  การแบ่งงวดงาน  การจ่ายเงิน  และการ

กาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน จะตอ้งกาํหนดให้

ถูกตอ้งชัดเจนตามหลกัวิชาการ ปริมาณงานในแต่ละ

งวดจะตอ้งสอดคลอ้งกบัจาํนวนเงินในแต่ละงวด โดย

คาํนึงถึงความเป็นธรรมของทั้งผูรั้บจา้ง และผูว้า่จา้ง 

 

12.  ในการออกแบบงานก่อสร้าง หน่วยงาน

เจา้ของโครงการ/งานก่อสร้างสามารถให้ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชนเป็น

ผูอ้อกแบบงานก่อสร้างใหก้็ได ้

ผูอ้อกแบบงานก่อสร้าง จะต้องออกแบบให้

ถูกตอ้งเหมาะสมกบัการใช้งานและเป็นไปตามหลัก

วิชาการโดยจะตอ้งมีการถอดแบบและจดัทาํรายการ

ปริมาณและราคา และประมาณการราคาในเบ้ืองตน้ไว้

ด้วย รวมทั้งจะต้องรับรองแบบและรายการปริมาณ

งานและราคาท่ีไดถ้อดแบบนั้น ไวด้ว้ยทุกคร้ัง 

 

13.  ใหมี้คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง เป็น

ผูมี้หน้าที ่รับผิดชอบในการคาํนวณราคากลางงาน

ก่อสร้างภายใตห้ลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงาน

ก่อสร้างน้ี ดงัต่อไปน้ี 

ในการจา้งก่อสร้างแต่ละคร้ัง  ให้หวัหนา้ส่วน

ราชการตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พสัดุ พ.ศ.2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือระเบียบ
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คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง  โดยมีองค์ประกอบ

และอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

7.1 องค์ประกอบ 

ประกอบด้วย ประธาน ซ่ึงเป็นขา้ราชการ

ตั้ งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่า ข้ึนไป 1 คน และมี

กรรมการอย่างน้อย 2 คน กรรมการควรแต่งตั้งจาก

ขา้ราชการตั้งแต่ระดบั 3 หรือเทียบเท่าข้ึนไป  และควร

มีผู ้มีความ รู้ เ กี ่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็น

กรรมการดว้ย 

กรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการ  จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซ่ึงไม่มีส่วนไดส่้วน

เสียกบัการก่อสร้างนั้น ร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็ได ้

สําหรับองค์ประชุมของคณะกรรมการ

กํา ห น ด ร า ค า ก ล า ง  ใ ห้ ถื อ ป ฏิ บั ติ เ ช่ น เ ดี ย ว กับ

คณะกรรมการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ตามระเบียบฯ 

พสัดุ ขอ้ 36 

7.2 อาํนาจหน้าที ่

ให้คณะกรรมการกําหนดราคากลาง มี

อาํนาจหนา้ที่คาํนวณราคากลางงานก่อสร้างคร้ังนั้นให้

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์น้ี แล้วนําเสนอหัวหน้าส่วน

ราชการพิจารณาก่อนวันประกาศสอบราคาหรือ

ประกาศประกวดราคา 

 

 

ในกรณีที ่ราคากล างที ่คณะกรรมกา ร

คาํนวณไว ้แตกต่างกบัราคาของผูเ้สนอราคารายที่ส่วน

ราชการเห็นสมควรจา้ง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ข้ึนไป ให้

ที ่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง  

โดยมีองคป์ระกอบและอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

13.1 องค์ประกอบ 

ประกอบด้วย ประธาน ซ่ึงเป็นขา้ราชการ

ตั้ งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่า ข้ึนไป 1 คน และมี

กรรมการอย่างน้อย 2 คน กรรมการควรแต่งตั้งจาก

ขา้ราชการตั้งแต่ระดบั 3 หรือเทียบเท่าข้ึนไป  และควร

มีผู ้มีความ รู้ เ กี ่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็น

กรรมการดว้ย 

กรณีจาํ เป็นหรือเพื ่อประโยชน์ของทาง

ราชการ  จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซ่ึงไม่มีส่วนไดส่้วน

เสียกบัการก่อสร้างนั้น ร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็ได ้

องค์ประชุมของคณะกรรมการกําหนด

ราคากลาง ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับคณะกรรมการ

ดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ตามระเบียบฯ วา่ดว้ยการพสัดุ 

 

13.2 อาํนาจหน้าที่  

ให้คณะกรรมการกําหนดราคากลาง มี

อาํนาจหนา้ที่คาํนวณราคากลางงานก่อสร้างคร้ังนั้นให้

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์น้ี แล้วนําเสนอหัวหน้าส่วน

ราชการพิจารณาก่อนวันประกาศสอบราคาหรือ

ประกาศประกวดราคา หรือก่อนดาํเนินการจดัทาํร่าง 

TOR สําหรับการจดัจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที ่ราคากล างที ่คณะกรรมกา ร

กาํหนดกลางคาํนวณไว ้แตกต่างกบัราคาของผูเ้สนอ

ราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจา้ง ตั้งแต่ร้อยละ 
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คณะกรรมการกาํหนดราคากลางจดัทาํคาํช้ีแจงส่งให้

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินโดยเร็ว 

 

 

 

การช้ีแจงของคณะกรรมการกาํหนดราคา

กลางดังกล่าว ไม่ผูกพันต่อผู ้มีอ ํานาจในการที ่จะ

พิจารณารับหรือไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 

 

 

สําหรับหน่วยงานภาครัฐท่ีไม่อยู่ในบงัคบั

ของระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 

2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือปฏิบติัตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยงานนั้นๆ ว่าด้วย

การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ข้ึนไป โดยใช้ราคาของผูเ้สนอราคารายที่ส่วน

ราชการเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคาํนวณ ให้

คณะกรรมการกาํหนดราคากลางแจง้ รายละเอียดการ

คาํนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สํานักงานการ

ตรวจเงินแผน่ดินทราบโดยเร็ว 

การแจง้รายละเอียดการคาํนวณราคากลาง

ของคณะกรรมการกาํหนดราคากลางต่อสํานกังานการ

ตรวจเงินแผ่นดินดงักล่าว ไม่มีผลผูกพนัต่อผูมี้อาํนาจ

ในการที่จะพิจารณารับหรือไม่รับราคาของผูเ้สนอ

ราคารายนั้น 

สาํหรับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในบงัคบั

ของระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 

2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือปฏิบติัตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยงานนั้นๆ ในส่วน

ที ่เ กี ่ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ 

 

14. กรณีมีการประกาศเปลี ่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกู้  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตารางค่าขนส่งวสัดุ

ก่อสร้าง  ค่าดาํเนินการและค่าเส่ือมราคา  อตัราราคา

งานดิน  อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงาน

ระเบิดหิน  และ/หรือบญัชีอตัราค่าแรง/ดาํเนินการฯ  

ซ่ึงใช้ในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม

หลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างน้ี หาก

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐยงั

ไม่ได้รับแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  ให้ถือปฏิบติั

ตามอัตราดอกเบ้ียเงินกู้  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตารางค่า

ขนส่งวสัดุก่อสร้าง  ค่าดาํเนินการและค่าเส่ือมราคา  
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อตัราราคางานดิน  อตัราราคางานปรับปรุงฐานราก

และงานระเบิดหิน  และ/หรือบญัชีอตัราค่าแรงงาน/

ดาํเนินการฯ เดิม 

ห า ก ส่ ว น ร า ช ก า ร  รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  แ ล ะ

หน่วยงานอื่นของรัฐได้รับแจง้การเปลี่ยนแปลงอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตารางค่าขนส่งวสัดุ

ก่อสร้าง  ค่าดาํเนินการและค่าเส่ือมราคา  อตัราราคา

งานดิน  อตัราราคางานปรับปรุงฐานราก  และงาน

ระเบิดหิน  และ/หรือบญัชีอตัราค่าแรงงาน/ดาํเนินการ

ฯ ที่ประกาศใหม่  และคณะกรรมการกําหนดราคา

กลางสามารถคาํนวณราคากลางใหม่ได้ทนั  ก่อนวนั

ประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา หรือ

ก่อนดาํเนินการจดัทาํร่าง TOR สําหรับการจดัจา้งดว้ย

วิ ธี ก า ร ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี ใ ห้

คณะกรรมการกําหนดราคากลางคาํนวณราคาใหม่ 

และให้ถือราคากลางที่คาํนวณใหม่นั้น เป็นราคากลาง

ในการจดัจา้งก่อสร้างคร้ังนั้น 

หากไม่สามารถคาํนวณราคากลางใหม่ได้

ทนั ก่อนวนัประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวด

ราคา หรือก่อนดาํเนินการจดัทาํร่าง TOR สําหรับการ

จดัจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แลว้แต่กรณี และ

ย ั ง ไ ม่ ไ ด้ ล ง น า ม ใ น สั ญ ญ า จ้ า ง ก่ อ ส ร้ า ง  ใ ห้

คณะกรรมการกาํหนดราคากลางคาํนวณราคากลาง

โดยใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกู้  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตารางค่า

ขนส่งวสัดุก่อสร้าง  ค่าดาํเนินการและค่าเส่ือมราคา  

อตัราราคางานดิน  อตัราราคางานปรับปรุงฐานราก

และงานระเบิดหิน  และ/หรือบญัชีอตัราค่าแรงงาน/

ดาํเนินการฯ ที่ประกาศใหม่  เพือ่เป็นขอ้มูลประกอบ
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8. ให้หน่วยงานที่จะมีการก่อสร้างประกาศ

ราคากลางทีค่ณะกรรมการกําหนดราคากลางได้

คาํนวณไว ้ ในประกาศสอบราคา  ประกาศประกวด

ราคาหรือประกวดราคาจา้งก่อสร้างทุกคร้ังดว้ย  

 

 

สําหรับรายละเอียดของการคาํนวณราคา

กลาง (BOQ) ให้หน่วยงานที่จะมีการก่อสร้างต้อง

จดัเตรียมไว ้ หากมีผูส้นใจขอตรวจดูหรือขอถ่ายสาํเนา

เอกสารดงักล่าว  จะตอ้งดาํเนินการตามคาํขอนั้นทนัที  

และให้ถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 ดว้ย 

 

 

9. กรณีมีผูเ้สนอราคาเสนอราคาไม่เกินราคา

กลาง และเป็นราคาซ่ึงได้มีการประเมิน (Evaluate) 

แลว้  ห้ามต่อรองราคาอีก เวน้แต่การต่อรองราคาตาม

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 43 และขอ้ 50 (2) หรือระเบียบ

ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยงานนั้น 

 

10. ให้กระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) มี

อาํนาจหน้าที่ดาํเนินการ  เพือ่ให้หลกัเกณฑ์น้ีมีความ

สมบูรณ์และบรรลุผลในทางปฏิบติัมากข้ึน ดงัน้ี 

ในการพิจารณาหรือเพื่อดาํเนินการอื่นใดสําหรับการ

จา้งก่อสร้างในคร้ังนั้น 

 

15. ในการจา้งก่อสร้างทุกคร้ัง ให้หน่วยงานท่ี

จ ะ มี ก า ร จ้ า ง ก่ อ ส ร้ า ง ป ร ะ ก า ศ ร า ค า ก ล า ง ที ่

คณะกรรมการกําหนดราคากลางได้คาํนวณไว ้ ใน

ประกาศสอบราคา  ประกาศประกวดราคา  หรือตาม

ระเบียบที่กาํหนดสําหรับการจัดจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ ดว้ย 

สําหรับรายละเอียดของการคาํนวณราคา

กลางตาม BOQ. (BOQ. = Bill of Quantities) ให้

หน่วยงานที่จะมีการจา้งก่อสร้างตอ้งจดัเตรียมไว ้ หาก

มีผูส้นใจขอตรวจดูหรือขอถ่ายสําเนาเอกสารดงักล่าว  

จะตอ้งดาํเนินการตามคาํขอนั้นทนัที  และให้ถือปฏิบติั

ตามพระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 ดว้ย 

 

- แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ท่ีปรับปรุงใหม่ ไม่มี

ข้อกาํหนดเก่ียวกับการต่อรองราคา 

 

 

 

 

 

16. เพื่อให้หลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลาง

งานก่อสร้างน้ี มีความสมบูรณ์ และบรรลุผลในทาง

ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงการคลัง 

(กรมบญัชีกลาง) ในฐานะหน่วยงานกลาง  ซ่ึงกาํกบั
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หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

 

 

 

 

 

10.1 ประกาศอตัราดอกเบ้ียเงินกูที้่ใชใ้นการ

คาํนวณ-ราคากลาง  ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) ประกาศทุกตน้ปีงบประมาณ (เดือน

ตุลาคมของทุกปี) 

(2) ประกาศระหวา่งปีงบประมาณ เมื่อ

อตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้การเปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1  โดย

ถือตามอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ ซ่ึงธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) ประกาศเป็นเกณฑ ์

ในกรณีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย

เ งินกู้ที ่ใช้ในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง

ดงักล่าว  หากส่วนราชการและหน่วยงานยงัไม่ไดรั้บ

แจง้การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ ให้ถืออตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้เ ดิมไปพลางเดิม เมื ่อได้รับแจ้งการ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้แล้ว และสามารถ

ดาํเนินการคาํนวณราคากลางใหม่ได้ทนั ให้คาํนวณ

ราคากลางใหม่และให้ถือราคากลางที่คาํนวณใหม่นั้น 

เป็นราคากลางในการจดัจา้งคร้ังนั้นดว้ย 

หากไม่สามารถคาํนวณราคากลางใหม่ได้

ทันว ันเปิดของสอบราคาหรือว ันพิจารณาผลการ

ประกวดราคา  ให้มีการคาํนวณราคากลางใหม่  เพื่อ

ประกอบการพิจารณาในการรับราคาของผูเ้สนอราคา

ในการจา้งคร้ังนั้นดว้ย 

ดูแลการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง

ราชการและเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกาํกับ

นโยบายราคากลางงานก่อสร้าง  มีอํานาจหน้าที ่

นอกเหนือจากที่ได้กาํหนดไวแ้ล้วในส่วนต่างๆ ของ

หลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างน้ี ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ ครม. 9 ตุลาคม 2544) หลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่ 

10.2 ประกาศการเปลี ่ยนแปลงอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง

อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม 

10.3 จดัทาํคู่มือ และจัดการฝึกอบรมการ

คาํนวณราคากลางงานก่อสร้างให้กับส่วนราชการ  

องค์กรปก ครองส่ วนท้อง ถ่ิ น รัฐวิสา หกิ จ  แล ะ

หน่วยงานของรัฐ  เพื ่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และ

สามารถคาํนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์น้ีได้อย่าง

ถูกตอ้ง 

 

 

 

16.1 จดัทาํคู่มือ  เอกสารเผยแพร่  ให้

คาํปรึกษาแนะ นาํ ประชาสัมพนัธ์  และดาํเนินการ

ฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกบัการคาํนวณราคากลางงาน

ก่อสร้าง  ให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงาน

อื่นของรัฐ ได้มีความรู้ เข้าใจ สามารถคาํนวณราคา

กลางงานก่อสร้างตามหลกัเกณฑฯ์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

16.2 ศึกษาวิเคราะห์ สํารวจ รวบรวม

ข้อมูล  และเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการ

พัฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ห ลัก เ ก ณ ฑ์ ฯ  ข้อ มู ล  แ ล ะ

รายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงาน

ก่อสร้าง ให้มีความสมบูรณ์ เป็นมาตรฐานตามหลัก

วชิาการ และสอดคลอ้งตามสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลง

ไป 

16.3 อํ า น า จ ห น้ า ที ่อื ่น ๆ  ต า ม ที ่

คณะรัฐมนตรี และ/หรือคณะกรรมการกาํกบันโยบาย

ราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย 
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ผลของการปรับปรุง 

หลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 

 จากการจดัทาํกรณีเปรียบเทียบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยใช้หลกัเกณฑ์ฯ เดิม (ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2544) กบัหลกัเกณฑฯ์ ท่ีปรับปรุงใหม่  ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้าง (Factor F) ผลของการปรับปรุงมีผลทาํให้ ค่า Factor F 

เพิ่มข้ึนจากหลกัเกณฑฯ์ เดิม  เฉล่ียทั้ง 3 ประเภท Factor F ร้อยละ 0.50 จาํแนกเป็น 

1.1 Factor F งานก่อสร้างอาคาร  เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 0.53  เน่ืองจากการปรับปรุงค่า

อาํนวยการ  ในส่วนของค่านํ้ าประปา  จากเดิมคิดในอตัรา 10.00 บาท/ลบ.ม  เป็น 14.40 บาท/ลบ.ม  และค่า

ไฟฟ้า  จากเดิม 2.00 บาท/หน่วย เป็น 2.70 บาท/หน่วย 

1.2 Factor F งานก่อสร้างทาง  เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 0.44  และ Factor F งานก่อสร้าง

สะพานและท่อเหลี่ยม  เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 0.53  เน่ืองจากไดมี้การปรับปรุงค่าอาํนวยการในส่วนของค่านํ้ ามนั

ดีเซล  จากเดิม 13.00 บาท/ลิตร  เป็น 20.00 บาท/ลิตร  รวมทั้งไดมี้การปรับปรุงค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือนค่าจา้ง

บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบังานดา้นธุรการเพิ่มข้ึน 

2. กรณีคํานวณเปรียบเทียบทั้งงาน/โครงการ  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทาํงาน  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้จัดทาํกรณีเปรียบเทียบการคาํนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์ฯ เดิม กับ

หลกัเกณฑฯ์ ปรับปรุงใหม่  ไดข้อ้สรุป ดงัน้ี 

2.1  งานก่อสร้างอาคาร (กรมโยธาธิการและผงัเมือง)  จาํนวน 3 โครงการ  กรณีคาํนวณ

โดยใชห้ลกัเกณฑ์ฯ ที่ปรับปรุงใหม่  จะมีผลทาํให้ราคากลางเพิ่มข้ึน  เฉล่ียร้อยละ 3.05  เน่ืองจาก ค่า Factor F 

และค่าแรงงาน/ดาํเนินการสาํหรับบางรายการก่อสร้างเพิ่มข้ึน 

2.2  งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม  จาํนวน 6 โครงการ (กรมทางหลวง  จาํนวน 

3 โครงการ และกรมทางหลวงชนบท  จาํนวน 3 โครงการ)  กรณีคาํนวณโดยใชห้ลกัเกณฑฯ์ ท่ีปรับปรุงใหม่  จะ

มีผลทาํใหร้าคากลางเพิ่มข้ึน  เฉล่ียร้อยละ 2.71  เน่ืองจาก ค่า Factor F และขนส่งวสัดุก่อสร้าง และค่าดาํเนินการ

ในบางรายการก่อสร้างเพิ่มข้ึน 

2.3  งานก่อสร้างชลประทาน (กรมชลประทาน)  จาํนวน 3 โครงการ  กรณีคาํนวณโดยใช้

หลกัเกณฑ์ฯ ที่ปรับปรุงใหม่  จะมีผลทาํให้ราคากลางเพิ่มข้ึน  เฉล่ียร้อยละ 6.00  เน่ืองจาก ค่า Factor F และค่า

ขนส่งวสัดุก่อสร้าง และค่าดาํเนินการในบางรายการก่อสร้างเพิ่มข้ึน 
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2.4  เม่ือเฉล่ียรวมทั้ง 3 ประเภทงานก่อสร้าง  รวม 12 งาน/โครงการ แลว้ กรณีคาํนวณ

โดยใชห้ลกัเกณฑ์ฯ ทีป่รับปรุงใหม่  จะมีผลทาํให้ราคากลางเพิ่มข้ึน  เฉลี่ยร้อยละ 3.62  ทั้งน้ี  เน่ืองจากการ

ปรับปรุง Factor F ค่าแรงงาน  ค่าขนส่ง  และค่าดาํเนินการต่างๆ เพิ่มข้ึนให้สอดคล้องตามขอ้มูลขอ้เท็จจริง  

สภาวการณ์  และราคาค่านํ้ามนัท่ีเป็นอยูปั่จจุบนั 
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บทที ่2 

มาตรฐานการวดัปริมาณงาน ในงานก่อสร้างอาคาร 
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มาตรฐานการวดัปริมาณงานในงานก่อสร้างอาคาร 

 ขอ้กาํหนดใหเ้ป็นมาตรฐานในการวดั 
จํานวนปริมาณงาน 

1. เป็นตวัเลขอารบิค 

2. ทศนิยมจาํนวนสองหลกั (ยกเวน้จาํนวนนบั) 

3. การปัดเศษทศนิยม  

หน่วยของปริมาณงาน 

1. ตามมาตรฐานสากล 

2. ตามมาตรฐานงานช่าง 

3. ตามมาตรฐานของผูผ้ลิตสินคา้ 

การวดัหาปริมาณงานก่อสร้างอาคาร 

1. จากการสํารวจ : การวดัหาปริมาณงานโดยใชเ้คร่ืองมือสาํรวจ 

2. จากสถานทีจ่ริง : การวดัหาปริมาณงานในสถานท่ีจริง 

3. จากแบบก่อสร้าง : การวดัหาปริมาณงานจากรูปแบบท่ีจะก่อสร้าง 

วธีิการวดั 

หลกัการ : ใชต้วัเลขท่ีกาํกบัไวใ้นรูปแบบก่อสร้าง 

: ใชส้เกลวดัจากรูปแบบควรระมดัระวงัความคลาดเคล่ือน 

: วดัปริมาณงานท่ีไดจ้ริงแลว้เผือ่เป็น % ตามหลกัเกณฑก์ารเผือ่ท่ีกาํหนดไว ้ 

: วคัปริมาณงานท่ีไดจ้ริงแลว้เผือ่ปริมาณวสัดุในค่าวสัดุมวลรวมต่อหน่วย  

: นบัจาํนวนปริมาณงานท่ีไดจ้ริงจากรูปแบบหรือจากรายการท่ีกาํหนดไว ้
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วธีิหาปริมาณของงานดิน 

 

งานถมดิน,ทราย,ลูกรัง : คิดปริมาณงานเป็นลูกบาศก์เมตรตามรูปแบบผงับริเวณ (คิวแน่น) แลว้เผื่อการยุบตวั

เป็นร้อยละของวสัดุท่ีจะถม (เป็นคิวหลวม) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑก์ารเผือ่งานดิน 

 

งานขุดดนิ  : คิดปริมาณงานขุดดินเป็นลูกบาศก์เมตรตามรูปแบบก่อสร้าง แลว้คิดเผือ่กนัดินผงั 

และช่องว่างในการลงไปทาํงานในหลุมร้อยละ 30 ของปริมาณดินที่ขุด ตามที่กาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑ์การเผือ่

งานขดุ 

วธีิหาปริมาณของงานเสาเขม็ 

 

 
 

งานเสาเขม็  : คิดปริมาณงานเป็นจาํนวนตน้ ตามรูปแบบก่อสร้าง โดยให้แสดงขนาดหนา้ตดัและ

ความยาวของเสาเขม็ไวด้ว้ยใน B.O.Q. และแบบฟอร์ม ปร.4 (ไม่ตอ้งเผือ่เขม็หกัหรือทาํเขม็ทดสอบ) 

งานทดสอบเสาเขม็ : คิดปริมาณเป็นจาํนวนตน้ตามขอ้กาํหนดในรายการก่อสร้าง 

งานทดสอบดิน  : คิดปริมาณเป็นจาํนวนตน้ตามขอ้กาํหนดในรายการก่อสร้าง 
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วธีิหาปริมาณงานคอนกรีตโครงสร้าง 

 

 

งานฐานราก : คิดปริมาณงานเป็นลูกบาศกเ์มตร 

วิธีการวดัคือ เอาพื้นที่แนวราบของฐานราก คูณ ความหนาของฐานราก คูณ จาํนวนของฐานรากแต่ละ 

ขนาดแลว้ยกยอดไปรวมกบังานคอนกรีตส่วนอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 

 

เสาและกาํแพงคอนกรีต : คิดปริมาณงานเป็นลูกบาศกเ์มตร 

วธีิการวดัคือ เอาพื้นที่หนา้ตดัของเสา คูณ ความสูงจากส่วนบนสุดของฐานรากถึงระดบัทอ้งพื้นชั้นที่

หน่ึง และจากดา้นบนของพื้นชนัที่หน่ึงไปจนถึงทอ้งพื้นชนัถดัไปตามลาํดบั คูณ จาํนวนของเสาแต่ละขนาด 

แลว้ยกยอดไปรวม กบังานคอนกรีตส่วนอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2)  
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คานหล่อกบัที ่  : คิดปริมาณงานเป็นลูกบาศกเ์มตร 

วิธีการวดัคือ เอาพื้นท่ีหน้าตดัของคานซ่ึงได้หักความหนาของพื้นก่อนแล้ว (ยกเวน้คานท่ีไม่มีพื้น

คอนกรีต) คูณ ความยาวของคานวดัจากหนา้เสาตน้หน่ึง ไปยงัหนา้เสาอีกตน้หน่ึงของช่องคานใน คูณ จาํนวน

ของคานแต่ละขนาด แลว้ยกยอดไปรวมกบังานคอนกรีตส่วนอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 

คานหล่อกบัที ่(ใช้กบัพืน้สําเร็จรูป) : คิดปริมาณงานเป็นลูกบาศกเ์มตร 

วธีิการวดัคือ เอาพื้นท่ีหนา้ตดัของคาน (ไม่ตอ้งหกัความหนาของพื้น) คูณ ความยาวของคานวคัจากหนา้

เสา ตน้หน่ึง ไปยงัหนา้เสาอีกตน้หน่ึงของช่วงคานนั้น คูณ จาํนวนของคานแต่ละขนาด แลว้ยกยอดไปรวมกบั

งานคอนกรีตส่วน อ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 
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พืน้หล่อกบัที ่  : คิดปริมาณงานเป็นลูกบาศกเ์มตร 

วิธีการวดัคือ เอาพื้นที่ของพื้นโดยไม่ตอ้งหักพื้นทีห่นา้ดดัของเสาและความกวา้งของหนา้ตดัคาน คูณ 

ดว้ย ความหนาของพื้น คูณ จาํนวนของพื้นแต่ละขนาด แล้วยกยอดไปรวมกบังานคอนกรีตส่วนอื่นๆ ต่อไป    

(ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 

 

พืน้สําเร็จรูป  : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วิธีการวดัคือ เอาพื้นทีข่องพื้นสําเร็จรูป โดยไม่ต้องหักพื้นที่หน้าตดัของเสาแยกเป็นงานพื้น

สําเร็จรูป ในแต่ละขนาด นาํไปใส่ไวใ้นแบบฟอร์ม ปร.4 ในส่วนของงานคอนกรีตเสา และส่วนช่องวา่ง

ตามรอยต่อของพื้นสาํเร็จรูป ท่ีขาดหายไปใหคิ้ดงานคอนกรีตเพิ่ม 

พืน้คอนกรีตเททบัหน้า    : คิดปริมาณงานเป็นลูกบาศกเ์มตร 

 วธีิการวดัคือ เอาพื้นท่ีของพื้นสาํเร็จรูปท่ีจะเท คูณ ความหนาของพื้นตามแบบท่ีกาํหนด รวมเป็น

ปริมาณ คอนกรีตพื้นเททบัหนา้ทั้งหมด โดยยกยอดไปใส่ไวใ้นแบบฟอร์ม ปร.4 ไม่รวมกบังานคอนกรีต

โครงสร้าง  

พืน้คอนกรีตอดัแรง : คิดปริมาณงานเป็นลูกบาศกเ์มตร 

วธีิการวดัคือ เอาพื้นท่ีของพื้นคอนกรีตอดัแรง คูณ ความหนาของพื้นแต่ละขนาดความหนาพื้น แลว้ยก

ยอด ไปรวมกบังานคอนกรีตส่วนอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) งานทาํระบบคอนกรีตอดัแรง เช่น ค่าลวดอดั

แรง ค่าท่อร้อยลวด กลุ่ม ค่าอดันํ้าปูนเหลว ค่าดึงลวด ซ่ึงไม่รวมงานเหล็กเสริมพื้นตามแบบแลว้ คิดปริมาณงาน

เป็นตารางเมตรา 
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ข้ันบนัได : คิดปริมาณงานเป็นลูกบาศกเ์มตร 

วธีิการวดัคือ เอาพื้นท่ีหนา้ตดัของขั้นบนัได คูณ ความกวา้งของขั้นบนัไดแลว้ คูณ จาํนวนขั้นบนัไดของ

แต่ละรูปแบบ แลว้ยกยอดไปรวมกบังานคอนกรีตส่วนอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 
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ชานพกับันได  : คิดปริมาณงานเป็นลูกบาศกเ์มตร 

วธีิการวดัคือ เอาพื้นท่ีของพื้นชานพกับนัไดโดยไม่ตอ้งหกัพื้นที่หนา้ตดัของเสาและความกวา้งของหนา้

ตดั คาน คูณ จาํนวนของพื้นชานพกัแต่ละขนาดแล้วยกยอดไปรวมกับงานคอนกรีตส่วนอื่นๆต่อไป (ใช้

แบบฟอร์ม ปร.2) 

ครีบและแผงบังแดด        : คิดปริมาณงานเป็นลูกบาศกเ์มตร 

 วิธีการวดัคือ เอาพื้นที่หนา้ตดัของครีบและแผงบงัแดด คูณ ความสูงหรือความยาวของครีบหรือแผง

บงัแดด คูณ จาํนวนของแต่ละรูปแบบแลว้ยกยอดไปรวมกบังานคอนกรีตส่วนอ่ืนๆต่อไป(ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 

 งานคอนกรีตอืน่ๆ : คิดปริมาณงานเป็นลูกบาศกเ์มตร 

 วธีิการวดัคือ เอาพื้นท่ีหนา้ตดัของคอนกรีตนั้นๆ คูณ จาํนวนของแต่ละขนาดความกวา้ง หรือความยาว 

แลว้ แต่รูปแบบ ท่ีจะหล่อคอนกรีตแลว้ยกยอดไปรวมกบังานคอนกรีตส่วนอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 

 สรุปรวมงานคอนกรีต      : คิดปริมาณงานเป็นลูกบาศกเ์มตร 

เอาจาํนวนคอนกรีตของงานต่างๆที่มีส่วนผสมหรือมีกาํลงัแรงอดัประลยัเดียวกนัมารวมกนั(ไม่ตอ้ง

เผื่อ) แล้วนํายอดท่ีได้ไปใส่ในตารางแบบฟอร์ม ปร.4ตวั อย่าง เช่น งานคอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 , งาน

คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 เป็นตน้ 

นํา้ยากนัซึมผสมคอนกรีต  : คิดส่วนผสมต่อ 1 ลูกบาศกเ์มตร 

คิดนํ้ายากนัซึมผสมคอนกรีต เป็นอตัราส่วนผสมต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร นาํยอดที่ไดไ้ปใส่ไวใ้น 

ตารางแบบฟอร์มปร.4 
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วธีิหาปริมาณงานทาํแบบหล่อคอนกรีต 

 

 

ฐานราก : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วธีิการวดัคือ เอาความยาวโดยรอบรูปดา้นขา้งของฐานราก คูณ ความหนาของฐานราก คูณ จาํนวนของ 

ฐานรากแต่ละขนาด แลว้ยกยอดไปรวมกบังานทาํแบบส่วนอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 

 

 

 

เสาและกาํแพงคอนกรีต : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 
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วธีิการวดัคือ เอาความยาวโดยรอบรูปหนา้ตดัเสา คูณ ความสูงจากส่วนบนชุดของฐานรากถึงระดบัทอ้ง

พื้น ชั้นที่หน่ึง และจากดา้นบนของพื้นชั้นที่หน่ึงไปจนถึงทอ้งพื้นชั้นถดัไป ตามลาํดบัแลว้ คูณ จาํนวนของเสา

และกาํแพงแต่ละ ขนาดแลว้ยกยอดไปรวมกบังานทาํแบบส่วนอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟร์อม ปร.2) 

 
 

คานหล่อกบัที ่  : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วธีิการวดัคือ เอาขนาดหนา้ตดัของคานวดัความกวา้งของหนา้ตดัคานบวกดว้ยความลึกของคานทั้งสอง

ดา้น ซ่ึงไดห้กัความหนาของพื้นสองดา้นหรือดา้นเดียวก่อนแลว้ (ยกเวน้คานที่ไม่มีพื้น) คูณ ความยาวของคาน

วดัจากหนา้เสาตน้หน่ึง ไปยงัหนา้เสาอีกตน้หน่ึง ของช่วงเสานั้น คูณ จาํนวนของคานแต่ละขนาด แลว้ยกยอดไป

รวมกบังานทาํแบบส่วนอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 

คานหล่อกบัที ่(ใช้กบัพืน้สําเร็จรูป) : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วธีิการวดัคือ เอาขนาดหนา้ตดัของคานวดัความกวา้งของหนา้ตดัคานบวกดว้ยความลึกของคานทั้งสอง

ดา้น ไม่ตอ้งหักความหนาของพื้น คูณ ความยาวของคานวดัจากหน้าเสาตน้หน่ึงไปยงัหน้าเสาอีกตน้หน่ึงของ

ช่วงเสานั้น คูณ จาํนวน ของคานแต่ละขนาดแลว้ยกยอดไปกบังานทาํแบบส่วนอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 



71 

 

 
 

พืน้หล่อกบัที ่     : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วิธีการวดัคือ เอาพื้นที่ของพื้น หักพื้นที่หน้าตดัของเสา และพื้นที่ความกวา้งของหน้าตดัคานตา้นบน

โดยรอบ คูณ จาํนวนของพื้นแต่ละขนาดแลว้ยกยอดไปรวมกบังานทาํแบบส่วนอ่ืนๆต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 

พืน้สําเร็จรูป : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

 พื้นสําเร็จรูปไม่ตอ้งมีไมแ้บบ แต่ตอ้งมีไมค้ร่าวและไมค้ ํ้ายนัทอ้งพื้น (ยกเวน้กรณีพื้น Hollow Core)

ก่อนทาํ การผูกเหล็กและเทคอนกรีตทบัหนา้พื้น การคิดไมค้ ํ้ายนัโดยเฉล่ียจะคิดเป็นตารางเมตรหรือคิดเป็น

จาํนวนตน้ก็ไต ้ 

พืน้คอนกรีตเททบัหน้า : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วิธีการวดัคือ เอาขนาดยาวของขอบพื้นที่จะเท คูณ ความหนาของพื้นตามแบบที่กาํหนด แลว้ยกยอด

ไปรวม กบังานทาํแบบส่วนอ่ืนๆ ต่อไป(ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2)  

พืน้คอนกรีตอดัแรง : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วธีิการวดัคือ เอาพื้นที่ของพื้นคอนกรีตอดัแรง บวกกบั พื้นที่แบบขา้งซ่ึงคาํนวณจากความยาวรอบขอบ

พื้นท่ี จะเทคูณความหนาของพื้น แลว้ยกยอดไปรวมกบังานทาํแบบส่วนอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 



72 

 

 

ข้ันบนัได : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วธีิการวดัคือ เอาขนาดของลูกตั้งขั้นบนัได คูณ จาํนวนลูกตั้ง บวกความยาวของทอ้งบนัได คูณ ความ

กวา้ง ของบนัได และบวกพื้นท่ีความหนาดา้นขา้งบนัไดสองดา้น แลว้ยกยอดไปรวมกบังานทาํแบบส่วนอ่ืนๆ 

ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 

 

 

ชานพกับันได  : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วิธีการวดัคือ เอาพื้นที่ของพื้น หักพื้นที่หน้าตดัของเสา และพื้นที่ความกวา้งของหน้าตดัคานดา้นบน

โดยรอบ คูณ จาํนวนของพื้นแต่ละขนาดแลว้ยกยอดไปรวมกบังานทาํแบบส่วนอ่ืนๆต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 
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ครีบและแผงบงัแดด : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

 วิธีการวดัคือ วดัขนาดพื้นผิวหน้าตดัของครีบ และแผงบงัแดดส่วนที่จะตั้งแบบ คูณ ความสูงหรือ

ความยาว ครีบหรือแผงบงัแดด คูณ จาํนวนของแต่ละรูปแบบ แลว้ยกยอดไปรวมกบังานทาํแบบส่วนอื่นๆ 

ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2)  

งานคอนกรีตอืน่ๆ : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วิธีการวดัคือ หาความยาวโดยรอบพื้นที่หนา้ตดัของงานคอนกรีตนั้นๆ คูณ จาํนวนของแต่ละขนาด

ความกวา้ง หรือความยาว ตามรูปแบบ ท่ีจะหล่อคอนกรีต แลว้ยกยอดไปรวมกบังานทาํแบบส่วนอ่ืนๆ ต่อไป 

(ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 

หลกัเกณฑ์การคดิไม้แบบหล่อคอนกรีต 

ไม้ใช้ทาํแบบ : คิดปริมาณงานเป็นลูกบาศกฟุ์ต 

วิธีการวดัคือ เมื่อไดจ้าํนวนพื้นที่แบบหล่อคอนกรีตทั้งหมดแลว้ กรณีใชไ้มแ้บบ ให้คิดจาํนวนพื้นท่ี

ทาํแบบ 1 ตารางเมตรใช้ไมท้าํแบบเท่ากบั 1 ลูกบาศก์ฟุต คูณกบัสัดส่วนการลดเปอร์เซ็นต์เน่ืองจากการใช้

งานไดห้ลายคร้ังตามขอ้ กาํหนดไวใ้น หลกัเกณฑก์ารเผือ่ไมแ้บบแลว้ยกยอดรวมไปใส่ไวใ้นแบบฟอร์ม ปร.4  

ไม้คร่าวยดึไม้แบบ   : คิดปริมาณงานเป็นลูกบาศกฟุ์ต 

วิธีการวดัคือ คิดจาํนวนไมค้ร่าวยึดไมแ้บบหล่อคอนกรีตเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณไมแ้บบหล่อ

คอนกรีต แลว้ยกยอดไปใส่ไวใ้นแบบฟอร์ม ปร.4  

ไม้คํา้ยนัไม้แบบ       : คิดปริมาณงานเป็นจาํนวนดน้ 

 วธีิการวคัคือ คานคิดจาํนวน 1 ตน้ต่อความยาวคาน 1 เมตร พื้นคิดจาํนวน 1 ตน้ต่อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร 

รวม จาํนวนทั้งหมดแลว้ คูณดว้ย 30 % เป็นจาํนวนท่ีใชง้าน แลว้ยกยอดไปใส่ไวใ้นแบบฟอร์ม ปร.4  

ตะปูประกอบไม้แบบ : คิดปริมาณงานเป็น กก. 

วธีิการวคัคือ คิคจาํนวน 0.25 กก. ต่อไมแ้บบ 1 ตารางเมตร แลว้ยกยอดไปใส่ไวใ้นแบบฟอร์ม ปร.4 
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วธีิหาปริมาณงานเหลก็เสริมคอนกรีต 

 
 

ฐานราก : คิดปริมาณงานเป็น กก. หรือ ตนั 

วิธีการวดัคือ เหล็กเสริมหลกัตามยาวและเหล็กเสริมหลกัตามขวางคิดเท่ากบัความยาวและความกวา้ง

ของ ฐานราก (ผิวคอนกรีต-ผิวคอนกรีต) บวก ความยาวส่วนที่ตอ้งงอข้ึนหลกัฐานราก (มากกว่าระยะงอปกติ) 

กรณีทีรู่ปแบบไม่ไต ้แสดงไว ้ให้คิดเท่ากบัความยาวเหล็กเสริมหลกับวกกบั 2 เท่าของความหนาฐานรากแลว้ 

คูณ ดว้ยจาํนวนเหลก็เสริมแต่ละขนาด ในส่วนเหลก็ปลอกรัดรอบฐานราก ให้คิดเท่ากบัเส้นวดัรอบของฐานราก 

(ตามผิวคอนกรีต ไม่ตอ้งคิดการงอปลาย) คูณ จาํนวน เหล็กเสริมแต่ละขนาด แลว้เอานํ้ าหนกัเหล็กเสริมแต่ละ

ขนาด ไปบวกกบัเปอร์เซ็นต์การเผื่อเหล็กตามขอ้กาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑ์ การเผื่อเหล็ก ยกยอดไปรวมกบังาน

เหลก็เสริมส่วนอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 
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เสาตอม่อ : คิดปริมาณงานเป็น กก. หรือ ตนั 

วธีิการวดัคือ เหล็กเสริมหลกัคิดความยาวจากทอ้งฐานรากถึงระดบัพื้นชั้นแรกตามระดบัในแบบกาํหนด 

บวกความยาวของเหล็กงอในฐานราก (ไม่ตอ้งคิดการทาบต่อ งอปลาย) คูณ จาํนวนเหล็กเสริมแต่ละขนาดและ

ในส่วนของเหลก็ ปลอกรัดรอบเสาตอม่อให้คิดเท่ากบัเสันวดัรอบของเสาตอม่อ(ตามผิวคอนกรีตไม่ตอ้งคิดการ

งอปลาย) คูณ จาํนวนเหล็กเสริม แต่ละขนาดเสร็จแลว้เอานํ้ าหนกัเหล็กแต่ละขนาด บวกกบัเปอร์เซ็นตก์ารเผื่อ

เหล็กตามข้อกาํหนดไวใ้นหลักเกณฑ์การเผือ่เหล็ก ยกยอดไปรวมกับงานเหล็กเสริมส่วนอื่นๆ ต่อไป (ใช้

แบบฟอร์ม ปร.2) 
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เสาและกาํแพง      : คิดปริมาณงานเป็น กก. หรือ ตนั 

วธีิการวดัคือ เหลก็เสริมหลกัคิดความยาวจากระคบัพื้นชั้นนั้นๆ ถึงระคบัพื้นชั้นถดัไป (ไม่ตอ้งคิดการ

ทาบ ต่อ งอปลาย) คูณ จาํนวนเหลก็เสริมเสาและกาํแพงแต่ละขนาด ในส่วนของเหลก็ปลอกรัดรอบเสาใหคิ้ด

เท่ากบัเส้นวดัรอบของ เส้นวดัรอบเสาหรือตามรูปแบบของหนา้ตดัเสาและกาํแพง (ตามผวิคอนกรีตไม่ตอ้งคิด

การงอปลายเหล็ก) คูณ จาํนวนของเหลก็ ปลอกแต่ละขนาด บวกกบัเปอร์เซ็นตก์ารเผือ่เหลก็ตามขอ้กาํหนดไวใ้น

หลกัเกณฑก์ารเผือ่เหลก็ แลว้ยกยอดไปรวมกบังานเหลก็- เสริมอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 

 



77 

 

 
 

คานหล่อกบัที ่: คิดปริมาณงานเป็น กก. หรือ ตนั 

วธีิการวดัคือ เหล็กเสริมหลกัคิดความยาวจากศูนยก์ลางของชุดรองรับถึงศูนยก์ลางของชุดรองรับหรือ

ริมสุด ของคาน (กรณีเป็นคานช่วงสุดทา้ยและไม่ตอ้งคิดการทาบ ต่อ งอปลาย งอคอมา้) คูณ จาํนวนเหลก็เสริม

คานแต่ละขนาด ในส่วน ของเหล็กปลอกรัดรอบคาน ใหคิ้ดเท่ากบัเส้นวดัรอบของคาน (ตามผวิคอนกรีต ไม่ตอ้ง

คิดการงอปลายเหล็ก) คูณ จาํนวนของ เหลก็ปลอกแต่ละขนาด บวก กบัเปอร์เซ็นตก์ารเผือ่เหลก็ตามขอ้กาํหนด

ไวใ้นหลกัเกณฑก์ารเผือ่เหล็ก ยกยอดไปรวมกบังานเหล็ก เสริมอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 
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พืน้หล่อกบัที ่       : คิดปริมาณงานเป็น กก. หรือ ตนั 

วิธีการวดัคือ เหล็กเสริมหลกัคิดความยาวจากศูนยก์ลางของชุดรองรับดา้นหน่ึงถึงศูนยก์ลางของชุด

รองรับ อีกดา้นหน่ึงหรือริมสุดของพื้น (กรณีเป็นพื้นช่วงสุดทา้ย และไม่ตอ้งคิดการทาบ ต่อ งอปลาย งอคอ

มา้) คูณ จาํนวนเหล็กเสริม พื้นแต่ละขนาด ในส่วนของเหล็กเสริมพิเศษให้คิดขนาดความยาวและจาํนวนตาม

รูปแบบนาํมาบวกเหล็กเสริมหลกัแต่ละขนาด(ไม่ตอ้งคิดการงอปลายเหล็ก) บวกกบัเปอร์เซ็นตก์ารเผื่อเหล็ก 

ตามขอ้กาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑก์ารเผือ่เหล็กยกยอดไปรวมกบังานเหลก็เสริมอ่ืนๆต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 

พืน้คอนกรีตเททบัหน้า : คิดปริมาณงานเป็น กก. หรือ ตนั 

วิธีการวดัคือ เหล็กเสริมหลักคิดความยาวจากศูนย์กลางของชุดรองรับด้านหน่ึงถึง

ศูนยก์ลางของชุดรองรับ อีกดา้นหน่ึงหรือริมสุดของพื้น (กรณีเป็นพื้นช่วงสุดทา้ย และไม่ตอ้งคิดการทาบ ต่อ 

งอปลาย งอคอมา้) คูณ จาํนวนเหล็กเสริม พื้นแต่ละขนาด ในส่วนของเหล็กเสริมพิเศษให้คิดขนาดความยาว

และจาํนวนตามรูปแบบนํามาบวกเหล็กเสริมหลักแต่ละขนาด (ไม่ต้องคิดการงอปลายเหล็ก) บวกกับ

เปอร์เซ็นตก์ารเผื่อเหล็ก ตามขอ้กาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑ์การเผื่อเหล็ก ยกยอดไปรวมกบังาน เหล็กเสริมอ่ืนๆ 

ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 

 พืน้คอนกรีตอดัแรง : คิดปริมาณงานเป็น กก. หรือ ตนั 

วธีิการวคัคือ เหลก็เสริมหลกัคิดความยาวจากศูนยก์ลางของอุดรองรับดา้นหน่ึงถึงศูนยก์ลางของอุด

รองรับ อีกดา้นหน่ึงหรือริมสุดของพื้น (กรณีเป็นพื้นช่วงสุดทา้ย และไม่ตอ้งคิดการทาบ ต่อ งอปลาย งอคอมา้) 

คูณ จาํนวนเหลก็เสริม พื้นแต่ละขนาด ในส่วนของเหลก็เสริมพเิศษใหคิ้ดขนาดความยาวและจาํนวนตาม

รูปแบบนาํมาบวกเหล็กเสริมหลกัแต่ละขนาด (ไม่ตอ้งคิดการงอปลายเหล็ก) บวกกบัเปอร์เซ็นตก์ารเผือ่เหลก็ 

ตามขอ้กาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑก์ารเผือ่เหลก็ ยกยอดไปรวมกบังาน เหลก็เสริมอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 
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บันไดคอนกรีต    : คิดปริมาณงานเป็น กก. หรือ ตนั 

วธีิการวดัคือ เหล็กเสริมหลกัคิดความยาวจากศูนยก์ลางของชุดรองรับดา้นหน่ึงถึงศูนยก์ลางของชุด

รองรับ อีกดา้นหน่ึง (ไม่ตอ้งคิดการทาบ ต่อ งอปลาย งอคอมา้) คูณ จาํนวนเหลก็เสริมพื้นบนัไดแต่ละขนาด 

ในส่วนของเหลก็เสริม ขั้นบนัไดใหคิ้ดขนาดความยาวและจาํนวนตามรูปแบบ นาํมาบวกเหลก็เสริมหลกัแต่

ละขนาด (ไม่ตอ้งคิดการงอปลายเหลก็) บวกกบัเปอร์เซ็นตก์ารเผือ่เหลก็ ตามขอ้กาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑก์าร

เผือ่เหล็ก ยกยอดไปรวมกบังานเหล็กเสริมอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 
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ชานพกับันได   : คิดปริมาณงานเป็น กก. หรือ ตนั 

วิธีการวดัคือ เป็นลกัษณะเดียวกบังานคิดเหล็กเสริมพื้นโดยทัว่ไปแลว้ยกยอดไปรวมกบั

งานเหลก็เสริม ส่วนอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 

ครีบและแผงบงัแดด        : คิดปริมาณงานเป็น กก. หรือ ตนั 

วธีิการวดัคือ เป็นลกัษณะเดียวกบังานคิดเหลก็เสริมเสาและคานโดยทัว่ไป แลว้ยกยอดไปรวมกบั งาน

เหลก็เสริมส่วนอ่ืนๆ ต่อไป (ใชแ้บบฟอร์ม ปร.2) 
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วธีิหาปริมาณงานก่อผนัง 

 

งานก่อผนัง : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

 วิธีการวดัคือ เอาขนาดความยาวช่วงที่จะก่ออิฐวดัริมเสาดา้นหน่ึงไปถึงริมเสาอีกดา้นหน่ึง คูณ ความ

สูงจาก พื้นหรือหลงัคานถึงทอ้งคานชั้นบนหรือใตร้ะดบัวงกบหน้าต่างหรือระบายลมหรือช่องแสง แลว้แต่

รูปแบบ โดยแยกเป็นวสัดุ ก่อผนงัแต่ละชนิด คูณ จาํนวนของงานก่อผนงัชนิดนั้นๆ แลว้ยกยอดไปใส่ไวใ้น

แบบฟอร์ม ปร.4  

งานทาํเสาเอน็-ทบัหลงั : คิดปริมาณงานเป็นเมตร 

วธีิการวดัคือ เสาเอน็และทบัหลงั ค.ส.ล. ของงานก่อผนงัทัว่ไปจะมีขนาดหนา้ตดัประมาณ 0.10 X 0.10 

ม. วดัความยาวตามแนวนอน และแนวตั้ง คือ วงกบประตู หนา้ต่าง ช่องระบายลม ช่องแสง ส่วนที่ตอ้งทาํและ

ผนงัซ่ึงก่อสูงเกิน3.00 ม. และความกวา้งของช่วงเสาเกิน 5.00 ม. ตอ้งมีเสาเอ็นคัน่กลาง แลว้ยกยอดไปใส่ไวใ้น

แบบฟอร์ม ปร.4 
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วธีิหาปริมาณงานฉาบผวิ 

 

 

งานฉาบผวิโครงสร้าง : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วิธีการวดัคือ เอาพื้นที่ผิวของงานโครงสร้าง เช่น เสา คาน ครีบ แผงบงัแดดรวมกนั เป็นงานฉาบผิว

โครง- สร้าง โดยไม่ตอ้งแยกงานจบัเซ้ียม (เวน้แต่งานป้ันบวัแต่งปูน)เฉพาะในส่วนที่จะตอ้งฉาบผิวทั้งหมด ยก

ยอดไปใส่ไวใ้น แบบฟอร์ม ปร.4 

งานฉาบผวิผนัง   : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วิธีการวดัคือ เอาพื้นที่ผิวของงานก่อผนังต้านเดียว หรือสองต้านในส่วนที่จะต้องฉาบผิวทั้งหมด

รวมกนั (เวน้แต่งานป้ันบวัแต่งปูน) แลว้ยกยอดไปใส่ไวใ้นแบบฟอร์ม ปร.4 
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วธีิหาปริมาณงานปูพืน้หรืองานบุผนัง 

 

งานปูพืน้ : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

 วิธีการวดัคือ วดัขนาดพื้นที่ที่จะปูผิวตามรูปแบบ ให้วคัระยะจากริมผนงัตา้นหน่ึงไป ถึงริมผนังอีก

ดา้นหน่ึง แบ่งเป็นงานปูวสัดุพื้นผวิแต่ละชนิด (ไม่ตอ้งเผือ่เน้ืองาน) แลว้ยกยอดไปใส่ไวใ้นแบบฟอร์ม ปร.4  

 

 

งานบุผนัง : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วธีิการวดัคือ วดัขนาดพื้นท่ีผวิท่ีจะบุตามรูปแบบ ใหว้ดัระยะจากริมผนงัดา้นหน่ึงไปถึงริมผนงัอีกดา้น

หน่ึง คูณ ความสูงของผนงัส่วนที่จะบุผิวแบ่งเป็นงานบุวสัดุผิวผนงัแต่ละชนิด (ไม่ตอ้งเผือ่เน้ืองาน) แลว้ยก

ยอดไปใส่ไวใ้นแบบ ฟอร์ม ปร.4 
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วธีิหาปริมาณงานฝ้าเพดาน 

 

งานฝ้าเพดาน  : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วธีิการวดัคือ วดัขนาดพื้นที่ที่ทาํฝ้าเพดานตามรูปแบบ ให้วดัระยะจากริมผนงัดา้นหน่ึงไป ถึงริมผนงั

อีก ดา้นหน่ึง แบ่งเป็นงานวสัดุทาํฝ้าเพดานแต่ละชนิด (ไม่ตอ้งเผื่อเน้ืองาน) แลว้ยกยอดไปใส่ไวใ้นแบบฟอร์ม 

ปร.4 

วธีิหาปริมาณงานบัวเชิงผนังและบัวฝ้าเพดาน 

 

งานทาํบัวต่างๆ : คิดปริมาณงานเป็นเมตร 

วธีิการวดัคือ วดัขนาดยาวของบวัที่ระบุไวใ้นรูปแบบ โดยบอกขนาด ของบวัแต่ละชนิด แบ่งเป็นงาน

ทาํบวั แต่ละชนิด(ไม่ตอ้งเผือ่เน้ืองาน) แลว้ยกยอดไปใส่ไวใ้นแบบฟอร์ม ปร.4 
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วธีิหาปริมาณงานมุงกระเบือ้งหลงัคา 

 

 

งานมุงกระเบือ้งชนิดต่างๆ    : คิดปริมาณงานเป็นแผน่ 

วธีิการวดัคือ วดัความยาวตามแนวลาดของหลงัคาหารดว้ยความยาวกระเบ้ืองโดยหกัระยะการซ้อนทบั

ของ แผ่นกระเบ้ืองหน่ึงดา้นและวดัความยาวตามแนวนอนของหลงัคาหารดว้ยความกวา้งกระเบ้ืองหกัระยะ

ซอ้นทบัดา้นขา้งหน่ึงดา้น นาํจาํนวนกระเบ้ืองทั้งสองดา้นคูณกนั เศษของแผน่ให้ปัดเป็นเต็มแผน่ แลว้ยกยอด

ไปใส่ไวใ้นแบบฟอร์ม ปร.4 
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งานครอบกระเบือ้งหลงัคา : คิดปริมาณงานเป็นอนั 

วิธีการวดัคือ วดัขนาดยาวตามแนวลาดของจัว่หรือแนวลาดของตะเฆ่สันบวกดว้ยแนวราบของสัน

หลงัคาที ่ระบุไวใ้นรูปแบบหารความยาวของครอบเมื่อไดห้กัการทบัซ้อนของกระเบ้ือง แลว้ยกยอดไปใส่ไว้

ในแบบฟอร์ม ปร.4 

ค่าแรงงานมุงกระเบือ้งหลงัคา : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วิธีการวดัคือ วดัขนาดยาวตามแนวลาดที่ระบุไวใ้นรูปแบบ คูณดว้ยความยาวตามแนวนอนตามแบบ

แปลน แลว้ยกยอดไปใส่ไวใ้นแบบฟอร์ม ปร.4 
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วธีิหาปริมาณงานทาํป้ันลม เชิงชาย และปิดลอนกระเบือ้งหลงัคา 

 

งานทาํป้ันลมเชิงชายและปิดลอนกระเบือ้ง : คิดปริมาณงานเป็นเมตร 

วิธีการวดัคือ วดัขนาดยาวตามที่ระบุไวใ้นรูปแบบ โดยบอกขนาด ปีนลม เชิงชายและปิดลอนแต่ละ

ชนิด แยก เป็นงานทาํปีนลม เชิงชายและปิดลอนกระเบ้ืองแต่ละชนิด (ไม่ตอ้งเผื่อเน้ืองาน) แลว้ยกยอดไปใส่

ไวใ้นแบบฟอร์ม ปร.4 

วธีิหาปริมาณงานชานพกั และขั้นบันได 

 

งานชานพกับนัได  : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วธีิการวดัคือ วดัขนาดความกวา้งของชานพกับนัใดท่ีระบุไวใ้นรูปแบบ คูณดว้ยความยาวของชานพกั

ตามแบบ โดยแยกวสัดุทาํผวิชานพกัแต่ละชนิด (ไม่ตอ้งเผือ่เน้ืองาน) แลว้ยกยอดไปใส่ไวใ้นแบบฟอร์ม ปร.4 
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งานข้ันบนัได : คิดปริมาณงานเป็นเมตร 

วธีิการวคัคือ วคัขนาดความกวา้งของขั้นบนัไดที่ระบุไวใ้นรูปแบบ คูณดว้ยจาํนวนของขั้นบนัใดตาม

แบบ โดยแยกวสัดุทาํผวิขั้นบนัใดแต่ละชนิด (ไม่ดอ้งเผือ่เน้ืองาน) แลว้ยกยอดไปใส่ไวใ้นแบบฟอร์ม ปร.4 

วธีิหาปริมาณงานราวบันใดและราวระเบียงกนัตก 

 

งานราวบนัใดและราวกนัตก : คิดปริมาณงานเป็นตารางเมตร 

วิธีการวดัคือ วดัขนาดความยาวของราวบนัใดหรือราวกนัตกที่ระบุไวใ้นรูปแบบ ทั้งหมด โดยแยก

วสัดุทาํราว บนัใดหรือราวกนัตกแต่ละชนิด (ไม่ตอ้งเผือ่เน้ืองาน) แลว้ยกยอดไปใส่ไวใ้นแบบฟอร์ม ปร.4 
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บทที ่3 

การประมาณราคางานก่อสร้าง 
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3.1 การประมาณราคา 

การประมาณราคาในงานก่อสร้างจะมี 2  ลกัษณะใหญ่ๆ คือ การประมาณราคาโดยประมาณ และการ

ประมาณราคาโดยละเอียด 

  การประมาณราคาโดยประมาณ  เป็นการประมาณราคาเพื่อให้ทราบเป็นเบ้ืองตน้ถึงราคาก่อสร้าง

ทั้งหมด เพือ่การตดัสินใจในเร่ืองการจดัหางบประมาณค่าใช้จ่ายโดยรวม การประมาณราคาลกัษณะน้ีจะอาศยั

สถิติขอ้มูลท่ีรวบรวมไว ้คืออตัราราคาต่อหน่วย เช่น ราคาต่อพื้นท่ีใชส้อย ราคาต่อความยาว ราคาต่อปริมาตร ซ่ึง

ผลที่ไดจ้ะเกิดความคลาดเคล่ือน ประมาณ  15 – 20 % หรือประมาณราคาต่อหน่วยใช้สอย เช่นการก่อสร้าง

อาคารพาณิชย์ 10 คูหา  จะประมาณราคาว่าต่อหน่ึงคูหาจะมีค่าก่อสร้างเท่าใด การประมาณราคาก่อสร้าง 

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 50  เตียง  คิดราคาต่อเตียงผูป่้วยหน่ึงเตียงจะเป็นเท่าใด วิธีน้ีจะเกิดการคลาดเคลื่อน

ประมาณ  20 – 30 % ของการประมาณราคาโดยละเอียด 

  การประมาณราคาโดยละเอียด  เป็นการประมาณราคาที่ใช้ในการประกวดราคา หรือเพือ่ดาํเนินการ

ก่อสร้างจริง  การประมาณราคาในลกัษณะน้ี จาํเป็นตอ้งคาํนวณปริมาณ งานและราคาค่าก่อสร้างจริงจากแบบ

และรายการละเอียด รวมทั้งเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ปริมาณงานจะแยกเป็นสองส่วนคือ ปริมางานท่ีตอ้งทาํการ

ก่อสร้าง ประกอบดว้ย ค่าวสัดุและค่าแรงงาน อีกส่วนหน่ึงคือ ปริมาณงานที่จดัซ้ือจดัหาโดยตรง เช่น ครุภณัฑ์

สาํเร็จ เคร่ืองประมวลผล เป็นตน้ 

ในงานของราชการกบังานของเอกชน จะใช้หลกัการเดียวกนั แต่จะแตกต่างกนั ในรายละเอียด ในที่น้ี

จะอธิบายเฉพาะการประมาณราคาในงานราชการ ซ่ึง สํานักพัฒนามาตรฐาน งานระบบพัสดุภาครัฐ  

กรมบญัชีกลาง  กระทรวงการคลงั  โดยคณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงานก่อสร้าง: 2550  ไดก้าํหนด

แนวทาง วิธีปฏิบติั  และรายละเอียดประกอบ การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยแบ่งลกัษณะงานก่อสร้าง

เพื่อการคาํนวณราคากลาง ออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ 

1. งานก่อสร้างอาคาร 

2. งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม 

3. งานก่อสร้างชลประทาน 

 

3.1.1 แนวทาง วธีิปฏิบัติ และรายละเอยีดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง 

คณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงานก่อสร้าง:2550 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ ไวใ้ห้ถือปฏิบติั โดยได้

แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
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  ส่วนที ่1 แนวทางและวธีิปฏิบัติเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง 

ในส่วนที่ 1 น้ีจะประกอบด้วย  ข้อกําหนด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ  ซ่ึงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ ผูมี้หน้าที่คาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง หน่วยงานที่มีหน้าที่ ตรวจสอบและพิจารณา

งบประมาณ รวมทั้งหน่วยงานและผูที้เ่ก่ียวขอ้งจะตอ้งทราบ ทั้งน้ีเพือ่ ให้มีหลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงาน

ก่อสร้างสาํหรับใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

  ส่วนที่  2 รายละเอยีดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง 

เป็นส่วนของรายละเกียดเกี่ยวกบัขอ้มูลที่จาํเป็นในการคาํนวณราคากลาง และจะมีการปรับปรุงให้มี

ความเป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งตามสภาวการณ์  ประกอบดว้ย 

1. ค่าแรงงาน ค่าดาํเนินการสาํหรับการถอดแบบคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

2. ราคาค่าวสัดุ 

3. ค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง 

4. ค่าดาํเนินการและค่าเส่ือมราคา   อตัราค่างานดิน  และอตัราราคางานปรับปรุง ฐานรากและงาน

ระเบิดหิน 

  ส่วนที ่ 3 หลกัเกณฑ์การใช้ตาราง  Factor F 

ตาราง Factor F ไดจ้ดัทาํแยกตามกลุ่มงานคือ ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตาราง Factor F  งาน

ก่อสร้างทาง ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม และงานก่อสร้างชลประทาน 

 

3.1.2    หลกัเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 

คณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงานก่อสร้าง:2550 ไดก้าํหนดรายละเอียด เกี่ยวกบัการคาํนวณ

ราคากลางงานก่อสร้างอาคารไวด้งัน้ี 

 

ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคาร 

งานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานร้ือถอน และหรือต่อเติม

อาคาร บา้น  เรือน  โรง ร้าน  แพ เรือหรือพาหนะสําหรับขนส่งขา้มฟาก ท่าเทียบเรือ ตึกแถว ร้านคา้ โรงเรือน 

โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนยก์ารคา้ คลงัสินคา้ อาคารสาํนกังาน  อาคารท่ีทาํการ อาคารชุด

พกัอาศยั ศาลาที่พกั วดั พระอุโบสถ หอระฆงั กุฏิพระ มสัยิด สุเหร่า อนุสาวรีย ์หอสูง หอประชุม ห้องสมุด 

ตลาด อู่เรือ ท่าจอดเรือ สถานีนาํร่อง สถานีขนส่งฯ หรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนที่มีลกัษณะรูปแบบหรือโครงสร้างคลา้ย
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กบั ส่ิงก่อสร้างดงักล่าว  ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยู ่ หรือเขา้ไปใชส้อยได ้และให้หมายความรวมถึง งานก่อสร้าง งาน

ปรับปรุง งานซ่อมแซม งานร้ือถอน และ/หรืองานต่อเติมส่ิงก่อสร้าง ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

1. อฒัจนัทร์หรือส่ิงก่อสร้างอย่างอื่น  เพือ่ใช้เป็นที่เล่นกีฬา และ/หรือออกกาํลงักาย เช่น  สนามกีฬา  

สนามฟุตบอล  ลู่กีฬา สนามเทนนิส  สนามบาสเกตบอล  สนามแบดมินตนั สระวา่ยนํ้า เป็นตน้ 

2. ป้ายและ/ หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนสาํหรับติดตั้งป้ายเพื่อการประชาสัมพนัธ์ หรือเพื่อการโฆษณา 

3. ถนน  ทางเท้า  พื้นที่  หรือส่ิงที่สร้างข้ึนเพือ่ใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ 

ภายในบริเวณซ่ึงเป็นส่วนประกอบของงานก่อสร้างอาคาร หรือสวนสาธารณะ 

4. รางระบายนํ้า   ท่อระบายนํ้า  บ่อพกั  บ่อบาํบดันํ้ าเสีย  บ่อเกรอะบ่อซึม บ่อเก็บนํ้ าหรือถงัพกันํ้ า งาน

ระบบประปา งานปักเสาพาดสายและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในบริเวณซ่ึงใช้เป็นส่วนประกอบของงาน

ก่อสร้างอาคารหรือสวนสาธารณะ 

5. สระนํ้ า  นํ้ าพุ  เขื่อนกนัดิน  สะพานขา้มคู/คลอง ทางเดิน  งานปลูกตน้ไม ้งานประติมากรรม  งาน

ปลูกหญา้และงานจดัสวน ภายในบริเวณซ่ึงเป็นส่วนประกอบ ของงานก่อสร้างอาคารหรือสวนสาธารณะ 

6. เสาธง ร้ัว กาํแพง ประตู และป้อมยาม 

7. งานตกแต่งภายใน และ/หรืองานก่อสร้างอ่ืนใด ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ หรือเก่ียวเน่ือง และอยูภ่ายใน

บริเวณส่ิงก่อสร้างอาคารนั้น 

8. ส่ิงก่อสร้างอ่ืน  ตามที่คณะรัฐมนตรีและ/หรือคณะกรรมการกาํกบันโยบาย ราคากลางงานก่อสร้าง

กาํหนด 

ทั้งน้ี  ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารดงักล่าว  กาํหนดข้ึนเพื่อใช้กบัหลกัเกณฑ์การ

คาํนวณราคากลางงานก่อสร้างน้ีเท่านั้น ไม่มีผลผูกพนัหรือ เกี่ยวเนื่องกบัความหมาย  คาํจาํกดัความ  หรือ

ขอบเขตของงานก่อสร้าง  หรือส่ิงก่อสร้าง ตามที่กาํหนดไวใ้นคาํสั่ง กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี  หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใด 

เอกสารและข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 

ในการคาํนวณราคากลางหรือประมาณการราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างอาคาร ผูที้มี่หน้าทีค่าํนวณ

จะต้องคาํนวณให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนด โดยต้องมีข้อมูล และเอกสารต่างๆที่เกี่ยว ข้อง เพือ่ใช้

ประกอบการคาํนวณ  สรุปไดด้งัน้ี 

1. แบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้าง   ประกอบดว้ย  3  ส่วน คือ 1) แบบแปลน  2) รายการ

ประกอบแบบก่อสร้าง  และ 3) รายการวสัดุมาตรฐานและวธีิใช ้วสัดุก่อสร้าง 

2. แบบพิมพส์าํหรับใชใ้นการประมาณราคามี  6 แบบพิมพ ์กาํหนดเป็น แบบพิมพ ์ปร.1 ถึง แบบพิมพ ์

ปร.6 
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3. หลกัเกณฑ์หรือคู่มือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถอดแบบตามหลกัวิชาช่าง เช่น มาตรฐานการวดัปริมาณงาน

ก่อสร้าง เกณฑ์การถอดแบบสํารวจปริมาณงาน และวสัดุก่อสร้าง เกณฑ์การเผือ่ปริมาณงานและวสัดุก่อสร้าง 

วธีิการคาํนวณหาค่าวสัดุมวลรวม เป็นตน้ 

4. ราคาวสัดุก่อสร้าง  ให้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการตามทีไ่ดก้าํหนดไว ้ ในส่วนของ แนวทางและวิธี

ปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนท่ี เก่ียวขอ้งกบัราคาวสัดุ 

5. ค่าแรงงานในการก่อสร้าง ใหใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีกาํหนดไว ้ในส่วนของ แนวทางและวิธี

ปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง กบัค่าแรงงานในการก่อสร้าง 

6. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานก่อสร้าง (ตาราง Factor  F)  ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าอาํนวยการ  ค่าดอกเบ้ีย 

ค่ากาํไร และค่าภาษี ซ่ึงไดจ้ดัทาํไวใ้นรูปของตาราง Factor F 

7. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามขอ้กาํหนด (ถา้มี) เป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างที่จาํเป็น นอกเหนือจากค่าใชจ่้าย

ในการดาํเนินงานก่อสร้างทัว่ไป  ตวัอยา่งเช่น 

การกาํหนดใหใ้ชน้ัง่ร้านและความปลอดภยัต่อคนงานก่อสร้างตามกฎหมายแรงงาน 

การทาํหมุดหลกัฐานอา้งอิง (BENCH MARK) สาํหรับตรวจสอบระดบั 

การทดสอบการทรุดตวัของอาคารขณะก่อสร้างเป็นระยะๆ 

การทาํใหอ้าคารบางส่วนแลว้เสร็จเพื่อเขา้ไปใชส้อยก่อนเสร็จทั้งโครงการ 

การกาํหนดใหท้าํแผนงานก่อสร้างละเอียดดว้ยระบบวธีิวถีิวกิฤต (C.P.M.) 

การกาํหนดใหก่้อสร้างสาํนกงานสนามสาํหรบผูว้า่จา้งหรือผูค้วบคมงานของผูว้า่จา้ง 

ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น ระบบป้องกนัฝุ่ น ฯลฯ 

ค่าใชจ่้ายตามเง่ือนไขของสัญญา เช่น การไม่อนุญาตใหค้นงานพกในบริเวณท่ีก่อสร้าง 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับเคร่ืองจกัรกลพิเศษ เช่น หอป้ันจัน่ (TOWER  CRANE)  ฯลฯ 

    ค่าใชจ่้ายในกรรมวธีิป้องกนัชีวติและทรัพยสิ์นของบุคคลท่ี 3  ฯลฯ 

วธีิการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 

การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารใชว้ิธีการประมาณราคาโดยละเอียด การหาปริมาณงานและ

วสัดุก่อสร้าง กระทาํโดยวิธีการถอดแบบจากแบบแปลนและรายการก่อสร้าง ออกเป็นหน่วยๆ ตามวิธีการและ

หลกัเกณฑ์การถอดแบบหาปริมาณวสัดุเพื่อคาํนวณราคากลาง ซ่ึงมีกระบวนการในการคาํนวณตามขั้นตอน  

ดงัน้ี 

1. การถอดแบบ เป็นขั้นตอนในการแยกงานก่อสร้างทั้งโครงการ ออกเป็นปริมาณ เนอ้งานของงานยอ่ย

ต่างๆลงในแบบพิมพส์ําหรับการประมาณราคา ซ่ึงกาํหนดให้ใช้เป็นมาตรฐาน เดียวกนั และเน่ืองจากการคิด

ปริมาณเน้ืองานของผูถ้อดแบบอาจคิดไดไ้ม่เท่ากนั เช่น การเผื่อ ค่าร้อยละความเสียหายต่างกนั ดงันั้น เพื่อให้ผู ้
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ถอดแบบสามารถคิดปริมาณเน้ืองานโดยมีมาตรฐาน ที่ใกลเ้คียงกนั จึงกาํหนดให้ผูถ้อดแบบใชม้าตรฐานการวดั

เน้ืองาน เกณฑก์ารเผือ่การเสียหาย และอ่ืนๆ อนัเดียวกนั 

2. ราคาวสัดุ  เป็นขั้นตอนในการหาราคาวสัดุของแต่ละงานยอ่ย  ลงในแบบพิมพ ์สําหรับการประมาณ

ราคา ซ่ึงราคาวสัดุน้ีให้ใช้ราคาตามหลกัเกณฑ์ที่กาํหนดเก่ียวกบัราคาวสัดุ ส่วนจะเป็นราคาต่อหน่วยหรือราคา

ต่อชุด ใหข้ึ้นอยูก่บัหน่วยของปริมาณงานนั้นๆ 

3. การใส่ค่าแรงงาน เป็นขั้นตอนการหาราคาค่าแรงงานของแต่ละงานย่อยต่าง ๆ ลงในแบบพิมพ์

สําหรับการประมาณราคา  ซ่ึงค่าแรงงานจะกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบั นโยบายราคากลางงานก่อสร้าง 

ส่วนจะเป็นราคาต่อหน่วยหรือราคาต่อชุด ใหข้ึ้นอยูก่บัหน่วย ของปริมาณงานนั้นๆ 

4. การใส่ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการก่อสร้าง  เป็นขน้ตอนในการหาค่าใช้จ่ายทางออ้ม ซ่ึงไดแ้ก่ ค่า

อาํนวยการ ค่าดอกเบ้ีย กาํไร และค่าภาษี ลงในแบบพิมพส์าํหรับการประมาณราคา ซ่ึงจะกาํหนดเป็นร้อยละของ

ค่างาน (ค่าใช้จ่ายทางตรง) และเพื่อความสะดวกในการคาํนวณ และนาํไปใช้ในทางปฏิบติั ไดร้วบรวมและ

จดัทาํค่าใชจ่้ายดงักล่าวไวเ้ป็นตารางสาํเร็จรูป เรียกวา่ ตาราง Factor F 

ทั้งน้ี ตามกระบวนการในการคาํนวณ (ประมาณการ) ราคากลางงานก่อสร้างอาคารดงักล่าว สามารถ

สรุปเป็นหลกัการทัว่ไปสาํหรับการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารไดด้งัน้ี 

(1)  คาํนวณหาค่างาน (ค่าใชจ่้ายทางตรง) โดยวธีิการถอดแบบรายการก่อสร้าง จากแบบก่อสร้างเพือ่หา

ปริมาณงานและวสัดุที่จะใช้ในการก่อสร้าง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ในการถอดแบบก่อสร้าง แล้วนาํมา

คาํนวณกบัราคาค่าวสัดุก่อสร้างและค่าแรงงาน โดยยงัไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการก่อสร้าง(ค่าใช้จ่าย

ทางออ้ม) 

ราคาวสัดุก่อสร้าง ให้ใชร้าคาวสัดุตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในส่วนของแนวทาง และวิธีปฏิบติัเก่ียวกบั

หลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคา และแหล่งวสัดุก่อสร้าง 

สําหรับค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง  ได้คิดรวมไวใ้นราคาวสัดุแล้ว แต่หากมีความจาํเป็น ตอ้งคิดค่าขนส่ง

สําหรับวสัดุก่อสร้างบางรายการ ให้คิดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กาํหนด ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบติั

เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง 

ส่วนค่าแรงงาน ให้ใช้อตัราค่าแรงงานตามหลกัเกณฑ์ที่กาํหนดในส่วนของแนวทาง และวิธีปฏิบติั

เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง กบัค่าแรงงาน/ดาํเนินการ 

(2) นาํค่างานท่ีคาํนวณได ้ไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ตามหลกัเกณฑ์ ที่กาํหนดสําหรับ

การใชต้าราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร 

(3) นาํค่า Factor F  ไปคูณกบัค่างานตามขอ้ (1) แลว้บวกดว้ยค่าใชจ่้ายพิเศษ ตามขอกาํหนดและ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (ถา้มี) ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นราคากลาง ของงานก่อสร้างอาคารนั้น 
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สําหรับ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์พิเศษ หรืองานก่อสร้างบางรายการ  ที่ไม่สามารถคาํนวณ ตามหลกัเกณฑ์

ดงักล่าวขา้งตน้ได ้ให้คาํนวณตามหลกัเกณฑ์หรือวิธีการที่กาํหนดในส่วน ของการถอดแบบสํารวจปริมาณงาน 

วสัดุ และแรงงาน ในงานก่อสร้างอาคาร หรือตามแนวทาง และวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลาง

งานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะ กรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงานก่อสร้าง

มอบหมาย  กาํหนดแบบพิมพ ์สาํหรับการประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร 

เน่ืองจากผูที้ท่าํหนา้ทีป่ระมาณราคาไดใ้ชแ้บบพิมพใ์นการประมาณราคา ที่แตกต่างกนั ดงันั้น เพื่อให้มี

แบบพิมพท่ี์ใช้ในการประมาณราคาหรือคาํนวณราคากลาง สําหรบงานก่อสร้างอาคารมีรูปแบบและลกัษณะ

เดียวกนั  จึงกาํหนดแบบพิมพเ์พือ่ให้ผูท้าํหน้าทีป่ระมาณราคาหรือคาํนวณราคากลางไดใ้ช้เป็นแบบมาตรฐาน

เดียวกนั รวม 6 แบบพิมพ ์ดงัน้ี 

แบบพิมพ ์ ปร.1  ใชป้ระมาณการถอดแบบหาปริมาณงานและวสัดุก่อสร้างทัว่ไป เช่น  หาปริมาณงาน

ถมดิน  ฯลฯ  หรือใช้เป็นแบบพิมพส์ําหรับประมาณราคาค่าก่อสร้าง ของงานต่างๆ เพือ่หาราคาต่อหน่วย เช่น 

งานทาํประตูหนา้ต่าง งานเดินท่อระบบต่างๆ ฯลฯ 

แบบพิมพ ์ ปร.2  ใชป้ระมาณการถอดแบบหาปริมาณงานคอนกรีต งานไมแ้บบงานไมค้ ํ้ายนั และงาน

เหลก็เสริมคอนกรีตโดยเฉพาะ 

แบบพิมพ ์ ปร.3  ใชป้ระมาณการถอดแบบหาปริมาณงานประเภทไมโ้ดยเฉพาะ 

แบบพิมพ์ ปร.4 ใช้สําหรับรวมรายการปริมาณงานแต่ละประเภท โดยจะแสดงจาํนวนวสัดุ  และ

ค่าแรงงานในงานก่อสร้าง ที่ประมาณการไวใ้นแบบพิมพ ์ปร.1  ปร.2  และ  ปร.3 แลว้นาํยอดรวมมาลงไวใ้น

แบบพิมพน้ี์  แบบพิมพ ์ ปร.4  จึงเป็นแบบพิมพส์รุปและรวบรวม ผลการประมาณราคาค่าวสัดุและค่าแรงงานใน

งานก่อสร้างนั้นทั้งหมด 

แบบพิมพ ์ ปร.5  ใชส้รุปประมาณการราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด 

แบบพิมพ ์ ปร.6  ใชส้รุปราคาค่าก่อสร้างกรณีมีงานก่อสร้างหลายงาน หรือใชส้ําหรับการเปรียบเทียบ

ราคา 

ตวัอยา่งแบบพิมพที์่ใชใ้นการประมาณราคาหรือคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ทั้ง 6 แบบพิมพ ์

ปรากฏตามภาพท่ี 3-1 ถึงภาพท่ี 3-6 
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การจัดทาํบัญชีแสดงปริมาณเนือ้งาน ค่าวสัดุ และค่าแรงงาน (BOQ) 

การถอดแบบสํารวจปริมาณงาน วสัดุ และแรงงาน ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานอาคาร

โดยทัว่ไป ใหจ้าํแนกโครงสร้างของการถอดแบบเป็นลาํดบัตามขั้นตอนของการทาํงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

และใหใ้ส่รูปแบบลาํดบัหมายเลข ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 3-7 

ส่วนที่  1 ค่างาน 

  แบ่งยอ่ยออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดงัน้ี 

1. กลุ่มงานที่ 1  ไดแ้ก่  งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล และดบัเพลิง (ใน

อาคาร) งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร 

2. กลุ่มงานที่ 2  ไดแ้ก่  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบลิฟต ์และบนัไดเล่ือน งาน

ระบบพิเศษอ่ืนๆ 

3. กลุ่มงานท่ี 3  ไดแ้ก่  งานครุภณัฑส์ั่งทาํ (จดัจา้ง)และงานตกแต่งภายในอาคาร 

4. กลุ่มงานท่ี 4  ไดแ้ก่  งานภูมิทศัน์ 

ส่วนที่  2 ค่างานครุภัณฑ์สั่งซ้ือ (จัดซ้ือ) และระบบโสตทศัน์ 

ใหคิ้ดราคาจากผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่าย แลว้นาํไปรวมกบัค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม สรุปเป็นค่าก่อสร้างไดเ้ลย โดย

ไม่ตอ้งนาํค่างานส่วนน้ีไปรวมกบัค่างานส่วนท่ี 1 

ส่วนที่  3 ค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อกาํหนด (ถ้าม)ี 

เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานก่อสร้างทัว่ไป  เช่น ค่าหอป้ันจัน่ (Tower 

Crane)  ระบบป้องกนัฝุ่ น   ระบบป้องกนัดินพงั   และการไม่อนุญาตให้คนงานพกัอาศยั ในบริเวณทีก่่อสร้าง 

เป็นตน้  ให้คิดเป็นราคาเหมารวมของค่าใชจ่้ายดงักล่าว แลว้ยกไปรวม เป็นค่าก่อสร้างไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งนาํไป

คาํนวณหาค่า Factor F รวมทั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 

ส่วนที่  4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด 

เป็นส่วนของการสรุปค่างานและค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นราคากลางหรือค่าก่อสร้าง ทั้งโครงการ โดย

ดาํเนินการดงัน้ี 

(1) นาํค่าวสัดุและค่าแรงงาน (ทุน)  หรือเรียกรวมวา่   ค่างาน  ของงานส่วนที่  1 ไปเทียบหาค่า Factor F  

จากตารา Factor F  แลว้นาํค่า Factor F  ท่ีไดไ้ปคูณกบัค่างาน ของงานส่วนท่ี 1 จะไดค้่าก่อสร้างของงานส่วนท่ี 1 

(2)  หากมีค่างานส่วนท่ี 2 (ค่างานครุภณัฑ์ส่ังซ้ือ และระบบโสตทศัน์) ให้นาํค่างาน ส่วนที่ 2 ซ่ึงรวมค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้  ไปบวกกบัค่าก่อสร้างของงานส่วนท่ี 1 เป็นค่าก่อสร้าง ของงานส่วนท่ี 1 และงานส่วนท่ี 2 

(3)  หากมีค่างานหรือค่าใชจ่้ายส่วนที่ 3 ให้นาํค่างานส่วนที่ 3 ไปบวกกบัค่าก่อสร้าง ของงานส่วนที่ 1 

และค่างานส่วนท่ี 2 จะไดเ้ป็นราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) ตามแต่กรณี 
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ตวัอย่างบญัชีแสดงปริมาณเน้ืองาน  ค่าวสัดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) ดงัแสดงในภาพที่ 3-7 ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมในหนงัสือ “หลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร” สํานกัพฒันามาตรฐานระบบพสัดุ

ภาครัฐ  กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั: 2550 
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รายละเอียดหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณหาปริมาณงานและวสัดุในงานก่อสร้างอาคาร และค่า Factor F ให้

ยดึถือตามหนงัสือแนวทาง วิธีปฏิบติั และรายละเอียดประกอบการคาํนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบกบั

หนงัสือหลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ซ่ึงจดัทาํโดย คณะกรรมการกาํกบันโยบายราคา

กลางงานก่อสร้าง สาํนกัพฒันามาตรฐานระบบ พสัดุภาครัฐ กรม บญัชีกลาง กระทรวงการคลงั พ.ศ.2550 

  การนําค่างานไปเทยีบหาค่า Factor F  ในตาราง Factor F  ให้ปฏิบัติดังนี ้

1. ใหใ้ชต้าราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตามเง่ือนไขต่างๆ ดา้นบนของตาราง 

2. กรณีค่างานอยูร่ะหวา่งช่วงของค่างานตน้ทุนท่ีกาํหนดในตาราง ใหใ้ชว้ธีิเทียบ ส่วนในช่อง  

“Factor F” 

3. ถา้เป็นงานเงินกู ้ ใหใ้ช ้Factor F ในช่อง “รวมในรูป Factor” 

  

3.1.3 หลกัเกณฑ์การคํานวณราคากลาง   งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลีย่ม 

คณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงานก่อสร้าง:2550 ไดก้าํหนดรายละเอียด เกี่ยวกบัการคาํนวณ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียมไวด้งัน้ี 

 

ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลีย่ม 

งานก่อสร้างทาง หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ หรือการบาํรุงรักษาทาง หรือถนน  ซ่ึงจดัไว้

เพื่อประโยชน์ในการสัญจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดบัพื้นดิน ใต ้ หรือเหนือพื้นดิน  หรือใต ้หรือเหนือ

อสังหาริมทรัพยอ์ยา่งอ่ืน  นอกจากทางรถไฟ และให้หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พนัธ์ุไมทุ้กชนิด ท่อกลม ราง

ระบายนํ้ า ร่องนํ้ า กาํแพงกนัดิน เขื่อน  ร้ัว  หลกัสํารวจ หลกัเขต หลกัระยะ ป้ายจราจร  เคร่ืองหมาย  เคร่ือง

สัญญาณไฟฟ้า เคร่ืองแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พกัคนโดยสาร ที่พกัริมทาง และอาคารหรือส่ิงอื่นอนัเป็น 

อุปกรณ์งานทางบรรดาท่ีมีอยู ่ หรือท่ีไดจ้ดัไวใ้นเขตทางหลวง และเพื่อประโยชน์แก่งานทาง หรือผูใ้ชท้างหลวง

นั้น 

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ หรือการบาํรุงรักษา

สะพาน  ท่อเหล่ียม และสะพานลอยคนเดินขา้ม  ซ่ึงจดัไวเ้พื่อประโยชน์ ในการสัญจรสาธารณะทางบก  ไม่ว่า

ในระดบัพื้นดิน  ใต ้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต ้หรือเหนือ อสังหาริมทรัพยอ์ยา่งอ่ืน นอกจากทางรถไฟ และให้

หมายความรวมถึงอุโมงค ์ท่ารถสาํหรับข้ึน หรือลงรถ  ท่ีไดจ้ดัไวใ้นเขตทางหลวง และเพื่อประโยชน์แก่งานทาง

นั้นดว้ย 



113 

 

ทั้งน้ี ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างดงักล่าว กาํหนดข้ึนเพื่อใช้กบัหลกัเกณฑ์ การคาํนวณ

ราคากลางงานก่อสร้างน้ีเท่านั้น ไม่มีผลผกูพนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัความหมาย คาํจาํกดัความ หรือขอบเขตของงาน

ก่อสร้างหรือส่ิงก่อสร้าง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นคาํสั่ง กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใด 

วธีิการและข้ันตอนการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน และท่อเหลีย่ม 

กรณีไม่มีค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. พิจารณากาํหนดรายการและปริมาณงาน  โดยวธีิการถอดแบบคาํนวณราคากลาง 

2. คาํนวณค่างานตน้ทุนต่อหน่วยสาํหรับแต่ละรายการก่อสร้าง   ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการคาํนวณค่า

งานตน้ทุนต่อหน่วย  จากนั้น  ให้คาํนวณหาค่างานตน้ทุน (ราคาทุน) ของแต่ละรายการก่อสร้าง  (ค่างานตน้ทุน

ต่อหน่วย × ปริมาณงาน) 

3. รวมค่างานตน้ทุน (ราคาทุน) ของทุกรายการก่อสร้างที่อยูใ่นประเภทงาน ก่อสร้างทาง  แลว้นาํไป

เทียบหาค่า Factor F  จากตาราง Factor F  งานก่อสร้างทาง และรวมค่างานตน้ทุน (ราคาทุน) ของทุกรายการ

ก่อสร้างท่ีอยูใ่นประเภทงานก่อสร้าง สะพานและท่อเหล่ียม  แลว้นาํไปเทียบหาค่า Factor F  จากตาราง Factor F 

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

4. นาํค่า Factor F ของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง  ไปคูณค่างานตน้ทุน ต่อหน่วยของแต่ละ

รายการก่อสร้างที่อยู่ในประเภทงานก่อสร้างทาง จะไดร้าคากลางต่อหน่วย ของแต่ละรายการก่อสร้างที่อยู่ใน

ประเภทของงานก่อสร้างทาง 

5. นาํค่า Factor F  ของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม ไปคูณค่างานตน้ทุนต่อ

หน่วยของแต่ละรายการก่อสร้างที่อยูใ่นประเภทงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหล่ียม  จะไดร้าคากลางต่อหน่วย

ของแต่ละรายการก่อสร้าง ท่ีอยูใ่นประเภท ของงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

6. ในแต่ละรายการก่อสร้าง ให้นาํราคากลางต่อหน่วยไปคูณปริมาณงาน จะไดร้าคา กลางของแต่ละ

รายการก่อสร้าง 

7. รวมราคากลางของทุกรายการก่อสร้าง  จะไดร้าคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียมทั้ง

โครงการ 

กรณีมีค่าใชจ่้ายพเิศษตามขอ้กาํหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

 ค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ หมายถึง ค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนจากการดาํเนินการตาม

ขอ้กาํหนด  และตามสัญญาจา้งก่อสร้าง และรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั งานสนบัสนุน (Construction General  

Support) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวขอ้งกบักรรมวิธีเฉพาะ หรืออุปกรณ์พิเศษสําหรับการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่

จาํเป็นตอ้งมี ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าว ไม่สามารถที่จะแยกและกาํหนดไวใ้นส่วนของค่างานตน้ทุน  (Direct Cost)  

และค่าใชจ่้าย ในการดาํเนินงานก่อสร้างหรือ Factor F (Indirect Cost) ไดช้ดัเจน ประกอบกบัเป็นค่าใชจ่้าย ที่ใน
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แต่ละงานหรือโครงการก่อสร้าง มีไม่เหมือนกนั เช่น ในกรณีของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม  

ตามปกติจะกาํหนดใหต้อ้งจดัหาที่พกัและอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกสําหรับ ผูค้วบคุมงานและผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

เป็นตน้ 

ในการคาํนวณราคากลางงานสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียมในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายพิเศษ ตามขอ้กาํหนด

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังกล่าว มีวิธีการและขั้นตอนการคาํนวณแตกต่างไปจากกรณี ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตาม

ขอ้กาํหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยกาํหนดให้คาํนวณรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามขอ้กาํหนด แลว้นาํไปเฉลี่ยเป็น

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานก่อสร้างในแต่ละรายการงานก่อสร้าง 

ทั้งน้ี การคาํนวณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายพิเศษ 

ตามขอ้กาํหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ มีวธีิการและขั้นตอนการคาํนวณ  ดงัน้ี 

1. พิจารณากาํหนดรายการและปริมาณงาน โดยวธีิการถอดแบบคาํนวณราคากลาง 

2. คาํนวณค่างานตน้ทุนต่อหน่วยสาํหรับแต่ละรายการก่อสร้าง   ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการคาํนวณค่า

งานตน้ทุนต่อหน่วย  จากนั้น ให้คาํนวณหาค่างานตน้ทุน (ราคาทุน) ของแต่ละรายการก่อสร้าง  (ค่างานตน้ทุน

ต่อหน่วย × ปริมาณงาน) 

3. รวมค่างานตน้ทุน (ราคาทุน) ของทุกรายการก่อสร้างท่ีอยู่ในประเภทงานก่อสร้างทาง แลว้นาํไป

เทียบหาค่า Factor F  จากตาราง Factor F  งานก่อสร้างทาง จะไดค้่า Factor F สําหรับงานก่อสร้างทาง  และรวม

ค่างานตน้ทุนของทุกรายการก่อสร้างที่อยูใ่นประเภท งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม  แลว้นาํไปเทียบหาค่า 

Factor F  จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม จะไดค้่า Factor F สําหรับงานก่อสร้างสะพาน

และท่อเหล่ียม 

4. คาํนวณรวมค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ทุกรายการ 

5. หาค่าใชจ่้ายเฉล่ียของค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ และทาํให้อยูใ่นรูป Factor F 

(Factor F ค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดฯ) ดงัน้ี 

Factor F ค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดฯ  =  1 + (ผลรวมค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดฯ) /[(ค่างานตน้ทุนรวม

ทุกรายการในประเภทงานก่อสร้างทาง × ค่า Factor F สําหรับงานก่อสร้างทาง) + (ค่างานตน้ทุนรวมทุกรายการ

ในประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม × ค่า Factor F สาํหรับงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม)] 

6. นาํค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามขอ้กาํหนดฯที่ไดต้ามขอ้ 5. ไปคูณค่า Factor F สําหรับงาน

ก่อสร้างทาง และ ค่า Factor F สําหรับงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม จะไดค้่า Factor  F  สําหรับงาน

ก่อสร้างทาง   และค่า  Factor  F  สําหรับงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม ซึงรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตาม

ขอ้กาํหนดฯ ไวแ้ลว้ 
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7. ในแต่ละรายการก่อสร้าง เมื่อนาํราคากลางต่อหน่วยไปคูณปริมาณงาน จะไดร้าคากลางของแต่ละ

รายการก่อสร้าง 

8. รวมราคากลางของทุกรายการก่อสร้าง  จะไดร้าคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม  ทั้ง

โครงการ ซ่ึงรวมค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไวด้ว้ยแลว้ 

 

 

แบบพมิพ์สําหรับการประเมินราคา สําหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลีย่ม 

เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวก และให้ผูมี้หน้าที่คาํนวณราคากลางได้มีแบบพิมพ์ เพื่ อสรุปการ

ประเมินราคาหรือการคาํนวณราคากลางสาํหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม ให้เป็นรูปแบบเดียวกนั 

จึงกาํหนดใหมี้แบบพิมพป์ระเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม ดงัรูปท่ี 3-8  ซ่ึงประกอบดว้ย 

ช่อง ลาํดบั หมายถึง ลาํดบัท่ีของกลุ่มงานและรายการก่อสร้าง 

ช่อง รายการ ใชแ้สดงกลุ่มงานและรายการก่อสร้างต่างๆ 

ช่อง หน่วย ใชแ้สดงหน่วยวดัสาํหรับรายการก่อสร้างแต่ละรายการ 

ช่อง จาํนวน ใชแ้สดงจาํนวนหน่วย (ปริมาณงาน) ของแต่ละรายการก่อสร้าง 

ช่อง ราคาต่อหน่วย  หมายถึง  ค่างานตน้ทุนต่อหน่วยหรือราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสร้าง 

ช่อง ราคาทุน หมายถึง ค่างานตน้ทุนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซ่ึงมีค่า = ช่องจาํนวน × ช่องราคาต่อ

หน่วย 

ช่อง FN หมายถึง ค่า Factor F สําหรับรายการก่อสร้างแต่ละรายการ ซ่ึงรวม ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม

ขอ้กาํหนดฯแลว้ แต่ถา้ไม่มีค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดฯ จะหมายถึง ค่า Factor F  สําหรับรายการก่อสร้าง

นั้นๆ  ตามตาราง Factor F ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ช่อง ราคาต่อหน่วย × FN หมายถึง ราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสร้าง คูณดว้ย ค่า Factor F 

สาํหรับรายการก่อสร้างนั้นๆ ซ่ึงรวมค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดฯ แลว้ (ถา้ไม่มีค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนด

ฯ จะหมายถึง ค่า Factor F สาํหรับรายการก่อสร้างนั้นๆ ตามตาราง Factor F ท่ีเก่ียวขอ้ง) 

ช่อง ราคากลาง หมายถึง ราคากลางของงานก่อสร้างแต่ละรายการ ซ่ึงมีค่า = ช่องราคาทุน  × ช่อง FN 

TOTAL (รวมทั้งหมด) หมายถึง ราคากลางของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมทั้งโครงการ

หรืองาน ซ่ึงมีค่า = ผลรวมราคากลางของทุกรายการก่อสร้าง 

ROAD WORKS  หมายถึง  ค่างานตน้ทุน (ราคาทุน) รวมของงานก่อสร้าง ประเภทงานทาง 

BRIDGE WORKS หมายถึง ค่างานตน้ทุน (ราคาทุน) รวมของงานก่อสร้างประเภท งานก่อสร้าง

สะพานและท่อเหล่ียม 
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ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT หมายถึง ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามขอ้กาํหนด

และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

Factor F (ROAD WORKS) หมายถึง ค่า Factor F ตามตาราง ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ที่จะใชก้บั

แต่ละรายการก่อสร้างในประเภทงานก่อสร้างทาง 

Factor F (BRIDGE WORKS) หมายถึง ค่า Factor F ตามตาราง ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อ

เหล่ียม ท่ีจะใชก้บัแต่ละรายการก่อสร้างในประเภทงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหล่ียม 

F (ADDITIONAL CONDITIONS) หมายถึง  ค่าเฉล่ียของค่าใชจ่้ายพิเศษ ตามขอกาํหนดและค่าใชจ่้าย

อ่ืนๆ ซ่ึงทาํใหอ้ยูใ่นรูป Factor (Factor F  ค่าใชจ่้ายพเิศษ ตามขอ้กาํหนดฯ) 

Factor FN (ROAD WORKS) หมายถึง ค่า Factor F ที่จะใชก้บัแต่ละรายการ ก่อสร้างในประเภทงาน

ก่อสร้างทาง ซ่ึงไดร้วมค่าใชจ่้ายพเิศษตามขอ้กาํหนดฯ ไวแ้ลว้ 

Factor FN (BRIDGE WORKS) หมายถึง ค่า Factor F ที่จะใชก้บัแต่ละรายการก่อสร้างในประเภทงาน

ก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม ซ่ึงไดร้วมค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนด ไวแ้ลว้ 

ทั้งน้ี แบบพิมพป์ระเมินราคางานก่อสร้างทาง  สะพาน และท่อเหล่ียมดงักล่าว ไดแ้สดงตวัอยา่งในภาพ

ท่ี 3-8  ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ในหนังสือ “หลกัเกณฑ์ การคาํนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน 

และท่อเหล่ียม” สํานกัพฒันามาตรฐานระบบพสัดุ ภาครัฐกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 2550 ผูมี้หนา้ท่ี

ประเมินราคา  สามารถเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรูปแบบและรายการต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งตามขอ้เท็จจริง สําหรับงานก่อสร้างแต่ละงานหรือแต่ละโครงการที่จะประเมินราคา (คาํนวณราคา

กลาง) นั้น 
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แบบสรุปข้อมูล กรณกีาํหนดให้ต้องจัดหาทีพ่กัและอุปกรณ์สําหรับผู้ควบคุมงาน 

ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามปกติจะกาํหนดเงื่อนไขให้ผูรั้บจา้ง จะตอ้งจดัหาที่พกั

และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกสําหรับผูค้วบคุมงานและผู ้เกี ่ยวข้องด้วย ซ่ึงค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการ

ดาํเนินการดงักล่าว ถือเป็นค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดฯ รายการหน่ึง ท่ีจะตอ้งนาํไปเฉล่ียเป็นค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานก่อสร้างในแต่ละรายการก่อสร้าง 

การจดัหาที่พกัและอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกสําหรับผูค้วบคุมงานและผูที้่เกี่ยวข้องดงักล่าว  จะ

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องหลายรายการดังนั้ น เพื ่อเป็นการอาํนวย ความสะดวก มีข้อมูลที่

สอดคล้องตามขอ้เท็จจริง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาํหนด จึงไดก้าํหนด หลกัเกณฑ์และแบบพิมพเ์พื่อสรุป

ค่าใชจ่้ายดงักล่าว ประกอบการคาํนวณราคากลางในงาน ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียมดว้ย ดงัรายละเอียด

ปรากฏตามแบบพิมพใ์นรูปท่ี  3-9 
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หมายเหตุ 

1. ราคาค่าจดัหาสํานกังาน ที่พกั เคร่ืองมืออุปกรณ์ รถยนต์ และสาธารณูปโภคต่างๆ ตามเงื่อนไขใน

ประกาศประกวดราคานั้น เป็นราคาที่ไดมี้การกาํหนดราคาค่าใช้จ่ายไวล่้วงหน้า ให้มีการปรับราคาค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ตามเง่ือนไขในประกาศประกวดราคาทุกตน้ปี 
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2. เน่ืองจากวิทยาการและเทคโนโลยีในปัจจุบนัได้เจริญก้าวหน้า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นส่ิงจาํเป็น

สําหรับงานต่างๆ โดยทัว่ไป ซ่ึงรวมทั้งงานก่อสร้างต่างๆด้วย จึงได้เพิ่มการจดัหา เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ไวใ้ชง้านในโครงการฯดว้ย โดยกาํหนด Hard  Disk ไม่นอ้ยกวา่ 40 GB  และมีหน่วยความจาํ RAM ไม่

นอ้ยกว่า 500 MB จอภาพขนาดไม่ตํ่ากวา่ 21  น้ิว  พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ   เช่น  ตวัช้ี (Mouse) CD-Writer  

และ Printer Laser  รวมทั้งกระดาษและหมึกพมิพ ์เป็นตน้ และประเมินค่าจดัหาเดือนละ 2,000 บาท 

3. กรณีเวลาทาํการไม่มากกวา่ 400 วนั ให้พิจารณาเช่าสํานกังานและที่พกัแทนการ ก่อสร้างสํานกังาน

และท่ีพกัตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง 

 

เอกสารและข้อมูลทีจํ่าเป็นสําหรับการประเมินราคาต้นทุน ในงานก่อสร้างทาง  สะพาน และท่อเหลีย่ม 

ในการประเมินราคาตน้ทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ยม จะตอ้งมีแบบก่อสร้าง ซ่ึงแสดง

รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงสร้างและขอ้กาํหนดต่างๆ ทั้งดา้นคุณภาพวสัดุและวิธีการ ก่อสร้างอย่างครบถว้น 

ในกรณีที่แบบก่อสร้างแสดงรายละเอียดไม่เพียงพอต่อการประเมินราคา ผูป้ระเมินราคาควรตรวจสอบสภาพ

ขอ้เท็จจริงในสนาม สถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งสภาพพน้ท่ีก่อสร้าง ทั้งทางดา้นภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ  เพือ่ใช้

ประกอบการประเมินราคา และอาจจาํเป็นตอ้ง หารือวศิวกรผูอ้อกแบบเพิ่มเติมดว้ย 

ในการประเมินราคา (คาํนวณ) ตน้ทุนในงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม ผูป้ระเมินราคา

จะตอ้งมีขอ้มูลและรายละเอียดในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

1. แบบก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบ 

2. รายละเอียดควบคุมการก่อสร้างทางหลวง 

3. ขอ้มูล คุณสมบติั แหล่ง ราคา และระยะทางขนส่งวสัดุจากแหล่งถึงพื้นท่ีก่อสร้าง 

4. ตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง  และค่าดาํเนินการรวมทั้งค่าเส่ือมราคา 

5. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของพื้นท่ีก่อสร้าง 

6. ค่าแรงงานท่ีใชป้ระกอบการคาํนวณค่าใชจ่้าย 

7. หลกัเกณฑก์ารถอดแบบคาํนวณปริมาณวสัดุ 

8. เง่ือนไขต่างๆ ท่ีผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาหรือดาํเนินการ 

9. ขอ้มลูและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 



121 

 

ราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง 

ราคาและค่าวสัดุก่อสร้าง กาํหนดให้ใช้ตามหลกัเกณฑ์ที่กาํหนดในส่วนของแนวทาง และวิธีปฏิบติั

เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง  ในส่วนที่เก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุ โดยมีสาระสําคญั

ดงัน้ี 

1. ราคาวสัดุก่อสร้างใหใ้ชร้าคาปัจจุบนั ในขณะท่ีคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น 

2. การก่อสร้างในส่วนกลาง (กรุงเทพฯและปริมณฑล) ให้ใช้ราคาตามที่สํานกัดชันี เศรษฐกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชยก์าํหนด ในส่วนภูมิภาค ให้ใช้ราคาตามที่สํานักงานพาณิชย์ จงัหวดักาํหนด หากเป็นวสัดุ

ก่อสร้างที่สํานกัดชันีเศรษฐกิจการคา้หรือสํานกังานพาณิชยจ์งัหวดั มิไดก้าํหนดราคาไว ้ให้ผูมี้หน้าที่คาํนวณ

ราคากลางสืบราคาเอง พร้อมทั้งจดัทาํบนัทึกแสดง รายละเอียดของการสืบราคาและการกาํหนดราคาดงักล่าวไว้

เป็นหลกัฐาน 

3. ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผูมี้หนา้ท่ี คาํนวณราคากลาง  อาจใชร้าคา

วสัดุก่อสร้าง ตามรายการทีส่าํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้หรือ สํานกังานพาณิชยจ์งัหวดักาํหนด  หรือจากแหล่งอ่ืน

ได ้แต่ราคาที่ใช้นั้นตอ้งเป็นราคา ทีไ่ม่สูงกว่าราคาที่สํานกัดชันีเศรษฐกิจการคา้หรือสํานกังานพาณิชยจ์งัหวดั 

แลว้แต่กรณี กาํหนด พร้อมทั้งใหจ้ดัทาํบนัทึกแสดงเหตุผลและความจาํเป็นรวมทั้งรายละเอียด ของการสืบราคา

หรือการกาํหนดราคาวสัดุก่อสร้างดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

4. ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  อาจตั้งคณะกรรมการ หรือดาํเนินการอื่นใด 

เพื่อสาํรวจรวบรวมขอ้มูล  และกาํหนดราคารวมทั้งแหล่งวสัดุก่อสร้างในส่วนที่สํานกัดชันีเศรษฐกิจการคา้หรือ

สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัมิไดก้าํหนดราคาไว ้เพื่อประโยชน์ในการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างของผูมี้หนา้ที่

คาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ไดต้ามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัราคาและแหล่งวสัดุในแต่ละทอ้งท่ี 

5. ในกรณีที่ผูมี้หน้าทีค่าํนวณราคากลางไดพ้ิจารณาเห็นว่า  งานก่อสร้างทีค่าํนวณ ราคากลางนั้น  ใช้

วสัดุก่อสร้างบางรายการเป็นจาํนวนมาก หากซ้ือโดยตรงจากแหล่งผลิต จะไดรั้บส่วนลด และเมื่อรวมค่าขนส่ง

แลว้ยงัเป็นราคาทีต่ ํ่ากวา่ราคาจากแหล่งอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ผูมี้หนา้ที่คาํนวณราคากลางอาจพิจารณาคาํนวณโดย

ใชร้าคาจากแหล่งผลิตสาํหรับวสัดุก่อสร้าง รายการนั้นได ้

6. การกาํหนดราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กาํหนดไวน้ี้ ให้เป็นไปตามข้อกาํหนด

เกี่ยวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงไดก้าํหนดเพิ่มเติมไวใ้นรายละเอียด ของหลกัเกณฑ์การคาํนวณราคา

กลางงานก่อสร้างสําหรับงานก่อสร้างแต่ละประเภท และตามที่ คณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงาน

ก่อสร้างหรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงาน ท่ีคณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงานก่อสร้างมอบหมาย  

กาํหนด 
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7. ให้กระทรวงพาณิชย ์(สํานกัดชันีเศรษฐกิจการคา้และสํานักงานพาณิชยจ์งัหวดั) พิจารณากาํหนด

ราคาวสัดุก่อสร้างให้ครอบคลุมประเภทและรายการที่จาํเป็นสําหรับการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้ง

การปรับปรุงใหมี้ความเป็นปัจจุบนั  และประกาศเป็นการทัว่ไป อยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากหลกัเกณฑ์ทัว่ไปดงักล่าวแลว้ ในการประเมินราคาตน้ทุนหรือการคาํนวณ ค่างานตน้ทุนใน

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ยงักาํหนดให้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับราคา และแหล่งวสัดุก่อสร้าง ตาม

หลกัเกณฑต์่อไปน้ีดว้ย 

 

ข้อมูลวสัดุจากสํานักทางหลวง กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงมีหน่วยงานในส่วนภมิูภาคท่ีมีหนา้ที่ในการกาํกบัดูแลและบาํรุงรักษาสภาพทางหลวงทัว่

ประเทศ รวม  15 สํานกั  และแต่ละสํานกัมีส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ ทางวิศวกรรม เพือ่ทาํหนา้ที่ตรวจสอบ

คุณภาพของวสัดุก่อสร้างจากแหล่งต่างๆ ที่แขวงการทาง ในสังกดัสามารถนาํไปใช้ในการรักษาสภาพ บูรณะ 

หรือก่อสร้างทางหลวงที่อยูใ่นความรับผิดชอบ ดงันั้นแต่ละแขวงการทางจึงมีขอ้มูลราคาวสัดุก่อสร้างในพื้นท่ี

อยูแ่ลว้ ผูมี้หนา้ท่ีคาํนวณราคากลาง จึงสามารถขอขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งและราคาวสัดุต่างๆ จากสํานกัทางหลวง

เจา้ของพื้นท่ี สายทางนั้นๆ  ได ้

ขอ้มูลวสัดุก่อสร้าง ท่ีขอทราบจากสาํนกัทางหลวงได ้ตามปกติจะเป็นวสัดุดงัต่อไปน้ี 

ดินถมคนัทาง 

ทรายถมคนัทาง 

วสัดุคดัเลือก “ข” 

วสัดุคดัเลือก “ก” 

วสัดุรองพื้นทางลูกรัง 

วสัดุหินคลุก 

ทรายรองพื้นใตผ้วิคอนกรีต 

ทรายผสมคอนกรีต 

หินผสมคอนกรีต 

หินผสมแอสฟัลทค์อนกรีต 

หิน SINGLE SIZE ขนาดต่างๆ 

ราคานํ้ ามนัโซล่า หน้าสถานีจาํหน่ายนํ้ ามนั  ปตท. ในอาํเภอเมืองของจงัหวดัท่ีเป็นพื้นท่ีของ

สายทางท่ีจะทาํการก่อสร้าง 
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การสอบถามขอ้มูลราคาวสัดุก่อสร้างจากสํานกัทางหลวง ควรแจง้คุณสมบติั และปริมาณของวสัดุที่

ตอ้งการใชด้ว้ย เพื่อเจา้หนา้ท่ีสาํนกัทางหลวงในส่วนภูมิภาคจะไดใ้หข้อ้มูล ไดถู้กตอ้งตามขอ้เทจ็จริง 

 

ข้อมูลราคาวสัดุจากเอกสารของคณะกรรมการกาํหนดราคาพืน้ฐานของวสัดุก่อสร้าง กรมทางหลวง 

ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัภารกิจของกรมทางหลวงไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนด ราคาพื้นฐานของ

วสัดุก่อสร้างข้ึน เพื่อกาํหนดราคาวสัดุก่อสร้างบางรายการ ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นวสัดุหลกัของงานก่อสร้างทาง 

สะพาน และท่อเหล่ียม เพือ่ใหห้น่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในสงักดักรมทางหลวง ใชเ้ป็นบรรทดัฐานเดียวกนั 

ขอ้มูลวสัดุก่อสร้างหลกัท่ีคณะกรรมการกาํหนดราคาพื้นฐานของวสัดุก่อสร้าง กาํหนดมีดงัน้ี  

เหล็กเส้นกลมขนาดต่างๆ (มาตรฐาน SR 24) 

เหลก็เส้นขอ้ออ้ยขนาดต่างๆ (มาตรฐาน SD30 และ SD40) 

ลวดเหลก็สาํหรับงานคอนกรีตอดัแรง 

ลวดผกูเหลก็ 

ปูนซีเมนตป์ระเภทต่างๆ 

ยางแอสฟัลทช์นิดต่างๆ 

คณะกรรมการกาํหนดราคาพื้นฐานของวสัดุก่อสร้าง จะกาํหนดราคาของวสัดุต่างๆ ในแต่ละเดือน 

เพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีคาํนวณราคางานก่อสร้างของกรมทางหลวงสามารถนาํขอ้มูล ไปใชไ้ด ้เป็นบรรทดัฐานเดียวกนั 

หมายเหตุ 

สําหรับราคาวสัดุเหล็กเส้นและปูนซีเมนต์ กรณีที่ได้รับทราบข้อมูลจากเอกสาร ของสํานักดัชนี

เศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ แต่ยงัไม่ไดรั้บทราบขอ้มูลราคา ของคณะกรรมการกาํหนดราคาพื้นฐาน

ของวสัดุก่อสร้าง  กรมทางหลวง แต่มีความจาํเป็นตอ้ง คาํนวณราคาในขณะนั้น ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

1. เหลก็เส้น  ใหใ้ชร้าคาเหลก็เส้นในส่วนกลางของสาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ 

2. ปนูซีเมนต ์ ใหใ้ชร้าคาปูนซีเมนตข์ายส่งของ บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จากสํานกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ 

หรือใชก้ารสอบราคาจากทอ้งตลาด ตามแหล่งที่ใกลเ้คียง แลว้แต่วา่ราคารวม ค่าขนส่งจากแหล่งใดถูกกวา่ โดย

ใหค้าํนึงถึงปริมาณการใชง้านดว้ย 

3. แหล่งวสัดุเหลก็เส้นและลวดสาํหรับคอนกรีตอดัแรง 

เหล็กเส้นและลวดสําหรับคอนกรีตอดัแรง  ให้คิดระยะขนส่งจากแหล่งที่เป็นจริง  เช่น ถ้าใช้แหล่ง

กรุงเทพฯ ก็ตอ้งใชร้ะยะขนส่งจากกรุงเทพฯ เป็นตน้ 

4. แหล่งวสัดุปอร์ตแลนดซี์เมนตแ์ละแอสฟัลท ์
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แหล่งของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์และแอสฟัลท์ ให้กาํหนดจากแหล่งที่เป็นจริง ทั้งทางดา้น คุณภาพและ

ปริมาณการจาํหน่าย เช่น ตามคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 - 2514 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์

ประเภท  1  และประเภท 3  อาจคิดแหล่งผลิตจาํหน่าย ในกรุงเทพฯ หรือจากโรงงานผลิตอ่ืนท่ีใกลห้นา้งาน 

 

ค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง และ ค่าดําเนินการและค่าเส่ือมราคา 

ไดมี้ตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง แยกตามประเภทรถบรรทุกและระดบัราคานํ้ามนั เช้ือเพลิงโซล่า ตั้งแต่

ระดับราคา  15.00 - 39.99 บาท/ลิตร เพือ่ผูมี้หน้าที่คาํนวณราคากลาง งานก่อสร้างนําไปใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนของการคิด ค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง และให้กระทรวงการคลงั 

(กรมบญัชีกลาง) มีอาํนาจหน้าที่ปรับปรุงตาราง ค่าขนส่งวสัดุก่อสร้างดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่

กาํหนด ใหส้อดคลอ้งตามราคานํ้ามนั และสภาวการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป และแจง้เวียนให้ส่วน

ราชการ รัฐวสิาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐทราบและถือปฏิบติั 

ทั้ งน้ี ข้อกาํหนดและหลักเกณฑ์การคิดค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง และตารางค่าขนส่งวสัดุ ก่อสร้างที่

ประกาศใช ้พร้อมกบัหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างน้ี  มีรายละเอียด ปรากฏในส่วนของแนวทาง 

วธีิปฏิบติั และรายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

สําหรับค่าดาํเนินการและค่าเส่ือมราคา เป็นค่าดาํเนินการและค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง

ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งตามราคานํ้ามนั และสภาวการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจ ท่ีเปล่ียนแปลงไปเช่นเดียวกบัค่าขนส่ง

วสัดุก่อสร้าง โดยให้กระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) ร่วมกบักรมทางหลวง  และ/หรือคณะอนุกรรมการที่

เก่ียวขอ้ง ดาํเนินการปรับปรุง และแจง้เวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐทราบและถือ

ปฏิบติัพร้อมกบัตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง 

ทั้งน้ี ค่าดาํเนินการและค่าเส่ือมราคาที่ประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์การคาํนวณ ราคากลางงาน

ก่อสร้างน้ี มีรายละเอียดปรากฏในส่วนของแนวทาง วิธีปฏิบติั และรายละเอียด ประกอบการคาํนวณราคากลาง

งานก่อสร้าง ซ่ึงไดก้าํหนดไวท่ี้ระดบัราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงโซล่า ตั้งแต่ระดบัราคา 15.00 - 39.99 บาท/ลิตร 

 

ค่าแรงงาน 

เป็นอตัราค่าแรงงาน/ ดาํเนินการ ต่อหน่วยสําหรับการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ซ่ึงไดจ้ดัทาํและ

รวบรวมไวใ้นรูปของตาราง เรียกว่า  บญัชีค่าแรงงาน/ ดาํเนินการสําหรับ การถอดแบบคาํนวณราคากลางงาน

ก่อสร้าง 

บญัชีค่าแรงงาน/ ดาํเนินการสําหรับการถอดแบบคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างดงักล่าว  จาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บการปรับปรุง ตามความเหมาะสม  และสอดคลอ้งตามประกาศค่าแรงขั้นตํ่า ของกระทรวงแรงงานฯ และ
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สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงกาํหนดให้กระทรวง การคลงั (กรมบญัชีกลาง) มีอาํนาจหน้าที่

ปรับปรุงบญัชีค่าแรงงาน/ ดาํเนินการสําหรับ การถอดแบบคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลกัเกณฑ์และ

วธีิการที่คณะกรรมการ กาํกบันโยบายราคากลางงานก่อสร้างกาํหนด และแจง้เวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

และหน่วยงานอ่ืนของรัฐทราบและถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี บญัชีค่าแรงงาน/ ดาํเนินการสําหรับการถอดแบบคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่ประกาศใช้

พร้อมกบัหลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างน้ี มีรายละเอียดปรากฏ ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏิบติั 

และรายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 

การสรุปข้อมูลวสัดุและค่าดําเนินการ 

เพื่อใหก้ารคาํนวณราคาตน้ทุนในงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหล่ียม เป็นไป อยา่งมีประสิทธิภาพ 

และมีข้อมูลสําหรับการตรวจสอบและดําเนินการ จึงได้กําหนดให้มีรูปแบบ การสรุปข้อมูลวสัดุและค่า

ดาํเนินการ เพื่อผูมี้หนา้ท่ีคาํนวณราคากลางใชป้ระกอบการคาํนวณดว้ย ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

ข้อมูลวสัดุและค่าดําเนินการ 

งานจา้งเหมาก่อสร้างหรือบูรณะปรับปรุงทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  .................................................... 

สาย ....................................................................... ตอน .......................................................................... 

อยูใ่นทอ้งท่ีจงัหวดั ...........................  เขตฝนตก .........................  ราคานํ้ามนัโซล่า .............  บาท/ลิตร 

วสัดุก่อสร้างทัว่ไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ลอ้ 

วสัดุเหลก็เส้น ปนูซีเมนต ์ยางแอสฟัลท ์ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ลอ้ และลากพว่ง 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) ...................... %  เงินจ่ายล่วงหนา้ ............................ % 

เงินประกนัผลงานหกั .............................. %  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  .............................. % 
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ไมแ้บบสาํหรับงานทัว่ไป  =  ไมแ้บบ(1)   พื้นท่ี 1 ตารางเมตร 

ไมก้ระบาก  1       ลบ.ฟ. @ ............... = ...............  บาท/ตร.ม. 

ไมค้ร่าว  0.30  ลบ.ฟ. @ ............... = ...............  บาท/ตร.ม. 

ไมค้ ํ้ายนัไมแ้บบ 0.30  ตน้  @ ............... = ...............  บาท/ตร.ม. 

(ขนาด  4” × 4.00 ม.) 

ตะปู  0.25  กก. @ ............... = ...............  บาท/ตร.ม. 

รวม  = ...............  บาท/ตร.ม. .l 

เน่ืองจากใชง้านไดป้ระมาณ 4 คร้ัง คิดจาก l = ...............  บาท/ตร.ม.  

ค่าแรง      = ...............  บาท/ตร.ม. 

นํ้ามนัทาผวิไม ้     = ...............  บาท/ตร.ม. 

รวม  = ...............  บาท/ตร.ม. 

ไมแ้บบสาํหรับงานอยา่งง่าย  =  ไมแ้บบ(2)   พื้นท่ี 1 ตารางเมตร 

รายละเอียดเหมือนไมแ้บบ(1) 

เน่ืองจากใชง้านไดป้ระมาณ 5 คร้ัง คิดจาก.l =   ...............  บาท/ตร.ม. 

ค่าแรง      = ................  บาท/ตร.ม. 

นํ้ามนัทาผวิไม ้     = ................  บาท/ตร.ม. 

รวม  = ................  บาท/ตร.ม. 

ไมแ้บบสาํหรับงานสะพานและท่อเหล่ียม  =  ไมแ้บบ(3)   พื้นท่ี 1 ตารางเมตร 

ไมก้ระบาก  1  ลบ.ฟ. @ ............ = ...............  บาท/ตร.ม. 

ไมอ้ดัอยา่งหนา 4 มม.  1 ตร.ม. @ ............  = ...............  บาท/ตร.ม. 

ไมค้ร่าว   0.30  ลบ.ฟ. @ ............  = ...............  บาท/ตร.ม. 

ตะป ู  0.25  กก. @ ............ = ...............  บาท/ตร.ม. 

รวม  = ...............  บาท/ตร.ม.l 

เน่ืองจากใชง้านไดป้ระมาณ 3 คร้ัง คิดจาก l  = ................  บาท/ตร.ม. 

ค่าแรง      = ................  บาท/ตร.ม. 

นํ้ามนัทาผวิไม ้     = ................  บาท/ตร.ม. 

รวม  = ................  บาท/ตร.ม. 

ทรายหยาบบดอดัแน่น 



128 

 

ค่าวสัดุจากแหล่งรวมค่าตกั    = ................  บาท/ลบ.ม. 

ค่าขนส่ง ............... กม.    = ................ บาท/ลบ.ม. 

ส่วนยบุตวั = 1.4 × .........    = ................ บาท/ลบ.ม. 

ค่าดาํเนินการและค่าเส่ือมบดอดั  75%  = ................  บาท/ลบ.ม. 

ค่างานตน้ทุน     = ................  บาท/ลบ.ม. 

 

หลกัเกณฑ์การถอดแบบคํานวณปริมาณวสัดุ 

1. การวดั 

ถา้มิไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน การวดัปริมาณงานต่างๆ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนด ดงัน้ี 

(ก) ขนาดของความยาว จะตอ้งวดัให้ใกลเ้คียงถึง 0.1 เมตร ยกเวน้สําหรับความหนาของแผ่นพื้นที่ซ่ึง

จะตอ้งวดัใหใ้กลเ้คียงถึง 0.005 เมตร (0.5 เซนติเมตร) 

(ข) ขนาดของพื้นท่ี  จะตอ้งวดัใหใ้กลเ้คียงถึง 0.01 ตารางเมตร 

(ค) ขนาดของปริมาตร   จะตอ้งวดัใหใ้กลเ้คียงถึง 0.01 ลูกบาศกเ์มตร 

(ง)  ขนาดของนํ้าหนกั   จะตอ้งวดัใหใ้กลเ้คียงถึง 1 กิโลกรัม 

2. งานดิน 

(ก) ปริมาณงานขดุดิน วดัเป็นลูกบาศก์เมตรของดินเดิม ให้คิดเน้ืองานเท่ากบัขนาด ความยาวและความ

กวา้งของผิวโครงสร้าง โดยเผือ่พื้นที่กนัดินพงัและเผือ่การทาํงาน ห่างจากขอบนอกสุดของโครงสร้าง 0.50 

เมตร คูณกบัความลึกจากระดบัผวิดินเดิม ถึงระดบัท่ีตอ้งขดุตามแบบ 

(ข) ปริมาณดินถมกลบัใชป้ริมาตรดินเดิมของหลุมท่ีขดุลบดว้ยปริมาตรของรูปทรงโครงสร้าง 

3. งานคอนกรีต 

ให้คิดเป็นลูกบาศก์เมตร โดยการวดัเน้ืองานคอนกรีต โดยคาํนวณปริมาณเป็นลูกบาศก์เมตรทีห่ักเน้ือ

คอนกรีตบริเวณจุดต่อท่ีมีปริมาตรซํ้ ากนัออก 

4. งานไมแ้บบหรือแบบเหล็ก 

ใหคิ้ดปริมาณงานเป็นตารางเมตร การวดัเน้ืองานให้คาํนวณจากพื้นที่ผิวคอนกรีต ของโครงสร้างแต่ละ

ประเภททีต่อ้งมีไมแ้บบรองรับในขณะหล่อคอนกรีต (การคํ้ายนั การยึด การเจาะรูเสียบเหล็ก และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

ท่ีจาํเป็นในการทาํงานใหถู้กตอ้งตามวธีิการ ใหร้วมอยูใ่นราคาต่อหน่วย) 

5. งานเหลก็เสริมในคอนกรีต 

การวดัเน้ืองานให้คิดตามแบบที่แสดงไว ้โดยวดัปริมาณเป็นนํ้ าหนกัหน่วยเป็นกิโลกรัม หรือตนั การ

เผือ่เศษเสียหาย ใหเ้พิ่มปริมาณเผือ่ได ้10% 
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การวดัความยาวของเหลก็เสริม 

ความยาวเหล็กปลอก  หรือเหล็กรัดรอบท่ีคลา้ยเหล็กปลอก  ใหว้ดัระยะจริงตามแบบ 

จาํนวนเหลก็ปลอก ใหห้าเฉล่ียจากระยะท่ีแสดงในแบบ เศษใหปั้ดเป็น 1 

ความยาวและจาํนวนเหลก็เสริมพิเศษ ใหคิ้ดตามท่ีแสดงในแบบ 

ความยาวและจาํนวนเหลก็เสริมหลกั  ใหคิ้ดจาํนวนตามแบบเศษปัดเป็น 1  ส่วนความยาว ให้คิดตามรูป

ท่ีกาํหนดในแบบ 

ระยะงอ  ระยะทาบ  หากไม่ระบุในแบบ ใหใ้ชต้ามมาตรฐาน วศิวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระ

บรมราชูปถมัภ ์

6. งานเหล็กรูปพรรณ 

การวดัเน้ืองาน คิดปริมาณงานตามที่แสดงไวใ้นแบบและคาํนวณเน้ืองานเป็นนํ้ าหนัก การเผือ่เศษ

เสียหาย ใหเ้พิ่มปริมาณเผือ่ได1้0% กรณีเป็นเหลก็แผน่ตดัเป็นรูปต่างๆ ใหเ้ผือ่ได ้20% 

7. อตัราส่วนของวสัดุในคอนกรีต CLASS  ต่างๆ (1 ลบ.ม.แน่น) 

CLASS    ซีเมนต ์ : ทราย : หิน 

(ชั้น)    (กก.)  (ลิตร)  (ลิตร) 

SPECIAL A    400 :    430 : 860 

A & B สะพานและ Box cul.   350  :    430  : 860 

A & B โครงสร้างอ่ืนๆ   350  :    430  : 860 

C    320 :    430  : 860 

1 : 2 : 4   by wt.    320  :    430  : 860 

1 : 2 : 4   by vol.    300  :    430  : 860 

LEAN CONCRETE  1 : 3 : 6    220  :    470  : 940 

LEAN CONCRETE  1 : 3 : 5    240  :    520  : 860 

MORTAR 1 : 3  by vol.    500  : 1,100  :     0 

MORTAR 1 : 4  by vol.    400  : 1,200  :     0 

ปริมาตรของทรายและหินท่ีแสดงน้ี เป็นปริมาตรหลวม 

เผือ่ส่วนยบุตวัและสูญเสียของหิน  คิดเป็น 1.15 (15%) 

เผือ่ส่วนยบุตวัและสูญเสียของทราย คิดเป็น 1.20 (20%) 

การเผือ่ความสูญเสียของซีเมนต ์  คิดเป็น 1.05 (5%) 

8. ปูนก่อและปูนฉาบ 
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ปูนซีเมนตที์่ใชเ้ป็นปูนซีเมนตผ์สมคุณภาพตาม  มอก. 80 – 2517 เช่น ตราเสือ อตัราส่วนของวสัดุใน

ปริมาตร 1 ลบ.ม.แน่น 

 

ซีเมนต ์ : ปูนขาว : ทราย 

(กก)  (กก)  (ลิตร) 

ปนูก่อ 1 : 1 : 3 by vol.    440  : 220  :    950 

ปนูก่อ 1 : 2 : 5 by vol.    300  : 300  : 1,100 

 

 

9. งานก่อผนงั 

ปริมาณวสัดุมวลรวมของงานก่อผนังดว้ยวสัดุชนิดต่างๆ รวมเผือ่การสูญเสียไวแ้ล้ว (พื้นท่ี 1 ตาราง

เมตร) 

ก่ออิฐมอญคร่ึงแผน่ (ขนาด 3.5 × 7 × 16 ซม.) 

อิฐมอญ      138 กอ้น 

ปนูซีเมนต ์(มอก. 80 – 2517 เช่น ตราเสือ)    16 กก. 

ปูนขาว        20.59 กก. 

ทรายหยาบ          0.05 กก. 

ก่ออิฐมอญเตม็แผน่ (ขนาด 3.5 × 7 × 16 ซม.) 

อิฐมอญ       276 กอ้น 

ปนูซีเมนต ์(มอก. 80 – 2517 เช่น ตราเสือ)    34 กก. 

ปูนขาว         20.59 กก. 

ทรายหยาบ          0.12  กก. 

ก่ออิฐซีเมนตบ์ลอ็ก (ขนาด 7 × 19 × 39 ซม.) 

อิฐบลอ็ก      13 กอ้น 

ปนูซีเมนต ์(มอก. 80 – 2517 เช่น ตราเสือ)    6.75 กก. 

ปูนขาว         3.25 กก. 

ทรายหยาบ        0.03 กก. 

ก่ออิฐซีเมนตบ์ลอ็ก (ขนาด 9 × 19 × 39 ซม.) 

อิฐบลอ็ก     13 กอ้น 
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ปนูซีเมนต ์(มอก. 80 – 2517 เช่น ตราเสือ)    9.47 กก. 

ปูนขาว        5.43 กก. 

ทรายหยาบ       0.04 กก. 

10. งานทาํผวิผนงั 

ปริมาณวสัดุมวลรวม   เผือ่การสูญเสียไวแ้ลว้ (พื้นท่ี 1 ตารางเมตร) 

ปูนฉาบผวิเรียบ  (หนา 1.5 ซม) 

ปนูซีเมนต ์(มอก. 80 – 2517 เช่น ตราเสือ)  8.42 กก.  

ทรายละเอียด     0.03 ลบ.ม 

ปูนขาว       7.70 กก. 

11. ไมแ้บบหล่อคอนกรีต 

ไมแ้บบสาํหรับงานโครงสร้างคอนกรีตนั้น ใหแ้บ่งตามลกัษณะงาน เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

(1) ไมแ้บบงานทัว่ไปใชส้ําหรับงานต่างๆ  เช่น  งาน R.C.MANHOLES, CATCHBASINS, DROP 

INLET, RETAINING WALL, CONCRETE BARRIERS เป็นตน้ 

ปริมาณวสัดุ ในพื้นท่ี 1 ตารางเมตร 

ไมก้ระบาก      1 ลบ.ฟ. 

ไมค้ร่าว      0.30 ลบ.ฟ. 

ไมค้ ํ้ายนัไมแ้บบ     0.30 ตน้ 

ตะป ู      0.25 กก./ตร.ม. 

นํ้ามนัทาผวิไม ้     1 ตร.ม. 

ลดปริมาณไมแ้บบเน่ืองจากใช้งานไดป้ระมาณ 4 คร้ัง ส่วนค่าแรงและนํ้ ามนัทาผิวไม ้คิดเต็มปริมาณ

พื้นท่ีไมแ้บบ 

(2)  ไมแ้บบงานอยา่งง่ายใชส้ําหรับงานต่างๆ เช่น CURB  AND  GUT- TER, R.C.DITCH LINING, 

CONCRETE SLOPE PROTECTION, GUIDE POST, R.O.W.MONUMENT, SIGN POST, KILOMETER 

STONE เป็นตน้ 

ปริมาณวสัดุ ในพื้นท่ี 1 ตารางเมตร   รายละเอียดเหมือนไมแ้บบใน (1) 

ลดปริมาณไมแ้บบเน่ืองจากใชง้านไดป้ระมาณ  5 คร้ัง ส่วนค่าแรงและนํ้ ามนัทาผิวไม ้ คิดเต็มปริมาณ

พื้นท่ีไมแ้บบ 

(3) ไมแ้บบงานสะพานและท่อเหล่ียม 

ปริมาณวสัดุในพื้นท่ี 1 ตารางเมตร 
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ไมก้ระบาก     1 ลบ.ฟ. 

ไมอ้ดัยางหนา 4 มม.    1 ตร.ม. 

ไมค้ร่าว      0.30 ลบ.ฟ. 

ตะปู      0.25 กก./ตร.ม. 

นํ้ามนัทาผวิไม ้     1 ตร.ม. 

ก. ลดค่าวสัดุไมแ้บบเน่ืองจากใชง้านไดป้ระมาณ 3 คร้ัง ส่วนค่าแรงและนํ้ ามนัทาผิว ไมคิ้ดเต็มปริมาณ

พื้นท่ีไมแ้บบ 

ข. เสาคํ้ายนังานท่อเหล่ียมใชเ้สาเข็มไมข้นาด ø 6” × 6.00 ม ความยาวพิจารณาตาม ความเหมาะสม 

สาํหรับ Bracing ใชเ้สาเขม็ไมข้นาด ø 4” × 4.00 ม ความยาวตามความเหมาะสม 

ค. นัง่ร้านป้ันจัน่และนัง่ร้านรับพื้นสะพาน ให้พิจารณาเลือกใช้วสัดุตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึง

ความแขง็แรงและการรับนํ้าหนกัของโครงสร้างขณะเทคอนกรีตได ้โดยมีการทรุดตวัไม่เกินเกณฑท่ี์กาํหนด 

12. วสัดุรองพื้น  ทรายหยาบบดอดัแน่นดว้ยแรงคน  เผือ่การยบุตวั 25% 

13. ลวดผกูเหลก็เสริม  คิด 25 กก. ต่อเหลก็เสริม  1,000 กก 

14. งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

เหล็กเสริมคอนกรีตในงานก่อสร้างทาง  สะพาน และท่อเหล่ียม มีดงัน้ี 

เหล็กเส้นกลมผวิเรียบ คุณภาพ  SR – 24 

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง    6 มม  นํ้าหนกั  0.222 กก./ม. 

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง    9 มม  นํ้าหนกั  0.499 กก./ม. 

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  12 มม  นํ้าหนกั  0.888 กก./ม. 

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  15 มม  นํ้าหนกั  1.390 กก./ม. 

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  19 มม  นํ้าหนกั  2.230 กก./ม. 

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  25 มม  นํ้าหนกั  3.850 กก./ม. 

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  28 มม  นํ้าหนกั  4.830 กก./ม. 

เหล็กเส้นกลมผวิขอ้ออ้ย คุณภาพ  SD – 30 และ SD – 40 

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  12 มม  นํ้าหนกั  0.888 กก./ม. 

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  16 มม  นํ้าหนกั  1.580 กก./ม. 

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  20 มม  นํ้าหนกั  2.470 กก./ม. 

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  25 มม  นํ้าหนกั  3.850 กก./ม. 

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  28 มม  นํ้าหนกั  4.830 กก./ม. 
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ลวดเหลก็อดัแรง PC WIRE 

PC 4 เส้นผา่ศูนยก์ลาง    6 มม นํ้าหนกั 0.099 กก./ม. 

PC 5 เส้นผา่ศูนยก์ลาง    9 มม นํ้าหนกั 0.154 กก./ม. 

PC 7 เส้นผา่ศูนยก์ลาง  12 มม นํ้าหนกั 0.302 กก./ม. 

PC 9 เส้นผา่ศูนยก์ลาง  15 มม นํ้าหนกั 0.499 กก./ม. 

ลวดเหลก็ตีเกลียว ชนิด 7 เส้น 

ชั้นคุณภาพ  1725 

SPC   4 A  เส้นผา่ศูนยก์ลาง   9.53  มม นํ้าหนกั  0.405 กก./ม. 

SPC 12 A  เส้นผา่ศูนยก์ลาง 12.70  มม นํ้าหนกั  0.730 กก./ม. 

SPC 15 A  เส้นผา่ศูนยก์ลาง 15.24  มม  นํ้าหนกั  1.094 กก./ม. 

ชั้นคุณภาพ  1860 

SPC   9 B  เส้นผา่ศูนยก์ลาง   9.53   มม นํ้าหนกั  0.432 กก./ม. 

SPC 12 B  เส้นผา่ศูนยก์ลาง 12.70  มม   นํ้าหนกั  0.775 กก./ม. 

SPC 15 B  เส้นผา่ศูนยก์ลาง 15.24   มม นํ้าหนกั  1.102กก./ม. 

การเผือ่ส่วนสูญเสียสําหรับลวดเหล็กอดัแรง  และลวดเหล็กตีเกลียวคิดเผือ่สูญเสีย ในการดึงลวดที่

ปลายทั้งสองดา้นๆละ  1.00 เมตร ต่อลวด 1 เส้น 

15. งานหินเรียง RIPRAP (หินเรียง) ปริมาณหินเรียงตามแบบ  1  ลบ.ม. 

 ใชว้สัดุ หินใหญ่  1.15 ลบ.ม. 

ปนูซีเมนต ์ 200 กก. 

ทราย   0.56 ลบ.ม. 

กรณีเป็นตารางเมตร ใหเ้ทียบสัดส่วนตามน้ี 

16. แนวทางกาํหนดใช ้SHEET  PILE  ป้องกนัการพงัทลายของดิน ในประเมินราคาตน้ทุน  พิจารณา

จากความลึก (Hc) ของการขดุดินในพื้นท่ีต่างๆ จากสูตร 

 

Hc    =      

 

Hu  <  1.25   TON/SQ.M. (กรณีดินอ่อนมาก) 

Hu  =  1.25 - 1.99   TON/SQ.M. (กรณีดินอ่อน) 

Hu  =  2   TON/SQ.M. (กรณีดินแขง็) 

4 × Hu 

γ × FS 



134 

 

γ    =  1.5  TON/CU.M. 

FS  =  1  (กรณีตอ้งมี  SHEET PILE) 

กรณีมีการถมดินเพิ่ม ใหร้วมความสูงดินถมใน Hc น้ีดว้ย 

จากสูตรดงักล่าวจะไดค้่า Hc  ดงัน้ี 

ในพื้นท่ีดินอ่อนมาก  Hc   = 1.67 เมตร (ประมาณ) 

ในพื้นท่ีดินอ่อน  Hc   = 4.33 เมตร (ประมาณ) 

ในพื้นท่ีดินแขง็  Hc   = 5.33 เมตร (ประมาณ) 

จึงกาํหนดใหใ้ช ้SHEET PILE ในการประเมินราคาตน้ทุน ดงัน้ี 

ในพื้นท่ีดินอ่อนมาก  การขดุลึกมากกวา่  1.70  ม.  ใหใ้ช ้SHEET PILE 

ในพื้นท่ีดินอ่อน  การขดุลึกมากกวา่  4.30 ม.  ใหใ้ช ้SHEET PILE 

ในพื้นท่ีดินแขง็  การขดุลึกมากกวา่  5.00 ม.  ใหใ้ช ้SHEET PILE 

Hc   = Critical Height 

Hu   = Undrain Shear Strength 

γ     = ความหนาแน่นของดิน 

FS   = อตัราส่วนความปลอดภยั 

จะตอ้งจดัทาํบญัชีรายการก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามตวัอย่างดงัน้ี บญัชีแสดง

รายการก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง  สะพาน และท่อเหล่ียม 
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ในงานก่อสร้างทาง สะพาน  และท่อเหล่ียมโดยทัว่ไป จะประกอบดว้ยค่าใชจ่้าย รวม 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค่า

ตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน ก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายทางออ้ม 

(Indirect Cost) โดยในส่วนของค่างานตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย ทางตรงไดก้าํหนดใหค้าํนวณโดยใชว้ิธีการถอดแบบ

คาํนวณราคากลาง ดงัมีรายละเอียด และวิธีการคาํนวณตามทีก่ล่าวมาแลว้ในส่วนของการประเมินราคาตน้ทุน

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม 

สาํหรับในส่วนของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานก่อสร้างหรือค่าใชจ่้ายทางออ้มนั้น ไดจ้าํแนกออกเป็น 4 

รายการใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ค่าอาํนวยการ  ดอกเบ้ีย กาํไร และภาษี และเพื่อความสะดวกต่อการนาํไปใชง้านในทาง

ปฏิบติั ไดก้าํหนดค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานก่อสร้าง ทั้ง 4 รายการดงักล่าวไวใ้นรูปของตาราง  เรียกวา่ ตาราง 

Factor F 

เน่ืองจากในงานก่อสร้างทาง สะพาน  และท่อเหล่ียม  จะประกอบดว้ยรายการ งานก่อสร้าง จาํแนกได้

เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ งานก่อสร้างประเภทงานทาง และงาน ก่อสร้างประเภทงานสะพานและท่อเหล่ียม  

ซ่ึงงานก่อสร้างทั้งสองประเภทดงักล่าว มีรายละเอียด การดาํเนินงานและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานก่อสร้าง 

(Indirect Cost) ต่างกนั จึงไดแ้ยกค่าใช้จ่าย ในการดาํเนินงานก่อสร้างและจดัทาํไวใ้นรูปของตาราง  Factor F 

เป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1. ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สาํหรับใชก้บังานก่อสร้างประเภทงานทาง 
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2. ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม สําหรับใชก้บังานก่อสร้าง ประเภทงานสะพาน

และท่อเหล่ียม 

 

สาระสําคัญของ  Factor F งานก่อสร้างทาง 

ในงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ค่างานจะคิดเป็นราคาต่อหน่วยของลักษณะงานต่างๆ และค่างานทั้ง

โครงการไดจ้ากการคาํนวณหาปริมาณงานแต่ละลกัษณะงาน คูณดว้ย  ค่างาน ต่อหน่วย ซ่ึงเมื่อรวมค่างานแต่ละ

ลกัษณะงานเขา้ดว้ยกนั ก็จะได้ตน้ทุนค่างานทั้งโครงการ แต่ในงานจา้งเหมา ผูรั้บจา้งจะตอ้งมีค่าใช้จ่ายด้าน

อาํนวยการทั้งในสํานกังานใหญ่ และสํานกังานสนาม  รวมทั้งยงัมีค่าใชจ่้ายดา้นดอกเบ้ีย ค่าความเส่ียงต่อความ

เสียหาย จากภยัธรรมชาติหรืออุบติัภยั  และภาษีต่างๆ ท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่รัฐจากเงินท่ีไดจ้ากการก่อสร้างน้ีดว้ย 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานก่อสร้างดงักล่าว จาํแนกไดเ้ป็น 4  รายการใหญ่ๆ คือค่าอาํนวยการ ดอกเบ้ีย 

กาํไร และภาษี 

เพื่อความสะดวกต่อการนาํไปใช้ในทางปฏิบติั ได้กาํหนดค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน ก่อสร้างทั้ง 4 

รายการดงักล่าวไวใ้นรูปของตาราง  เรียกวา่ ตาราง Factor F 

ทั้งน้ี  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานก่อสร้างทั้ง 4  รายการ  ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของ Factor F  น้ี  มี

สาระสาํคญัประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานก่อสร้างรายการต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 

1. ค่าอาํนวยการ  ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายรวม 4 หมวด ดงัน้ี 

หมวดค่าใชจ่้ายในขั้นตอนทาํสญัญา 

ค่าธรรมเนียมหนงัสือคํ้าประกนัสัญญา(Performance Bond) 

ค่าธรรมเนียมหนงัสือคํ้าประกนัผลงานก่อสร้าง 2 ปี 

ค่าอากรแสตมป์ติดสญัญา 

ค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสังคม 

หมวดค่าใชจ่้ายสาํนกังานสนาม ท่ีพกัเจา้หนา้ท่ีและยานพาหนะ 

หมวดค่าใชจ่้ายบุคลากรและค่าใชจ่้ายสาํนกังานใหญ่ 

หมวดค่าใชจ่้ายในการบริหารความเส่ียง 

2. ดอกเบีย้ 

เน่ืองจากการดาํเนินการก่อสร้างตอ้งใชว้งเงินทุนหมุนเวียนสูงมาก บางคร้ังจาํเป็น ตอ้งกูย้ืมจากสถาบนั

การเงิน เพื่อนาํมาใชห้มุนเวียนในงานก่อสร้าง แมว้า่ทางราชการจะมีการ จ่ายเงินล่วงหนา้ให้แก่ผูรั้บจา้ง เพื่อใช้

หมุนเวยีนในการเตรียมงานก่อสร้างจาํนวนร้อยละ 10 ของค่างานทั้งโครงการแลว้ก็ตาม เงินจาํนวนน้ีจะพอเพียง

สําหรับการเตรียมการเบ้ืองตน้ และจดัหาวสัดุมาใชก่้อสร้างเพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากน้ีเงินจ่ายล่วงหนา้จะ
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ถูกหักคืน ทุกงวดที่ทางราชการจ่ายค่างาน และยงัมีการหกัเงินประกนัผลงานจากค่างานที่จ่ายอีกดว้ย ดงันั้นจึง

ยงัคงตอ้งมีการกูย้มืเงินมาใชห้มุนเวยีน 

โดยทัว่ไป ดอกเบ้ียจะคิดให้สําหรับระยะเวลาประมาณ 3  เดือน  หรือ  ¼  ของปี เพราะในการทาํงาน 

ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาวสัดุล่วงหนา้และภายหลงัส่งมอบงานแต่ละงวดแลว้ ยงัตอ้งรอขั้นตอนการเบิกจ่ายค่างานอีก 

การคิดค่าดอกเบ้ียในตาราง Factor F นั้น มีสูตรสาํหรับการคาํนวณ ดงัน้ี 

I =   (i/ 12)[(r/ 100) + (T + D – 1)(a/ 100) – { ((a + r)/ 100)(T + 1)/ 2 } – (D – 1)] 

I =   ดอกเบ้ียรวมทั้งโครงการ (%) 

T =   ระยะเวลา (เดือน) 

D =   ช่วงเวลาการรับเงิน (เดือน) 

a =   อตัราเงินล่วงหนา้จ่าย (%) 

i =   อตัราดอกเบ้ียเงินกูต่้อปี (%) 

r =   อตัราเงินประกนัผลงาน (%) 

สาํหรับอตัราดอกเบ้ียทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ์ในการคาํนวณค่าดอกเบ้ียตามสูตรดงักล่าวน้ี กาํหนดให้ใชค้่าเฉล่ีย

อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อยา่งนอ้ย 3 ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้

กาํหนดเป็นตวัเลขกลม (จาํนวนเต็ม) กรณีอตัราดอกเบ้ียพิเศษ ถา้เศษถึง 0.50 ให้ปัดข้ึน ถา้ไม่ถึง 0.50 ใหป้ัดทิ้ง 

และใหก้ระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) เป็นผูก้าํหนดและประกาศอตัราดอกเบ้ียทุกตน้ปีงบประมาณ (เดือน

ตุลาคมของทุกปี) และระหวา่งปีงบประมาณหากอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ปล่ียนแปลงถึงร้อยละ 1 

สาํหรับอตัราดอกเบ้ียท่ีกาํหนด  และประกาศใชพ้ร้อมกบัหลกัเกณฑก์ารคาํนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง

น้ี ไดก้าํหนดไวท่ี้อตัราร้อยละ 8 ต่อปี 

3. กาํไร 

กาํไร ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานก่อสร้างรายการหน่ึง กาํหนดโดยใช้อตัรากาํไร ทางธุรกิจ 

(Financial Profit) หรือกาํไรเชิงธุรกิจ (Excess Profit) ซ่ึงหมายถึงส่วนที่สูงกวา่อตัรา ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ คิด

ในอตัราร้อยละ 3.5 – 5.5 ของค่างาน (ทุน) 

4. ภาษี 

เป็นค่าภาษีท่ีผูรั้บจา้งจะตอ้งจ่าย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอตัราปัจจุบนั (ร้อยละ 7) โดยหกั ณ ท่ีจ่าย 

นอกจากค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานก่อสร้างรวม 4  รายการใหญ่ดงักล่าวแลว้ สภาพภูมิอากาศในภาค

ต่างๆ ของประเทศก็มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดว้ย โดยในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก

หรือมีช่วงเวลาฤดูฝนยาวนานกวา่ภาคอ่ืนๆ จะมีชัว่โมงการทาํงานก่อสร้างต่อปีนอ้ยกวา่พื้นที่ที่แลง้กวา่ ซ่ึงมีผล

ทาํให้ค่าอาํนวยการต่างๆ สูงข้ึน และยงักระทบถึงค่าครอบครองเคร่ืองจกัร โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเส่ือมราคา
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เคร่ืองจกัร จะสูงกวา่เคร่ืองจกัรที่ทาํงานในพื้นที่ที่แลง้กวา่ จึงจาํเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายชดเชยในส่วนน้ี ในลกัษณะ

ของ Factor F กรณีฝนตกชุกดว้ย สําหรับจงัหวดัที่มีฝนตกชุก โดยมีปริมาณนํ้ าฝน เฉล่ียต่อปีมากกวา่ 1,600 มม. 

ไดจ้ดัทาํเป็นตาราง ดงัตารางท่ี 3-1 

 
 

จังหวดั ตาราง Factor F 

จนัทบุรี ใช ้Factor F ฝนตกชุก 1 

ชุมพร ใช ้Factor F ฝนตกชุก 1 

เชียงราย ใช ้Factor F ฝนตกชุก 1 

ตรัง ใช ้Factor F ฝนตกชุก 1 

ตราด ใช ้Factor F ฝนตกชุก 2 

นครพนม ใช ้Factor F ฝนตกชุก 1 

นครศรีธรรมราช  ใช ้Factor F ฝนตกชุก 1 

นราธิวาส ใช ้Factor F ฝนตกชุก 2 

ปราจีนบุรี ใช ้Factor F ฝนตกชุก 1 

ปัตตานี ใช ้Factor F ฝนตกชุก 1 

พงังา ใช ้Factor F ฝนตกชุก 2 

ภูเก็ต ใช ้Factor F ฝนตกชุก 2 

ยะลา ใช ้Factor F ฝนตกชุก 2 

ระนอง ใช ้Factor F ฝนตกชุก 2 

สงขลา ใช ้Factor F ฝนตกชุก 1 

สตูล ใช ้Factor F ฝนตกชุก 1 

สุราษฎร ธานี ใช ้Factor F ฝนตกชุก 1 

หนองคาย ใช ้Factor F ฝนตกชุก 1 
 

ตารางท่ี  3-1  จงัหวดัท่ีมีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียต่อปีมากกวา่  1,600 มม. 
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หลกัเกณฑ์การใช้ตาราง  Factor F งานก่อสร้างทาง 

1. กรณีค่างานตน้ทุนอยูร่ะหวา่งช่วงของค่างานตน้ทุนท่ีกาํหนดใหเ้ทียบส่วนหาค่า Factor F 

2. งานสะพานและ/ หรือท่อเหล่ียม ทางแยกต่างระดบัที่อยูใ่นงานก่อสร้างทาง  ให้แยกค่างานตน้ทุน 

และใชต้าราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

3. กรณีพื้นท่ีก่อสร้างในงานก่อสร้างทางอยูใ่นพื้นที่ฝนตกชุกตามจงัหวดัที่กาํหนด  ให้ใชค้่า  Factor F  

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ในช่อง “Factor F ฝนชุก 1” หรือ ช่อง “Factor F ฝนชุก 2” ดงัน้ี 

(ก) ใชค้่า Factor F ช่อง “Factor F ฝนชุก 1” สําหรับงานก่อสร้างในจงัหวดั จนัทบุรี ชุมพร  เชียงราย 

ตรัง นครพนม  นครศรีธรรมราช  ปราจีนบุรี  ปัตตานี พทัลุง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี หนองคาย 

(ข) ใชค้่า Factor F ช่อง “Factor F ฝนชุก 2” สําหรับงานก่อสร้างในจงัหวดั   ตราด นราธิวาส พงังา 

ภูเก็ต ยะลา ระนอง 

4. ตาราง Factor F  น้ี  ใชไ้ดก้บัค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงทุกราคา แต่จะแปรเปล่ียน ตามอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

อตัราการจ่ายเงินล่วงหนา้ อตัราการหกัเงินประกนัผลงาน และอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม 

5. อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้เป็นค่าเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าในการกูส้ําหรับลูกคา้ชั้นดี (MLR) ของ

ธนาคารขนาดใหญ่ อยา่งนอ้ย 3 ธนาคาร ซ่ึงกระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) เป็นผูก้าํหนดและประกาศทุก

ตน้ปีงบประมาณ (เดือนตุลาคมของทุกปี) และระหวา่งปี งบประมาณ หากอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ียเปล่ียนแปลง

ถึงร้อยละ 1 

6. กรณีใชเ้งินกูจ้ากแหล่งเงินกูอ่ื้นซ่ึงไม่ตอ้งชาํระภาษีทั้ง 100% ให้ใชค่้า Factor F ในช่อง “รวมในรูป 

Factor” (ท่ียงัไม่รวม VAT) 

7. กรณีใชเ้งินกูจ้ากแหล่งเงินกูห้รือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ตอ้งเสียภาษี และมีเงิน งบประมาณสมทบ    ให้

ใชค้่า Factor  F  สาํหรับกรณีเงินกูจ้ากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ตอ้งเสียภาษี และเงินงบประมาณตามสัดส่วน 

ในกรณีที่ค่างานตน้ทุนอยูร่ะหวา่งช่วงค่างานตน้ทุนที่กาํหนด ให้เทียบส่วนเพื่อหา Factor F หรือจะใช้

สูตรการคาํนวณดงัต่อไปน้ี 

ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน A  =  D – [(D – E)×(A – B)/C – B)] 

เม่ือ ตอ้งการหาค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน   = A  บาท 

ค่างานตน้ทุนตวัตํ่ากวา่ A    = B  บาท 

ค่างานตน้ทุนตวัสูงกวา่ A    = C  บาท 

ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน B   = D 

ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน C  = E 
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ตาราง Factor F สาํหรับงานก่อสร้างทาง และ Factor F สําหรับงานสะพานและท่อเหล่ียม ให้ยึดถือตาม

หนงัสือ หลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ยม:2550 

 

หลกัเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม  

  ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบั ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เพยีงแต่ไม่มกีรณฝีนตกชุก 

  3.1.4 หลกัเกณฑ์การคํานวณราคากลาง   งานก่อสร้างชลประทาน 

คณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงานก่อสร้าง:2550 ไดก้าํหนดรายละเอียด เกี่ยวกบัการคาํนวณ

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทานไวด้งัน้ี 

 

ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างชลประทาน 

งานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือต่อเติม ส่ิงก่อสร้างที่

เกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมนํ้ าเพือ่การชลประทาน หรือเพือ่การอื่น เช่น การประมง การเกษตรกรรม การป้องกนั

นํ้ าเค็ม การป้องกันนํ้ าท่วม หรือเพื ่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยทาํการก่อสร้างอาคารและ/หรือ

ส่ิงก่อสร้างต่างๆ เช่น เขือ่นทดนํ้า อาคารประกอบ ของเขื่อนทดนํ้ า เขื่อนกกัเก็บนํ้ า อาคารประกอบของเขื่อนกกั

เก็บนํ้ า  คลองส่งนํ้ า อาคารของคลองส่งนํ้ า คลองระบายนํ้ า คูส่งนํ้ า คูระบายนํ้ า เป็นตน้ และให้หมายความ

รวมถึง ส่ิงก่อสร้างอ่ืนใด ซ่ึงมีลกัษณะ รูปแบบ วตัถุประสงค ์หรือโครงสร้างคลา้ยกบัส่ิงก่อสร้างดงักล่าว หรือ

เป็นส่วนประกอบและเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงก่อสร้างดงักล่าวดว้ย 

ทั้งน้ี ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างชลประทานดงักล่าว  สามารถขยาย ความให้มีความ

ชดัเจนและครอบคลุมขอบเขตของงานก่อสร้างชลประทานมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

งานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือต่อเติม ส่ิงก่อสร้างที่

เกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมนํ้ าเพือ่การชลประทาน หรือเพือ่การอื่น เช่น การประมง การเกษตรกรรม การป้องกนั

นํ้ าเค็ม การป้องกันนํ้ าท่วม หรือเพื ่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยทาํการก่อสร้างอาคารและ/หรือ

ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. เข่ือนทดนํ้า เป็นอาคารท่ีสร้างข้ึนขวางลาํนํ้า  มีบานควบคุมสาํหรับยกระดบันํ้ า ให้สูงข้ึน เพื่อผนันํ้ า

เขา้คลองส่งนํ้า หรือเพือ่ควบคุมนํ้าใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการ 

(ก) ฝาย เป็นอาคารทีส่ร้างข้ึนขวางทางนํ้ า  ทาํให้นํ้ ายกระดบัสูงข้ึนและไหลลน้ ขา้มไป ทาํหนา้ที่

ผนันํ้า ควบคุมการไหลของนํ้า   หรือวดัอตัราการไหลของนํ้า 

(ข) เขื ่อนระบายนํ้ า  เป็นอาคารทดนํ้ าหรือเขื่อนทดนํ้ าที ่ต้นนํ้ าของโครงการ ชลประทาน อีก

ประเภทหน่ึง ซ่ึงสร้างปิดกั้นลาํนํ้ าธรรมชาติสําหรับทดนํ้ าที่ไหลมาให้มีระดบัสูง จนสามารถส่งเขา้คลองส่งนํ้ า



141 

 

ไดต้ามปริมาณท่ีตอ้งการในฤดูกาลเพาะปลูกเช่นเดียวกบัฝาย แต่เข่ือนระบายนํ้ าจะระบายนํ้ าผา่นเข่ือนไปไดต้าม

ปริมาณท่ีกาํหนด โดยไม่ยอมใหน้ํ้าไหลลน้ ขา้มเหมือนฝาย และเมือ่เวลานํ้าหลากมาเต็มที่ในฤดูฝน เขื่อนระบาย

นํ้ายงัสามารถระบายนํ้า ใหผ้า่นไปไดท้นัที 

2. อาคารประกอบเขื่อนทดนํ้ า นอกจากฝายหรือเขื่อนระบายนํ้ า จะตอ้งสร้างอาคาร ซ่ึงเป็นอาคาร

ประกอบอ่ืนๆอีกตามความจาํเป็น เพื่อการทดนํ้าและการส่งนํ้าเป็นไปอยา่งสมบูรณ์ มีดงัน้ีคือ 

(ก)  ประตูหรือท่อปากคลองส่งนํ้ า ที่บริเวณปากคลองส่งนํ้ าซ่ึงรับนํ้ าจากแหล่งนํ้ า หนา้เขื่อนทดนํ้ า

ทุกแห่ง จะตอ้งมีอาคารสาํหรับควบคุมจาํนวนนํ้าท่ีจะใหไ้หลเขา้คลองส่งนํ้า ตามท่ีตอ้งการ คลองส่งนํ้ าที่มีขนาด

ใหญ่ อาจจะสร้างเป็นอาคารท่ีมีรูปร่างคลา้ยกบัเข่ือนระบายนํ้ า แต่มีขนาดเล็กกวา่ ส่วนคลองส่งนํ้ าที่มีขนาดเล็ก

อาจจะสร้างเป็นอาคารแบบท่อ และมีบานประตู ติดตั้งไวที้่ปากทางเขา้ท่อสําหรับใช้ควบคุมปริมาณนํ้ าด้วย

เช่นกนั 

(ข)  ประตูระบายทราย ปกติแลว้มกัจะสร้างควบคู่ไปกบัเขื่อนทดนํ้ าประเภทฝาย โดยมีช่องระบาย

นํ้ าลึกลงไปจนถึงระดบัทอ้งนํ้ าธรรมชาติ สําหรับระบายตะกอนทรายที่บริเวณ หนา้ประตูหรือท่อปากคลองส่ง

นํ้ า และบริเวณดา้นหน้าของฝายบางส่วนทิ้งไปทางดา้นทา้ยฝาย เพื่อป้องกนัไม่ให้ตะกอนไหลเขา้ไปตกจมใน

คลองส่งนํ้าจนต้ืน 

(ค)  บนัไดปลา  เป็นร่องนํ้ าขนาดเล็ก   ซ่ึงสร้างไวที้่บริเวณปลายฝายหรือเขือ่น ระบายนํ้ าดา้นใด

ดา้นหน่ึง มีลกัษณะเป็นบ่อขงันํ้าท่ีมีความลาดเอียงและเป็นขั้นบนัได โดยปากทางเขา้จะลดระดบัให้ตํ่ากวา่ระดบั

นํ้ าที่ตอ้งการทดอดัเล็กนอ้ย เมื่อนํ้ าถูกทดอดัจนถึง ระดบัที่ตอ้งการแลว้จะมีนํ้ าไหลลงไปตามร่องนํ้ า ซ่ึงจะมีนํ้ า

ขงัอยูเ่ป็นแอ่งและไหลตก เป็นขั้นบนัไดเต้ียๆ ทาํใหป้ลาสามารถวา่ยทวนนํ้าจากทางดา้นฝายหรือเข่ือนระบายนํ้ า

ไต่บนัได ท่ีมีนํ้าไหลตลอดเวลานั้นข้ึนไปทางดา้นหนา้ได ้

(ง)  ประตูเรือแพสัญจร ในลาํนํ้ าที่ใช้เป็นทางคมนาคม จาํเป็นที่จะตอ้งสร้างอาคาร สําหรับให้เรือ

และแพซุงผา่นไปมาได ้โดยสร้างไวท้างดา้นใดดา้นหน่ึงติดกบัเข่ือนทดนํ้ า หรือในบริเวณท่ีเหมาะสมใกล้ๆ  กบั

ตวัเข่ือน 

3. เขื่อนเก็บกกันํ้ า  เป็นอาคารที่สร้างข้ึนเพือ่เก็บกกันํ้ าเอาไวใ้ช้เป็นประโยชน์ เพือ่การชล ประทาน 

การป้องกนัอุทกภยั และสาธารณูปโภค สร้างปิดกั้นลาํนํ้ าธรรมชาติระหวา่ง หุบเขาหรือเนินสูง เพือ่กกักั้นนํ้ าที่มี

ไหลมามากในฤดูฝนเก็บไวท้างดา้นเหนือเข่ือน  ทาํใหเ้กิด เป็นอ่างเก็บนํ้าขนาดต่างๆ ซ่ึงนํ้ าท่ีเก็บไวจ้ะนาํออกมา

ทางอาคารที่ตวัเขื่อนได้ทุกเวลาที่ต้องการ โดยอาจระบายลงไปตามลาํนํ้ าให้กับเขื่อนทดนํ้ าที่สร้างอยู่ทาง

ตอนล่าง หรืออาจส่งเข้าคลองส่งนํ้ า สําหรับโครงการชลประทานที่มีคลองส่งนํ้ ารับนํ้ าจากเขื่อนเก็บกักนํ้ า

โดยตรง 
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4. อาคารประกอบของเขือ่นเก็บกักนํ้ า  ทีเ่ขื่อนเก็บกักนํ้ าทุกแห่งจะตอ้งสร้างอาคาร ประกอบไว ้

เพื่อใหท้าํหนา้ที่ควบคุมระดบันํ้าในอ่างเก็บนํ้ าไม่ให้สูงจนลน้ขา้มสันเขื่อน เพื่อระบายนํ้ าออกจากอ่างเก็บนํ้ าเขา้

สู่คลองส่งนํ้ าที่เชื่อมกับตัวเขื่อนโดยตรง  และนอกจากน้ีบางแห่งอาจจะมีอาคารระบายนํ้ าลงสู่ลํานํ้ าด้วย

ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  อาคารระบายนํ้ าลน้ เป็นอาคารที่สร้างข้ึนเพือ่ระบายนํ้ าส่วนที่เกินจากความจุ ซ่ึงอ่างเก็บนํ้ าจะ

เก็บกกันํ้ าไวไ้ดใ้ห้ไหลผา่นทิ้งไปในทางนํ้ าเดิม เพือ่ไม่ให้เกิดความเสียหาย แก่ตวัเขื่อน เมื่อนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าถูก

เก็บไวถึ้งระดบัที่ตอ้งการแลว้ หากวา่ยงัมีฝนตกหรือมีนํ้ า ไหลมาอีกก็จะถูกระบายทิ้งไปทางดา้นทา้ยเขื่อนผา่น

อาคารระบายนํ้าลน้ 

(ข)  ท่อปากคลองส่งนํ้ า  ในกรณีที่ตอ้งส่งนํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ าเขา้คลองส่งนํ้ า โดยตรง จะตอ้งสร้าง

อาคารท่ีตวัเข่ือน  เพื่อนาํนํ้ าผ่านเข่ือนไปยงัคลองส่งนํ้ า  ลกัษณะอาคาร จะเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหรือท่อ

เหล็กสร้างผา่นตวัเข่ือน โดยปลายท่อดา้นหนา้เข่ือน ซ่ึงรับนํ้ าเขา้จะอยูท่ี่ระดบัตํ่าสุดท่ีตอ้งการระบายนํ้ าออกไป

จากอ่างเก็บนํ้า และท่ีบริเวณปากทางออก หรือท่ีปลายท่อดา้นทา้ยเข่ือน จะติดตั้งบานประตูสาํหรับควบคุมนํ้าไว ้

(ค)  ท่อระบายนํ้าลงลาํนํ้าทา้ยเข่ือนและท่อระบายนํ้าไปหมุนกงัหนั เป็นท่อระบายนํ้าจากอ่างเก็บนํ้ า

นอกเหนือจากท่อปากคลองส่งนํ้า จะสร้างไวท่ี้เข่ือนเก็บกกันํ้า ท่ีตอ้งการระบายนํ้าลงสู่ลาํนํ้ าเพื่อการชลประทาน 

โดยมีเข่ือนทดนํ้าท่ีสร้างอยูท่างตอนล่างหรือ ระบายนํ้าไปหมุนกงัหนัเพื่อการผลิตพลงังานไฟฟ้า 

5. คลองส่งนํ้ า  เป็นทางนํ้ าสําหรับนาํนํ้ าจากแหล่งนํ้ า   ซ่ึงเป็นตน้นํ้ าของโครงการ ชลประทานไปยงั

พื้นท่ีเพาะปลูก โดยนํ้าจากแหล่งนํ้าจะกระจายไปยงัพื้นท่ีเพาะปลูกไดท้ัว่ถึงดว้ย คลองต่างๆ  ท่ีมีในเขตโครงการ

ชลประทานนั้น คลองส่งนํ้ าแต่ละสายจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ยาวหรือสั้ น ย่อมข้ึนอยู่กับขนาดของพื้นที่

เพาะปลูกท่ีคลองสายนั้นๆ ควบคุมอยู ่และจาํนวน คลองส่งนํ้ าทั้งหมดก็จะข้ึนอยูก่บัขนาดของพื้นที่ชลประทาน

ในเขตโครงการนั้น 

6. อาคารของคลองส่งนํ้ า  นอกจากคลองส่งนํ้ าของโครงการชลประทาน  ซ่ึงไดแ้ก่ คลองส่งนํ้ าสาย

ใหญ่ คลองซอย และคลองแยกซอย แลว้ ตามคลองส่งนํ้ าทุกสายยงัจะตอ้ง สร้างอาคารประเภทต่างๆ เป็นแห่งๆ 

ตามความเหมาะสม เพื่อให้ระบบส่งนํ้ าสามารถส่งนํ้ า ไปให้กบัพื้นที่เพาะปลูกตลอดคลองในเขตโครงการ

ชลประทานท่ีตอ้งการได ้อาคารของคลอง ส่งนํ้ามีหลายประเภทหลายลกัษณะ และมีหนา้ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

(ก)  ประตูหรือท่อปากคลองซอยและคลองแยกซอย ที่ตน้คลองซอยซ่ึงแยกออก มาจากคลองส่งนํ้ า

สายใหญ่ และคลองแยกซอยซ่ึงแยกออกจากคลองซอย จะตอ้งสร้างอาคาร ไวส้าํหรับควบคุมนํ้าใหไ้หลเขา้คลอง

ส่งนํ้ าตามจาํนวนที่ตอ้งการ หากคลองซอยหรือคลองแยก ซอยมีขนาดใหญ่ และตอ้งส่งนํ้ าไปตามคลองจาํนวน

มาก ก็จะนิยมสร้างอาคารควบคุมนํ้ า ซ่ึงจะมีรูปร่างเหมือนกบัประตูปากคลองส่งนํ้ าสายใหญ่ ส่วนคลองซอย
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หรือคลองแยกซอย ท่ีมีขนาดเล็ก  ก็จะนิยมสร้างอาคารท่ีคลองเหล่านั้นเป็นแบบท่อ  โดยท่ีปากทางเขา้ของท่อจะ

ติดตั้งบานประตูไวส้าํหรับควบคุมปริมาณนํ้าท่ีจะไหลผา่นท่อดว้ย 

(ข)  ท่อเช่ือม เป็นท่อทีส่ร้างเช่ือมระหวา่งคลองส่งนํ้าสําหรับนาํนํ้ าจากคลองส่งนํ้ า ที่อยูท่างฝ่ังหน่ึง

ของลาํนํ้ าธรรมชาติ หรือถนน  ให้ไหลไปในท่อที่ฝังลอดใตล้าํนํ้ า  หรือถนน ไปยงัคลองส่งนํ้ าที่อยู่ทางอีกฝ่ัง

หน่ึง ท่อเช่ือมส่วนใหญ่จะสร้างเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มีรูปร่างกลมหรือส่ีเหลี่ยม ส่วนจะสร้างเป็นแถว

เดียวหรือหลายแถวนั้น ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม กบัปริมาณนํ้าท่ีจะใหไ้หลผา่นท่อ 

(ค)  สะพานนํ้ า  เป็นอาคารที่สร้างข้ึนเพื่อให้ทางนํ้ าสายหน่ึงขา้มทางนํ้ า อีกสายหน่ึง  หรือส่ิงกีด

ขวางต่างๆไปได้ สะพานนํ้ าจะมีลกัษณะเป็นทางนํ้ าเปิดธรรมดา หรือรางนํ้ าปิดแบบท่อ  โดยวางอยู่บนตอม่

อหรือฐานรองรับ ทอดขา้มลาํนํ้ าธรรมชาติ ที่ลุ่ม หรือวางไปตามลาดเชิงเขา ปากทางเขา้และปากทางออกของ

สะพานนํ้ าจะเชื่อมกับคลองส่งนํ้ า ซ่ึงเมื่อนํ้ าไหลออกจากสะพานนํ้ าแล้วก็จะไหลต่อไปในคลองส่งนํ้ าได้

ตามปกติ 

(ง)  นํ้ าตก  เป็นอาคารชลประทานที่สร้างข้ึนเพือ่นาํนํ้ าจากระดบัสูงให้ไหลลง สู่ระดบัที่ต ํ่ากว่า 

เนื่องจากคลองส่งนํ้ าบางสาย อาจจะมีแนวไปตามสภาพภูมิประเทศ ซ่ึงผิวดินตามธรรมชาติมีความลาดเท

มากกวา่ความลาดเทของคลองส่งนํ้ าที่กาํหนดไว ้จึงจาํเป็น ตอ้งลดระดบัทอ้งคลองส่งนํ้ าให้ตํ่าลงในแนวด่ิงบา้ง

เป็นบางแห่ง เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพ ภูมิประเทศที่แนวคลองส่งนํ้ าผา่น ในบริเวณที่คลองส่งนํ้ าเปล่ียนระดบั

ตํ่าลงน้ีจาํเป็นตอ้งมี อาคารสําหรับบงัคบันํ้ าที่ไหลมาตามคลองส่งนํ้ าที่อยู่ในแนวบนให้ไหลตกลงมาที่อาคาร

ตอนล่างเสียก่อน เพื่อป้องกนัไมให้คลองส่งนํ้ าท่ีอยู่ในแนวล่างตอ้งชาํรุดเสียหายเน่ืองจากความแรงของนํ้ า ที่

ไหลตกลงมานั้น โดยเรียกอาคารดงักล่าวน้ีวา่  “นํ้าตก” 

(จ)  รางเท เป็นรางนํ้ าที่สร้างข้ึนเพือ่นาํนํ้ าจากระดบัสูงไหลตามลาดเทไปสู่ระดบัตํ่า เหมือนกบั

นํ้ าตก แต่ต่างกันที่รางเทจะมีนํ้ าไหลมาตามรางหรือท่อ ซ่ึงวางลาดเอียงไปตามสภาพ ภูมิประเทศเป็นระยะ

ทางไกลจึงจะถึงอ่างรับนํ้าและคลองส่งนํ้าท่ีอยูใ่นแนวล่างนั้น 

(ฉ)  อาคารอดันํ้ า เป็นอาคารที่สร้างข้ึนในคลองส่งนํ้ าเพื่อยกระดบันํ้ า ทาํหนา้ที่ ทดอดันํ้ าในคลอง

ให้สูงเป็นช่วงๆ โดยที่ไม่ว่านํ้ าในคลองจะมีปริมาณมากหรือน้อยเพียงไร ก็จะตอ้งถูกทดอดัให้มีระดบัสูงจน

สามารถส่งนํ้าไดดี้ทุกเวลาท่ีตอ้งการ 

(ช)  ท่อส่งนํ้าใหพ้ื้นที่เพาะปลูก เป็นอาคารซ่ึงสร้างที่คลองส่งนํ้ า ทาํหนา้ที่จ่าย และควบคุมนํ้ าที่จะ

ส่งออกจากท่อส่งนํ้าไปให้พ้ืนที่เพาะปลูก ตลอดแนวคลองส่งนํ้ า จะมีท่อส่งนํ้ า ให้พ้ืนที่เพาะปลูกที่สร้างไวเ้ป็น

ระยะๆตามตาํแหน่งซ่ึงสามารถส่งนํ้ าออกไปได้สะดวกและทั่วถึง ท่อส่งนํ้ าแต่ละแห่งจะสามารถส่งนํ้ า

ชลประทานให้กบัพื้นที่เพาะปลูกไดจ้าํนวนหน่ึง ซ่ึงพื้นที่ เพาะปลูกที่ท่อส่งนํ้ าทุกแห่งส่งไปให้ได ้จะเป็นพื้นที่

เพาะปลูกทั้งหมดท่ีคลองส่งนํ้านั้นๆ ควบคุมอยู ่
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(ซ)  ท่อระบายนํ้ าลอดใตค้ลองส่งนํ้ า ในกรณีที่คลองส่งนํ้ าตดัผ่านร่องนํ้ าขนาดเล็ก และบริเวณ

พื้นที ่เช่น ทีลุ่่มซ่ึงมีนํ้ าไหลมาตามธรรมชาติน้อย มกัจะนิยมสร้างอาคารแบบท่อ เพือ่ระบายนํ้ าให้ลอดใตท้อ้ง

คลองส่งนํ้าไปโดยไม่สร้างท่อเช่ือมระหวา่งคลองส่งนํ้าลอดใตร่้องนํ้า หรือท่ีลุ่ม เพราะมีราคาแพงกวา่ 

7. คลองระบายนํ้ า   เป็นทางนํ้ าที่สร้างข้ึนเพือ่วตัถุประสงค์ใช้ในการระบายนํ้ า ประกอบดว้ย คลอง

ระบายนํ้าสายใหญ่ สายซอย และแยกซอย รวมทั้งอาคารบงัคบันํ้า 

8. คูส่งนํ้ า  เป็นคูนํ้ าที่รับนํ้ าจากคลองแยกซอย   เพือ่ส่งเขา้แปลงเพาะปลูก หรือส่งให้ระบบส่งนํ้ าใน

แปลงนา เพือ่ใช้รับนํ้ าที่ส่งออกจากคลองส่งนํ้ าไปแจกจ่ายให้กับ พื้นที่เพาะปลูกทุกแปลงอย่างทัว่ถึงโดย

สมํ่าเสมอ จึงตอ้งมีคูส่งนํ้ า สําหรับรับนํ้ าจากทา้ยท่อส่งนํ้ า ให้พื้นที่เพาะปลูกที่คลองส่งนํ้ าแจกจ่ายไปยงัแปลง

เพาะปลูกต่างๆ ใหท้ัว่ถึง 

9. คูระบายนํ้า เป็นร่องหรือคูเล็กๆ สร้างไวท่ี้ทา้ยแปลงเพาะปลูก (ดา้นท่ีมีระดบัตํ่า) เพือ่ระบายนํ้ าส่วน

ท่ีเกินในแปลงเพาะปลูกทิ้งไป 

 

ลักษณะงานและแนวทางการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่นํา มาปรับใช้กับการ

คํานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 

การคาํนวณราคางานในงานก่อสร้างชลประทาน มีลกัษณะงาน  วิธีการทาํงาน และการใช้วสัดุ ทีเ่ป็น

ลกัษณะเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบังานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เน่ืองจากมีลกัษณะงานใกลเ้คียงกนั

และอยูภ่ายใตม้าตรฐานสากลดา้นวิศวกรรมเหมือนกนั จึงสามารถใชอ้ตัราราคางานที่เป็นแนวทางเดียวกนั โดย

นาํแนวทางการคาํนวณอตัราราคางาน ของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั

งานก่อสร้างชลประทาน 

ลกัษณะก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม ท่ีนาํมาปรับใชก้บังานก่อสร้างชลประทาน 

ประกอบดว้ย 

1. งานถางป่า 

งานถากถาง 

งานถากถางและลม้ตน้ไม ้

2. งานขดุเปิดหนา้ดิน 

3. งานดินขดุดว้ยเคร่ืองจกัร 

4. งานตกัดิน 

5. งานดินขดุยาก 

ค่าขดุ 
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ค่าดนัและตกั 

6. งานบดอดัแน่นดว้ยเคร่ืองจกัร  95% 

7. งานลูกรังบดอดัแน่นวสัดุคดัเลือก 

ค่าขดุ 

ค่าบดทบั 

8. งานพื้นทาง (หินคลุก) 

ค่าบดทบั 

ค่าผสม (Blend) 

9. อตัราราคาค่าขนส่งทีอ่ตัราราคานํ้ ามนัระดบัต่างๆ (ตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ลอ้ 

กรณีนํ้าหนกัรวมไม่เกิน 10 ตนั) 

10. ตาราง Factor F ใหพ้ิจารณาใชต้าราง Factor F ตามประเภทของงานต่างๆ ดงัน้ี 

 (ก) ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียมสาํหรับ 

  (1) งานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดใหญ่ที่แยกรายการเป็นงานยอ่ย ในใบแจง้ปริมาณงาน

และราคา (BOQ) เฉพาะงานคอนกรีตทุกประเภท งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานวสัดุรอยต่อคอนกรีต 

  (2) งานก่อสร้างอาคารชลประทานท่ีกาํหนดหน่วยในใบแจง้ปริมาณงาน และราคา (BOQ) เป็น 

1 แห่ง 

 (ข) ตาราง Factor F งานก่อสร้างทางสาํหรับ 

  (1) งานก่อสร้างชลประทานอ่ืนๆนอกเหนือจากขอ้ (ก) 

  (2) งานคอนกรีตดาด 

 

หลกัเกณฑ์และวธีิการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 

ในงานก่อสร้างชลประทาน จะทาํการจา้งก่อสร้างแบบสัญญาราคาต่อหน่วย (Unit Price) ในการ

ประกวดราคาจา้งก่อสร้าง ผูว้า่จา้งโดยหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการจดั ทาํเอกสารประกวดราคาจะเป็นผูก้าํหนด

รายการและปริมาณงานของกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ที่จะจ้างไวใ้นใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of 

Quantities; BOQ) ของเอกสารประกวดราคา โดยกาํหนดและคิดคาํนวณจากแบบก่อสร้างตามหลกัวิชาช่างตาม

ความเป็นจริง การจดัทาํราคา กลางของส่วนราชการก็เช่นเดียวกนั จะตอ้งใชร้ายการและปริมาณงานดงักล่าวมา

คาํนวณราคา เพื่อใชเ้ป็นราคากลางต่อไป 

สาํหรับรายการงานก่อสร้างชลประทานส่วนใหญ่จะมีรายการตามท่ีแสดงไว ้ในรายละเอียดลกัษณะงาน

และขอบเขตของงานก่อสร้างชลประทาน 
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ทั้งน้ี ในการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคาํนวณ  ดงัน้ี 

1. กาํหนดรายการและปริมาณงานโดยวธีิการถอดแบบก่อสร้างตามหลกัวชิาช่าง 

2. ค่าวสัดุก่อสร้างให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กาํหนด ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบติัเกี่ยวกับ

หลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างรวมทั้งในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัราคา และแหล่งวสัดุ ซ่ึงเป็นราคาที่

ไม่รวมค่าใชจ่้ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม  เวน้แต่ ค่าวสัดุประเภทหิน กรวด ทราย เหล็กเสริมคอนกรีต ปูนซีเมนต ์และ

ไมแ้บบ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดตามขอ้ 3 และขอ้ 4 

3. วสัดุประเภทหิน กรวด และทราย ให้ใช้ราคาทีแ่หล่งวสัดุ ซ่ึงสํานักงานดัชนีเศรษฐกิจ การค้า 

กระทรวงพาณิชย์ หรือ สํานักงานพาณิชย์ของจงัหวดัที่มีแหล่งวสัดุที่อยู่ใกล้ สถานที่ก่อสร้างกาํหนด หาก

สาํนกังานดชันีเศรษฐกิจการคา้ หรือ สํานกังานพาณิชยจ์งัหวดั มิไดก้าํหนดราคาวสัดุที่แหล่งไว ้ให้สืบราคาจาก

แหล่งโดยตรง และใหคิ้ดค่าขนส่งระยะทางจาก แหล่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง ถา้มีแหล่งวสัดุหลายแหล่ง ใหพ้ิจารณา

ราคาวสัดุเม่ือรวมค่าขนส่ง แลว้ใหใ้ชร้าคาท่ีถูกท่ีสุด 

4. วสัดุประเภทเหล็กเสริมคอนกรีต  ปูนซีเมนต ์และไมแ้บบ ใหใ้ชร้าคาในจงัหวดั จากสํานกังานดชันี

เศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ สํานกังานพาณิชยจ์งัหวดั และให้คิดค่าขนส่งระยะทางจากจงัหวดัถึง

สถานท่ีก่อสร้าง โดยใหพ้ิจารณาราคาในจงัหวดัใกลเ้คียง รวมค่าขนส่งมาเปรียบเทียบและใหใ้ชร้าคาท่ีถูกท่ีสุด 

5. ค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง   ให้คิดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีก่าํหนดในส่วนของ แนวทางวิธีปฏิบติั

และรายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

6. การคาํนวณราคางานตน้ทุนต่อหน่วยของงานแต่ละรายการ ใหใ้ชต้ามหลกัเกณฑ์ ท่ีจดัทาํไวใ้นส่วน

ของหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคางานตน้ทุนต่อหน่วยและอตัราราคางาน 

7. เมือ่คาํนวณราคางานตน้ทุนต่อหน่วยของงานทุกรายการแลว้   ให้คาํนวณราคา งานตน้ทุน (ค่างาน

ตน้ทุน) ของแต่ละรายการ (ราคางานตน้ทุนต่อหน่วย × ปริมาณงาน) 

8. รวมราคางานตน้ทุน (ค่างานตน้ทุน) ของงานทุกรายการ แลว้นาํยอดรวม ไปพิจารณาหาค่า Factor 

F  จากตาราง Factor F  งานก่อสร้างทาง และตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

9. นาํค่า Factor F  แต่ละประเภทงาน ไปคูณราคางานตน้ทุนต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการตาม

ประเภท Factor F จะไดร้าคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการ 

10. คาํนวณราคาค่าก่อสร้างของงานแต่ละรายการ (ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วย × ปริมาณงาน) 

11. รวมราคาค่าก่อสร้างของงานทุกรายการ   จะไดร้าคากลางของงานก่อสร้าง ชลประทานที่คาํนวณ

ราคากลางนั้น 
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แบบพมิพ์สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 

เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกและใหผู้มี้หนา้ที่คาํนวณราคากลางไดมี้แบบพิมพ ์เพื่อสรุปการคาํนวณ

ราคากลางสําหรับงานก่อสร้างชลประทานที่มีรูปแบบเดียวกนั จึงกาํหนด ให้มีแบบพิมพ์สรุปราคากลางงาน

ก่อสร้างชลประทาน ตามรูปท่ี 3-10  ซ่ึงประกอบดว้ย 

โครงการ/งาน ..........   ระบุช่ือโครงการ/ งานการก่อสร้างท่ีคาํนวณราคากลาง 

หน่วยงาน .................. ระบุช่ือหน่วยงานเจา้ของโครงการ/ งานก่อสร้างท่ีคาํนวณราคากลาง 

ช่องท่ี 1  ลาํดบัท่ี หมายถึง ลาํดบัท่ีรายการก่อสร้าง 

ช่องท่ี 2  รายการ ใชแ้สดงรายการงานก่อสร้างต่างๆ 

ช่องท่ี 3  ค่า K สูตรท่ี ใชร้ะบุสูตรค่า K (ใชใ้นกรณีท่ีนาํไปใชใ้นการคาํนวณค่า K ดว้ย) 

ช่องท่ี 4  ปริมาณ ใชแ้สดงจาํนวนหน่วย (ปริมาณ) ของงานก่อสร้างรายการนั้นๆ 

ช่องท่ี 5  หน่วย หมายถึง หน่วยวดัสาํหรับรายการก่อสร้างนั้นๆ  เช่น ลบ.ม. เป็นตน้ 

ช่องท่ี 6  ราคา (บาท/หน่วย) หมายถึงราคางานตน้ทุนต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ 

ช่องท่ี 7  รวมเงินทั้งส้ิน (บาท) หมายถึง ราคางานตน้ทุน (ค่างานตน้ทุน) ของรายการงานก่อสร้างนั้น 

ซ่ึงไดจ้ากช่องท่ี 4 คูณดว้ยช่องที ่6 

รวมเงินค่างาน  (ทา้ยช่อง 7) หมายถึง  ผลรวมราคางานตน้ทุน  (ค่างานตน้ทุน) ของรายการงานก่อสร้าง

ทุกรายการ (ผลรวมช่อง 7 รวมเงินทั้งส้ิน) 

ช่อง ค่า Factor F หมายถึง ค่า Factor F สาํหรับรายการงานก่อสร้างนั้นๆ 

ช่องท่ี 8  ราคารวมเฉล่ีย แบ่งออกเป็น 

บาท/หน่วย หมายถึง  ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วย  (ราคากลางต่อหน่วย) ของรายการงานก่อสร้าง

นั้นๆ = ช่องท่ี 6 × ค่า Factor F 

ราคารวมทั้งส้ิน  หมายถึง  ราคาค่าก่อสร้าง  (ราคากลาง) ของรายการงาน ก่อสร้างนั้นๆ = ราคาค่า

ก่อสร้างต่อหน่วย (ราคากลางต่อหน่วย) × ช่องท่ี 4 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (ทา้ยช่อง 8) หมายถึง ผลรวมของราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) ของทุกรายการงาน

ก่อสร้าง (ผลรวมช่อง  ราคารวมทั้งส้ิน)  =  ราคากลางของงานก่อสร้าง โครงการ/ งานนั้น 

ตวัหนงัสือ ...  ใหร้ะบุจาํนวนราคากลางเป็นตวัหนงัสือ 

ทั้งน้ี แบบพิมพส์รุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  มีรายละเอียดปรากฏ ตามแบบพิมพ ์ ตวัอยา่ง 

ในภาพที่ 3-10 สําหรับรูปแบบและรายการ (Item) ต่างๆ ผูมี้หนา้ที่ คาํนวณราคากลางสามารถเปล่ียนแปลงและ

ปรับปรุงไดต้ามความเหมาะสมและสอดคลอ้ง ตามขอ้เท็จจริงสําหรับการใชง้านแต่ละโครงการ/ งานก่อสร้างที่

คาํนวณราคากลางนั้น 
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หลกัเกณฑ์การถอดแบบคํานวณปริมาณงาน  งานก่อสร้างชลประทาน 

ในงานก่อสร้างชลประทาน มีวธีิกาํหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยอาศยัราคารวมของรายการต่างๆ  ที่

ตอ้งดาํเนินการในงานนั้นๆ ซ่ึงใชร้าคาตน้ทุนต่อหน่วย และ Factor  F ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การคาํนวณราคา

กลางงานก่อสร้าง ทั้งน้ี  ส่ิงสําคญัอีกประการหน่ึง ที่ผูจ้ดัทาํราคากลางจะต้องดาํเนินการ คือ การถอดแบบ

คาํนวณปริมาณงานท่ีถูกตอ้ง   ดงันั้น 

ราคาค่าก่อสร้าง  = ปริมาณงาน × ราคางานตน้ทุนต่อหน่วย × Factor F 

ในการถอดแบบคาํนวณปริมาณงาน ผูจ้ดัทาํราคากลางจะตอ้งทราบขอบเขตของงานแต่ละรายการอยา่ง

แน่ชัด โดยต้องมีแบบก่อสร้างประกอบ และให้ถอดแบบคาํนวณปริมาณงาน จากแบบก่อสร้างนั้น โดยไม่

จาํเป็นตอ้งเผือ่ปริมาณงานอีก เน่ืองจากราคางานตน้ทุนต่อหน่วย ของงานก่อสร้างชลประทานที่กาํหนดให้ใช ้

ไดเ้ผือ่ปริมาณวสัดุท่ีจะใชไ้วใ้หแ้ลว้ 

การถอดแบบคาํนวณปริมาณงานต่างๆ  มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคาํนวณ ดงัน้ี 

1. งานเตรียมพื้นท่ี 

งานถากถาง งานถากถางและลม้ตน้ไม ้หากไม่ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ให้คิดคาํนวณ ปริมาณงานเต็ม

พื้นท่ีงานก่อสร้างท่ีแสดงไวใ้นแบบโดยมีหน่วยเป็นตารางเมตร 

2. งานขดุเปิดหนา้ดิน 

ในบริเวณทีจ่ะก่อสร้างเขื่อน คลอง หรืออาคารต่างๆ จาํเป็นจะตอ้งขุดเปิดหนา้ดิน เพื่อนาํดินที่ไม่มี

คุณภาพหรืออินทรียวตัถุออกไปเสียก่อนโดยทาํการขุดเปิดหน้าดินให้มีความลึก ตามที่กาํหนดไวใ้นแบบซ่ึง

สามารถคิดคาํนวณปริมาณงานไดด้งัน้ี 

(ก) พิจารณาตดัแบ่งงานออกเป็นช่วงๆ โดยแต่ละช่วงมีความกวา้ง ท่ีจะขดุเปิดใกลเ้คียงกนั แลว้

คาํนวณหาค่าเฉล่ียตลอดความกวา้งของแต่ละช่วงคูณดว้ย ความยาวของช่วงนั้นๆ จะไดพ้ื้นท่ีท่ีจะขุดเปิดหนา้ดิน

ในแต่ละช่วง และผลรวมของพื้นที่เหล่าน้ี ทุกช่วงจะไดพ้ื้นที่บริเวณขุดเปิดหน้าดินทั้งหมด มีหน่วยเป็นตาราง

เมตร 

(ข) สําหรับความลึกของดินทีจ่ะขุดเปิดหน้าดินให้เป็นไปตามทีก่าํหนดไว ้ในแบบ ในกรณีที่

ในแบบไม่ไดก้าํหนดไว ้ให้ใชค้วามหนาประมาณ 0.30 เมตร สําหรับงานคลองส่งนํ้ า และประมาณ 0.50 เมตร 

สาํหรับงานเข่ือน 

(ค) ดงันั้น 

งานขดุเปิดหนา้ดิน = พื้นท่ี (จากขอ้ ก) × ความหนา (จากขอ้ ข) ลูกบาศกเ์มตร 

3. งานดินขดุ 
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โดยปกติงานก่อสร้างคลองส่งนํ้า จะมีระดบัต่างๆ   และ Side  Slope กาํหนดไวแ้น่นอนในแบบ ซ่ึง

สามารถหาปริมาณงานดินขดุโดยใชสู้ตร 

V  = (A1 + 4A2 + A3) × (L/6) 

เม่ือ V  = ปริมาตรของดินขดุมีหน่วยเป็น ลูกบาศกเ์มตร 

A1 และ A3  =  พื้นที่รูปตดัขวางของคลองที่จะขุด ตรงปลายทั้งสองของช่วง คลองที่ตดัแบ่ง มี

หน่วยเป็น  ตารางเมตร 

A2   =  พื้นท่ีรูปตดัขวาง ตรงกลางของช่วงคลอง หน่วย ตารางเมตร 

L   =  ความยาวของช่วงคลองท่ีตดัแบ่ง มีหน่วยเป็น เมตร 

อน่ึง สําหรับวิธีการหาพื้นที่รูปตดัขวางของคลอง ถา้รูปร่างของรูปตดัขวางซับซ้อน ไม่เป็นรูปร่างทาง

เรขาคณิต   ก็อาจใช ้Planimeter วดัพื้นท่ีไดโ้ดยตรง 

สําหรับการคาํนวณปริมาณงานดินขุดบ่อก่อสร้างของงานอาคารชลประทาน โดยทัว่ไป ในแบบจะ

กาํหนดเส้นขอบเขตของการขุดไวใ้ห้ ซ่ึงจะมี SideSlope  ประมาณ1:1 และขนาดกน้บ่อ จะกวา้งกวา่ตวัอาคาร

ประมาณ 1 เมตร โดยรอบ 

   การขุดบ่อก่อสร้างอาคารชลประทาน 

ในกรณีที่บ่อก่อสร้างมีความลึกมากๆ  จะตอ้งขุดบ่อก่อสร้าง โดยมีชานพกั (Waste Beam) มีความกวา้ง

อยา่งนอ้ย 3 เมตร ที่ความลึกทุกๆ 3 เมตร ตามปกติจะทาํการถากแต่งดิน ชั้นล่างสุดของบ่อก่อสร้างดว้ยแรงคน 

โดยจะใชเ้คร่ืองจกัรขุดดินส่วนบนออกจนถึงระดบัประมาณ + 0.10 ม. เหนือระดบัฐานรากอาคาร แลว้ขุดแต่ง

ดว้ยแรงคนจนถึงระดบัที่ตอ้งการ ดงันั้น ในการคาํนวณปริมาณงานจะตอ้งแบ่งงานดินขุดบ่อก่อสร้าง เป็น  งาน

ขดุดว้ยเคร่ืองจกัร และงานขดุดว้ยแรงคนดว้ย 

4. งานถมดินบดอดัแน่น 

สาํหรับงานคลองส่งนํ้าใหใ้ชข้ั้นตอนและวธีิการคิดคาํนวณปริมาณงานเช่นเดียวกบังานดินขุด ซ่ึงมี

หน่วยเป็น ลูกบาศกเ์มตร แต่จะตอ้งใชร้ะดบัดินเดิมท่ีขุดเปิดหนา้ดินออกไปแลว้ ในการหาพื้นที่รูปตดัขวางของ

งานดินถม 

สาํหรับงานดินถมของอาคารและงานท่อ ตอ้งแบ่งเป็นงานถมบดอดัแน่นดว้ย แรงคน หรือถมบดอดั

แน่นดว้ยเคร่ืองจกัรเบา และงานถมบดอดัแน่นดว้ยเคร่ืองจกัร โดยกาํหนด ให้ทาํการถมบดอดัแน่นดว้ยแรงคน

หรือเคร่ืองจกัรเบาภายในรัศมีประมาณ 1.00 ม. จากตวัอาคารและเหนือท่อแล้ว จึงใช้เคร่ืองจกัรบดอดัแน่น

ต่อไป 
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5. งานขดุระเบิดหิน 

สําหรับการคิดคาํนวณปริมาณงานของงานขุดระเบิดหิน จะตอ้งมีผลการสํารวจ ชั้นดินและนาํไป

เขียน Profile  ของชั้นหินใหท้ราบขอบเขตของหินท่ีตอ้งขุดระเบิดให้แน่ชดั โดยปกติจะคิด Side Slope  ของงาน

ขุดระเบิดหินประมาณ  0.5 : 1  นอกจากในแบบ หรือ Specification จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน โดยมีขั้นตอน

และวธีิการคิดคาํนวณปริมาณงาน เช่นเดียวกบังานดินขดุ ซ่ึงมีหน่วยเป็น ลูกบาศกเ์มตร 

6. งานคอนกรีต 

การคิดคาํนวณปริมาณงานสําหรับงานคอนกรีตต่างๆ นั้น ให้คิดจากแบบโดยตรง มีหน่วยตามที่

ระบุไวใ้นรายละเอียดลักษณะงานและขอบเขตงานก่อสร้างชลประทาน โดยให้แบ่ง ตามประเภทของงาน

คอนกรีต ดงัน้ี 

(ก) งานคอนกรีตลว้นปนหินใหญ่ 

(ข) งานคอนกรีตโครงสร้าง 

(ค) งานคอนกรีตดาด 

(ง) งานคอนกรีตหยาบ 

นอกจากน้ียงัมีส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกบังานคอนกรีต เช่น งานวสัดุรอยต่อ ชนิดต่างๆ 

รวมทั้ง Rubber Water Stop ซ่ึงสามารถคาํนวณปริมาณงานไดจ้ากแบบเช่นเดียวกนั โดยมีหน่วยตามทระบุไวใ้น

รายละเอียดลกัษณะงานและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน 

7. งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

ใหคิ้ดคาํนวณปริมาณงานตามที่แสดงไวใ้นแบบ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ที่ระบุไวใ้นมาตรฐาน

รายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีตของกรมชลประทาน หรือของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

(ว.ส.ท.) ซ่ึงรวมถึงส่วนต่อทาบ งอปลาย หรือดดัคอมา้ โดยมีหน่วยเป็น กิโลกรัม 

8. งานแบบหล่อคอนกรีต 

ให้คิดคาํนวณปริมาณงานตามพื้นที่ผิวคอนกรีตของโครงสร้างแต่ละประเภทที่ตอ้งมีแบบหล่อ

คอนกรีต  โดยมีหน่วยเป็น ตารางเมตร  ซ่ึงการยดึ  การเจาะ  เสียบเหล็ก และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นในการทาํงาน 

ใหร้วมอยูใ่นราคากลางงานตน้ทุนต่อหน่วย 

9. งานหินเรียง หินท้ิง และ Filter Materials 

ใหคิ้ดคาํนวณประมาณงานตามขอบเขตที่แสดงไวใ้นแบบ มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร โดยทัว่ไปมี

วธีิการคิดปริมาณงานจากพื้นท่ีผวิคูณดว้ยความหนาของชั้นหินเรียง หินทิ้ง หรือ Filter Materials 
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รายละเอยีดลกัษณะงานและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน 

ในงานก่อสร้างชลประทาน โดยทัว่ไปจะมีรายละเอียดลกัษณะและขอบเขตงาน สรุปไดด้งัน้ี 
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ทั้ งน้ี รายละเอียดลักษณะงานและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทานดังกล่าว เป็นลักษณะ  

ขอบเขต  และรายการงานก่อสร้าง (Item) ซ่ึงงานก่อสร้างชลประทานโดยทัว่ไป ควรจะมี ในการใชง้านจริงอาจ

มีลกัษณะ ขอบเขต และรายการงานก่อสร้างมากกวา่หรือนอ้ย กว่าที่ระบุไวก้็ได ้ดงันั้น  ผูมี้หน้าที่คาํนวณราคา

กลางหรือผูที้่เกี่ยวขอ้งสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามขอ้เท็จจริง

สาํหรับงานก่อสร้าง ท่ีคาํนวณราคากลางนั้น 

 

หลกัเกณฑ์การคํานวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย  

สาํนกัพฒันามาตรฐานระบบพสัดุภาครัฐ  กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ไดก้าํหนด หลกัเกณฑ์การ

คาํนวณราคางานตน้ทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างชลประทานไวใ้นหนงัสือ “หลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลาง

งานก่อสร้างชลประทาน” ต่อไปน้ีเป็นวิธีการคาํนวณบางส่วน สําหรับส่วนทั้งหมด สามารถดูเพิ่มเติมจาก

หนงัสือเล่มดงักล่าว 

1. งานถางป่า 

1.1 งานถากถาง 

ค่าดาํเนินการ     =   ............. บาท/ตร.ม. 

1.2 งานถากถางและลม้ตน้ไม ้

ค่าดาํเนินการ     =   ............. บาท/ตร.ม. 

2. งานขดุเปิดหนา้ดิน 

ค่าขดุเปิดหนา้ดิน     =   ............. บาท/ลบ.ม. 

3. งานดินขดุ  ½ 

3.1 งานดินขดุดว้ยแรงคน 

ค่าขดุดินดว้ยแรงคน   =   × อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่า 

=   ............. บาท/ลบ.ม. 

3.2 งานดินขดุดว้ยเคร่ืองจกัร 

ค่าขดุดินดว้ยเคร่ืองจกัร    =   (1) ............ บาท/ลบ.ม. 

ค่าขนส่ง ..........  กม.    =   (2) ............ บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

รวมส่วนขยายตวั ( ..(2)..× ค่าขยายตวั) =   (3) ............ บาท/ลบ.ม. 

รวมทั้งส้ิน   (1) + (3)   =   (4) ............ บาท/ลบ.ม. 

3.3 งานดินขดุยาก 
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ค่าขดุ      =   (1) ............ บาท/ลบ.ม. 

ค่าดนัและตกั    =   (2) ............ บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

ค่าขนส่ง ........  กม.    =   (3) ............ บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

รวม   (2) + (3)   =   (4) ............ บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

รวมส่วนขยายตวั ( ..(4)..× ค่าขยายตวั)  =   (5) ............ บาท/ลบ.ม. 

รวมทั้งส้ิน   (1) + (5)   =   (6) ............ บาท/ลบ.ม. 

4. งานขดุลอก 

4.1 งานขดุลอกดว้ยรถขดุ 

ค่าดาํเนินการ     =   ............  บาท/ลบ.ม. 

4.2 งานขดุลอกดว้ยเรือขดุ 

ค่าดาํเนินการ     =   ............  บาท/ลบ.ม. 

5. งานกาํจดัวชัพืชดว้ยเรือ 

ค่าดาํเนินการ     =   ............  บาท/ลบ.ม. 

6. งานระเบิดหิน 

ค่าระเบิดหิน      =  (1) ............ บาท/ลบ.ม. 

ค่าดนัและตกั      =  (2) ............ บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

ค่าขนทิ้ง ........  กม.      =  (3) ............ บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

รวม   (2) + (3)     =  (4) ............ บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

รวมส่วนขยายตวั ( ..(4)..× ค่าขยายตวั)  =  (5) ............ บาท/ลบ.ม. 

รวมทั้งส้ิน   (1) + (5)    =  (6) ............ บาท/ลบ.ม. 

7. งานดินถม 

7.1 งานดินถมบดอดัแน่นดว้ยแรงคน 

ค่าถมดินบดทบัแน่นดว้ยแรงคน  =   1 × อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่า 

=   ............ บาท/ลบ.ม. 

(หากตอ้งจดัหาดิน ใหคิ้ดค่าใชจ่้ายการจดัหาดินตามหมายเหตุในขอ้  7.3) 

7.2  งานดินถมบดอดัแน่นดว้ยเคร่ืองจกัรเบา 

ค่าดาํเนินการ     =   ............ บาท/ลบ.ม. 
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ราคานํา้มันเบนซิน 

(บาท/ลติร) 

ค่าถมดินบดอดัแน่น

ด้วยเคร่ืองจักรเบา 

(บาท/ลบ.ม.แน่ น) 

ราคานํา้มนัเบนซิน 

(บาท/ลติร) 

ค่าถมดินบดอดัแน่น

ด้วยเคร่ืองจักรเบา 

(บาท/ลบ.ม.แน่ น) 

15.00 – 15.99 104.35 28.00 – 28.99 112.34 

16.00 – 16.99 104.96 29.00 – 29.99 112.96 

17.00 – 17.99 105.58 30.00 – 30.99 113.57 

18.00 – 18.99 106.19 31.00 – 31.99 114.19 

19.00 – 19.99 106.81 32.00 – 32.99 114.80 

20.00 – 20.99 107.42 33.00 – 33.99 115.42 

21.00 – 21.99 108.04 34.00 – 34.99 116.03 

22.00 – 22.99 108.65 35.00 – 35.99 116.65 

23.00 – 23.99 109.27 36.00 – 36.99 117.26 

24.00 – 24.99 109.88 37.00 – 37.99 117.88 

25.00 – 25.99 110.51 38.00 – 38.99 118.49 

26.00 – 26.99 111.11 39.00 – 39.99 119.11 

27.00 – 27.99 111.73   
 

หากตอ้งจดัหาดินใหคิ้ดค่าใชจ่้ายการจดัหาดินตามหมายเหตุในขอ้ 7.3 

7.3 งานถมดินบดอดัแน่นดว้ยเคร่ืองจกัร 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาดิน    =   (1) ............ บาท/ลบ.ม.(หลวม) 

รวมส่วนยบุตวั ( ..(1)..× ค่ายบุตวั)   =   (2) ............ บาท/ลบ.ม. 

ค่าบดทบั     =   (3) ............ บาท/ลบ.ม. 

รวมทั้งส้ิน (2) + (3)   =   (4) ............ บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ  ค่าใชจ่้ายในการจดัหาดิน   ใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใชร้าคาท่ีตํ่าสุดจาก 

1) ราคาจากสํานกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ สํานกังานปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย ์นาํมารวมค่าขนส่ง

จาก  อ.เมือง ถึง สถานท่ีก่อสร้าง 

ค่าดินท่ีแหล่ง    =   ....(1)....  บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

ค่าขนส่ง .................... กม .  =   ....(2)....  บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาดิน รวม (1) + (2)   =   ....(3)....  บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
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2) สืบราคาจากผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นราคาท่ีรวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง 

ค่าดิน      =   .............   บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

3) บ่อยมืดินคิดคาํนวณโดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ค่าดินท่ีแหล่ง     =  [ราคาท่ีดิน(บาท/ไร่) × (1/2)]* 

           [(1,600 × 3) x 1.25] 

=   .... (1)....  บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

ค่าขดุเปิดหนา้บ่อยมืดิน   =   (0.30 x ค่าขดุเปิดหนา้ดิน)** 

     (3 × 1.25) 

=   ....(2)....  บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

ค่าขดุดินดว้ยเคร่ืองจกัร/ ค่าขยายตวั   =   ....(3)....  บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

ค่าขนส่ง .................. กม    =   ....(4)....  บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาดินรวม (1)+(2)+(3)+(4)   =   ....(5)....  บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

*ราคาท่ีดินเป็นราคาประเมินในการจดทะเบียนนิติกรรม  ราคาท่ีดินคิดเพียงคร่ึงหน่ึง 

**ในการคาํนวณคิดขดุเปิดหนา้ดินความลึกเฉล่ีย  0.30 ม และความลึกในการขดุดิน  3 เมตร 

8. งานลูกรังบดอดัแน่น 

ค่าวสัดุจากแหล่ง     =   ....(1)....  บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

ค่าขดุเปิดหนา้บ่อลูกรัง    =   ....(2)....  บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

ค่าขดุลูกรัง      =   ....(3)....  บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

ค่าขนส่ง .............. กม    =   ....(4)....  บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

รวม (1)+(2)+(3)+(4)   =   ....(5)....  บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

รวมส่วนยบุตวั ...(5)... × ค่ายบุตวั)   =   ....(6)....  บาท/ลบ.ม. 

ค่าบดทบั     =   ....(7)....  บาท/ลบ.ม. 

รวมทั้งส้ิน  (6) + (7)    =   ....(8)....  บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ  ราคาวสัดุจากแหล่ง  อาจเป็นราคาทีไ่ดร้วมค่าขุดเปิดหนา้บ่อลูกรัง ค่าขุด ค่าขนส่งไวแ้ลว้  สําหรับค่า

ขดุเปิดหนา้บ่อลูกรัง  ใหคิ้ดคาํนวณโดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

ค่าขดุเปิดหนา้บ่อลูกรัง  =  (1.00 x ค่าขดุเปิดหนา้ดิน) 

(2.50 x 1.25) 

= .......... บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

ฯลฯ 
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กรณีงานท่ีไม่ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารคาํนวณไว ้ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

1. ใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลกัเกณฑข์องงานแต่ละรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. งานท่ีตอ้งใชเ้ทคนิคพิเศษเฉพาะดา้น เช่น งานเจาะอุโมงค ์เป็นตน้ จะตอ้งใหผู้ ้เช่ียวชาญเฉพาะดา้นนั้นๆ คิด

ราคาให ้

3. งานอื่นๆ ทัว่ไป ให้สืบราคาวสัดุจากแหล่งผลิต หรือ แหล่งจาํหน่ายที่ใกลส้ถานที่ ก่อสร้าง รวมค่าขนส่ง 

โดยคิดค่าแรงหรือติดตั้ง 30% 

4. ครุภณัฑ์ต่างๆ ตามหลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางทั้งหมด เป็นครุภณัฑ์ประเภท ติดตั้งอยูก่บัที่ (Built-in) 

ส่วนการคิดครุภณัฑท่ี์ไม่ติดตั้งอยูก่บัท่ี  ใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารคาํนวณ ราคากลางของงานก่อสร้างอาคาร 

 

 

อตัราราคางานต่อหน่วย 

เป็นอตัราราคางานต่อหน่วยที่ได้คาํนวณและจดัทาํไวใ้นรูปของตาราง เพือ่นาํไปใช้ ประกอบการ

คาํนวณราคางานตน้ทุนต่อหน่วยประกอบดว้ย 

ส่วนขยายตวั และส่วนยบุตวัและส่วนสูญเสียเม่ือบดทบั 

อตัราราคางานดิน 

อตัราราคางานคอนกรีตและหินต่างๆ 

อตัราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน 

อตัราราคางานบาน ฝาท่อ และเคร่ืองยก 

อตัราค่าใชจ่้ายต่อหน่วยในการปลูกหญา้ 

รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมในหนงัสือ “หลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ชลประทาน” 

ของ สาํนกัพฒันามาตรฐานระบบพสัดุภาครัฐ  กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

 

สรุปโครงสร้างการจัดทาํราคากลางและประมาณการราคางานก่อสร้าง 

ในการจดัทาํราคากลางของงานก่อสร้างโดยทัว่ไป เมื่อไดด้าํเนินการถอดแบบ และคาํนวณปริมาณงาน

แล้ว จะนําปริมาณงานทีค่ ํานวณได้มาพิจารณาจัดทําราคากลาง ซ่ึงในการจัดทําราคากลางดังกล่าว จะ

ประกอบดว้ยรายละเอียดต่างๆ 5 ระดบั ดงัน้ี 

LAYER ท่ี 1  บญัชีแสดงรายการงานต่างๆ  เพื่อการจดัทาํ BOQ. 

เป็นการออกแบบรายการ   (Item) งานก่อสร้าง  โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบติังาน การ

บริหารสัญญา และการจ่ายเงิน โดยไม่ขดักบัขั้นตอนการทาํงาน และระเบียบการจ่ายเงินค่างาน 
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LAYER  ท่ี 2  รายละเอียดการคาํนวณ  (Breakdown) ของราคางานตน้ทุนต่อหน่วยที่ปรากฏ ใน BOQ. เป็นการ

แสดงรายละเอียดการคาํนวณท่ีมาของราคางานตน้ทุนต่อหน่วย ในบญัชีรายการงาน(BOQ.) ทุกรายการ 

LAYER ท่ี 3  รายละเอียดราคาต่อหน่วยของBreakdown (LAYER 2) 

เป็นรายละเอียดที่มาของราคาต่อหน่วยที่นาํมาใชใ้นการคาํนวณรายละเอียด Breakdown ใน LAYER ท่ี 

2 

LAYER ท่ี 4  หลกัฐานท่ีมาของราคาวสัดุ อุปกรณ์ หน่วยวสัดุ การเปรียบเทียบราคาเป็นหลกัฐาน ที่มาของราคา

วสัดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ทีใ่ชใ้นการคาํนวณราคางานตน้ทุนต่อหน่วย หรือราคางานใน LAYER  ต่างๆ ทั้ง 3  LAYER 

ขา้งตน้ 

LAYER ท่ี 5  รายละเอียดการคาํนวณปริมาณงานจากการถอดแบบ 

เป็นหลกัฐานแสดงการถอดแบบคาํนวณปริมาณงาน  ตามหลกัเกณฑ์เงื่อนไข ที่กาํหนด  เพื่อนาํไปใช้ในการ

คาํนวณใน LAYER  ต่างๆ ทั้ง 4  LAYER  ขา้งตน้ จากรายละเอียดการจดัทาํราคากลางงานก่อสร้าง รวม  5 

ระดบั (LAYER) ดังกล่าว สามารถแสดงเป็นโครงสร้างของการจดัทาํราคากลางและประมาณการราคา ค่า

ก่อสร้างไดด้งัแสดงในภาพท่ี 3-11 
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ภาพท่ี 3-11  แสดงแผนภูมิโครงสร้างการจดัทาํราคากลางและประมาณราคางานก่อสร้าง 

 



164 

 

 

 

บทที ่4 

คู่มอืตรวจสอบงานก่อสร้าง 
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1. การวาง LAY – OUT 

 

มาตรฐานและข้อกาํหนด 

• จะตอ้งวางตาํแหน่งใหถู้กตอ้งตามแบบท่ีกาํหนด และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 

• ตรวจสอบตาํแหน่งหมุดแบ่งแปลงท่ีดินใหถู้กตอ้งก่อนทาํการวาง lay out อาคาร 

• วางตาํแหน่งเสาเขม็ใหถู้กตอ้งตามแบบฐานราก และ ตอ้งไดฉ้ากและแนว 

 

แนวทางการปฏิบัติ 

• ก่อนทาํการวาง lay out จะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง ของหมุดแบ่งแปลง และแบบผงั ทีจ่ะใชใ้นการทาํงานวา่

ถูกตอ้งตามตาํแหน่งหรือไม่ ก่อนการทาํงาน 

• กาํหนด ระดบัดิน + 0.00 ม. ของบา้น เพื่อเป็นระดบัอา้งอิงในการส่งหวัเสาเขม็ 

• หมุดกาํหนดตาํแหน่งเสาเขม็ (หมุด) จะตอ้งแยกสีทาหมุด (เสาเขม็ 1 ขนาด ต่อ 1 สี) 

• หมุดกาํหนดตาํแหน่งเสาเขม็ จะตอ้งมีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 0.30 ม. ตอกให้แน่นหนาแข็งแรงตอกตะปูลงหมุด

ท่ีตอกไว ้เพือ่กาํหนดศนูยก์ลางเสาเขม็ 

• กาํหนดหมุดตาย 2 แนว (1 มุมฉาก) 

• ก่อนทาํการตอกเสาเขม็ จะตอ้งมีการตรวจสอบการวาง lay out จากทาง Project Engineer  
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2. งานเสาเขม็ 

 

มาตรฐานวสัดุ 

• เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง (PreStressed Concrete) หรือแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ ตามท่ีระบุในแบบ 

• ตอ้งมีขนาดหนา้ตดัและความยาวตรงตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• เสาเขม็ตอ้งไม่แตกหกั ร้าว บ่ิน โก่ง มีรูพรุน 

• เสาเขม็ในตน้หรือท่อนเดียวกนั เน้ือคอนกรีตตอ้งแน่นสมํ่าเสมอ ไม่มีรูพรุน และตอ้งไม่มีรอยต่อภายในอีก 

• Plate เหล็กของหวัเสาเขม็ตอ้งตั้งฉากกบัเสาเขม็และแนบติดสนิทกบัหวัเขม็ 

• อายขุองเสาเขม็นบัถึงวนัท่ีตอก ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

• ป้ันจัน่และอุปกรณ์การตอกเสาเขม็ ตอ้งเหมาะสมและถูกตอ้งไดม้าตรฐาน 

 

ข้ันตอนดาํเนินการ 

สามารถแบ่งการทาํงานได ้3 ขั้นตอนหลกั ๆ คือ 

 

ตอ้งทาํการตรวจสอบคุณสมบติัทางกายภาพของเสาเขม็ก่อนตอกทุกตน้ ดงัน้ี 

1. ขั้นตอนก่อนตอกเสาเขม็  

• ถา้หากเสาเข็มแตกหรือบ่ินจนกระทัง่เห็นเหล็กเสริมและรอยแตกนั้น มีความยาวมากกว่า 20 ซม.ให้ถือว่า

เสาเขม็ตน้นั้นเสียไม่อนุญาตใหน้าํมาใช ้

• ถา้หากเสาเข็มแตก หรือ บ่ิน จนกระทัง่เห็นเหล็กเสริมและรอยแตกนั้น มีความยาวนอ้ยกว่า 20 ซม. ให้

ตรวจสอบความลึกของรอยแตกนั้นวา่ลึกเกินกวา่ 4 ซม. หรือไม่โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

- ถา้หากรอยแตกนั้นลึกเกินกวา่ 4 ซม. ไม่อนุญาตใหน้าํมาใชง้าน 

- ถา้หากรอยแตกนั้นลึกนอ้ยกวา่ 4 ซม. ตอ้งทาํการซ่อมโดยใช ้Epoxyก่อนจึงนาํมาใชง้านได ้

- ถา้หากเสาเขม็ตน้ใดมีรอยแตก ตั้งแต่ 3 รอยข้ึนไป ใหถื้อวา่เสาเขม็ตน้นั้นเสียไม่อนุญาตใหน้าํมาใช ้

• ถา้หากเสาเข็มตน้ใดมีรอยแตกอยู ่ 2 ขา้งของปีกจนเห็นเหล็กเสริม ให้ถือวา่เสาเข็มตน้นั้นเสียไม่อนุญาตให้

นาํมาใช ้

• ถา้หากเสาเขม็ตน้ใดมีรอยแตกร้าวรอบตน้ แสดงวา่เสาเขม็นั้นหกั ไม่อนุญาตใหน้าํมาใช ้

• ถา้หากเสาเขม็ตน้ใดมีการโก่ง แอ่น ในดา้นใดดา้นหน่ึง มากกวา่ 1 : 300 เม่ือเทียบกบัความยาวเข็ม (1 ซม. 3 ม.) 

ใหถื้อวา่เสาเขม็ตน้นั้นเสีย ไม่อนุญาตใหน้าํมาใช ้
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หมายเหตุ 

• ก่อนตรวจเสาเขม็ควรราด/ฉีดนํ้าท่ีเสาเขม็ใหเ้ปียกก่อน เพื่อใหเ้ห็นรอยแตกร้าว ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

• เสาเขม็ท่ีมีรอยแตกท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ ถือวา่เป็นเสาเขม็ดีอนุญาตใหน้าํมาใชไ้ด ้

• เสาเข็มที่ไม่อนุญาตให้นาํมาใช ้ช่างเทคนิคตอ้งทาํเคร่ืองหมายไวที้่เสาเข็มให้ชดัเจน และให้แยกออกจากกอง

เสาเขม็ท่ีใชง้านได ้ทั้งน้ีผูรั้บจา้งงานเสาเขม็ตอ้งรีบทาํการขนยา้ยออกจากหน่วยงานโดยเร็ว 

• เมื่อซ่อมเสาเข็มดว้ย Epoxy แลว้ตอ้งแจง้ให้วิศวกรประจาํหน่วยงานตรวจสอบและอนุมติัก่อนจึงสามารถ

นาํมาใชง้านได ้โดยตอ้งทาํการบนัทึกประวติัการการซ่อมเขม็ในใบรายงานตอกเสาเขม็ดว้ย 

• การลาํเลียงเสาเขม็ลงจากรถ ตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงัอยา่ให้เกิดการกระแทกจนแตกหกัรวมทั้งวิธีกอง

เก็บเสาเข็ม จะตอ้งหนุนไมห้มอนในตาํแหน่งที่ใช้ยกเสาเข็มเท่านั้น มิฉะนั้นเสาเข็มอาจหักได้เน่ืองจาก

พฤติกรรมการรับแรงเปล่ียนไปจากท่ีออกแบบไว ้

 

• ผูรั้บจา้งตอกเสาเข็มตอ้งจดัหาผูค้วบคุม ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ประจาํที่หน่วยงานตลอด

ระยะเวลาท่ีมีการตอกเสาเข็ม โดยตอ้งรับผิดชอบและควบคุมงานอยา่งใกลชิ้ด และต่อเน่ือง และผูค้วบคุมงานผู ้

รับจา้งตอกเสาเขม็ ตอ้งตรวจสอบแนวด่ิง และตาํแหน่งเข็มระหวา่งตอกให้ถูกตอ้งอยูต่ลอดเวลา และตอ้งทาํการ

จดบนัทึกรายงานการตอกเสาเขม็ทุกตน้ ทั้งน้ีหากพบวา่ในขณะตอกเสาเขม็มีการเบ่ียงเบนจากศูนยก์ลางของฐาน

ราก ตอ้งมีการบนัทึกระยะศูนยท่ี์เบ่ียงเบนนั้นดว้ยพร้อมแจง้ใหว้ศิวกรประจาํหน่วยงานใหรั้บทราบทนัทีทุกคร้ัง 

2. ขั้นตอนระหวา่งตอกเสาเขม็ 

• ตอ้งทาํการตรวจสอบและจดบนัทึก รายงานการตอกเสาเข็มทุกตน้เพือ่ควบคุมและตรวจสอบให้งานตอก

เสาเข็มเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามรายการคาํนวณของผูรั้บจา้งตอกเสาเข็มที่ได้รับการอนุมติัแล้ว โดยเฉพาะ

นํ้ าหนกัตุม้ที่ใช้และระยะยกตุม้รวมทั้งป้ันจัน่ที่ใช้ตอกตอ้งไดด่ิ้งก่อนที่จะยกเสาเข็มเขา้หมุดดว้ย และหากมี

ปัญหาเกิดข้ึนระหวา่งตอกเสาเขม็เช่น จาํนวนBLOW COUNT เพิ่มข้ึนหรือลดลงอยา่งผิดปกติ หรือระหวา่งตอก

เสาเขม็เกิดมีรอยแตกร้าว หกั หรือเสาเขม็ตอกไม่ลง ตอ้งรีบแจง้วศิวกรประจาํหน่วยงานใหรั้บทราบทนัทีทุกคร้ัง  

• การต่อเช่ือมเสาเขม็ใหใ้ชว้ธีิการต่อเช่ือมโดยรอบเสาเขม็เท่านั้น และตอ้งตรวจสอบความ 

แขง็แรงของรอยเช่ือม ทุก ๆ ตน้ก่อนตอกลงดิน 

• การส่งหวัเสาเขม็ จะตอ้งทาํการส่งหวัเสาเขม็ใหไ้ดร้ะดบัความลึกตามท่ีระบุในแบบก่อสร้าง 
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• เสาเข็มท่ีตอกเสร็จแลว้ จะตอ้งไดร้ะดบัความลึกตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ในกรณีที่ใช้ BLOW COUNT 

ควบคุม ตอ้งไดจ้าํนวน BLOW COUNT ตามท่ีกาํหนดในรายการคาํนวณ 

3. ขั้นตอนหลงัจากตอกเสาเขม็แลว้ 

• เสาเขม็ท่ีตอกแลว้จะผดิศนูยไ์ดไ้ม่เกิน 5 ซม. ถา้หากเกินกวา่น้ี ผูรั้บจา้งงานเสาเขม็ตอ้งเป็น 

ผูรั้บผดิชอบค่า ใชจ่้ายและเวลาท่ีเกิดข้ึนในการแกไ้ขตามรายละเอียดดงัน้ี 

- เสาเขม็ท่ีผดิศูนยต์ั้งแต่ 5 ซม. ข้ึนไปจะตอ้งใหว้ศิวกรประจาํหน่วยงานพิจารณาแกไ้ข 

- เสาเข็มที่ผิดศูนยต์ั้งแต่ 10 ซม. ข้ึนไป ให้ถือวา่เสาเข็มตน้นั้นเกิดการทรุดตวัหรือหกัระหวา่งการตอก 

ผูรั้บจา้งตอกเสาเขม็ตอ้งตอกเขม็แซมคู่เพิ่มเติมให ้

• เม่ือผูรั้บเหมาเขา้ขุดดินฐานราก,เทคอนกรีตหยาบ เพื่อเตรียมเทคอนกรีตฐานราก ตอ้งทาํการตรวจสอบศูนย์

เสาเขม็ ความสมบูรณ์ของหวัเขม็ ระดบัหวัเขม็ก่อนการขออนุมติัเทคอนกรีตฐานราก 

 

ข้อควรระวงัในการตอกเสาเข็ม 

• ควรใช้เสาเข็มท่ีมีความยาวต่อท่อนเท่ากนัในแต่ละตน้ เพื่อป้องกนัปัญหาใชเ้ข็มผิดขนาดโดยเฉพาะหากใช้

เสาเขม็ท่อนสั้นต่อกบัท่อนยาวในตน้เดียวกนั 

• หากจาํเป็นตอ้งใชเ้สาเข็มที่มีความยาวต่อท่อนยาวไม่เท่ากนัในแต่ละตน้ ตอ้งแยกกองหรือทาํเคร่ืองหมายให้

เห็นชดัเจนแยกกนัระหวา่งเขม็ท่อนสั้นและเขม็ท่อนยาว และในการตอกตอ้งตอกเข็มท่อนยาวลงก่อน แลว้จึงทาํ

การตอกเขม็ท่อนสั้นตามไป เพือ่ใหร้อยเช่ือม plate เหลก็ รับกาํลงัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

• ในการตอกเสาเขม็ยาว 20 เมตรข้ึนไป ส่ิงที่ตอ้งระวงัคือ การสั่นสะเทือนในการตอก และการแทนที่ของดินทาํ

ใหมี้ผลต่ออาคารท่ีอยูโ่ดยรอบ รวมถึง ถนน ท่อระบายนํ้า หรือแมก้ระทัง่เสาเขม็ท่ีตอกไปแลว้ก็อาจหนีศูนยไ์ด ้
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3. งานฐานราก 

 

มาตรฐานวสัดุ 

• คอนกรีตผสมเสร็จใหใ้ชต้ามท่ีฝ่ายพฒันาโครงการกาํหนด และกาํลงัอดัประลยัตามท่ีระบุในแบบ 

• คอนกรีตหยาบใตฐ้านราก (Lean Concrete) อตัราส่วนผสม 1 : 3 : 5 (ปูนซีเมนต ์1 ส่วน : ทรายหยาบ 3 ส่วน : 

หิน 5 ส่วน) 

• เหล็กเสริมคอนกรีตฐานราก ตอ้งมีขนาดและลกัษณะตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• ขนาดของฐานรากการเสริมเหล็กและรายละเอียดต่าง ๆ ตอ้งถูกตอ้งตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้างหรือตามท่ี

วศิวกรสั่งแกไ้ข 

• หวัเสาเขม็ท่ีแตก,บ่ินและยงัไม่ไดร้ะดบั ตอ้งทาํการตกแต่งหวัเสาเขม็ใหเ้รียบและไดร้ะดบัโดยใช ้Epoxy 

เท่านั้น 

• คอนกรีตหยาบใตฐ้านราก (Lean Concrete) ตอ้งมีความหนาไม่ตํ่ากวา่ 5 ซม. 

• ลูกปูนฐานรากใชค้วามหนา 5 ซม. 

• เน้ือคอนกรีตตอ้งไม่เป็นโพรง จนเห็นเน้ือเหลก็เสริม 

• ก่อนถมดินกลบ ตอ้งแจง้ช่างเทคนิคเพื่อตรวจสอบสภาพผวิคอนกรีตก่อนทุกคร้ัง 

 

วธีิการดําเนินการ 

• ก่อนการเท Lean Concrete ตอ้งใชท้รายรองกน้หลุมแลว้บดอดัใหแ้น่น 

• หลงัการเท Lean Concrete แลว้จึงทาํการสกดัหวัเสาเขม็ท่ีเกินจากค่าระดบัท่ีตอ้งการ โดยใหใ้ชไ้ฟเบอร์ช่วยใน

การตดัก่อนสกดัหวัเสาเขม็ 

• ตอ้งมีการตรวจสอบการตั้งแบบหล่อและทาํความสะอาดแบบหล่อทุกคร้ัง 

• ตรวจสอบการวางเหลก็เสริม ใหมี้ระยะและตาํแหน่งตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• ตอ้งตอกตะปูยดึแนวก่ึงกลางเสาทั้ง 2 ดา้นและมีไมล้อ็คศูนยเ์สา อยา่งนอ้ย 1 มุมฉาก 
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4. งานโครงสร้าง 

 

มาตรฐานวสัดุ 

• คอนกรีตผสมเสร็จใหใ้ชต้ามท่ีฝ่ายพฒันาโครงการกาํหนด และกาํลงัอดัประลยัตามท่ีระบุในแบบ 

• หากมีการใชส้ารผสมเพิ่ม เช่น สารกนัซึมนํ้า, สารเร่งการก่อสร้าง , สารหน่วง ฯลฯ จะตอ้งใชใ้นปริมาณท่ี

เหมาะสม และตามวธีิการของบริษทัผูผ้ลิต 

• ค่าการยบุตวัของคอนกรีต กาํหนดใหใ้ชด้งัน้ี 

 

ชนิดโครงสร้าง ค่าการยุบตัว (ซม.) 

ฐานราก 

พื้น , คาน , ผนงั คสล. 

เสา 

ครีบ คสล. 

3-7 

4-10 

5-10 

5.5-12 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• การเทคอนกรีตโครงสร้างแต่และประเภท ควรเทคอนกรีตให้ต่อเน่ืองจนแลว้เสร็จในคราวเดียว ถา้ตอ้งมีการ

หยดุเทคอนกรีตใหห้ยดุเทคอนกรีตไดใ้นตาํแหน่งท่ีกาํหนด  

1. งานคอนกรีต 

• การหยดุเทคอนกรีต ใหห้ยดุเทคอนกรีตไดใ้น ตาํแหน่งท่ีกาํหนดดงัน้ี 

- ฐานราก หา้มหยดุเทคอนกรีต 

- เสา หยดุเทท่ีระดบัทอ้งคานท่ีเสารองรับ และตอ้งเป็นแนวระดบั 

- คาน หยดุเทไดท่ี้ก่ึงกลางคาน และแนวท่ีหยดุตอ้งเป็นแนวด่ิง 

- พื้น หยดุเทไดที้่ก่ึงกลางพื้น และแนวที่หยุดตอ้งเป็นแนวด่ิง ( ยกเวน้พื้นหล่อในที่ เช่นพื้นห้องนํ้ าและ

พื้นระเบียงหา้มหยดุเทคอนกรีต) 

- บนัได หา้มหยดุเทคอนกรีต 

• การเทคอนกรีตก่อนการเทคอนกรีต ตอ้งทาํการราดนํ้ าไมแ้บบ และตรวจสอบความสะอาดคร้ังสุดทา้ย 

นอกจากน้ีทุกคร้ังในการเทคอนกรีต พยายามหลีกเล่ียงการเท จากระยะสูงกวา่ 2.00 ม. หากสูงเกินน้ีตอ้งทาํช่อง
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หนา้ต่างเปิดเท เพื่อกนัการแยกตวัของมวลรวมของคอนกรีตและใหใ้ชเ้คร่ืองเขยา่ไปดว้ย เพื่อให้คอนกรีตไม่เป็น

โพรง และภายในระยะเวลา 24 ชม. หา้มบรรทุกนํ้าหนกัโดยเด็ดขาด 

• ก่อนการเทคอนกรีตโครงสร้าง ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูค้วบคุมงานก่อน 

• เน้ือคอนกรีตตอ้งไม่เป็นโพรงจนเห็นเน้ือเหลก็เสริม 

• โครงสร้างหลกั ตอ้งใช ้Ready Mix Concrete ตามมาตรฐานวสัดุเท่านั้น ยกเวน้โครงสร้างรอง เช่น เสาเอ็นทบั

หลงั ,ครีบ,เคาน์เตอร์,ปีกนก, Lean Concrete ท่ีสามารถผสมเองท่ีหนา้งาน ทั้งน้ีมีขอ้กาํหนด ดงัน้ี 

- เตรียมงานและวางแผนการเทคอนกรีตใหเ้หมาะสมกบัปริมาณท่ีจะสั่งในแต่ละคร้ัง 

- ตรวจสอบปริมาณคอนกรีตท่ีใชใ้ห้เพียงพอต่องาน หากมีความจาํเป็นตอ้งตดั Joint ตอ้ง ปฏิบติัตาม

มาตรฐานงาน โดยตอ้งใช ้Ready Mix Concrete เท่านั้น ทั้งน้ีหากReady Mix Concrete ที่สั่งไม่เพียงพอ

ให้ทาํการผสมคอนกรีตเองโดยใชโ้ม่ไดใ้นปริมาณที่ไม่เกิน 5% ของ Ready Mix Concrete ที่สั่งในคร้ัง

นั้น - อายขุอง Ready Mix Concrete โดยทัว่ไปกาํหนดไวท่ี้ 2 ชม. นบัจากเวลาท่ีออกจาก Plant Concrete 

หากเกินเวลาที่กาํหนด ห้ามนาํคอนกรีตส่วนที่เหลือมาใชส้ําหรับงานโครงสร้างเด็ดขาด และถือวา่เป็น

ส่วนคอนกรีตท่ีผูรั้บเหมาตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทั้งส้ิน 

- ห้ามมีการผสมนํ้ าเพิ่มเติมขณะเทคอนกรีตเด็ดขาด หากตรวจสอบพบตอ้ง Reject คอนกรีตส่วนนั้น

ทั้งหมด 

- ในการเทคอนกรีตแต่ละคร้ัง ผูรั้บเหมาตอ้งขออนุมติัเทคอนกรีต จากทางโครงการก่อนทุกคร้ัง เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของงานทุกส่วนก่อนท่ีจะเทคอนกรีต 

- ในการใช ้Ready Mix Concrete ทุกคร้ัง ตอ้งมีการเก็บตวัอยา่งลูกปูนอยา่งนอ้ย 3 ลูก เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพของคอนกรีต วา่ไดก้าํลงัอดัตามที่กาํหนดไวห้รือไม่ โดยทางผูผ้ลิตเป็น   ผูจ้ดัเก็บทดสอบ และ

ตอ้งส่งผลการทดสอบใหท้างผูค้วบคุมงานทราบทุกคร้ัง เพือ่เป็นขอ้มลูอา้งอิงต่อไป 

 

• วสัดุท่ีใชท้าํแบบหล่อ ตอ้งเป็นวสัดุท่ีไม่ผไุม่คดงอ มีผวิหนา้เรียบ 

2. งานแบบหล่อคอนกรีต 

• การประกอบแบบหล่อคอนกรีตตอ้งมีขนาดตามลกัษณะของโครงสร้างท่ีถูกตอ้ง 

• หา้มใชถุ้งปูนอุดรอยต่อหรือรูร่ัวของแบบหล่อคอนกรีต 

• ระยะเวลาในการถอดแบบโครงสร้าง ภายหลงัจากการเทคอนกรีตมีกาํหนดดงัน้ี 

- แบบขา้งคาน 24 ชม. (1 วนั) 

- แบบทอ้งคานและพื้น 7 วนั แต่ใหค้ ํ้ายนัต่อ จนครบ 14 วนั 

- แบบเสา 24 ซม. (1 วนั) 
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- แบบขา้งผนงั 24 ซม. (1 วนั) 

•แบบหล่อคอนกรีตตอ้งเขา้ใหส้นิทเพื่อป้องกนัการไหลของนํ้ าปูน ถา้เกินรอยร่ัวให้อุดโดยใชไ้มห้รือสังกะสีอุด

รอยร่ัวนั้น ๆ 

 

วธีิการตรวจสอบแบบหล่อ 

• ช่างเทคนิคตอ้งตรวจสอบงานเหล็กเสริม ไมแ้บบ ระดบั ตาํแหน่ง Sleeves ที่ฝังในคอนกรีตให้ถูกตอ้งก่อนที่จะ

เทคอนกรีต โดยเฉพาะความมัน่คงแข็งแรงของไมแ้บบในส่วนที่รับนํ้ าหนกัมากๆ เช่นการถ่ายนํ้ าหนกัลงดิน

โดยตรง หรือถ่ายนํ้ าหนกัให้กบัคาน(ท่ีเวน้เหล็กบนไว)้ เพราะหากเกิดการทรุดตวัของ Support หรือโครงสร้าง 

อาจเกิดการวบิติัของโครงสร้างขณะเทคอนกรีตไดทุ้กเม่ือ 

• แบบหล่อตอ้งแนบและเขา้กนั ไม่มีรอยร่ัว เพื่อป้องกนัการไหลออกของนํ้ าปูน อนัเป็นสาเหตุให้เกิดรูโพรงใน

คอนกรีต หากมีรอยร่ัวใหใ้ชส้ังกะสีอุด หา้มใชถุ้งปูนเด็ดขาด 

• ห้ามวาง Support ต่าง ๆ ของไมแ้บบ บนคานที่เวน้เหล็กบนไว ้เน่ืองจากความสามารถในการรับนํ้ าหนกัของ

คานยงัไม่สมบูรณ์ และอาจทาํใหค้านแตกร้าวได ้

• เมื่อครบกาํหนดที่จะร้ือถอนไมแ้บบไดแ้ล้ว ผูรั้บเหมาตอ้งแจง้ความคืบหน้าในการร้ือไมแ้บบให้ทางช่าง

เทคนิค และ Project engineer รับทราบ 

• ในการร้ือไมแ้บบ ผูรั้บหมาตอ้งทาํการร้ือดว้ยความระมดัระวงั เน่ืองจากอายุคอนกรีตยงันอ้ยอยู ่หากเกิดความ

เสียหายต่องานโครงสร้างขณะร้ือ ผูรั้บเหมาตอ้งขออนุมติัการซ่อมคอนกรีต ก่อนซ่อมดว้ย  ทั้งน้ีเวลาและ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนผูรั้บเหมาตอ้งเป็นผูรั้บชอบทั้งหมด 

• หลงัจากถอดแบบหล่อแลว้ ตอ้งรีบบ่มคอนกรีตทนัทีโดยบ่มต่อเน่ืองอย่างนอ้ย 7 วนัและหากผิวคอนกรีตมี

สภาพไม่สมบูรณ์ เป็นโพรง มีรูพรุน ฯลฯ ผูรั้บเหมาตอ้งขออนุมติัการซ่อมคอนกรีต  

 

• ภายหลงัจากการถอดแบบออกแลว้ ใหท้าํการบ่มคอนกรีตทนัที 

3. งานบ่มคอนกรีต 

• คอนกรีตเสา ใหร้าดนํ้าและพนัพลาสติกใหมิ้ดชิด 

• พยายามหลีกเลียงการเสียดสี และการบรรทุกนํ้าหนกัเกินสมควร ก่อนท่ีคอนกรีตจะมีกาํลงัได ้ตามท่ีกาํหนด 

• นํ้ายาบ่มคอนกรีต หากผูรั้บจา้งจะใช ้ตอ้งเสนอและขออนุมติัต่อวศิวกรประจาํโครงการก่อน 
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• เหลก็เสริมคอนกรีต ตอ้งเป็นเหล็กท่ีปราศจากสนิมขมุ และไม่เคยผา่นการใชง้านมาก่อน 

4. งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

• เหล็กเสริมขนาดต่าง ๆ ท่ีนาํมาใชใ้นการก่อสร้างตอ้งมีขนาดและกาํลงัรับแรงดึงท่ีระบุในแบบ 

• การต่อทาบเหล็กเสริมคอนกรีต 

- เหล็กเสริมในคาน ค.ส.ล. เหล็กบนให้ต่อทาบเฉพาะก่ึงกลางคาน ส่วนเหล็กล่างให้ต่อที่หวัเสา โดยมี

ระยะทาบเหล็กไม่นอ้ยกวา่ 30 เท่า ของเส้นผา่ศูนยก์ลางของเหล็ก แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 30 ซม. สาํหรับ

เหลก็ขอ้ออ้ย และมีระยะทาบเหล็กไม่นอ้ยกวา่ 50 เท่าของเส้นผา่ศูนยก์ลางของเหล็ก แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 

60 ซม. สาํหรับเหลก็เส้นกลม 

- การต่อเหล็กเสา จะตอ้งต่อทาบท่ีบริเวณโคนเสาเท่านั้น โดยระยะทาบเหล็กไม่นอ้ยกวา่ 30 เท่าของ

เส้นผา่ศูนยก์ลางของเหล็ก แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 60 ซม. 

- พื้นคอนกรีตหล่อในท่ี หา้มมีการต่อดามเหล็กโดยเด็ดขาด 

- การเขา้เหล็กโครงสร้าง มีขอ้กาํหนดดงัน้ี 

- เหลก็คานท่ีชนกบัเหลก็เสา ใหเ้บ่ียงเหล็กคานหลบเหล็กเสา 

- เหล็กของคานฝาก ใหว้างบนเหล็กของคานหลกั 

• การวางตาํแหน่ง,ระยะห่างที่กาํหนดของเหล็กเสริมและระยะระหวา่งผิวของคอนกรีต(Covering) ทั้งหมดน้ีให้

ยดึตามมาตรฐานสาํหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของ วสท. 

 

• หลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในขั้นแรกให้ดูจากสภาพภายนอกโดยทัว่ไป หาก

ปรากฏว่าเน้ือคอนกรีตโครงสร้างมีโพรงขนาดใหญ่หรือลึกจนเห็นเน้ือเหล็ก หรือสภาพไม่ตรงตามที่กาํหนด 

จะตอ้งทาํการทุบทิ้งแลว้หล่อใหม่ หากสภาพภายนอกโดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑต์รงตามท่ีกาํหนดไว ้ให้ทาํการซ่อม

คอนกรีตตามขั้นตอนต่อไป 

5. การตรวจสอบคอนกรีตโครงสร้าง 

• การซ่อมผวิคอนกรีตหลงัจากแกะแบบหล่อตามอายท่ีุกาํหนดแลว้ ใหด้าํเนินการตามน้ี 

 

มาตรฐานงานซ่อมผวิคอนกรีต 

มาตรฐานวสัดุ 

• ปูน Non-Shrink 

• ปนูซีเมนตป์อร์ทแลนด ์และทรายหยาบ 
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วธีิการดําเนินการ 

• เม่ือผูรั้บเหมา ตรวจสอบพบวา่ผิวคอนกรีตหลงัจากท่ีถอดออกจากแบบหล่อแลว้พบวา่ผิวมีปัญหา เช่น เป็น

ตามด เห็นโพรง เห็นผิวเหล็กเสริม หรือขนาดและรูปร่างผิดไปจากแบบที่กาํหนดไว ้ ห้ามทาํการซ่อมหรืออุด

ดว้ยวสัดุต่าง ๆ อย่างเด็ดขาด ตอ้งรีบแจง้ให้วิศวกรหน่วยงานทราบ เพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายและ

วธีิการซ่อมแซมตามมาตรฐานงาน 

• เม่ือวศิวกรหน่วยงานและหวัหนา้หน่วยงาน ทราบและอนุมติัแลว้ ผูรั้บเหมาจึงสามารถดาํเนินการซ่อมแซมได ้

• หากผิวคอนกรีตยงัซ่อมแซมไม่เสร็จ ห้ามเพิ่มแรงหรือนํ้ าหนกับรรทุกใด ๆ รวมถึง โครงสร้างส่วนที่

ต่อเน่ืองกนัแก่โครงสร้างนั้น ๆ จนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จแล้ว เพื่อความปลอดภยัในการรับนํ้ าหนกั ของ

โครงสร้างส่วนนั้น 

• สภาพผวิคอนกรีตและวธีิการซ่อมแซม 

- หากตรวจสอบพบวา่ผิว / เน้ือคอนกรีตหลงัจากท่ีถอดออกจากแบบหล่อแลว้ มีรูพรุนเล็ก ๆ ลกัษณะ

เป็นตามด แต่ยงัไม่เห็นผิวเหล็กเสริม ให้ทาํการซ่อมแซมได ้โดยใชปู้นผสมทราย อตัราส่วน 1 ต่อ 2.5 ส่วนโดย

ปริมาตร ทั้งน้ีตอ้งสกดั (มือ) ผวิส่วนท่ีร่วน ไม่แขง็แรงออกใหห้มด และลา้งคราบฝุ่ น ไขมนั สี ข้ีปูนออกให้หมด 

จากนั้นรดนํ้าท่ีผวิใหชุ่้ม ใชเ้กรียงกดปูนทรายใหแ้น่นและทัว่รอยสกดั เพื่อไม่ไหมี้โพรงอากาศและรูโพรงในเน้ือ

คอนกรีต ทิ้งไวใ้หแ้หง้เป็นเวลา 24 ชม. จากนั้นใหท้าํการบ่มตามมาตรฐานงานต่อเน่ืองอีกอยา่งนอ้ย 3 วนั 

- หากตรวจสอบพบวา่ผิว/เน้ือคอนกรีตหลงัจากท่ีถอดออกจากแบบหล่อแลว้ ผิวเป็นโพรงเห็นผิวเหล็ก 

นอ้ยกวา่ 25% ของเส้นรอบรูปโดยรอบ หรือมีลกัษณะเป็นรูโพรงลึกเขา้ไปในเน้ือคอนกรีตนอ้ยกวา่ 2.5 ซม. ให้

ซ่อมแซมโดยใช้ปูน NON-SHRINK ในอตัราส่วนผสมตามที่ผูผ้ลิตแจง้ (ห้ามใช้ปูนทรายเด็ดขาด) ทั้งน้ีให้

ดาํเนินการซ่อมแซมตามวธีิการในขอ้ 1. เป็นหลกั 

- หากตรวจสอบพบว่าผิว/เน้ือคอนกรีตหลงัจากที่ถอดออกจากแบบหล่อแลว้ มีลกัษณะตามขอ้ 2. 

รวมกนัตั้งแต่ 3 จุดข้ึนไปในโครงสร้างส่วนนั้น ให้ถือว่าโครงสร้างส่วนนั้นไม่สามารถรับนํ้ าหนกัไดอ้ย่าง

ปลอดภยั ตอ้งทุบ/สกดัทิ้งทั้งหมด แลว้ดาํเนินการหล่อคอนกรีตส่วนน้ีข้ึนใหม่อีกคร้ัง ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 

- หากตรวจสอบพบวา่ผิว/เน้ือคอนกรีตหลงัจากท่ีถอดออกจากแบบหล่อแลว้ ผิวเป็นโพรงเห็นผิวเหล็ก 

มากกวา่ 25% ของเส้นรอบรูปโดยรอบ หรือมีลกัษณะเป็นรูโพรงลึกเขา้ไปในเน้ือคอนกรีตมากกวา่ 2.5 ซม. ให้

ถือวา่โครงสร้างส่วนน้ีไม่สามารถรับนํ้ าหนกัไดอ้ยา่งปลอดภยั ตอ้งทุบ/สกดัทิ้งทั้งหมด แลว้ดาํเนินการหล่อ

คอนกรีตส่วนน้ีข้ึนใหม่อีกคร้ังตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 

• การทดสอบกาํลงัอดัคอนกรีตและการประเมินผล เพื่อให้งานคอนกรีตที่ไดมี้คุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน ควร

ปฏิบติัดงัน้ี 

- บ่มคอนกรีตต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 7 วนั 
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- ถอดแบบหล่อตามอายท่ีุกาํหนดไวใ้นมาตรฐานอยา่งระมดัระวงั 

- ตรวจสอบสภาพผิวคอนกรีตภายนอกหลงัจากถอดแบบหล่อแลว้ หากผิวคอนกรีตมีสภาพเป็นรูพรุน 

ตามด หรือเห็นเหลก็เสริม ตอ้งซ่อมแซมตามมาตรฐานงานก่อน 

- ผูต้รวจสอบ สามารถใหผู้รั้บเหมาจดัหาเคร่ืองทดสอบคุณภาพคอนกรีตในกรณีท่ีพบวา่ 

โครงสร้างในส่วนใดไม่แขง็แรงไดโ้ดยผูรั้บเหมาตอ้งรับผดิชอบเองทั้งหมด 

• ท่อหรือส่ิงท่ีฝังในคอนกรีต ใหย้ดึถือและปฏิบติัดงัน้ี 

- หา้มฝังท่อต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ทุกชนิดในเสาเกินกวา่ 4% ของหนา้ตดัเสา 

- ท่อที่ฝังในคาน ตอ้งมีเส้นผา่ศูนยก์ลางภายนอกไม่เกิน 1/3 ของความหนาของคานนั้นๆ ทั้งน้ีหากมี

หลายท่อ ระยะเรียงตอ้งไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของเส้นผ่าศูนยก์ลางท่อและตอ้งไม่อยู่ในตาํแหน่งที่จะทาํให้

โครงสร้างเสียความแขง็แรงไป 

- ตอ้งมีเน้ือคอนกรีต ปิดคลุมท่อโดยตลอดหนาไม่นอ้ยกวา่ 2.5 ซม. 

- ตอ้งเสริมเหล็กเพิ่มในแนวตั้งฉากกบัท่อ เท่ากบัปริมาณเหล็กหรือคอนกรีตท่ีหายไป 

 

การข้ึนงานโครงสร้างตั้งแต่งานฐานรากข้ึนไป ผูค้วบคุมงานก่อสร้างในแต่ละแปลงจะตอ้งติดตั้งป้าย

ประจาํแปลงไวที้่หนา้แปลง โดยระบุวา่เป็นแปลงอะไร แบบอะไร และผูค้วบคุมงานช่ืออะไร เพื่อง่ายต่อการ

ตรวจ 

6. การปักป้ายช่ือประจาํแปลง 

 

4.1 คานคอนกรีตเสริมเหลก็ 

รายละเอยีดวสัดุก่อสร้าง 

• เหลก็เสริมคอนกรีต ใชข้นาดและลกัษณะตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• คอนกรีตใชค้อนกรีตผสมเสร็จ 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• คานคอนกรีตตอ้งมีขนาดและตาํแหน่งท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• วสัดุรองรับทอ้งคานคอดินใหใ้ชไ้มแ้บบ หรือ Lean Concrete อยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นวสัดุรองรับ 

• ผวิคอนกรีตหลงัคาน ตอ้งมีความเรียบ และมีระดบัท่ีถูกตอ้ง 

• เน้ือคอนกรีตตอ้งไม่เป็นโพรงจนเห็นเน้ือเหลก็เสริม 
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• เน้ือคอนกรีต ตอ้งมีค่ากาํลงัรับแรงอดั ไม่นอ้ยกวา่ 280 ksc. Cube (รูปทรงลูกบาศก)์ 

• ตอ้งฝังเหล็กเพื่อรับจนัทนัท่ีคานหลงัคา (ตามขนาดและลกัษณะท่ีกาํหนด) ตามตาํแหน่งของจนัทนั 

• เหล็กของคานฝากใหว้างบนเหล็กของคานหลกั 

• เหลก็คานท่ีชนกบัเหลก็เสา ใหเ้บ่ียงเหลก็คานหลบเหลก็เสา หา้มใชว้ธีิดุง้เหล็ก 

 

วธีิการดําเนินการติดตั้ง 

• ก่อนท่ีจะเทคอนกรีต ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากช่างเทคนิคก่อนทุกคร้ัง 

• ตอ้งมีลูกปูนหนุนเหล็กทอ้งคานและขา้งคานเสมอ 

• ในขณะท่ีทาํการเทคอนกรีต จะตอ้งใช ้เคร่ืองเขยา่คอนกรีตเพือ่ป้องกนัไม่ใหค้อนกรีตเป็นโพรง 

• พื้นหล่อในท่ีเช่น พื้นหอ้งนํ้ า, พื้นระเบียง จะตอ้งเทคอนกรีตพร้อมคาน (ยกเวน้พื้นชั้นล่าง) 

• คานส่วนท่ีเป็นชานพกับนัได ตอ้งเทคอนกรีตพร้อมเสา 

• ภายในระยะเวลา 24 ชม. หลงัการเทคอนกรีตโครงสร้าง หา้มมีนํ้าหนกับรรทุกบนคานโดยเด็ดขาด 

• ก่อนท่ีจะทาํการตบแต่งคอนกรีตผิวคาน ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากช่างเทคนิคก่อน 

 

4.2 เสาคอนกรีตเสริมเหลก็ 

รายละเอยีดวสัดุก่อสร้าง 

• เหลก็เสริมคอนกรีต ใชข้นาดและลกัษณะตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

•  คอนกรีตใชค้อนกรีตผสมเสร็จ 

• เหลก็หนวดกุง้ เป็นเหลก็เส้นกลมขนาด ∅ 6 มม. ยาวไม่นอ้ยกวา่ 25 ซม. (วดัจากผวิเสาถึงปลายเหล็ก) 

 

มาตรฐานและข้อกาํหนด 

• เสาแต่ละตน้จะตอ้งมี ขนาดและตาํแหน่งตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• แนวด่ิงของโครงสร้างเสาจะลม้ด่ิงไดไ้ม่เกิน 1 ซม. ต่อความยาว 3 เมตร ทั้ง 2 ดา้นทีอ่ยูติ่ดกนั 

• เน้ือคอนกรีตตอ้งไม่เป็นโพรงจนเห็นเน้ือเหลก็เสริม 

• เน้ือคอนกรีต จะตอ้งมีค่ากาํลงัรับแรงอดัประลยั ไม่นอ้ยกวา่ 280 ksc Cube (รูปทรงลูกบาศก)์ 

• การต่อเหลก็เสาใหต่้อท่ีโคนเสา โดยมีระยะทาบไม่นอ้ยกวา่ 30 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางเหล็ก หรือไม่นอ้ย

กวา่ 60 ซม. 
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ข้อแนะนํา กรณีท่ีลืมเสียบเหลก็หนวดกุง้ ใหใ้ชส้วา่นเจาะท่ีเสาใหเ้ป็นรูเพือ่เสียบเหลก็หนวดกุง้ โดยเหล็กเสียบ

ตอ้งอดั Epoxy ใหแ้น่นจนดึงไม่ออก 

แนวทางปฏิบัติ 

• ก่อนการเทคอนกรีตจะตอ้งทาํความสะอาดแบบหล่อทุกคร้ังและหนุนลูกปูนใหเ้รียบร้อย 

•  ขณะท่ีทาํการเทคอนกรีต จะตอ้งทาํการจ้ีคอนกรีตใหแ้น่น เพือ่ไม่ใหค้อนกรีตเป็นโพรง 

• ก่อนท่ีจะทาํการตบแต่งคอนกรีตผวิเสา ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากช่างเทคนิค 

• การตรวจสอบผวิและด่ิงของเสา หลงัจากเทคอนกรีตแลว้ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

- ก่อนเทคอนกรีตเสา ตอ้งยึดโยงแบบเสาทุกดา้นให้มัน่คง และตรวจสอบด่ิงเสาอยา่งนอ้ย 2 ดา้นที่อยู่

ติดกนั ค่าลม้ด่ิงตอ้งไม่เกิน 1 ซม. ต่อความสูงเสา 3 ม. ทุกดา้น 

- ในการจ้ีและเทคอนกรีต ควรทาํดว้ยความระมดัระวงัอยา่ใหก้ระทบต่อแบบเสา 

- หลงัจากที่ถอดแบบเสาแลว้ (เมื่อไดก้าํหนดที่จะถอดแบบ) ตอ้งดีดเส้นเต๊าท่ีเสาทั้ง 2ดา้นท่ีติดกนัใน

แนวศูนยก์ลางของด่ิงเสาตลอดความยาวเสา เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนข้ึนงานโครงสร้างส่วนที่

ต่อเน่ืองต่อไป ทั้งน้ีหากตอ้งมีการซ่อมแซมเสาตอ้งทาํใหเ้สร็จก่อนท่ีจะข้ึนงานอ่ืนต่อไป 

- ในการถอดแบบ ตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงัอยา่ใหเ้กิดแรงกระแทกต่อเสาเพราะเสาอาจบ่ิน แตก ร้าว 

ได ้เน่ืองจากอายคุอนกรีตและกาํลงัอดัยงัไม่ไดต้ามขอ้กาํหนด 

- ใชค้อนกรีตผสมเสร็จในการเทเสาเท่านั้น ห้ามใชโ้ม่ผสมเองท่ีหนา้งาน 

- หากตอ้งการซ่อมแซมคอนกรีตเสาทุกกรณีตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานงานซ่อมคอนกรีตเท่านั้น 

- ส่วนงานอ่ืน ๆ ใหป้ฏิบติัตามมาตรฐานงานโครงสร้าง 

 

4.3 พืน้คอนกรีตเสริมเหลก็ 

ลกัษณะและประเภทของพื้นแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ พื้นหล่อในท่ีและพื้นสาํเร็จรูป 

 

รายละเอยีดวสัดุก่อสร้าง 

1. พืน้หล่อในที ่

• เหลก็เสริมคอนกรีต ใชข้นาดและลกัษณะตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• คอนกรีต ใชค้อนกรีตผสมเสร็จ 
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มาตรฐานและข้อกาํหนด 

• พื้นตอ้งมีระดบัและความเรียบสมํ่าเสมอในแนวราบเช่น ไม่แอ่น , ไม่เอียง 

• เหล็กเสริมคอนกรีต ใหว้างตามลกัษณะท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• พื้นหอ้งนํ้าและระเบียงบนตอ้งฝังท่อ Sleeve สาํหรับท่อนํ้าดี–นํ้าทิ้งก่อนเทคอนกรีต  

• วสัดุรองรับทอ้งพื้น ไดแ้ก่ ไมแ้บบหรือ Lean Concrete อยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นวสัดุรองรับ 

• เน้ือคอนกรีตตอ้งไม่เป็นโพรงจนเห็นเน้ือเหลก็เสริม 

แนวทางปฏิบัติ 

• พื้นหอ้งนํ้าและพื้นระเบียง จะตอ้งผสมนํ้ายากนัซึมในเน้ือคอนกรีตดว้ย 

• ลานซกัลา้งและทางเดินโรงรถ ท่ีเป็น Slab on Ground จะตอ้งมีการบดอดัดินและทรายใหแ้น่น 

โดยใชเ้คร่ืองบดอดัก่อนการเทคอนกรีต โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

- ตดัร่อง Joint ใหข้าดจากกนัอยา่งเด็ดขาดโดยเฉพาะรอบเสา ขา้งผนงัโรงรถ ลานซกัลา้ง 

- อุดร่องรอยต่อดงักล่าวดว้ยการโรยกรวดในร่อง ตามความเหมาะสม 

- เม่ือมีการทรุดตวัเกิดข้ึน จะไม่เกิดการแตกร้าวตามมา เน่ืองจากไดต้ดัแยกออกจากกนัแลว้หากมีการ

ทรุดตวัเกิดข้ึนมาก อาจทาํการซ่อมแซมไดโ้ดยการอุดดว้ยวสัดุยาแนว หรือโรยกรวดเพิ่มข้ึน โดยไม่ทาํ

ใหโ้ครงสร้างเกิดการแตกร้าว 

• ภายในระยะเวลา 24 ชม. ของการเทคอนกรีตหา้มมีนํ้าหนกับรรทุกโดยเด็ดขาด 

• การเทคอนกรีตพื้นปิดช่องท่อ (Shaft ในบา้น) ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

- ในแบบโครงสร้าง หากระบุใหมี้ Concrete Slab ปิดตอ้งเทปิดช่องท่อน้ีทุกคร้ัง ก่อนปิดงานหากไม่มี

ระบุในแบบ ใหป้รึกษา Project engineer ก่อนทาํงานทุกคร้ัง 

- ก่อนทาํการเทคอนกรีตปิดช่องท่อ ตอ้งตรวจสอบเส้นท่อ การยึดโยง และการจดัวางเส้นท่อให้ถูกตอ้ง

ตามมาตรฐานก่อน แลว้จึงเทคอนกรีตปิดช่องท่อต่อไป 

- การเทคอนกรีตปิดช่องท่อทุกคร้ัง ตอ้งยึดกบัโครงสร้างให้แข็งแรงและเทให้เสร็จในคร้ังเดียว 

เน่ืองจากสตัว ์แมลง ความช้ืนต่าง ๆ ท่ีอยูใ่ตบ้า้น อาจเล็ดลอดเขา้มาสร้างปัญหาในเวลาต่อมาได ้

มาตรฐานงาน GROUTING คอนกรีต 

ขอบเขต เม่ือผูรั้บเหมา/ช่างเทคนิค ตรวจสอบพบวา่มีการยา้ย/ซ่อม/เปล่ียนตาํแหน่ง Sleeves หรือBlock out ท่ี

บริเวณพื้นห้องนํ้ า หรือ พื้นส่วนเปียก ทาํให้ตอ้งมีการเทคอนกรีตเพิ่มในช่อง Sleevesดงักล่าวให้เต็มและ

แข็งแรง โดยที่ตอ้งไม่มีการร่ัวซึมของนํ้ าดว้ย ทั้งน้ีให้รวมถึงตาํแหน่งและขนาดของSleeves ท่ีฝังไวใ้หญ่กว่า

ขนาดช่องท่ีตอ้งการดว้ย 
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มาตรฐานวสัดุ 

• นํ้ายาประสานคอนกรีต 

• ปูน Non–Shrink 

 

วธีิดําเนินการ 

• ทาํความสะอาดช่อง Sleeves ที่จะทาํการ Grout ให้ปราศจากฝุ่ น ไขมนั สี หากมีคราบข้ีปูนตอ้งสกดัออกให้

หมด 

• เขา้แบบทอ้งพื้น ใหม้ัน่คง แขง็แรง แนบสนิทและตอ้งไม่มีรอยร่ัวของนํ้าปูน 

• ใชน้ํ้ ายาประสานคอนกรีต ผสมกบันํ้ าสะอาด ในอตัราส่วน 1:2 โดยปริมาตร ทาที่ภายในช่องดงักล่าวให้ทัว่ 

โดยใชแ้ปรงขนอ่อน ทิ้งให้หมาด (ห้ามรอจนแห้ง เพราะวา่จะเป็นชั้นฟิล์มเคลือบอยู ่ ทาํให้เทปูน Non–Shrink 

ไม่ติด) 

• ใชปู้น Non–Shrink ผสมกบันํ้ าสะอาดให้เขา้กนัดี แลว้นาํไปเทที่ภายในช่องดงักล่าว ให้เต็มโดยใชเ้กรียงอดั

ช่วยใหเ้ตม็อยา่ใหมี้ฟองอากาศขงัอยูภ่ายใน เพราะอาจจะทาํใหเ้กิดการร่ัวซึมเน่ืองจากมีช่องวา่งในเน้ือปูนได ้

• ทิ้งไวใ้ห้แห้ง 24 ชม. แลว้จึงทาํการบ่มนํ้ า โดยใชท้รายหรือวสัดุอ่ืนขงันํ้ าไวร้อบช่องดงักล่าวเป็นเวลาต่อเน่ือง

ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

• ระยะเวลาการร้ือแบบ ใหร้ื้อไดอ้ยา่งระมดัระวงั เม่ือคอนกรีตมีอายไุดไ้ม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

 

วธีิการตรวจสอบ 

•  เม่ือคอนกรีตมีอายุได ้3 วนั ให้ช่างเทคนิคตรวจสอบการร่ัวซึมของนํ้ า โดยใชท้รายหรือวสัดุอ่ืนขงันํ้ าไวร้อบ

ช่องดงักล่าวเป็นเวลาต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 24 ชม. หากไม่มีร่องรอยของการร่ัวซึม ให้ถือวา่ผา่นการทดสอบการ

ร่ัวซึม 

• ค่าใชจ่้ายและเวลาในการดาํเนินงาน Grout คอนกรีต ให้ถือเป็นส่วนท่ีผูรั้บเหมาตอ้งรับผิดชอบเองทั้งส้ิน (หาก

เกิดจากความผดิพลาดในการทาํงานของผูรั้บเหมาเอง) 

• ผูรั้บเหมา/ช่างเทคนิค ตอ้งดาํเนินการทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้รวมถึงการแกไ้ขงาน (ถา้มี) ให ้

แลว้เสร็จสมบรูณ์ก่อนท่ีจะทาํการปิดแผน่ฝ้าหรือปกูระเบ้ือง/หินปิดทบัช่อง Sleeves ดงักล่าว 
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มาตรฐานวสัดุ 

2. พืน้สําเร็จรูป 

• พื้นสาํเร็จรูป ไดข้นาดและลกัษณะตามมาตรฐาน 

• เหล็กเสริมคอนกรีตทบัหนา้บนพื้นสาํเร็จรูป (Topping) ใชข้นาดและลกัษณะตามท่ีกาํหนด 

•  คอนกรีต ใชค้อนกรีตผสมเสร็จ 

 

วธีิการตรวจสอบ 

•  หวัพื้นสาํเร็จ ตอ้งวางอยูบ่นคาน ค.ส.ล. ไม่นอ้ยกวา่ 5 ซม.และหา้มสกดัแผน่พื้น ให ้

ใชไ้ฟเบอร์ตดัคอนกรีตตดัแผน่ใหเ้รียบร้อย 

• การวางพื้นสาํเร็จ ตอ้งวางใหมี้ลกัษณะตามมาตรฐาน 

•  ไม่ควรสกดัหลงัคาน ค.ส.ล เพื่อปรับระดบัพื้น 

•  การวางเหล็กเสริมบนพื้นสาํเร็จรูปเพื่อเทคอนกรีตทบัหนา้ (Topping) ใชข้นาดตามท่ีกาํหนด 

• พื้นตอ้งมีระดบัและความเรียบสมํ่าเสมอในแนวราบ เช่น ไม่แอ่น, ไม่เอียง 

• พื้นส่วนท่ีปปูาเกต้อ้งทาํผวิขดัมนัหลงัเทคอนกรีต 

• หา้มกองเก็บวสัดุต่าง ๆ บนพื้นสาํเร็จรูป เกินกวา่ค่านํ้ าหนกัปลอดภยัที่รับได ้ควรวางแผก่ระจาย ชิดโครงสร้าง

เสา , คาน 

• ก่อนที่จะปิดแผน่พื้นสําเร็จรูปชั้นล่าง ผูค้วบคุมงานตอ้งตรวจสอบงานให้ครบและถูกตอ้งและบนัทึก เพิ่มเติม

ดงัน้ี 

- ระดบัหลงัคานเรียบและไดแ้นวถูกตอ้ง 

- ระบบป้องกนัปลวกติดตั้งถูกตอ้งตามมาตรฐานงาน 

- อดัฉีดนํ้ายากาํจดัปลวกครบถว้นและถูกตอ้ง 

- ระดบัดินถมใตแ้ผน่พื้นถูกตอ้งและปรับเรียบ 

- ซ่อมแซมผวิคอนกรีตเสา ตอม่อ คานคอดิน ครบถว้นและถูกตอ้งตามมาตรฐานงาน 

- เคลียร์เศษวสัดุและขยะออกเรียบร้อยแลว้ 

- หากตรวจสอบงานต่างๆ ถูกตอ้งแลว้ ผูรั้บเหมาตอ้งปิดแผน่พื้นทนัทีไม่ควรปล่อยทิ้งไว ้
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วธีิการติดตั้งแผ่นพืน้สําเร็จรูป 

• ก่อนวางพื้นควรทาํความสะอาดคานที่จะรองรับนํ้ าหนกัพื้นให้เรียบปราศจากดิน หรือคราบปูนฉาบเพื่อที่จะ

วางแผน่พื้นได ้แนบชิดสนิทกนัและไดร้ะดบัสมํ่าเสมอกนัโดยตลอดการติดตั้งจะทาํได ้อยา่งสะดวกรวดเร็วและ

สวยงาม 

• วางพื้นสาํเร็จรูปชิดกนัตลอดระหวา่งคาน โดยใหว้างทบัอยูบ่นหลงัคานขา้งละประมาณ 5 ซม. 

ดงันั้นการกาํหนดความยาวของพื้นสาํเร็จรูป ควรรวมระยะขอบน้ีดว้ย 

• การคํ้ายนัชัว่คราว 

- ในกรณีท่ีแผน่พื้นยาวกวา่ 4.00 เมตร ใหมี้การทาํคํ้ายนัชัว่คราวใตแ้ผน่พื้น 

- ถา้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทาํงานบนพื้นสําเร็จรูป ขณะที่ยงัไม่เทคอนกรีตทบัหน้าควรมีคํ้ายนั

ชัว่คราวหลายจุด 

- หลงัจากเทคอนกรีตทบัหนา้แลว้ (Concrete Topping) การถอดไมค้ ํ้ายนัออกจะถอดไดเ้ม่ือคอนกรีตรับ

แรงอดัไดต้ามกาํหนดหรืออยา่งนอ้ยอายคุรบ 7 วนัแลว้ 

• การเทคอนกรีตทบัหนา้ (Concrete Topping) 

- ใชเ้หล็กเสริมขนาด ∅ 6 มม. ระยะห่าง 20 ซม. และ สําหรับช่วงรอยต่อพื้นให้เสริมเหล็ก ∅ 6 มม. 

ยาว 120 ซม. ระยะห่าง 30 ซม. เพื่อป้องกนัคอนกรีตทบัหนา้แตกและเพิ่มความแข็งแรงช่วงรอยต่อพื้น 

หรือ Wire Mesh ตามระบุในBOQ 

- คอนกรีตท่ีใชเ้ททบัหนา้ตอ้งมีกาํลงัรับแรงอดั ไม่นอ้ยกวา่ 280 ksc Cube 

(รูปทรงลูกบาศก)์ 
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5. งานโครงหลงัคา 

 

มาตรฐานวสัดุ 

• เหล็กโครงหลงัคา ตอ้งมีขนาดและลกัษณะตามแบบท่ีกาํหนด 

• เหล็กโครงหลงัคา ตอ้งปราศจากสนิมขมุและตอ้งเป็นเหล็กท่ีไม่เคยผา่นการใชง้านมาก่อน 

• สีกนัสนิมโครงหลงัคา ใชผ้ลิตภณัฑต์ามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• ไมเ้ชิงชายและไมท้บัเชิงชายเป็น ไมไ้ฟเบอร์ซีเมนต ์ใชข้นาดและลกัษณะตามที่กาํหนดในแบบก่อสร้างโดยมี

รายละเอียดการติดตั้งดงัน้ี 

- ตรวจสอบแนว ระยะ ระดบั ของแนวจุดรองรับ 

- ติดตั้งไมเ้ชิงชาย ไฟเบอร์ซีเมนต ์ขนาด 8” เขา้กบัเหล็กจนัทนั โดยติดตั้งให้ส่วนขอบล่างไม ้ไฟเบอร์

ซีเมนต ์อยูต่ ํ่ากวา่ทอ้งเหลก็จนัทนั 2” สาํหรับติดตั้งฝ้าภายนอก 

- นาํไมท้บัเชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต ์ ขนาด 6” มาตีทบัโดยระยะยึดสกรูระหวา่งไมเ้ชิงชายกบัไมท้บัเชิง

ชายทุกระยะ 50 ซม. ใชส้กรูเกลียวปล่อย 

-การต่อไม ้ไฟเบอร์ซีเมนต ์ใหท้าํการต่อโดยเขา้ชน 90 ธรรมดา ดา้นหลงัใชเ้ศษไฟเบอร์ซีเมนตย์าว 15 

ซม.ดามดา้นหลงัรอยต่อขา้งละ 7.5 ซม. จึงใชส้กรู 1 ¼” ยดึ 

- การต่อไมไ้ฟเบอร์ซีเมนต ์ตอ้งต่อโดยใชไ้มท้าบเท่านั้น ยกเวน้การต่อไมบ้ริเวณหวัจนัทนั 

-การต่อไมไ้ฟเบอร์ซีเมนต ์ในแนวตรงใหต่้อตรงได ้ในส่วนท่ีตอ้งเขา้มุมใหท้าํการบากมุม 45 เช่นเดิม 

- การทาสีรองพื้นใหใ้ชสี้รองพื้นปูนเก่า เท่านั้น 

หมายเหตุ ทาสีกนัสนิทโดยก่อนท่ีจะทาสี จะตอ้งทาํความสะอาดผวิเหล็กก่อนทุกคร้ัง และมีขั้นตอนดงัน้ี 

• ก่อนการติดตั้งทาสีกนัสนิมใหท้ัว่ตลอดและสมํ่าเสมออยา่งดี 1 คร้ัง 

• หลงัการติดตั้ง ก่อนหนา้การมุงกระเบ้ืองหลงัคา ตอ้งทาํการตรวจสอบสนิมโครงหลงัคาและทาสีกนั

สนิมเก็บรอยเช่ือม 1 คร้ัง 

• ภายหลงัการมุงกระเบ้ืองหลงัคาให้ตรวจสอบโครงเหล็กอีกคร้ัง ถา้มีรอยสนิมเกิดข้ึนตอ้งทาสีเก็บอีก

คร้ัง 

 

วธีิการดําเนินการติดตั้ง 

• ทาํความสะอาดผวิเหล็กใหเ้รียบร้อยก่อนท่ีจะทาํการทาสีกนัสนิม 

• ก่อนการติดตั้งเหล็กโครงหลงัคา ตอ้งทาสีกนัสนิมใหท้ัว่ 1 คร้ัง 
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• ประกอบหรือติดตั้งโครงหลงัคาตามระดบั หรือลกัษณะท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

- ติดตั้งจนัทนัตามระยะท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

- การติดตั้งแป ให้ติดตั้งตามระยะที่กาํหนดในแบบก่อสร้าง และยึดแปดว้ยสกรูทั้ง 2ปีกและการต่อแป

ใหต่้อท่ีหลงัจนัทนัเท่านั้น 

• หลงัการติดตั้งเหล็กโครงหลงัคา (ก่อนการมุงกระเบ้ืองหลงัคา) ตอ้งทาํความสะอาด และเก็บสีกนัสนิม บริเวณ

รอยเช่ือมต่าง ๆ ใหเ้รียบร้อยอีกคร้ังซ่ึงควรระวงัสีหยดลงมาเป้ือนงานอ่ืน 

• ตาํแหน่งทีมี่ปีกนก ค.ส.ล. ตอ้งทาํโครงหลงัคาเหล็กก่อนแลว้จึงหล่อปีกนก คสล. 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• การต่อทาบเหล็กโครงหลงัคาเหล็กที่นาํมาต่อทาบตอ้งมีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 2 เท่าของความกวา้งของเหล็กท่ี

จะเช่ือมต่อกนัหลงัจากการต่อทาบแลว้ตอ้งไม่โก่งหรือคดงอโดยเด็ดขาด 

• การเช่ือมเหล็กตวั C คู่ที่โครงหลงัคาตอ้งมีรอยเช่ือมยาวไม่นอ้ยกวา่ 5 ซม. ระยะห่างของรอยเช่ือมไม่เกิน 50 

ซม. 

• การวางจนัทนัที่คานหลงัคา ให้วางตามตาํแหน่งและยึดให้แน่น ในลกัษณะที่เรียบร้อยและแข็งแรง รวมถึงเสา

ดั้งตอ้งมีแผน่เหล็กรองรับและยดึติดกบัโครงสร้าง คสล.ทุกคร้ัง 

• ตอ้งทาสีกนัสนิมใหท้ัว่ตลอดทั้งตวัเหลก็โครงหลงัคา จนไม่เห็นเน้ือเหลก็และมีความเขม้ของสีเท่ากนัตลอด 

• ตาํแหน่งทีมี่ปีก คสล. ตอ้งทาํโครงหลงัคาเหล็กก่อนแลว้จึงหล่อปีก คสล. 

• การติดตั้งไมเ้ชิงชาย ตอ้งติดตั้งใหไ้ดร้ะดบัและมีรอยต่อท่ีแนบสนิท 

• การติดตั้งไมท้บัเชิงชาย ควรติดตั้งให้ ไมท้บัเชิงชายสูงกวา่หลงัแป 1 น้ิว เพื่อให้กระเบ้ืองหลงัคาแถวสุดทา้ย

ไดรั้บ 

• การเจาะรู ใหใ้ชส้วา่นเท่านั้น หา้มใชว้ธีิเจาะรูดว้ยไฟ หากเจาะผดิวธีิ ตอ้งอุดใหเ้ตม็ดว้ยวิธีเช่ือมรอบ และเจาะรู

ใหม่ใหถู้กวธีิโดยใชส้วา่น 

• ไฟเบอร์ซีเมนต ์ทาสีดว้ย สีรองพื้นปนูเก่า และทบัดว้ยสีนํ้าตามระบุในแบบ 
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6. งานกระเบือ้งหลงัคา 

 

มาตรฐานวสัดุ 

• ใหใ้ชก้ระเบ้ืองรวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการติดตั้ง ตามท่ีระบุในแบบ 

• ไดม้าตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระเบ้ืองคอนกรีตและกระเบ้ืองลอนคู่ มุงหลงัคา 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• การจดัระแนงแปเหล็ก การมุงแผน่กระเบ้ืองหลงัคา การทาํตะเขร้างนํ้ า – ติดตั้ง Flashing การทาํทบัหลงัปูน 

ทั้งหมดท่ีกล่าวมาใหป้ฏิบติัตามรูปแบบท่ีกาํหนดและเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภณัฑต์ามท่ีระบุในแบบ 

• ในกรณีท่ีมีปีก ค.ส.ล ใหเ้ทคอนกรีตปีก ค.ส.ล ยืน่จากไมท้บัเชิงชายอีก 8 ซม.เพื่อปิดปลายกระเบ้ือง พร้อมฉาบ

ปนูและตกแต่งใหเ้รียบร้อย ก่อนมุงหลงัคาโดยทีร่ะยะห่างของทอ้งปีกนก คสล. ถึงเหล็กจนัทนัเมื่อฉาบปูนเสร็จ

อยูร่ะหวา่ง 9.5-11.5 ซม. ส่วนชายคาทุกดา้นใหติ้ดกนันกของผูผ้ลิตใหค้รบทุกลอนโดยเฉพาะดา้นชิดผนงัปูน 

• การหล่อปีกนก คสล. ใหไ้ดแ้นวและระดบัสมํ่าเสมอกนั ควรปฏิบติัดงัน้ี 

-  ติดตั้งโครงหลงัคาใหถู้กตอ้งและเก็บรอยเช่ือม งานสีใหเ้รียบร้อย 

- ตรวจสอบและกาํหนดค่าระดบัของปีกนก คสล.ให้ถูกตอ้งก่อนทาํงาน โดยทอ้งปีกนกที่ฉาบแลว้ตอ้ง

อยูสู่งกวา่ระดบั หลงัเหลก็จนัทนั ประมาณ 9.5 –11.5 ซม. 

- การยดึปีกนก คสล. ใหป้ฏิบติัตามท่ีระบุในมาตรฐานงานก่อสร้าง 

- ปีกนกคสล. ตอ้งใชปู้นซีเมนตป์อร์ทแลนดใ์นการผสมคอนกรีตโครงสร้างเท่านั้น 

- ตอ้งฉาบปีกนก ผนงัรอบบนและผนงัโดยรอบใหเ้สร็จก่อนท่ีจะเร่ิมมุงหลงัคากระเบ้ือง 

- ปีกนกที่หล่อและฉาบปูนแล้ว ตอ้งหล่อได้แนวและระดับเดียวกันตลอดแนวไม่คดงอมีช่องว่าง

ระหวา่งใตปี้กนกกบักระเบ้ืองหลงัคาสมํ่าเสมอ 

- ปลายปีกนก (ดา้นขา้ง) ที่หล่อและฉาบปูนแลว้ ตอ้งยื่นออกจากไมท้บัเชิงชายอีกประมาณ 8 ซม.เพื่อ

ปิดปลายกระเบ้ืองหลงัคา 

- แผน่ฟรอยดก์นัความร้อน ควรติดตั้งและเก็บปลายแผน่ใหเ้รียบร้อยก่อนปิดกระเบ้ือง 

- หากมีขอ้สงสัยในการทาํงานใหป้รึกษาช่างเทคนิคก่อนจะท่ีลงมือทาํงานทุกคร้ัง 

• การเตรียมงานของผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคาร 

- ฉาบปูนผนงัรอบขา้ง ส่วนเหนือหลงัคา ก่อนมุงหลงัคา 

- ติดตั้งไมเ้ชิงชาย, ไมป้ั้นลม ใหเ้สร็จก่อนมุงหลงัคา 
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• ทนัทีท่ีติดตั้งโครงหลงัคาเหล็กเสร็จ และทาสีกนัสนิมอยา่งทัว่ถึง ผูรั้บจา้งมุงหลงัคา จะตอ้งมุงหลงัคาโดยเร็ว 

• แผน่สะทอ้นความร้อน ตอ้งปิดคลุมเหล็กโครงหลงัคาทั้งหมด ทั้งน้ีฟรอยด์ตอ้ง ไม่มีการฉีกขาดและการติดตั้ง

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภณัฑน์ั้น 

• การมุงหลงัคา กระเบ้ืองตอ้งไดแ้นว ไม่แตกหกัหรือบ่ินและตอ้งไม่เลอะสีคราบนํ้าปูน 

• ในกรณีกระเบ้ืองหลงัคาเลอะเป้ือน หา้มไม่ใหใ้ชสี้ทากระเบ้ืองท่ีเลอะโดยเด็ดขาด 

•เพือ่ป้องกนัปัญหาการแตกบ่ิน เลอะเป้ือนคราบนํ้าปูน ควรปฏิบติั ดงัน้ี 

- ตอ้งฉาบปูนแผงท่ีอยูด่า้นบน/ขา้งของงานมุงหลงัคาให้เสร็จก่อน จึงเร่ิมมุงหลงัคาเพือ่กนัการเป้ือนปูน

ฉาบ 

- ตอ้งปูแผน่พลาสติก ผา้ใบบนกระเบ้ืองมุงหลงัคาก่อนการทาสีทุกคร้ัง ท้ึงน้ีหากตอ้งมีการซ่อมงานปูน

เหนือหลงัคาท่ีมุงแลว้ ตอ้งปูแผน่พลาสติก ผา้ใบบนกระเบ้ืองก่อนการฉาบปูนเช่นกนั 

- หากจาํเป็นตอ้งทาํงานบนหลงัคาที่มุงกระเบ้ืองแลว้ ตอ้งระวงัอย่าทาํให้เกิดการแตกหัก บ่ินของ

กระเบ้ืองมุงหลงัคา หากเกิดความเสียหายข้ึน ผูรั้บเหมาตอ้งเปล่ียนกระเบ้ืองมุงหลงัคาแผน่ใหม่ 

- หากกระเบ้ืองมุงหลงัคา เป้ือนนํ้ าปูน สี ตอ้งทาํความสะอาดทนัที ห้ามใชสี้ทาทบัทั้งน้ีหากไม่สามารถ

เช็ดรอยเป้ือนออก ตอ้งทาํการเปล่ียนกระเบ้ืองมุงหลงัคาแผน่ใหม่ 

- ขณะทาํงาน หากมีเศษวสัดุท่ีเหลือใช ้ห้ามโยนออกมาทางหลงัคา ควรเก็บรวบรวมและขนออกมาทิ้ง

ดา้นล่าง เพือ่ป้องกนัความเสียหายของกระเบ้ืองมุงหลงัคา และอุบติัเหตุที่อาจเกิดข้ึนไดก้บัคนทาํงานที่อยู่

ดา้นล่าง 

 

วธีิการดําเนินการติดตั้ง 

การจดัเตรียมงานของผูรั้บเหมาก่อสร้างก่อนท่ีจะมุงหลงัคา 

• ตรวจสอบการติดตั้งไมเ้ชิงชาย,ไมป้ั้นลม ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนมุงหลงัคา ก่อนการมุงหลงัคาให้ตรวจสอบสี

กนัสนิมท่ีโครงหลงัคาให ้เรียบร้อย 

• ตรวจการฉาบปูนส่วนท่ีอยูเ่หนือหลงัคาใหเ้รียบร้อยก่อนท่ีจะทาํการมุงแผน่กระเบ้ือง 

• การยึดแผน่กระเบ้ือง ตอ้งยึดแผน่กระเบ้ืองแถวเวน้แถว โดยในแต่ละแถวจะตอ้งยึดทุกแผน่ กบัแปดว้ยน๊อต

หรือผกูลวดใหแ้ขง็แรง 
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7. งานผนัง และงานตดิตั้ง GRC 

7.1 ผนังอฐิมอญ 

มาตรฐานวสัดุ 

• ปูนท่ีใชใ้นงานก่ออิฐและงานฉาบปูน ใหใ้ชปู้นซีเมนตผ์สมเท่านั้น 

• อิฐก่อจะตอ้งไม่มีรอยแตกร้าว และเป็นอิฐกอ้นตนั 

• ใชหิ้น #1 เป็นส่วนผสมคอนกรีตเสาเอน็ และคานทบัหลงั 

• ทรายท่ีใชใ้นงานฉาบจะตอ้งเป็นทรายละเอียดนํ้าจืด 

• นํ้าท่ีใชผ้สมปูน ตอ้งเป็นนํ้าประปาเท่านั้น 

 

มาตรฐานงาน 

เสาเอน็ 

• ทีมุ่มผนงัอิฐทุกมุม จุดท่ีผนงัอิฐหยดุลอยอยูโ่ดยไม่ติดกบัเสา ค.ส.ล. และท่ีผนงัอิฐติดกบัวงกบ 

ประตู-หนา้ต่าง จะตอ้งมีเสาเอน็เสมอ 

• ขนาดของเสาเอ็นจะตอ้งไม่เล็กกวา่ 12 ซม.ส่วนความกวา้งมีขนาดเท่ากบัแผน่อิฐ โดยมีเหล็ก ∅ 6 มิลลิเมตร

จาํนวน 2 เส้นเสริมอยู ่และเหลก็ปลอกขนาด ∅ 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 25 ซม. 

• เหล็กเสริมเสาเอน็จะตอ้งฝังลึกลงไปในพื้น และทอ้งคานบนโดยโผล่เหลก็เตรียมไว ้

• ผนงัอิฐที่กวา้งกวา่ 4.00 เมตร จะตอ้งมีเสาเอ็นยาวตลอดความสูงของกาํแพง กรณีท่ีมีวงกบหนา้ต่าง ให้มีการ

หล่อเสาเอน็ชนถึงทบัหลงัทอ้งวงกบ 

 

คานทบัหลงั 

• บริเวณใตว้งกบหนา้ต่าง และเหนือช่องประตู – หนา้ต่างท่ีก่ออิฐทบัดา้นบน จะตอ้งมีคานทบั 

หลงัเสมอ 

• ขนาดของคานทบัหลงั และเหล็กเสริม จะตอ้งไม่เล็กกวา่ขนาดของเสาเอน็ 

• ผนงัอิฐทีสู่งกวา่ 3.00 เมตร จะตอ้งมีคานทบัหลงัตรงกลางช่อง โดยที่ระยะของคานทบัหลงั จะตอ้งไม่เกินกวา่ 

2 เมตร และตอ้งบรรจบจากเสาถึงเสาทุกตวั 
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งานก่ออฐิ 

• การขึงเอ็น ใหข้ึงพร้อมกนัทั้งในแนวราบและด่ิง เม่ือก่ออิฐเสร็จแลว้ แนวด่ิงและฉากของผนงัอิฐตอ้งไดต้าม

ตารางท่ีกาํหนด 

• ใตท้อ้งคานหรือพื้น จะตอ้งเวน้ช่องไว ้ประมาณ 10 ซม.เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3วนั จึงจะก่ออิฐชนใตท้อ้งคาน

หรือพื้น 

• หลงัจากการก่ออิฐเสร็จแลว้ ตอ้งทาํการฝังบล็อคเหล็กสวทิช์และปลัก๊ไฟฟ้าก่อนฉาบปูน 

• ใช้ลวดกรงไก่ตาขนาด ¾ น้ิว กวา้งประมาณ 30 ซม.ตอกตะปูยึดยาวตลอดรอยต่อตรงที่ผนงัอิฐชนกบั

โครงสร้างคอนกรีตก่อนฉาบปูนรองพื้น เช่น เสา, คาน รวมทั้งเสาเอน็และคานทบั 

หลงัดว้ย รวมทั้งมุมวงกบ 

• เจาะใส่เหลก็หนวดกุง้ ระยะ 30 ซม. สาํหรับผนงัท่ีก่อชนเสา 

 

มาตรฐานแนวดิง่และแนวราบในงานก่ออฐิ-ฉาบปูน 

ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหใ้นแนวด่ิง ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหใ้นแนวราบ 

งานก่ออิฐ นอ้ยกวา่ 0.5 ซม. ต่อ ความสูง 3 ม. มองเห็นเป็นเส้นตรงในแนวราบ 

งานฉาบปูน นอ้ยกวา่ 0.5 ซม. ต่อ ความสูง 3 ม. นอ้ยกวา่ 1 ซม. ต่อ ความกวา้ง 4 ม. 

 

7.2 งานฉาบปูน 

• ตั้งเฟ้ียมปูน (จบัปุ่มปูน) ใหไ้ดร้ะดบัด่ิง-ฉาก และหลงัจากฉาบปูนเสร็จแลว้ มาตรฐานของแนวด่ิงฉากของงาน

ฉาบปูนตอ้งไดต้ามตารางท่ีกาํหนด 

• ความหนาของปูนฉาบจะตอ้งสมํ่าเสมอ และผวิฉาบจะตอ้งเสมอวงกบพอดี 

• ภายหลงัจากการฉาบปูนเสร็จผา่นไปแลว้ 24 ชัว่โมง ใหฉี้ดนํ้าเชา้–เยน็ เป็นเวลา 5 วนัติดต่อกนั 

• ตอ้งมีบวัหยดใตก้นัสาด หรือชายคาที่เป็น ค.ส.ล. โดยการเซาะร่องกวา้งประมาณ 1 เซนติเมตร ลึกประมาณ 

0.50 เซนติเมตร ห่างจากขอบดา้นนอกโดยรอบ 5 เซนติเมตร 

• บวัปนูป้ัน ค.ส.ล.ใตว้งกบ หลงัจากฉาบปูนทบัหนา้เสร็จแลว้ตอ้งมีระยะตํ่ากวา่ใตว้งกบ 2.5 เซนติเมตร ดงัภาพ

ท่ีกาํหนด 

• การฉาบปูน ใหฉ้าบสูงกวา่ระดบัฝ้าเพดานอยา่งนอ้ย 15 เซนติเมตร 
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การเตรียมงานฉาบปูน 

• จดัปุ่ม – ทิ้งด่ิงใหไ้ดร้ะดบัแนวด่ิงฉากทุกหน่ึงตารางเมตร 

• ทาํความสะอาดผวิกาํแพงอิฐโดยการราดนํ้า ทิ้งไว ้1 คืน และราดนํ้าก่อนฉาบปูนอีก 1 คร้ัง 

• ทรายท่ีใช ้ใหใ้ชท้รายละเอียดนํ้าจืด 

• ผิวฉาบปูนภายใน การฉาบปูนจะตอ้งใชท้รายร่อน และลงแล่ง โดยวธีิการ ฉาบขั้นแรกดว้ยทรายร่อน ซ่ึง

จะตอ้งหมกัทรายร่อนกบัปูนขาว ทิ้งคา้งคืนไวป้ระมาณ 2 คืน แลว้จึงนาํมาผสมคลุกเคลา้กนักบัปูนเค็ม และฉาบ

ทบัหนา้ดว้ยทรายลงแล่ง ซ่ึงจะตอ้งหมกัทรายแล่ง (ร่อนผา่นตะแกรง 200) กบัปูนขาว ทิ้งคา้งคืนไวป้ระมาณ 2 

คืน แลว้จึงนาํมาผสมคลุกเคลา้กบัปนูจืดอีกที 

หมายเหตุ : ในการฉาบ ควรใชเ้กรียงขดัมนั ปาดหนา้ปูนฉาบ ขณะที่กาํลงัหมาดๆ เพื่อป้องกนัเม็ดทรายลอยตวั

ในเวลาท่ีปูนฉาบกาํลงัเร่ิมแหง้ 

• ผวิฉาบปูนภายนอก การฉาบปูนฉาบใชท้รายร่อนไม่ตอ้งลงแล่ง โดยวธีิการ ฉาบขั้นแรกดว้ยทรายร่อนผสมปูน

เคม็ ซ่ึงหมกัเอาไว ้2 คืน จากนั้นฉาบทบัหนา้อีกทีดว้ยทรายร่อนผสมปูนจืด 

 

7.3 งานผนัง Q - CON 

มาตรฐานวสัดุ 

• วสัดุก่อผนงัคอนกรีตมวลเบา อิฐ Q-CON ขนาดตามแบบระบุ ไม่แตกหกั บ่ิน มีรอยร้าว 

• ปนูก่อสาํเร็จรูป 

• ปูนฉาบสาํเร็จรูป 

• แผน่พลาสติกกนัซึม หนา 0.25 มม. 

วธีิการตรวจสอบ 

• ผนงัปูฉาบ ตอ้งไดด่ิ้งและเป็นแนวตรงในแนวราบ 

• ผวิของปูนฉาบตอ้งเรียบสมํ่าเสมอไม่เป็นคล่ืน 

• ตอ้งฉาบใหสู้งกวา่ระดบัฝ้าเพดานอยา่งนอ้ย 15 ซม. และตดัเป็นเส้นตรง 

• การฉาบปูนจะตอ้งไม่มีรอยต่อในผนงัท่ีฉาบ และตอ้งไม่มีรอยแตกร้าวลายงา 

• บริเวณบล็อกสวทิช์ไฟฟ้า ตอ้งตบแต่งปูนฉาบใหมี้ขนาดและลกัษณะท่ีเรียบร้อย 

• บวัปนูป้ันใตว้งกบ ใชข้นาดและลกัษณะตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• บริเวณเหล่ียมหรือมุมของผวิปูนฉาบตอ้งเป็นมุมฉาก เป็นแนวตรง ไม่คด ไม่แตก หรือบ่ิน 

• การก่อ Q-CON ตอ้งใชก้อ้นเตม็บริเวณรอบวงกบ  
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วธีิการดําเนินการติดตั้ง 

• ก่อนฉาบปูน 

- จบัปุ่มหรือเฟ้ียม ให้ไดแ้นวด่ิงและแนวนอน โดยมีระยะห่างของปุ่มไม่เกิน 1.5×1.5 ม. และหลงัจาก

ฉาบปูนเสร็จแลว้ มาตรฐานของแนวด่ิงฉากของงานฉาบปูนตอ้งไดต้ามตารางท่ีกาํหนด 

- ดูความเรียบร้อยในเร่ืองการติดตั้งลวดตาข่าย, การฝังท่อร้อยสายไฟ, บล็อกสวทิช์ไฟฟ้า 

- ส่วนที่เป็นโครงสร้างให้สลดันํ้ าปูนบริเวณผิวคอนกรีต เช่น เสา, คาน, เอ็นคอนกรีตครีบ ทิ้งไวอ้ยา่ง

นอ้ย 1 วนั 

- อุดปูนรอบวงกบใหเ้รียบร้อย 

• ขณะฉาบปูน 

- ตบแต่งผวิหนา้ใหเ้รียบ 

- ตบแต่งบริเวณบล็อกสวทิช์ไฟฟ้าใหเ้รียบร้อย 

- ไม่ควรฉาบปูนผนงัดา้นท่ีติดกบับริเวณท่ีเป็นมุมฉากพร้อม ๆ กนั 

- ความหนาของปูนฉาบจะตอ้งสมํ่าเสมอ และผวิฉาบจะตอ้งเสมอวงกบพอดี 

- ภายหลงัจากการฉาบปูนเสร็จผา่นไป 24 ชม. ใหฉี้ดนํ้าเชา้–เยน็ เป็นเวลา 5 วนัติดต่อกนั 

- ตอ้งมีบวัหยดใตก้นัสาดบวัเหนือวงกบ หรือชายคาที่เป็น ค.ส.ล. โดยการเซาะร่อง กวา้งประมาณ 1 

ซม. ลึก. ประมาณ 0.5 ซม. ห่างจากขอบดา้นนอกโดยรอบ 5 ซม.(ดูแบบขยาย) 

- บวัปูนป้ัน ค.ส.ล.ใตว้งกบ หลงัจากฉาบปูนทบัหนา้เสร็จแลว้ ตอ้งมีระยะตํ่ากวา่ใตว้งกบ 2 ซม. Slope 

อีก 0.5 ซม. 

- การฉาบปูน ใหฉ้าบสูงกวา่ระดบัฝ้าเพดานอยา่งนอ้ย 15 ซม. และเป็นแนวตรง 

 

การก่อผนังคอนกรีตมวลเบา 

ข้อแนะนําในการก่อ Q-CON Block 

• ผนงัท่ีก่อดว้ย Q-CON Block ความยาวเกิน 6 ม. ควรมีรอยต่อ (Control Joint) เพือ่ช่วยลดการแตกร้าวของผนงั 

จากการขยายหรือหดตวัของ Q-CON Block หรือจากการทรุดตวัของฐานราก 

• ควรปแูผน่พลาสติก (หนา 0.25 มม.) คัน่ระหวา่ง Q-CON Block กบัพื้น ค.ส.ล. เพื่อช่วยลดการเกิดรอยร้าวของ

ผนงั เน่ืองจากการขยายหรือหดตวัตามอุณหภูมิของวสัดุต่างชนิดกนั ทั้งยงัช่วยป้องกนัการซึมนํ้ าข้ึนมาถึงผนงั 

Q-CON Blcok บนพื้น ค.ส.ล. ทุกคร้ัง โดยเฉพาะชั้นล่าง ส่วนชั้นบนผนงัภายในไม่ตอ้งปแูผน่พลาสติก 
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• ในการเร่ิมก่อ Q-CON Block ชั้นแรกสุดนั้น Q-CON Block จะตอ้งจมลงไปในปูนทราย (ปูนก่อทัว่ไป) 

ประมาณ 1-2 ซม. เพื่อเคาะปรับให้ไดแ้นวและรับรอยต่อระหวา่งกอ้นจะตอ้งใชปู้นก่อ Q-CON เป็นตวัประสาน 

ใชค้อ้นยางเคาะจดัแนวใหค้วามหนารอยต่อไม่เกิน 2-3 มม. 

• ท่ีหนา้งานควรจดัเก็บหรือวางเรียง Q-CON Block ใหพ้น้จากนํ้าฝนท่ีจะตกลงมา เพื่อป้องกนัไม่ให้เปียกนํ้ ามาก

จนเกินไป หรืออาจจะใชผ้า้พลาสติกคลุมในขณะฝนตก ก่อนฉาบผนงัQ-CON ควรทิ้งใหแ้หง้พอควร 

• บานประตูหนา้ควรจะประกอบหลงัสุด เพือ่ให้มีการระบายอากาศเขา้-ออก ระหวา่งภายในและภายนอกห้อง 

เพื่อใหค้วามช้ืนท่ีผวิ Q-CON Block ระบายออกได ้

• หากมีการปิดทบัหนา้ผนงัคอนกรีตมวลเบา Q-CON ดว้ยไม ้ หรือ Particle Board ควรเวน้ช่องวา่งระหวา่งผิว

ประมาณ 10 มม. เป็นอยา่งนอ้ย เพือ่กนัการขยายตวัและหดตวัของไม ้

• อิฐ Q-CON ที่จะใชต้อ้งมีขนาดตั้งแต่ 5 ซม. ข้ึนไป โดยความหนาไดต้ามขนาด และตอ้งมีสภาพดีไม่แตกบ่ิน 

ทั้งน้ีตอ้งใชใ้นตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

ข้ันตอนการก่อ Q-CON Block 

• ผสมปูนก่อ Q-CON โดยเทนํ้ าลงในกระบะผสมและเทปูนก่อ Q-CON ตามลงไป (ตามอตัราส่วนขา้งถุง) ผสม

ใหเ้ขา้กนัดว้ยเคร่ืองป่ันผสม 

• ทาปูนก่อ Q-CON ลงบนพื้นหรือคานในแนวที่ตอ้งการก่อผนงั และปูแผน่พลาสติกกนัซึมหนา 0.25 มม. ทบั

บนปนูก่อ Q-CON 

• ป้ันปูนทราย(ปูนก่ออิฐทัว่ ๆ ไป ) เพื่อปรับระดบับล็อคลงบนแผน่พลาสติกกนัซึม 

• โรยปนูก่อ Q-CON ลงบนปูนทราย จากนั้นจึงเร่ิมก่อบล็อค พร้อมใชร้ะดบันํ้าวางทาบปรับใหไ้ดแ้นวและระดบั 

• ใชเ้กรียงก่อ (เคร่ืองมือเฉพาะคอนกรีตมวลเบา) ขนาดกวา้งเท่ากบัความหนาของบล็อค ตกัปูนก่อ Q-CON ทา

บริเวณรอยต่อระหวา่งกอ้นและก่อกอ้นต่อไปจนหมดชั้นแรก ทิ้งไวใ้หปู้นทรายเร่ิมแขง็ตวั 1 วนั 

• เร่ิมก่อ Q-CON Block ชั้นต่อไป โดยให้มีระยะ รอยต่อเยื้องกบัรอยต่อระหวา่งกอ้นในชั้นแรกคร่ึงกอ้นหรือ

อยา่งนอ้ยท่ีสุด 10 ซม. ใชร้ะดบันํ้าวางทาบ และเคาะปรับให้ไดแ้นวและระดบัดว้ยคอ้นยาง ถา้ยงัไม่ไดร้ะดบัให้

ใชเ้กรียงฟันปลาขดัปรับระดบั 

• ก่อบล็อคข้ึนไปจนถึงทอ้งคานหรือทอ้งพื้น อาจจะมีช่องวา่งเหลือประมาณ 2-5 ซม. ให้อดัปูนทรายเขา้ไปจน

เตม็ 

• ความหนาของปูนก่อ Q-CON ท่ีรอยต่อระหวา่งกอ้นหนาประมาณ 2-3 มม. และส่วนเกินของปูนก่อควรปาด

ออกก่อนท่ีจะแข็งตวั ถา้ปล่อยทิ้งไวใ้ห้แข็งตวั ก่อนฉาบจะตอ้งให้เกรียงฟันปลาขดัออกก่อน เพือ่ลดความหนา

ของปูนฉาบในกรณีท่ีก่อลม้ด่ิง 

• รอยต่อของ Q-CON จะตอ้งไม่เป็นโพรงจนแสงสามารถลอดผา่นได ้
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• การก่ออิฐ Q-CON และเททบัหลงัผนงัรอบนอกและหอ้งนํ้า แบ่งไดด้งัน้ี 

 

การเททบัหลงัอฐิ Q-CON 

• ผนงัรอบนอกชั้นล่าง 

เม่ือก่อผนงั Q-CON ถึงแถวสุดทา้ยให้เวน้ช่องวา่งระหวา่งอิฐ Q-CON กบัทอ้งคาน คสล. รับพื้นชั้น 2 ไวท่ี้ ช่วง 

3-5 ซม. สาํหรับอุดปูนทรายใหเ้ตม็ สาํหรับกรณีมีผนงัก่อที่มิไดอ้ยูใ่ตแ้นวคาน คสล. รัดรอบแนวผนงัก่อทุกคร้ัง

โดยตอ้งฝากเหลก็เอน็ คสล. ไวก้บัโครงสร้าง คสล. ของตวับา้นทุกคร้ัง 

สาเหตุ หากก่อผนงั Q-CON ชิดกบัทอ้งคาน คสล. นอ้ยกวา่ 3 ซม. การอุดปูนในช่องวา่งให้เต็มจะทาํไดย้ากและ

เป็นโพรงหากเวน้ช่องไวม้ากกวา่ 5 ซม. อาจทาํให้ปูนที่อุดเกิดการแตกร้าวเป็นช่องวา่ง ซ่ึงลว้นเป็นสาเหตุของ

รอยแตกร้าวของปูนฉาบ 

• ผนงัรอบนอกชั้นบน 

ลกัษณะการจบงานก่อผนงั Q-CON จะแยกตามลกัษณะ โครงสร้างรับโครงหลงัคาซ่ึงแยกเป็น  

 2 กรณี คือ 

- มีโครงสร้าง คสล. รับโครงหลงัคาชั้นบน กรณีน้ีให้ใชว้ิธีจบแบบเดียวตามลกัษณะการจบของผนงั

รอบนอกชั้นล่าง 

- มีโครงสร้างเหล็กอะเสรับโครงหลงัคาเหล็กชั้นบน เมื่อก่อผนงั Q-CON ถึงแถวสุดทา้ยให้เวน้

ช่องวา่งระหวา่งหลงัอิฐ Q-CON กบัทอ้งเหล็กอะเสไว ้15 ซม. สําหรับเขา้แบบเทเอ็นทบัหลงัคสล. 

สูง 12 ซม. โดยเหลือช่องวา่งระหวา่งเอน็ทบัหลงั คสล. กบัทอ้งเหล็กอะเสไวป้ระมาณ 3 ซม. 

สาเหตุ เน่ืองจากอะเสเหล็กเม่ือรับนํ้ าหนกับรรทุกจะเกิดการโก่งตวัระดบัหน่ึง หาเทเอ็นทบัหลงั คสล. ชิดทอ้ง

เหลก็อะเส จะทาํใหเ้กิดการถ่ายนํ้าหนกัลงสู่ผนงั อนัเป็นสาเหตุของรอยแตกร้าวของผนงั 

• ลกัษณะการจบงานก่ออิฐผนงั Q-CON แถวสุดทา้ยผนงัหอ้งนํ้า 

เมื่อก่อผนงั Q-CON ถึงแถวสุดทา้ยตอ้งเทเอ็นทบัหลงั คสล. รัดรอบผนงัทุกดา้นโดยตอ้งฝากเหล็กไวก้บั

โครงสร้างของตวับา้นทุกคร้ัง ยกเวน้ผนงัก่ออิฐ Q-CON ที่หนาตั้งแต่ 20 ซม. ข้ึนไป ไม่ตอ้งเททบัหลงั เน่ืองจาก

มีความหนาเพียงพอท่ีจะรับแรงได ้

สาเหตุ เน่ืองจากนํ้าหนกัดา้นในผนงัหอ้งนํ้า จะมีนํ้าหนกัเน่ืองจากวสัดุตกแต่งมากกวา่ผนงัภายนอก ซ่ึงทาํใหเ้กิด

การบิดตวัของผนงั ทาํใหแ้ผงผนงัเกิดรอยแตกร้าวได ้หากไม่มีเอน็ทบัหลงัคสล.รัดรอบยดึผนงั 
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การยดึติดในผนัง Q-CON Block 

Metal Strap ที่ใชใ้นรอยต่อผนงัทาํมาจากแผน่เหล็กกนัสนิมขนาดกวา้ง 20 มม. หนา 1 มม. ยาว 22-30 ซม. เจาะ

เป็นรู ๆ ความยาวของ Metal Strap ท่ียดึในผนงัอยา่งนอ้ย 90 มม. 

 

การยดึผนัง Q-CON Block ติดกบัเสา 

การยดึผนงั Q-CON Block กบัโครงสร้างคอนกรีตจะใชเ้หล็ก Metal Strap ดดังอเป็นมุมฉาก (L) ดา้นหน่ึงยึดติด

กบัโครงสร้างดว้ยสกรูหรือตะปูคอนกรีต 2 ตวั และอีกดา้นหน่ึงวางบนบล็อคจะตอ้งยึด Metal Strap ทุก ๆ 2 ชั้น 

ของการก่อบล็อค โดยใหร้ะยะงอฉากในแนวด่ิงยาวไม่เกิน ¼ ของความยาว Metal Strap 

การก่อยดึระหว่างผนังภายใน 

ผนงัภายในจะตอ้งก่อยึดกนัดว้ยบล็อคเต็มกอ้น ก่อสลบักนัในแต่ละชั้นหรือ ยดึดว้ย Metal Strap แถวเวน้แถว 

หา้มดุง้แผน่ Metal Strap โดยเด็ดขาด 

หมายเหตุ : 

- สาํหรับผนงัท่ีไม่ไดรั้บนํ้าหนกั และเป็นผนงัภายในเท่านั้น 

- ริมผนงัทั้งส่ีดา้นยดึติดกบัเสาหรือคานตลอดแนว 

- การเจาะฝังท่อต่าง ๆ จะตอ้งลึกไม่เกิน 1 ใน 3 ของความหนา 

การเวน้ช่องวา่งระหวา่งวงกบไมก้บั Q-CON ให้ติดตั้งตามมาตรฐานงานก่อสร้าง โดยให้เวน้ช่องระหวา่งวงกบ

และอิฐ Q-CON ดงัน้ี 

• ช่องวา่งตามมาตรฐานคือระยะ 3-5 ซม. ใหท้าํการอุดช่องวา่งดว้ยปูนทรายทั้ง 2 ดา้นจนเตม็ 

• ช่องวา่งเกินมาตรฐานคือระยะ 5-10 ซม. ตอ้งทาํการเทเสาเอน็หรือทบัหลงั คสล. ตลอดแนวช่องวา่ง 

• ช่องวา่งเกินมาตรฐานคือระยะมากกวา่ 10 ซม. ตอ้งทาํการก่ออิฐใหม่โดยใหเ้ร่ิมก่อจากดา้นท่ีมีช่องวงกบ 

 

การขูดฝังท่อร้อยสายไฟและท่อประปา 

ขั้นตอนท่ี 1 ขีดเส้นขา้งของแนวท่ีจะขดุเจาะเพือ่ฝังท่อ โดยใชดิ้นสอขีดบนผนงั 

ขั้นตอนท่ี 2 ใชเ้ล่ือยวงเดือนหรือมอเตอร์เจียโดยใชใ้บตดัคอนกรีตตามเส้นท่ีขีดไวใ้ห้ลึกเท่ากบัขนาดของท่อท่ี

จะฝัง (พยายามอยา่ตดัให้ลึกเกินความจาํเป็น)ขั้นตอนท่ี 3 ใชส่ิ้วตอกแซะเน้ือบล็อคหลงัจากนั้นใชเ้หล็กขดูเซาะ

ร่องแต่งส่วนท่ียงัติดคา้งออกใหห้มด 
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การเจาะช่องสําหรับฝังปลัก๊หรือฝาครอบ 

ขีดแส้นโดยรอบตาํแหน่งที่จะเจาะช่อง หลงัจากนั้นใช้เคร่ืองเจียตดัผนงัตามเส้นที่ขีดไวท้ั้ง 4 ดา้นพร้อมทั้งตดั

ตรงก่ึงกลางอีก 2 แนว และใชส่ิ้งตอกแซะเน้ือบล็อคออก อีกวิธีหน่ึงที่สามารถลดฝุ่ นลงได ้ คือ ใชส้วา่นเจาะรู 

ดว้ยดอกสวา่นขนาดใหญ่ แลว้ใชส่ิ้งตอกแซะบลอ็กท่ียงัเหลือออก (ความลึกของช่องท่ีสกดัออกไม่ควรเกิน 1 ใน 

3 ของความหนาผนงั) 

 

การปิดช่องหลงัจากฝังท่อเสร็จแล้ว 

เม่ือฝังท่อเสร็จแลว้ ก่อนฉาบผนงัตอ้งใชปู้นผสม (ปูนเสือหรือนก 1 ส่วน ต่อปูนฉาบ Q-CON    2 ส่วน) อุด

ช่องวา่งให้เต็ม พร้อมทั้งใชล้วดตาข่าย 1.25×1.25 ซม. กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 0.10 ม. จากรอยตดัอิฐติดตลอดแนวที่มี

การขดูเซาะร่อง ก่อนฉาบปูนปิดทบั เพือ่ป้องกนัการแตกร้าว 

 

การก่อราวระเบยีงใหด้าํเนินการดงัน้ี 

• ก่ออิฐตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 

• ตอ้งหล่อเสาเอน็ คสล. ทุกระยะ 4.00 ม. ของความยาวระเบียบและท่ีมุมหกัฉากทุกมุม 

• ตอ้งหล่อทบัหลงั คสล. ตลอดแนวของระเบียง 

 

การก่อกล่องเสาใหด้าํเนินการตามน้ี 

• ก่อ Q-CON ตามมาตรฐาน ตอ้งก่อและอุดปนูก่อใหเ้ตม็ อยา่ใหมี้ช่องวา่งเพราะจะเกิดการแตกร้าวได ้

• หากกล่องเสามีความสูงนอ้ยกวา่ 3.0 ม. ให้เททบัหลงั คสล. รัดรอบที่อิฐแถวบนสุด หากสูงมากกวา่ 3.0 ม.ให้

แบ่งเททบัหลงั คสล. ไม่เกินระยะความสูง 3.0 ม และให้เททบัหลงั คสล. รัดรอบที่อิฐแถวบนสุดเช่นกนั ทั้งน้ี

เพื่อป้องกนัการแตกร้าวของปูนฉาบเน่ืองมาจากการยดืหดตวัของปนูและอิฐ 

 

การติดลวดตาข่าย (Metal Mesh) 

• การติดลวดตาข่ายจะติดในตาํแหน่งที่เกิดแรงเคน้สูง ๆ เช่นมุมของวงกบประตู, หนา้ต่างแนวเซาะร่องเพื่อเดิน

ท่อสายไฟหรือท่อประปา และรอยต่อระหวา่งผนงั Q-CON Block กบัโครงสร้างคอนกรีต เช่น เสา, คาน เพื่อลด

การแตกร้าวของผิวผนงัที่จะเกิดข้ึน โดยให้ตาํแหน่งที่คาดวา่จะเกิดรอยร้าวอยูก่ึ่งกลางความยาวของลวดตาข่าย 

และลวดตาข่ายจะอยูก่ึ่งกลางความหนาของปูนฉาบ โดยเมื่อฉาบชั้นแรกเสร็จแลว้ให้ใชเ้กรียงฉาบป้าย-กด ลวด

ตาข่ายใหจ้มลงในปูนชั้นแรกและฉากทบัดว้ยปูนฉาบชั้นท่ี 2 เม่ือฉาบชั้นท่ี 2 ปูนฉาบจะหุ้มลวดตาข่าย ซ่ึงจะทาํ
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หนา้ที่รับแรงเคน้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ขนาดช่องของลวดตาข่ายใชข้นาด 1.25x1.25 ซม. ตาํแหน่งสําคญัที่ตอ้งติด

ลวดตาข่ายมีแสดงดงัน้ี 

• ตดัลวดตาข่ายขนาด 15×50 ซม. ติดผนงั Q-CON ที่บริเวณมุมวงกบประตู-หนา้ต่างทั้งภายใน   แ ละภายนอก 

ลกัษณะทาํมุม 45 องศา และท่ีทอ้งวงกบหนา้ต่าง กวา้ง 0.20 ม. ยาวตลอดแนวทั้ง 2 ดา้น 

• ในกรณีท่ีคานหรือเสา ค.ส.ล. อยูใ่นระนาบเดียวกบัผนงั Q-CON Block (เช่น ผนงัภายนอก) ให้ติดลวดตาข่าย

ทาบทบัระหวา่งผนงักบัโครงสร้าง ค.ส.ล.ขา้งละไม่นอ้ยกวา่ 7.5 ซม. 

• ติดลวดตาข่ายในตาํแหน่งที่ขุดร่องฝังท่อประปาหรือท่อเดินสายไฟฟ้า โดยควรให้ความกวา้งของลาดตาข่าย

คลุมเลยจากท่อไปอีกขา้งละ 10 ซม.ทั้งน้ีการฝังท่อร้อยสายไฟในผนงั Q-CON แยกการทาํงานออกได ้2 ลกัษณะ

ดงัน้ีคือ 

- กรณีการฝังท่อ PVC ร้อยสายไฟตามแบบพิมพเ์ขียว เม่ือกรีดผนงัและยึดท่อ PVC. ไวเ้รียบร้อยแลว้

ตอ้งทาํการอุดปูนผสม (ปูนเสือ 1 ส่วนต่อปูนฉาบ Q-CON 2 ส่วน) บริเวณท่ีฝังท่อ PVC ให้เต็ม ก่อนท่ีจะติด

ตะแกรงกรงไก่ทุกคร้ัง 

สาเหตุ หากทาํการติดตะแกรงกรงไก่ก่อนอุดปูนจะทาํใหปู้นผสมท่ีอุดไม่สามารถอุดช่องวา่งให้เต็มได ้โดยจะทาํ

ใหเ้กิดการแตกร้าวของผนงัปูนฉาบไดใ้นเวลาต่อมา 

- กรณีมีการฝังท่อ PVC. ร้อยสายไฟตามรายละเอียดเพิ่มเติมหลงัจากฉาบปูนที่ผนงัแลว้ เม่ือกรีดผนงั

สาํหรับวางท่อ PVC. แลว้กรีดแนวฉาบปนูออกจากแนวเส้นผา่ศนูยก์ลางท่อออกอีกขา้งละ 10 ซม. แลว้จึงทาํการ

ยดึท่อ PVC. แลว้ค่อยอุดปนูผสมบริเวณท่ีฝังท่อใหเ้ตม็ จากนั้นจึงติดตะแกรงกรงไก่ 

สาเหตุ เมื่อมีการฝังท่อไฟภายหลงัจากที่ฉาบปูนเสร็จ ถา้ไม่มีการติดตะแกรงไก่จะทาํให้เกิดรอยแตกร้าวที่

บริเวณฝังท่อไฟได ้

- ตะแกรงกรงไก่ ตอ้งวางยาวตลอดแนวที่กรีดผนงั โดยให้ตะแกรงอยูที่่ก่ึงหน่ึงของความหนาปูนฉาบ 

เพื่อใหส้ามารถรับแรงเคน้ของปูนฉาบไดเ้ตม็ท่ี ซ่ึงจะช่วยลดการแตกร้าวของผนงัปูนฉาบได ้

• ช่องผนงัท่ีสกดัออกเพือ่วาง block ไฟต่าง ๆ จะตอ้งลึกไม่เกิน 1/3 ของความหนาอิฐ Q-CON 

• การเวน้ช่องวา่งเพื่อติดตั้งวงกบไมก้บั Q-CON มีหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

- ตรวจสอบ ขนาด รูปแบบ ตาํแหน่ง และทิศทางการเปิดของช่องเปิดให้ถูกตอ้งก่อน โดยเฉพาะค่าที่

ระบุในแบบแสดงรายละเอียดของช่องเปิดวา่เป็นระยะ Clear นอกหรือ Clear ใน 

- ขนาดหนา้ตดัไม ้โดยปกติเม่ือไสแลว้ ขนาดหนา้ตดัไมจ้ะเลก็กวา่ท่ีระบุในแบบเลก็นอ้ย 

- เม่ือตรวจสอบตามขั้นตอน 1 และ 2 แลว้ จึงกาํหนดขนาดและตาํแหน่งของช่องเปิดท่ีจะเวน้ไวไ้ด ้

- การเร่ิมก่อแผง Q-CON ทีมี่ช่องเปิดอยู ่ตอ้งเร่ิมจากแนวช่องเปิดก่อนเสมอ เพื่อให้การก่อผนงั Q-CON 

ถูกตอ้งตามมาตรฐานงาน 
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- ช่องวา่งระหวา่งวงกบกบัผนงั Q-CON ท่ีถูกตอ้งตามาตรฐานงานตอ้งมีระยะดงัน้ี คือ 

- ช่องวา่งขนาด 3-5 ซม. ใหท้าํการอุดปูนทรายใหเ้ตม็ทั้ง 2 ดา้นพร้อม ๆ กนั 

- ช่องวา่งขนาด 5-10 ซม. ตอ้งทาํการเทเสาเอ็น-ทบัหลงัคสล. รัดรอบโดยเสียบเหล็กยดึกบั

โครงสร้างใหแ้ขง็แรงและถูกตอ้ง 

- ช่องวา่งขนาดตั้งแต่ 10 ซม. ข้ึนไป ตอ้งทุบและเร่ิมก่อผนงั Q-CON ใหม่ โดยค่าใชจ่้ายและ

เวลาท่ีเสียไป ผูรั้บเหมาตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเองทั้งส้ิน 

 

การฉาบปูนผนังคอนกรีตมวลเบา Q-CON 

การฉาบปูนผนงัคอนกรีตมวลเบา Q-CON จะตอ้งใชปู้นฉาบ Q-CON ซ่ึงผลิตออกมาให้เหมาะสมกบั

คอนกรีตมวลเบา Q-CON มีลกัษณะเป็นผงผสมเสร็จ เมื่อผสมนํ้ าใชฉ้าบไดท้นัทีทั้ง-ภายในและภายนอกเหมาะ

แก่การใชง้านดว้ยมือหรือเคร่ืองพน่ปูนฉาบ สารเคมีผสมเพื่อในส่วนผสมจะช่วยป้องกนัการแตกร้าวของผิวหนงั

ปูนฉาบ Q-CON เป็นปูนผงบรรจุถุงสะดวกในการขนยา้ยและใชง้าน 

 

การเตรียมผวิผนังก่อนฉาบ 

คุณภาพงานฉาบผนงัข้ึนอยูก่บัมาตรฐานฝีมือของช่างก่อถา้ช่างก่อสามารถก่อบล็อคไดต้รงและเรียบไม่

มีเศษข้ีปูนแขง็เกาะติดก็จะทาํใหฉ้าบเรียบไดง่้าย และส้ินเปลืองปูนฉาบไม่มาก 

 

การซ่อมปะผวิผนัง 

คอนกรีตมวลเบา Q-CON ทีแ่ตกหรือบ่ินควรอุดดว้ยปูนซ่อมผสมเศษผงที่เหลือจากการตดับล็อคกบัปูน

ก่อ Q-CON คนใหเ้ขา้กนักบันํ้า แลว้นาํไปปะรอยแตกบ่ินตามท่ีต่าง ๆ 

 

ความช้ืนทีผ่วิผนัง 

หากผิวผนงัมีความช้ืนมากจะทาํให้สารเคมีที่เป็น Polymer Bond มีความเจือจางลง อาจทาํให้การยึด

เกาะกบัผนงัลดลง ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดรอยแตกร้าวไดค้วรปล่อยผนงัใหแ้หง้หมาด ๆ ก่อนฉาบทุกคร้ัง 

หมายเหตุ การตรวจสอบความช้ืนที่ผิวผนงัวา่ฉาบไดห้รือไม่นั้น ทาํไดโ้ดยผสมปูนฉาบประมาณ 1 ถงัปูนแลว้

ลองข้ึนปูนฉาบดู ถา้ปูนฉาบไม่ติดกบัผนงัแสดงวา่มีความช้ืนมากไม่ควรฉาบตอ้งปล่อยทิ้งไวใ้ห้ผนงัแห้งหมาด 

ๆ ก่อน 
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ความสะอาดของผวิผนัง 

ใชเ้กรียงขดัฟันปลาขดูปูนก่อ Q-CON ส่วนเกินที่แข็งตดัทิ้ง พร้อมทั้งขจดัรอยขรุขระและส่ิงสกปรกที่

ติดอยูต่ามผนงัออก ซ่ึงจะมีผลต่อคุณสมบติัการยดึติดของวสัดุฉาบ 

 

การเซ้ียมผนัง 

เซ้ียมผนงัท่ีใชมี้ 2 แบบ คือ 

• เซ้ียมสาํเร็จรูป 

• เซ้ียมปูน จะใชอ้ตัราส่วนผสมของปูนเสือหรือปูนนก 1 ส่วน กบัปูนฉาบ Q-CON 2 ส่วน 

ผสมนํ้าคนใหเ้ขา้กนันาํไปจบัเซ้ียมท่ีมุมผนงั เหมือนกบัจบัเซ้ียมทัว่ ๆ ไป 

 

การผสมปูนฉาบ 

ปูนฉาบ Q-CON มีส่วนผสมของสารกนันํ้ าดงันั้นในการผสมจึงตอ้งใช้เคร่ืองผสม เช่น หวัป่ันผสม 

(Drill Mixer) หรือเคร่ืองผสม (Continuouis Mixer) โดยใส่นํ้ าลงไปก่อนค่อย ๆ ใส่ลงไปตามอตัราส่วนผสมที่

ระบุไวข้า้งถุง บรรจุกวนผสมจนเขา้กนัแลว้นาํไปใชฉ้าบได ้

 

การฉาบ 

การฉาบผนงัคอนกรีตมวลเบา Q-CON นั้นให้ทาํความสะอาดผนงั โดยกวาดเศษฝุ่ นออกรวมถึงข้ีปูน

ต่าง ๆ ออก ราดนํ้ าให้ชุ่มพอควรทิ้งให้หมาดเล็กนอ้ยจึงเร่ิมฉาบได ้ควรฉาบผิวผนงัหนาประมาณ 10 มม. และ

ควรแบ่งการฉาบออกเป็น 2 ชั้น ผวิฉาบชั้นแรกจะทาํใหเ้กิดการกระจายความช้ืนท่ีสมํ่าเสมอ สําหรับการฉาบชั้น

ท่ี 2 ซ่ึงจะทาํใหท้าํงานฉาบง่ายข้ึน รวมไปถึงการแต่งผวิฉาบดว้ย โดยหลงัจากท่ีฉาบปูนแลว้ 24 ชม. ให้ฉีดนํ้ าบ่ม

ผวิ เชา้–เยน็ 5 วนั ติดต่อกนั เพื่อกนัการแตกร้าวของผวิปูนฉาบ อน่ึงก่อนการฉาบปูนหรือปิดทบัดว้ยวสัดุอ่ืนตอ้ง

ขออนุมติัช่างเทคนิคเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนทุกคร้ัง 
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ปัญหาการแตกร้าวของปูนฉาบหรือโครงสร้าง 

รอยแตกร้าวปูนฉาบ 

การดูรอยแตกร้าวในอาคารนั้น ตอ้งดูให้ออกว่าเป็นรอยแตกร้าว เน่ืองจากแรงในโครงสร้างหรือปูน

ฉาบ ถา้เป็นรอยแตกร้าว เน่ืองจากแรงในโครงสร้าง รอยแตกจะมีลกัษณะกวา้งและเดินอยา่งมีทิศทาง แต่สาํหรับ

ปูนฉาบรอยแตกร้าวจะไม่ค่อยมีทิศทาง 

ลกัษณะรอยแตกร้าวของปูนฉาบมีดงัน้ี 

 

• รอยแตกร้าวแบบเป็นลายเงา เป็นรอยแตกผวิปูนฉาบเห็นเป็นเส้นเลก็ ๆ เดนิอย่างไม่มทีศิทาง 

สาเหตุ 

- เน่ืองจากปูนฉาบท่ีผนงัยงัไม่แหง้ตวัแลว้ไปตีนํ้า (สลดันํ้าบนผวิปูนฉาบ) ทาํใหมี้นํ้าในปูนฉาบมากข้ึน 

เม่ือปูนฉาบแหง้ตวั จะเกิดการหดตวัและแตกร้าว ภาษาช่างเรียกวา่ “ตีนํ้าเร็วไป” 

- เน่ืองจากปูนฉาบที่ผนงัแห้งตวัไปแลว้ และเกิดการแตกร้าว ที่ผนงัปูนฉาบ แลว้จึงไปตีนํ้ า การตีนํ้ า

เพื่อขดัผิวหนา้น้ี เน้ือปูนท่ีผิวหนา้จะไม่ประสานเป็นเน้ือเดียวกบัปูนฉาบ ชั้นปูนท่ีผิวหนา้จะบางมาก ทาํใหเ้กิด

การแตกร้าวท่ีผวิหนา้ เรียกการแตกร้าวแบบน้ีวา่มาจก “การตีนํ้าชา้ไป” 

การป้องกนั 

- รอใหผ้วิหนา้ปูนฉาบแหง้หมาดมาก ๆ (เลบ็จิกเขา้) จึงเร่ิมตีนํ้า 

 

• รอยแตกร้าวแบบรอยแตกตามแนวนอนเป็นช้ัน ๆ 

สาเหตุ 

- ส่วนผสมเหลวแลว้ปนูฉาบหนาเกินไป ทาํให้ปูนฉาบเกิดการยอ้ยลงมา เน่ืองจากนํ้ าหนกัของปูนฉาบ

เอง การยอ้ยของปูนฉาบน้ีจะทาํใหเ้กิดรอยแตกร้าวดงักล่าว 

การป้องกนั 

- อยา่ผสมปูนเหลวเกินไป ถา้ตอ้งการฉาบปูนที่หนามาก ๆ ให้ฉาบปูนเป็นชั้น ๆ หนาชั้นละไม่เกิน 1 

ซม. 
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• รอยแตกร้าวแบบรอยแตกเป็นรูปสามแฉก 

สาเหตุ 

- เน่ืองจากการราดนํ้าท่ีผนงัไม่สมํ่าเสมอ เปียกบา้งแห้งบา้ง เมื่อฉาบปูนไปตรงผนงัที่แห้งผนงัจะดูดนํ้ า

จากปูนฉาบทนัที ทาํให้ปูนฉาบสูญเสียนํ้ าไปอยา่งรวดเร็ว ปูนฉาบจะแห้งและเกิดการหดตวั เกิดรอยแตกร้าว

ดงักล่าว 

- ใส่ส่วนผสมผดิ โดยใชป้นูจืดแทนปนูเคม็เหลว 

การป้องกนั 

- ราดนํ้าใหส้มํ่าเสมอทัว่ผนงั 

- ใชส่้วนผสมใหถู้กตอ้งตามขั้นตอน 

 

รอยร้าวประเภทต่าง ๆ ทีพ่บได้ในอาคาร (ทั้งจากงานปูนและงานโครงสร้าง) 

• รอยร้าวตามยาวใกล้ท้องคาน 

รอยร้าวที่เป็นรอยยาวใกลท้อ้งคานที่เป็น ค.ส.ล. อยูด่า้นล่างเกือบจะติดกบัทอ้งคานเลยเป็นเส้นยาวต่อ ๆ กนั 

หมายความว่าเหล็กในคานของเราที่เป็นเหล็กเสริมรับแรงดึงด้านล่าง น่าจะเป็นสนิม หรือความหนาของ

คอนกรีตท่ีหุม้เหล็กดา้นล่างอยูมี่ความหนานอ้ยเกินไป (Covering ไม่ถึง 1 น้ิว) ซ่ึงมกัจะเกิดจากตอนเทคอนกรีต

แลว้ไม่ไดจ้ดัลูกปูนให้ดี หรือช่างเดินบนเหล็กอยา่งไม่บนัยะบนัยงั ทาํให้เหล็กตก/แอ่นลงมาจนชิดผิวคอนกรีต 

ความช้ืนก็จะผา่นเขา้ไปถึงตวัเหล็กเส้นได ้ทาํใหเ้หลก็เป็นสนิมพองตวั แลว้ก็มาทาํให้คอนกรีตแตกรอยร้าวแบบ

น้ีจะทาํให้คานของเรารับแรงดึงไดน้อ้ยลง (รับนํ้ าหนกักดกลางคานไดน้อ้ยลง) หากเป็นเล็กนอ้ย ก็ให้กะเทาะ

คอนกรีตออก ทาํความสะอาดเหล็กแลว้ก็เอา อีพ๊อกซ่ี ฉาบเขา้ไปแทน แต่หากเป็นมากเขาก็จะตอ้งเสริม

โครงสร้างใหม่เขา้ไปช่วย (โดยทาํความสะอาดของเก่าก่อน แลว้เอา non shrinkcement หรือซีเมนตท่ี์ไม่หดตวั

ฉาบเขา้ไป) หากอาการหนกัมาก ๆ และอาจจะรุกลามไปท่ีอ่ืนต่อ ก็จะตอ้งตดัคานส่วนน้ี แลว้ทาํใหม่ 

• รอยร้าวทีก่ลางคาน 

มีลกัษณะเป็นรอยร้าวตามแนวตั้งฉากกบัคาน อยูบ่ริเวณกลางคานเลย รอยร้าวมกัจะเกิดข้ึนทั้งสามดา้นของตวั

คาน อาการแบบน้ีแสดงวา่ คานตวันั้นรับนํ้าหนกัมากเกินไปคานเกิดอาการโก่งงอ อาจจะเกิดเพราะเราออกแบบ

เปล่ียนวสัดุปูพื้นขา้งบนให้หนกัข้ึนหรือไปทาํกาํแพงทบัเกิด line load หรือจดัวางของหนกั ๆ ไวต้รงนั้น  การ

แกไ้ขก็คือตอ้งรีบเอานํ้าหนกัออกก่อนท่ีเหลก็ในคานจะ “คราก” เม่ือเอานํ้ าหนกัออกแลว้ส่วนใหญ่รอยร้าวตรงน้ี

จะกลบัประสานกนั เหลือเป็นรอยเส้นเลก็นิดเดียว แต่หากเม่ือเอานํ้าหนกัออกแลว้รอยแตกไม่กลบัมาเหมือนเดิม 

ก็ตอ้งรีแจง้วศิวกรโครงสร้างหรือผูช้าํนาญงานทนัที 
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• รอยร้าวเฉียง ๆ ทีผ่นังมุมล่างและมุมบนฝ่ังตรงข้าม 

จะเห็นเป็นรอยร้าวเกิดข้ึนที่ผนงัของอาคาร บางทีก็เป็นเส้นเดียวต่อกนัใหญ่ ๆ เลย บางทีก็เป็นเพียงเส้นเล็ก ๆ 

หลาย ๆ เส้นต่อกนัเป็นแนว แต่สังเกตไดว้า่รอยเหล่าน้ีจะต่อกนัเป็นเส้นทแยงมุมุม การเกิดรายร้าวแบบน้ีแสดง

วา่ โครงสร้างของอาคารเกิดการ “บิดตวั” เพราะเสาของอาคารอาจจะมีการทรุดตวัไม่เท่ากนั ซ่ึงอาจจะเกิดจาก

สภาพของเสาเข็มเดิมหรือเราในฐานะของผูอ้อกแบบปรับปรุงใหม่ ไม่ไดศึ้กษาเร่ืองการกระจายนํ้ าหนกัของ

โครงสร้าง ไปทาํใหเ้กิด Point & Zone Load หากเป็นรอยเล็กอยูต่อ้งตรวจสอบพฤติกรรมการทรุดบิดตวัต่อเน่ือง 

โดยการขีดเส้นและบนัทึกวนัที่เอาไวต้รวจสอบบ่อยๆ หากมีการขยายตวั (ทั้งกวา้งหรือยาว) และเป็นอย่าง

ต่อเน่ือง แสดงวา่อาคารมีอาการทรุดตวัไม่หยดุ การแกไ้ขคือตอ้งรีบแจง้วศิวกรผูช้าํนาญงานเขา้มาตรวจสอบ 

 

• รอยร้าวทีหั่วเสา 

เป็นรอยร้าวท่ีอนัตรายท่ีสุดอยา่งหน่ึง ลกัษณะของรอยร้าวมกัจะเป็นรอยตามแนวด่ิงท่ีหวัเสาท่ีต่อกบัคาน (ค.

ส.ล.) อาการแบบน้ีแสดงวา่ เสาและคานตวันั้นกาํลงัไม่สามารถรับนํ้ าหนกัได ้ กาํลงัจะฉีกหล่นลงมาทาํให้เกิด

อาคารวิบติั อาจจะเพราะเราเอานํ้ าหนกัใส่มากเกินไป หรือตวัเสามีปัญหา หรือตวัเสาเข็มก็มีปัญหา ฯลฯ 

ทางแกไ้ขคือหาสาเหตุและแกไ้ขโดยผูช้าํนาญการเท่านั้น 

 

• รอยร้าวเฉียง ๆ ทีมุ่มวงกบประตูหน้าต่าง 

ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีไม่มีเสาเอ็นหรือทบัหลงั เม่ือวงกบกบัผนงัอิฐมนัขยายตวัไม่เท่ากนัก็ตอ้งเกิดรอย

ร้าว แต่บางคร้ังรอยร้าวเฉียง ๆ แบบน้ีอาจจะไม่ไดเ้กิดจากเสาเอ็นทบัหลงัอยา่งเดียวก็ได ้เพราะแมเ้ราจะทาํเสา

เอน็ทบัหลงัทุกอยา่งถูกตอ้ง ถา้ความหนาของปูนฉาบผนงัอิฐและฉาบเสาเอ็นทบัหลงัหนาไม่เท่ากนัอาการแบบ

น้ีก็จะเกิดข้ึนได ้แต่มกัจะเกิดเป็นเฉียง ๆ หลายรอย แลว้ก็ไม่ยาวมากนกั 

วธีิการแกไ้ข (ท่ีปลายเหตุ) ก็เอา Polyurethane(PU) อดัเขา้ไป แลว้ก็ทาสีทบั 

 

• ร้าวแตกระแหง 

หรือที่เราเรียกกนัวา่เป็นลกัษณะของ “การแตกลายงา” ซ่ึงเขา้ใจวา่อาคารเกือบทุกหลงัก็จะเป็นเช่นน้ี เกิดจาก

คุณภาพของการก่ออิฐและฉาบปูน ที่อาจจะมีส่วนผสมผิดหรือเร่งเวลามากไป วิธีการแกไ้ข (ท่ีปลายเหตุ) ก็คือ

ปล่อยใหร้อยแตกน้ีมกัแตกจนพอใจ แลว้ก็ทาสีใหม่ โดยใช ้Skin Coat ฉาบเขา้ไปก่อน แลว้ก็ทาสีใหม่ได ้

 

 



200 

 

• รอยร้าวฝ้าเพดานใต้พืน้ดาดฟ้า มปีูนหลุดลงมาเห็นเหลก็เลย 

ปัญหาน้ีคลา้ยกบัปัญหาของขอ้ที่ 1 เร่ืองรอยร้าวบริเวณใกลก้บัทอ้งคาน แต่มีเหตุเพิ่มข้ึน เพราะนอกจากจะมี

ปัญหาเร่ือง covering ปูนหนาไม่พอแลว้ ยงัเกิดปัญหาจากการร่ัวซึมของพื้นดาดฟ้าอีกดว้ย ทาํให้เหล็กเป็นสนิม

เร็วข้ึน และปูนก็เส่ือมสภาพเร็วข้ึน การแกปั้ญหาแยกออกเป็น 2 จุดคือ จุดแรกจะตอ้งพยายามไม่ให้มีนํ้ าขงัที่

ดาดฟ้า เพื่อป้องกนัการร่ัวซึม ซ่ึงห้ามเทคอนกรีตหรือปูนทรายทบัลงไปที่พื้นดาดฟ้าอีกชั้นหน่ึงเด็ดขาด เพราะ

จะเป็นการเพิ่มนํ้ าหนกั Dead Load และเกิดเป็น Sandwich มีนํ้ าขงัอยูร่ะหวา่งชั้นของพื้นเดิมกบัปูนทรายใหม่ที่

เราเททบัไป คราวน้ีจะหาจุดที่มาของการร่ัวซึมไม่เจอ เพราะเขา้ทางหน่ึงแต่อาจจะไปโผล่อีกจุดหน่ึง...ตอ้งใช้

ระบบกนัซึม จุดท่ีสองท่ีตอ้งแกไ้ขก็คือเร่ืองของความปลอดภยั หากเป็นไม่มากอาจจะใชว้ิธีการเลาะคอนกรีต

เดิมออก ขดัเหล็กและอดั Epoxy เขา้ไป หากอาการหนกัซ่อมแซมไม่ได ้ ก็จะตอ้งทาํโครงสร้างใหม่มาช่วยรับ 

หรือทุกร้ือทาํใหม่  

• มีรอยร้าวเพราะช่างไปใช้ฟองนํา้ฉาบปูน 

การฉาบปูนแบบดั้งเดิมท่ีมกัจะคงทนมากกวา่การฉาบปูนอยา่งปัจจุบนั เพราะช่างปูนเขาใชว้ิธีการ “ป่ันแห้ง” คือ

ใชเ้กรียงไมค้่อย ๆ ลูบไลผ้วิปนูฉาบจนเนียนและแหง้ แต่ปัจจุบนัช่างมกัจะใช ้“ฟองนํ้ า” ในการฉาบปูน หากช่าง

เอาฟองนํ้ าแห้ง ๆ ไลผ้วิปูน ฟองนํ้ าก็จะดูดซับนํ้ าซีเมนต ์ แลว้ช่างก็จะบีบนํ้ าออกให้ฟองนํ้ าแห้ง ซ่ึงนํ้ าท่ีบีบ

ออกไปนั้นก็คือนํ้ าปูนนัน่เองกวา่ผนงัที่ฉาบจะแห้งและเนียนตา ปูนฉาบของเราก็จะเหลือแต่ทราย (มีปูนเหลือ

นิดเดียว) พอแหง้ไดที้่แลว้ใชบ้า้นไปพกัหน่ึง ก็จะเกิดอาการแตกร้าว หรือหลุดร่วงลงมาเพราะไม่มีปูนช่วยเกาะ

ผนงัอิฐหรือคอนกรีตนั้น ๆ 

 

• รอยร้าวมีนิดเดียว แต่พอจับแล้วทรายร่วงออกมาเยอะเลย 

ผนงัปูนฉาบบางแห่งช่างปูนใชส่้วนผสมผิด หรือใชฟ้องนํ้ าผิดวิธี หรืออาจจะเพราะอาคารนั้นมีอายุมามากกวา่ 

20 ปี สภาพของปูนฉาบนั้นเส่ือมสภาพ หรือไม่อยูใ่นสภาพที่สมควรจะเป็นปูนฉาบแลว้เหลือแต่ทรายเป็น

ส่วนผสมหลกั การแกไ้ขก็คงตอ้งแกไ้ขกนัที่ตน้เหตุคือเลาะปูนฉาบผนงัตรงนั้นออก แลว้ทาํการฉาบใหม่เขา้ไป 

การใชน้ํ้ายาเคมี หรือการปิดวอลลเ์ปเปอร์ไม่ไดช่้วยอะไรมากนกั 

 

• ไม่มีรอยร้าวแต่ปูนฉาบหลุดออกมาเป็นแผ่นเลย 

อาการน้ีถา้เราเอามือเคาะ จะมีความรู้สึกวา่ผนงันั้นเป็นโพรง เกิดจากการเกาะของผิวปูนฉาบกบัผิวผนงัไม่ดี ยิ่ง

หากเป็นผนงัหล่อคอนกรีต โอกาสจะเกิดปัญหาเช่นน้ีมีมาก อาจจะเป็นเพราะตอนที่จะฉาบปูนนั้นไม่มีการ “ตี

นํ้ า” ให้ผนงัชุ่มเพียงพอ พอฉาบปูนเขา้ไปผนงัก็จะดูดนํ้ าปูนไปจนหมด ปูนฉาบก็ขาดสภาพที่ดีหรือผนงันั้นมี

ความมนัมาก หรือมีคราบความสกปรกอยูปู่นฉาบจึงไม่เกาะ หรือฉาบปูนหนาเกินไป ทาํให้ขณะที่ปูนกาํลงัเซ็ต
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ตวั มีความร้อนเกิดข้ึนที่ผิวในของปูนฉาบมาก ความร้อนพยายามจะพลุ่งออกมาขา้งนอก เลยทาํให้ปูนฉาบนั้น

แหง้เร็วผดิปกติ (กรณีน้ีจะทาํให้ผิวเกิดความแตกร้าวดว้ย) การแกไ้ขก็น่าจะตอ้งดูแลที่ตน้เหตุ หากเกิดข้ึนแลว้ก็

ตอ้งเลาะปูนฉาบนั้นออกแลว้ ก็ฉาบเขา้ไปใหม่อยา่งถูกวธีิ 

 

• รอยร้าวใต้คาน 

รอยร้าวแบบน้ีจะเป็นเพยีงรอยร่องเล็ก ๆ อยูร่ะหวา่งยอดของผนงักบัทอ้งคาน เวลาฝนตกลงมา นํ้ าที่ไหลมาจาก

ผนงัขา้งบนผา่นคานแลว้ก็จะถูกดูดเขา้ไปในตวัอาคาร เกิดจากการก่อผนงัที่เร่งร้อนมากเกินไป เพราะปูนทรายท่ี

ก่ออิฐนั้นจะตอ้งมีการเซ็ตตวัแลว้ก็ยุบตวัหากเราไม่รอเวลาจนปูนทรายเซทตวั แลว้ก็ฉาบปูนเขา้ไปเลย เวลาปูน

ทราบยุบตวั ก็จะทาํให้ผนงันั้นเต้ียลงมาเล็กนอ้ย (นิดเดียว) แต่ก็ทาํให้เกิดร่องดงักล่าว การแกไ้ขตอ้งสกดัเป็น

รอยโต ๆ แลว้ก็ก่ออิฐเขา้ไปแลว้ก็ฉาบปูนใหม่ น่าจะแกไ้ขที่ปลายเหตุ (กรณีท่ีรอยร้าวไม่โตมาก) หากเป็นรอย

เลก็ ๆ ก็ใช ้Polyurethane (PU) อดัเขา้ไป หรือทาํปีกนกใส่ Flashing ท่ีคาน เพื่อกนันํ้าไม่ใหไ้หลเขา้มา 

• รอยแตกร้าวข้างผนังตรงบรรจบกบัเสา 

หมายถึงรอยหรือรูระหวา่งผนงั (ก่ออิฐ) กบัเสาทั้งสองดา้น เป็นรอยตรง ๆ แนวตั้ง ซ่ึงจะพานํ้ าฝนเขา้มาในบา้น

เราเหมือนกบัขอ้ 11 (รอยร้าวใตค้าน) สาเหตุก็เพราะผนงัมีอาการขยบัตวั (หวงัวา่เสาคงไม่ขยบัตวัเพราะหากเสา

ขยบัตวั ก็จะมีรอยร้าวส่วนอ่ืนเกิดข้ึนแลว้) การทีผ่นงัมีอาการขยบัตวัก็อาจเพราะไม่มีเสาเอ็นที่ยนัระหวา่งพื้นถึง

พื้นเลย หรือไม่มีทบัหลงัจากเสาถึงเสาเลย และอาจจะเกิดเพราะไม่ไดเ้สียบ “หนวดกุง้” ซ่ึงเป็นเหล็กเส้นเล็ก ๆ 

ยาวประมาณ 1 ฟุต เสียบในเสาแลว้ยืน่มาในผนงัระยะทุก 1 ฟุต ทาํให้ผนงักบัเสามีการขยบัเล็กน้อยได ้               

แนวทางแกไ้ขก็น่าจะเป็นการแกไ้ขท่ีปลายเหตุเหมือนขอ้ 11 คือเอา Polyurethane(PU) อุดเสียยกเวน้แต่เป็นรอย

ใหญ่มาก ก็ตอ้งสกดัผนงัไปถึงเสาเอน็ (หากมี) แลว้ก็ก่อฉาบใหม่ 

 

• รอยร้าวทีก่ระเบือ้งในห้องนํา้ 

เป็นรอยร้าวท่ีเกิดเป็นแนวยาว มกัเกิดข้ึนท่ีผนงักระเบ้ืองหอ้งนํ้ า มาจากหลายสาเหตุ สาเหตุแรกก็คลา้ยกบัขอ้ 11 

คือปนูก่อยบุตวัแลว้ดึงกระเบ้ืองใหแ้ตก หรือสาเหตุอาจจะเกิดจากตอนก่อสร้างท่ีช่างเดินท่อทั้งหลาย ทุบสกดัจน

ผนงัสั่นสะเทือน เกิดโพรงระหวา่งกอ้นอิฐ พอติดกระเบ้ืองเสร็จ ก็พยายามเซ็ตตวัลงก็เลยมาดึงกระเบ้ืองแตก 

หรืออาจจะเกิดจากการวางท่อนํ้ าร้อนฝังผนงัต้ืนเกินไป ทาํให้ความร้อนท่อกระจายมาถึงกระเบ้ืองได ้กระเบ้ือง 

(ซ่ึงมกัจะเยน็) ก็เลยเกิดอาการแตกร้าว  แนวทางการแกไ้ขตอ้งพิจารณาดูวา่ แตกมากไหมหรือจะมีโอกาสหลุด

ไหม หรือเป็นร่องจนนํ้ ามีโอกาสซึมเขา้ไป เป็นตน้ หากเป็นเช่นนั้นก็คงจะตอ้งเลาะกระเบ้ืองออกแลว้ปูเขา้ไป

ใหม่ 
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• รอยแตกเป็นแนวยาวทีก่ลางเสา 

หากเป็นรอยร้าวแบบน้ีตอ้งตรวจก่อนวา่เป็นการร้าวท่ีปูนฉาบหรือเปล่า อาจจะตอ้งเคาะตรงบริเวณนั้น แลว้ก็ฟัง

เสียงดูวา่เป็นอยา่งไร หากเป็นเสียงกลวง ๆ ก็น่าจะเป็นเพราะปูนฉาบนั้นมีการล่อนตวัไม่ติดแน่น หากไม่ใช่ร้าว

เพราะปูนฉาบก็เป็นเร่ืองอนัตรายทีเดียว เหตุอาจจะเกิดจากการหล่อและจ้ีปูนไม่ดี หรือไมแ้บบเป็นตะเข็บร่ัว 

หรืออาจจะเพราะเสาตน้นั้น มีพฤติกรรมการรับแรงที่ไม่ปกติ  แนวทางการแกไ้ขหากรอยร้าวของปูนฉาบเล็กก็

ตอ้งสกดัจนถึงรอยแตกแลว้เอา Skin coat ยาแนวนั้นแลว้ก็ทาสีทบั (ยกเวน้หากปูนฉาบนั้นจะร่วงลงมาแลว้ ก็

กะเทาะปูนฉาบออกแลว้ก็ฉาบใหม่เขา้ไปใหถู้กวธีิ) แต่หากเป็นเพราะระบบโครงสร้างมีปัญหา ก็ตอ้งถามวิศวกร

โครงสร้าง ซ่ึงวศิวกรอาจจะทาํเพียงการอดัอีพอ๊กซ่ีเขา้ไป หรืออาจจะตอ้งใหด้ามใหร้ื้อโครงสร้างก็ได ้

 

• รอยแตกโดยรอบทีก่ลางเสา 

ตอ้งสาํรวจก่อนวา่เสานั้นเอียงหรือเปล่า หากเสาเอียงก็น่าจะเกิดจากการรับนํ้ าหนกัไม่ไดด่ิ้ง ก็เลยเกิดรอยแบบน้ี 

หากเสาไม่เอียงจะเป็นเร่ืองที่ตรวจสอบค่อนขา้งยากมาก เพราะเสาโครงสร้างอาจจะเอียงอยู ่แต่ผูรั้บเหมา “พอก

ปูน” และตกแต่งจนเสาที่ออกมาทางสถาปัตยกรรมนั้นตรงแนวทางการแกไ้ข พยายามดูว่าเป็นเพราะปูนฉาบ

หรือเปล่า หากไม่เป็นปูนฉาบก็ตอ้งพิจารณาต่อวา่รอยเล็ก ๆ นั้นมีขนาดเท่ากนัรอบเสาหรือไม่ หากขนาดเท่ากนั

อีก (ซ่ึงไม่น่าจะเป็นไปได)้ อาจจะตอ้งลองสกดัดูแลว้ละครับวา่ โครงสร้างที่แทจ้ริงคืออะไร หากสกดัแลว้เป็น

แค่ปูนฉาบก็ฉาบปูนเข้าไปใหม่ หากสกัดแล้วเสาคอนกรีตโครงสร้างก็ร้าวด้วยคราวน้ีก็ต้องเชิญวิศวกร

โครงสร้างหรือผูช้าํนาญงานมาตรวจสอบ 

 

• รอยร้าวทีพ่ืน้กบัคานช้ันล่าง 

ที่บอกวา่เป็นชั้นล่างก็เพราะ ถา้เป็นชั้นบนสงสัยจะเป็นอาการใกลว้ิบติัแลว้ รอยร้าวแบบน้ีจะปรากฏเป็นแนว

ยาวแยกระหวา่งพื้นกบัคาน สาเหตุท่ีเกิดก็เพราะพื้นนั้นเป็น Slab on Ground เป็นพื้นวางบนดินและถ่ายนํ้ าหนกั

ลงที่พื้นดินโดยตรง เม่ือมีการทรุดตวัไม่เท่ากนัก็ตอ้งเกิดการแตกแยกเป็นธรรมดาแนวทางแกไ้ข ก็ตอ้งไปกนัท่ี

ปลายเหตุ คือใชว้สัดุยาอดัเขา้ไป เช่น Polyurethane (PU) 

 

• รอยร้าวที่พืน้ช้ันล่าง 

ลกัษณะจะเป็นรอยร้าวขนาดใหญ่ แลว้ก็มีความช้ืนเล็ดลอดเขา้มา บางคร้ังอาจจะทรุดตวัแยกออกจากกนัเลย 

ส่วนใหญ่เขาก็มกัจะเทคอนกรีตทบัลงไป บางคนก็เอาทรายลงก่อนแลว้ก็ค่อยเทคอนกรีต ซ่ึงจะทาํให้มีการร้าว

หนกัมากข้ึน หรือความช้ืนก็ยิ่งข้ึนมากข้ึนเพราะความช้ืนท่ีเกิดจะสะสมในทรายท่ีมีพื้น คอนกรีตกนัอยูท่ ั้ง 2 

ดา้น (พื้นใหม่และพื้นเก่า)  แนวทางแกไ้ขหากตอ้งการจะทาํพื้นไม่ “ตอ้งทุบพื้นเก่าออก เสมอ” และพื้นใหม่ท่ีจะ
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ทาํนั้น “ตอ้งมีโครงสร้างเหมือนพื้นเดิม” ถา้เป็นพื้นสําเร็จก็ตอ้งเปล่ียนเป็นพื้นสําเร็จ ถา้เป็นพื้นวางบนดินก็ตอ้ง

วางบนดิน แต่เป็นพื้นวางบนคานจะเปล่ียนเป็นวางบนดินได ้แต่เปล่ียนเป็นพื้นสําเร็จไม่ได ้ (พฤติกรรมการรับ

แรงของคาน 4 ตวั 4 ดา้น จะเหลือเพียง 2 ดา้นเท่านั้น) หากเป็นพื้นวางบนดิน แลว้ไม่อยากให้ทรุดมาก ก็อาจจะ

ตอกเสาเขม็สั้น ๆ ลงไปรับพื้นก็ได ้ แต่หา้มเช่ือมพื้นกบัคานเด็ดขาด 

 

• ถนนร้าว 

ถนนนั้นเป็น slab on ground การทรุดหรือแตกร้าวจึงเป็นเร่ืองธรรมดา แต่หากจะปรับผิวปิดรอยร้าว หรือปรับ

ระดบัใหม่  “ห้ามเทคอนกรีตทบั” เพราะคอนกรีตท่ีเททบัเขา้ไปจะเป็นนํ้ าหนกัมหาศาล ก็จะยิ่งกดทบัพื้นเดิม 

และพื้นเดิมก็จะกดไปท่ี sub base ทาํใหบ้รรดาหินและทรายบดอดั และพื้นดินใตถ้นนที่เป็น sub base จะยิ่งทรุด

ตวัลงไปอีก หากยิ่งเทคอนกรีตทบัลงไปอีกปฏิกิริยาลูกโซ่ก็จะยิ่งเกิดข้ึนมากเขา้ไป แนวทางแกไ้ขก็คือ ตอ้งทุบ

ถนนเดิมออก ปรับ sub base ใหแ้น่น แลว้ค่อยเทคอนกรีตถนนใหม่ 

การปูกระเบือ้งติดหน้าคอนกรีตมวลเบา 

• วธีิปกูระเบ้ือง (เซรามิค,เคนไซ, ไกรกาบแกว้,ดินเผา) 

- ฉาบผนงั Q-CON บล็อคดว้ยปูนฉาบ Q-CON 

- หลงัจากฉาบผนงัดว้ยปูนฉาบ Q-CON เม่ือปูกระเบ้ืองเซรามิค ,เคนไซ,ไกรกาบแกว้,ดินเผาให้ใชปู้น

สาํหรับปูกระเบ้ือง กบัวสัดุกระเบ้ือง 

- กระเบ้ืองดินเผาท่ีนาํมาปจูะตอ้งแช่นํ้าทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากกระเบ้ืองดงักล่าว มีค่าการดูด

ซึมนํ้าสูง หากไม่แช่นํ้าใหอ่ิ้มตวัก่อนแลว้นาํมากรุกบัผนงั จะเกิดการดูดนํ้ าในปูนทรายสูง ทาํให้แรงยึดเกาะของ

กระเบ้ืองกบัปูนทรายลดลงไป อาจเกิดการหลุดร่อนไดใ้นภายหลงั 

 

• วธีิปผูนงัหินอ่อน 

- ก่อนปผูนงัดว้ยหินอ่อน ใหไ้ลป้นูก่อ Q-CON ท่ีผนงั Q-CON ก่อน 

- ปหิูนอ่อนดว้ยปนูซีเมนตผ์สมทัว่ ๆ ไป (ตราเสือ,ตรานกอินทรีย)์ 

- หินอ่อนท่ีนาํมาปูจะตอ้งแหง้ไม่เปียกนํ้า 

 

การยดึแขวนวสัดุบนผนัง Q-CON Block 

ผนงั Q-CON Block สามารถยดึแขวนวสัดุต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยใชพุ้กพลาสติกท่ีมีขายตามทอ้งตลาดทัว่ไป 
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7.4 งานติดตั้ง GRC 

มาตรฐานวสัดุ 

เป็นไปตามรายละเอียดแบบ ของผูอ้อกแบบ และขอ้กาํหนดของผูผ้ลิต PCM 

 

วธีิตรวจสอบ 

• วสัดุท่ีนาํมาติดตั้งตอ้งอยูใ่นสภาพใหม่ ไม่แตก ร้าว บ่ิน 

• ตาํแหน่งท่ีติดตั้ง GRC ตอ้งมีโครงสร้างหรือเสาเอน็หรือทบัหลงั รองรับ 

• ผวิงานฉาบปูนตอ้งเรียบไดต้ามาตรฐานงานฉาบปูนขอ้ 7.2 

• จดัเตรียมเหล็กเสียบยดึเขา้ผนงัใหต้รงกบัตาํแหน่งท่ีจดัเตรียมไวใ้น GRC 

• ดา้นบนของช้ินงาน GRC ใหมี้ Slope เทออกนอกอาคารป้องกนันํ้าขงั 

• รอยต่อ GRC จะตอ้งจดัใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 

• บริเวณท่ีมีการตดั จะตอ้งตดัดว้ยเคร่ืองตดัไฟฟ้าเท่านั้น 

• งานติดตั้งตอ้งเป็นแนวตรงตลอดความยาว ระยะเวน้ร่องตอ้งเท่ากนัตลอด 

วธีิการดําเนินการติดตั้ง 

• หาระดบัใหถู้กตอ้งตามท่ีกาํหนดในแบบ 

• เสริมโครงสร้างใหแ้ขง็แรง ก่อนยกช้ินงาน GRC ข้ึนติดตั้ง 

• ทาํการติดตั้งใหด้า้นบนของ GRC Slope ออกนอกอาคาร 

• กรณีดา้นบนเป็นปูนฉาบ ใหฉ้าบ Slope ออกนอกอาคาร 

• ฉาบเก็บรอยต่อดว้ยปูนเคม็ ใหเ้รียบร้อยตลอดช้ินงาน 
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8. งานฝ้าเพดาน 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• งานฝ้าเพดาน ตอ้งไดร้ะดบัและไม่ตกทอ้งชา้ง 

• การยดึโครงเคร่า ตอ้งแขง็แรงและใชว้สัดุตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• การติดตั้งฝ้าเพดานตอ้งมีลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามชนิดของฝ้าแต่ละประเภท 

 

8.1 งานฝ้ากระเบือ้งฉาบเรียบ 

มาตรฐานวสัดุ 

• โครงเคร่าใชไ้ม ้1.5 × 3 น้ิว 

• กระเบ้ืองแผน่เรียบ ใชผ้ลิตภณัฑข์นาด และลกัษณะตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• ระยะห่างของกระทงฝ้าตอ้งไม่เกิน 60 ซม. 

•  ระยะห่างของร่องกระเบ้ืองแผน่เรียบ 1 ซม.เท่ากนัตลอดทั้งแนว 

• ริมหรือขอบกระเบ้ืองตอ้งเป็นแนวตรง โดยการตบแต่งใหเ้รียบร้อย 

• ลกัษณะของแผน่กระเบ้ืองตอ้งไม่แตก, ไม่บ่ินหรือมีรอยร้าว 

 

วธีิการดําเนินการติดตั้ง 

• หาระดบัใหถู้กตอ้งตามท่ีกาํหนดในแบบ 

• ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน โดยแขวนลวดที่เหล็กจนัทนัในร่องแปทุกเส้นหรือทอ้งพื้น คสล. ระยะห่างไม่มากกว่า 

1.20 ม. และโครงฝ้าท่ีชนกบัผนงัปูน หรือไมเ้ชิงชายจะตอ้งติดตั้งฉากอลูมิเนียมเพื่อยดึแผน่ฝ้าเพดานดว้ย 

• ใหติ้ดตั้งแผน่กระเบ้ืองดา้นเรียบไวด้า้นท่ีมองเห็น 

• ใชน็้อตเกลียวปล่อยชนิดหวัแบนชนิดท่ีหวัน๊อตเป็นแบบ TAPER ยดึแผน่กระเบ้ือง 

• การยึดน็อตกระเบ้ืองแผน่เรียบ หวัน๊อตจะตอ้งไดร้ะนาบเดียวกบักระเบ้ือง (ไม่เอียง) เป็นแนวตรงมีระเบียบ

เรียบร้อยแขง็แรง 

• การใส่โครงฝ้าบริเวณรอยต่อแผน่กระเบ้ืองแผน่เรียบจะตอ้งเสริมโครงฝ้า ถดัออกมาดา้นละ 5 ซม. แลว้ยึด

ดว้ยน็อตเกลียวปล่อย 
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8.2 งานฝ้าระแนง 

มาตรฐานวสัดุ 

• มุง้ลวดไนล่อน ใชข้นาดและลกัษณะตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• ใชโ้ครงฝ้าเพดานภายใน (C-LINE) เป็นวสัดุทาํฝ้าระแนง 

• ใชโ้ครงฝ้าร่วมกบัฝ้าเพดานภายนอก 

 

วธีิตรวจสอบ 

• วสัดุท่ีนาํมาติดตั้งตอ้งอยูใ่นสภาพใหม่ ไม่เคยผา่นการใชง้านมาก่อน 

• รอยต่อความยาวของฝ้าระแนงจะตอ้งมีระยะซอ้นของวสัดุและอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 

• บริเวณทีมี่การหกัมุมของฝ้าระแนงการตดั C-LINE จะตอ้งตดัดว้ยเคร่ืองตดัไฟฟ้าเท่านั้น เพื่อป้องกนัไม่ให ้C-

LINE บุบ 

• การยดึระแนงดว้ยน็อตเกลียวปล่อยชนิดเดียวกบัฝ้าเพดานภายนอก การยึดน็อตกบัระแนงจะตอ้งระวงัอยา่ให้มี

การบุบของ C-LINE 

• เม่ือติดตั้งแนวของระแนงตอ้งเป็นแนวตรงตลอดความยาว ระยะเวน้ร่องตอ้งเท่ากนัตลอด 

 

วธีิการดําเนินการติดตั้ง 

• หาระดบัใหถู้กตอ้งตามท่ีกาํหนดในแบบ 

• เสริมโครงฝ้าเพดานต่อเน่ืองจากฝ้าเพดานภายนอก 

• ทาํการติดตั้งมุง้ลวดไนล่อนใหเ้รียบร้อย ก่อนท่ีจะติดตั้งระแนง 

• เช็คระยะการต่อความยาวระแนงเพื่อกาํหนดตาํแหน่งการต่อระแนงที่เหมาะสมสวยงาม เช่น ต่อบริเวณเหนือ

บวัปนูป้ัน 

• ควรทาสีใหเ้สร็จก่อนติดตั้ง เพือ่ป้องกนัสีเลอะมุง้กนัแมลงและทาสีเท่ียวสุดทา้ยอีกเม่ือติดตั้งเสร็จ 
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8.3 งานฝ้ายปิซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ 

มาตรฐานวสัดุ 

• โครงเคร่าโลหะและอุปกรณ์ประกอบใชผ้ลิตภณัฑท่ี์กาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• แผน่ฝ้ายปิซัม่บอร์ด ใชข้องตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง หากเป็นฝ้าฉาบเรียบใหใ้ชช้นิดขอบลาดเท่านั้น 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• ลวดเหล็กยึดโครงฝ้าตอ้งยึดกบัจนัทนัในร่องแปเท่านั้น ห้ามยึดกบัแป โดยคลอ้งลวดเขา้บริเวณใตแ้ปเหนือ

จนัทนั ส่วนบริเวณชั้นล่าง จะตอ้งยึดกบัทอ้งพื้นชั้นบนดว้ยพุกและขนัเขา้กบัเหล็กฉาก ห้ามเจาะยึดบริเวณขา

ของแผน่พื้นเพราะอาจทาํใหล้วดในแผน่พื้นขาด 

• ลวดเหล็กยึดโครงฝ้าจะตอ้งแขวนในลกัษณะไดด่ิ้ง ไดแ้นว พนัเกลียวลวดกบัเหล็กโครงหลงัคาให้แน่นหนา

แขง็แรง และใชอุ้ปกรณ์ไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง เช่น เหล็กสปริงปรับระดบัสําหรับต่อความยาวลวดเหล็ก และปรับ

ระดบั 

• ฝ้าเพดานยปิซัม่บอร์ดท่ีติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งเรียงไดร้ะดบั ไม่เห็นรอยต่อ 

• การทาสีแผน่ฝ้าตอ้งทาสีอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง และตอ้งไม่มีรอยตาํหนิจากการต่อหรือรอยหวัตะปู 

• ส่วนท่ีเป็นฝ้าลดระดบั แนวตั้งจะตอ้งไดด่ิ้ง ขอบของฝ้าส่วนลดระดบัตอ้งเป็นแนวตรงไม่คดไม่แตกร้าว 

• บริเวณฝ้าช่อง Service ใหใ้ชฝ้้าขนาดตามท่ีระบุในแบบ 

• ช่องเปิดบนฝ้า เช่นตาํแหน่งดวงโคม ห้ามตดัโครงฝ้าเด็ดขาด หากหลีกเล่ียงไม่ไดต้อ้งเสริมโครงฝ้าโดยรอบ

ช่องท่ีตดั และยดึกบัโครงสร้างใหแ้ขง็แรงตามมาตรฐานของผูผ้ลิต 

• บวัมอบฝ้าเพดาน หา้มต่อในผนงัท่ียาวนอ้ยกวา่ 3 ม. 

• ผนงัหกัมุมหรือยาวมากกวา่ 3 ม. ตอ้งต่อเอียง 45 องศา ในลกัษณะท่ีแนบชิดสนิทกนักบัฝ้าและผนงั 

 

วธีิการดําเนินการติดตั้ง 

• หาระดบัความสูงของฝ้าเพดานใหถู้กตอ้ง โดยใชเ้ส้นบอกระดบั + 1.00 ม.อา้งอิง 

• ซอยโครงโลหะ ระยะ 40 ซม.ความยาวของโครงโลหะขวางแผน่และโครงโลหะยดึบนระยะห่างไม่เกิน 1.20ม. 

• ยดึลวดโครงโลหะระยะห่างไม่เกิน 1.20 ม. 

• ยดึตะปูเกลียวปล่อยทุกระยะ 15 ซม. ฉาบปิดรอยต่อดว้ย พลาสเตอร์ 1 คร้ัง แลว้ปิดผา้เทปและฉาบทบัดว้ยพลา

สเตอร์ คร้ังที่ 2 และคร้ังที่ 3 การฉาบแต่ละคร้ังห่างกนัประมาณ 1 ชม. ทิ้งไว ้24 ชม. ถึงจะเร่ิมขดักระดาษทราย

ได ้(ฉาบปิดหวัตะปู 3 คร้ังเช่นกนั) 
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• แผน่ยบิซัม่ดา้น 1.2 ม.ท่ีไม่ไดล้บมุมตอ้งฉีกกระดาษออกก่อน ถึงจะฉาบพลาสเตอร์ได ้

• การทาสีแผน่ฝ้าควรทา 3 รอบดว้ยลูกกล้ิงและควรทาก่อนติดตั้งดวงโคม 

• หากตอ้งมีการเจาะช่องเปิดในฝ้าฉาบเรียบ ตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองการแตกร้าวของแผน่ฝ้า 

โดยเฉพาะท่ีรอยต่อแผน่ โดยมีขอ้ปฏิบติั ดงัน้ี 

- เม่ือดาํเนินการยดึแผน่ฝ้ายปิซัม่กบัโครง โลหะ แลว้ยงัไม่ตอ้งฉาบบริเวณรอยต่อ 

- เรียกช่างไฟ/ช่างระบบมาดาํเนินการเจาะรูไฟ Down Light หรือช่องเปิดอ่ืน ๆ เช่น ลมดูดอากาศ ช่อง 

Service หากพบวา่มีช่องที่เจาะโดนโครงโลหะ ตอ้งดาํเนินการร้ือแผน่ฝ้าแลว้เสริมโครงโลหะ ให้เรียบร้อยก่อน

จึงยดึติดเขา้ไปใหม่ 

- ดึงท่อ FLEX สาํหรับต่อไฟออกจากรูเจาะใหค้รบทุกจุด 

- ตรวจสอบตาํแหน่งรูเจาะวา่ถูกตอ้งและครบถว้นตามแบบ 

- ดาํเนินการฉาบรอยต่อฝ้ายปิซัม่ภายในใหเ้รียบร้อย 

- เก็บสีจริงใหเ้รียบร้อย 

- ก่อนการปิดแผน่ฝ้า ตอ้งขออนุมติัก่อนทุกคร้ัง โดยใชแ้บบฟอร์มเอกสารขออนุมติัติดตั้งแผน่ฝ้าเพดาน 

 

การติดโครงเคร่าริม 

หาระดบัฝ้าเพดานและตีเส้นความสูงที่ตอ้งการไวที้ผ่นงัโดยรอบ นาํเคร่าริมบนเส้นระดบันั้นตอกตะปูติดกบั

ผนงัทุก ๆ ระยะ 20 ซม. 

 

การตดิตั้งโครงเคร่าหลกั 

ก่อนแขวนโครงเคร่าหลกัเส้นแรก ควรหาจุดก่ึงกลางห้องเพือ่เป็นหลกัในการแบ่งโดยขึงเชือกจากจุดก่ึงกลาง

ผนงัหอ้งฝ่ังตรงขา้มทั้ง 2 ดา้น จุดท่ีเชือกตดักนั คือจุดก่ึงกลางหอ้ง และขณะทีแ่ขวนเคร่าหลกัควรปรับโครงเคร่า

หลกัใหไ้ดร้ะดบัไปพร้อมกนั จุดท่ีแขวนชุดปรับระดบัห่างกนัช่องเวน้ช่องในแนวสลบักนั 
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8.4 งานฝ้าไม้กระเบือ้งซีเมนต์ 

มาตรฐานวสัดุ 

• โครงเคร่า เป็นโครงยดึฝ้า 

• ไมก้ระเบ้ืองซีเมนตเ์ป็นฝ้าระแนง 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• วสัดุท่ีนาํมาใชต้อ้งเป็นของใหม่ ไม่เคยผา่นการใชง้านมาก่อน 

• รอยต่อตามยาวของฝ้าไมก้ระเบ้ืองซีเมนต ์ตอ้งอยูท่ี่โครงเคร่า 

• แนวของฝ้าระแนง ตอ้งเป็นแนวตรงตลอดความยาว ระยะร่องตอ้งเท่ากนัตลอด 

• รอยต่อของฝ้าไมก้ระเบ้ืองซีเมนต ์ตอ้งไม่มีรอยแตกแยก 

 

วธีิการดําเนินการติดตั้ง 

• ตรวจสอบตาํแหน่ง แนว ของรอยต่อฝ้ากระเบ้ืองซีเมนตท่ี์โครงเคร่าใหถู้กตอ้ง 

• ตรวจสอบและเตรียมความยาวไมฝ้้ากระเบ้ืองซีเมนต ์ใหส้อดคลอ้งกบัตาํแหน่งรอยต่อขอ้ 1 

• ทาสีรองพื้นดว้ยสีรองพื้นปูนเก่าและ สีจริงใหเ้รียบร้อยก่อนนาํไปติดตั้งกบัโครงฝ้า 

• ตอ้งทาํการต่อฝ้าระแนงกระเบ้ืองซีเมนตบ์ริเวณโครงเคร่า และยดึดว้ยสกรูเกลียวปล่อยใหแ้น่น 

• บริเวณรอยต่อให้ต่อชน 90 โดยเวน้ร่องไว ้ 2-3 มม.และปาดมุม 45 ที่ขอบไมฝ้้าดา้นทีชิดกนัทั้ง 2 ดา้นขนาด

ประมาณ 0.5 ซม. เพื่อใหก้ารอุดร่องทาํไดส้ะดวกมากข้ึน 

• ยาแนวรอยต่อใหเ้ตม็ร่อง 

• เก็บสีเพื่อความเรียบร้อยทั้งหมดอีกคร้ัง โดยเฉพาะท่ีรอยต่อและท่ีหวัสกรู 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 

 

9. งานประตู – หน้าต่าง 

 

9.1. งานวงกบ 

มาตรฐานวสัดุ 

วงกบเป็นไมข้นาด 2”×4” , 2”×5” หรือตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• วงกบ ตอ้งมีขนาด และลกัษณะตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• ลกัษณะของไมว้งกบ ตอ้งไม่แตก ไม่บิด ไม่คดงอ ไม่มีกระพี้ไม ้ไม่มีรูหรือตาไม ้ ไม่มีรอยมอดกิน 

• บงัใบของวงกบตวัล่างของหนา้ต่างทัว่ไปตอ้งลึก 1.5 ซม. และวงกบประตูที่เปิดสู่ภายนอกบงัใบกรณีตอ้งลึก 2 

ซม. ร่องสาํหรับติดตั้งกระจกขนาดกวา้ง 9 มม. 

• ก่อนทาํการติดตั้งวงกบ จะตอ้งตดัเดือยบริเวณมุมออกก่อน 

• การติดตั้งวงกบ ตอ้งติดตั้งใหไ้ดแ้นวด่ิงและแนวระดบั 

• วงกบ ประตู – หนา้ต่างท่ีชิดกบัเสา ตอ้งตั้งห่างจากเสาประมาณ 5-10 ซม. เพื่อใหส้ามารถวาง LINTEL ได ้

• จะตอ้งรักษาผิวของไมว้งกบ โดยการตีไมอ้ดัชนิดบาง (หนา 3 มม.) ปิดผิวไม ้ตอกตะปูเข็มยึดเขา้กบัวงกบ ท่ี

หนา้วงกบตวัข่างและตวัล่างของวงกบหนา้ต่างและประตู 

• อุดปูนทรายรอบวงกบให้แน่น ในลกัษณะที่เรียบร้อย (ไม่มี่แสงลอดผ่าน) โดยจะตอ้งอุดปูนทั้งภายใน-

ภายนอกของวงกบในเวลาเดียวกนั เพื่อป้องกนัการไม่เกาะตวัของปูนซีเมนตร์ะหวา่งปูนเก่ากบัปูนใหม่ ซ่ึงจะทาํ

ใหน้ํ้าซึมรอบวงกบ 

 

วธีิการดําเนินการติดตั้ง 

• ทาํการติดตั้งวงกบตามตาํแหน่งที่กาํหนดในแบบก่อสร้างให้ไดด่ิ้งและระดบั ตอ้งไม่มีรอยหวัคอ้นบนวงกบ

โดยเด็ดขาด 

• ก่อนเทเอ็นขา้งวงกบ จะตอ้งตีไมค้ ํ้ายนั ที่ตีนล่างและก่ึงกลางความสูงของวงกบ เพื่อป้องกนัวงกบโกร่งตวั

ในขณะเทเสาเอน็ สาํหรับวงกบประตูบานคู่ จะตอ้งมีคํ้ายนัท่ีก่ึงกลางเพื่อป้องกนัการแอ่นตวัขณะเทเอน็ทบัหลงั 

• ก่อนทาํการติดตั้งวงกบ จะตอ้งทาํการตดัเดือยไมบ้ริเวณมุมนอกของวงกบออกทั้งหมดก่อนและตอกตะปูหลงั

วงกบ 
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• ใชแ้ผน่ไมอ้ดัชนิดบางตีปิดไมว้งกบกนัไมบ้งัใบเสียหายดว้ยตะปูเข็มหวัโต ที่หนา้วงกบตวัขา้งและตวัล่างของ

วงกบหนา้ต่าง และประตู 

• ควรมีการตรวจสอบแนวด่ิง–ฉาก ก่อนการฉาบปูนอีกคร้ังหน่ึง 

• การป้องกนัและเตรียมผวิวงกบไมก่้อนงานสี มีขอ้ปฏิบติั ดงัน้ี 

- วงกบ บานหนา้ต่าง ตอ้งใชข้นาด หนา้ตดั และชนิดตามท่ีระบุในแบบเท่านั้น 

- ตอ้งผา่นการอกแหง้มาแลว้ เพือ่ป้องกนัการบิด หด โก่ง ตวัของไม ้

- การทาสีจริงตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของผูผ้ลิตอย่างเคร่งครัด หากมีปัญหาให้ปรึกษา Project 

Engineer ทุกคร้ัง 

- ตอ้งใช้สีตามประเภทและชนิดที่ระบุในแบบเท่านั้น หากมีการตรวจสอบพบว่าใช้สีผิดประเภท

ผูรั้บเหมาตอ้งแกไ้ขและทาํใหม่ใหถู้กตอ้งตาม Spec ท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

 

9.2. งานบังใบบานประตู – หน้าต่าง 

มาตรฐานวสัดุ 

• บานประตูไมอ้ดัขนาดตามแบบท่ีกาํหนด 

• บานประตูไมจ้ริง เป็นบานไมบ้านทึบ และบานช่องกระจกโดยมีรายละเอียดและขนาดตามแบบท่ีกาํหนด 

• บานประตูสาํเร็จรูป โดยมีรายละเอียด และขนาดตามแบบท่ีกาํหนด 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• ลกัษณะของใบบานตอ้งไม่โก่ง ไม่บิด ไม่งอ ไม่มีรอยตาํหนิ เช่น รอยแตก รู หรือตาไม ้

• ใบบานตอ้งมีขนาด และ ลกัษณะ ตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• การปรับใบบาน ตอ้งปรับใหพ้อดีกบับงัใบของวงกบ ห่างกนัไม่เกิน 2 มม. เท่ากนัตลอดทั้งแนวพื้น 5 มม. 

• บานหนา้ต่างคู่ ประตูบานเกล็ดคู่ของห้องเก็บของ เมนไฟฟ้า บานมุงลวดคู่(ไม)้ ตอ้งทาํบงัใบเป็นมุมฉาก เพื่อ

ป้องกนัแสงลอดและตอ้งให้บานขวาทบับานซ้ายเสมอ(เม่ือหนัหน้าเขา้หาบาน) โดยตอ้งเผื่อขนาดและหนา้ตดั

ไมท่ี้ใชใ้หเ้หมาะสมก่อนสั่งซ้ือ ทั้งน้ีตอ้งทาํบงัใบใหเ้สร็จก่อนท่ีจะนาํมาติดตั้ง 

• บานหนา้ต่างเม่ือปรับเสร็จแลว้ กรอบคิ้วบานและกรอบโดยรอบของบาน จะตอ้งไดด่ิ้งระดบั 

• อุปกรณ์บานจะตอ้งติดตั้งให้ได ้ ด่ิง ระดบั การเจาะรูกลอน รูจะตอ้งพอดีกบักลอนและตอ้งแต่งผิวรูกลอนให้

สวยงาม 
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• การใส่บานพบัของบาน จะตอ้งยึดบานพบัดว้ยน๊อตเกลียวปล่อย ขนัดว้ยไขควงให้แน่น ห้ามใชค้อ้นตอกโดย

เด็ดขาด เพราะจะทาํใหบ้านตก และบานหลุดออกได ้

• การเจาะไมเ้พื่อใส่อุปกรณ์บาน จะตอ้งเจาะไมใ้หพ้อดีกบัอุปกรณ์ เพือ่ความเรียบร้อย สวยงาม 

 

วธีิการดําเนินการติดตั้ง 

• ตรวจสอบขนาดและลกัษณะของวงกบ ก่อนท่ีจะทาํการปรับใบบานประตู – หนา้ต่าง 

• การปรับใบบานประตู – หนา้ต่าง 

- บานไมจ้ริง ควรปรับใหฟิ้ตเล็กนอ้ย เพือ่การยดื-หดตวั 

- บานไมอ้ดัทัว่ไป ควรปรับใหฟิ้ตพอดี เพือ่การยดื-หดตวันอ้ยมาก 

- บานเปิดออกนอกบา้นและบานเคาน์เตอร์ห้องนํ้ า ควรปรับให้หลวมเล็กน้อย เพือ่การขยายตวัจาก

ความช้ืน 

• ประตู หนา้ต่างบานเปิดคู่ จะตอ้งเปิดฝ่ังขวาก่อนเสมอ (จากภายในอาคาร) ส่วนบานประตูบานเปิดคู่ปรับตาม

ลกัษณะการใชง้าน เช่น ประตูคู่หนา้บา้น ทางเขา้เดินจากดา้นซ้ายจะตอ้งเปิดฝ่ังขวาก่อน (จากภายนอกอาคาร) 

เพือ่จะไดไ้ม่ตอ้งเดินออ้มประตูเม่ือเปิดออก 

• ประตูบานเกล็ดในห้องนํ้ า ตอ้งติดตั้งให้แนวบานเกล็ดลงมาภายในห้องนํ้ า เพื่อกนัมิให้นํ้ าในห้องนํ้ ากระเด็น

ออกมาดา้นนอกห้อง รวมถึงหากเกิดอุบติัเหตุข้ึน คนภายนอกสามารถมองเห็นและให้ความช่วยเหลือไดอ้ยา่ง

ทนัท่วงที 

• ผนงัภายนอก (หากไม่ระบุในแบบ) ใหติ้ดตั้งประตูหนา้ต่างดงัน้ี 

- วงกบหนา้ต่างใหชิ้ดแนวผนงัริมในเป็นหลกั 

- วงกบประตูใหชิ้ดแนวผนงัริมนอก 

- วงกบอลูมิเนียมใหติ้ดตั้งชิดผนงัริมใน ทั้งประตูและหนา้ต่างบล็อคแกว้ ใหติ้ดตั้งชิด 

ผนงัริมใน 

• ผนงัภายใน สาํหรับการติดตั้งวงกบประตูใหย้ดึตามแบบเป็นหลกั 

• ประตูร้ัวหนา้บา้น ตอ้งใชร้างท่ีทาํดว้ยเหล็กฉากและตอ้งตดัปลายรางเพื่อให้การระบายนํ้ าท่ีดี สําหรับประตูเล็ก

นั้น เล่ือนกลอนตอ้งไม่ครูดกบัผนงัปูน โดยมีขอ้ปฏิบติัในการติดตั้งประตูดงัน้ี 

- ตรวจสอบชนิด ขนาด รูปแบบตาํแหน่ง และทิศทางการเปิดของประตูใหถู้กตอ้งก่อน 

ติดตั้ง 

- ก่อนติดตั้งเหล็กฉากรับรางประตู ตอ้งทาสีกนัสนิมใหท้ัว่ทุกดา้นก่อนเพื่อกนัการผ ุ

กร่อน สนิม 
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- รางประตูเล่ือนดา้นใน ตอ้งยก Slope ไวเ้ลก็นอ้ยเพือ่กนันํ้าขงั 

- ติดตั้งรางลูกลอ้โดยเช่ือมยดึติดกบัเหล็กฉากใหแ้ขง็แรงและเรียบร้อย 

- ลูกลอ้ประตูบานเล่ือน ตอ้งทาจาระบีเพื่อใหใ้ชง้านไดส้ะดวกและกนัสนิม 

- รางประตูท่ีติดตั้งแลว้ ตอ้งไม่คด งอ บิดไปมา และติดตั้งไดร้ะดบัท่ีถูกตอ้ง 

- ประตูท่ีติดตั้งแลว้ ตอ้งใชง้านไดดี้ ไม่มีการสะดุด หรือพล้ิว เม่ือติดตั้งเสร็จแลว้ช่องวา่ง 

ระหวา่งขอบประตูและร้ัวตอ้งไม่เกิน 10 ซม. เพือ่กนัการเลด็ลอดจากภายนอกบา้น 

 

9.3. งานอปุกรณ์ประตู-หน้าต่าง 

รายละเอยีดวสัดุก่อสร้าง 

อุปกรณ์ประตู-หนา้ต่าง เช่น บานพบั ลูกบิด มือจบั กลอน ขอรับ ขอสับ และอื่น ๆ ใชข้นาดและลกัษณะตามท่ี

กาํหนดในแบบก่อสร้าง 

 

มาตรฐานและข้อกาํหนด 

• อุปกรณ์ประตู-หนา้ต่าง ทุกชนิดตอ้งมีขนาดและลกัษณะตามท่ีกาํหนดในแบบ 

• อุปกรณ์ประตู-หนา้ต่าง ตอ้งติดตั้งตามตาํแหน่งใหถู้กตอ้งตามท่ีกาํหนดในแบบ 

• หา้มใชค้อ้นตอกสกรูท่ียดึบานพบัทั้งประตู-หนา้ต่างจนจม 

 

วธีิการดําเนินการติดตั้ง 

• ติดตั้งอุปกรณ์ประตู-หนา้ต่าง ใหถู้กตอ้งและครบถว้นตามตาํแหน่งที่กาํหนดในแบบและแข็งแรงไม่โยกคลอน 

โดยการใชไ้ขควงขนัสกรูใหแ้น่น 

• ไม่ควรเจาะรูกลอนทนัที หลงัจากท่ีติดตั้ง ใบบานเสร็จเรียบร้อยแลว้ควรเจาะตอนที่จะทาํการส่งงานตรวจ End 

Product เพือ่ลดปัญหาการยดืหดตวัของบานไมอ้นัจะส่งผลใหรู้กลอนไม่ตรงกบักลอนท่ีติดตั้งไวแ้ต่แรก 

• การติดตั้งอุปกรณ์ประตู-หนา้ต่าง ห้ามตอก ตอ้งใชไ้ขควงขนัยึดให้แน่น สําหรับการติดตั้งลูกบิดกุญแจประตู 

ใหเ้จาะบานใส่ลูกบิดพอดีแลว้ถอดออก เม่ือทาสีเสร็จแลว้ จึงใส่ลูกบิดเขา้ไปใหม่อีกคร้ังใหเ้รียบร้อย 

• การเจาะบานและวงกบเพื่อใส่บานพบั จะตอ้งพอดีกบับานพบั การติดตั้งอุปกรณ์บานจะตอ้งไดด่ิ้ง ระดบัแนว 

• การบากไมส้ําหรับการยึดบานพบั จะตอ้งพอดีกบัขนาดของบานพบั โดยผิวของบานพบัตอ้งเสมอกบับานไม ้

(หา้มหนุนหลงับานพบัเด็ดขาด) 
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• ตอ้งติดตั้งขอรับหนา้ต่างบานไมเ้พิ่มอีก 1 ตวั/ชุด โดยเม่ือใส่ขอสับแลว้ตอ้งอยูใ่นแนวระดบั• วงกบดา้นล่างที่

ติดตั้งบนพื้น ให้ติดตั้งบนพื้นผิววสัดุ เช่น หิน หรือกระเบ้ืองไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งเวน้ช่องวา่งไว ้ ทั้งน้ีเพือ่ความ

สวยงามและต่อเน่ืองของวสัดุขนานกบัวงกบไม ้

 

9.4. งานอลูมเินียม 

มาตรฐานงานประตู-หน้าต่างอลูมเินียม 

มาตรฐานวสัดุ 

• ชุดอลูมิเนียม กระจก และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาตรฐานตามแบบ 

 • ขนาด หนา้ตดั ความหนา ของวงกบและกรอบบานใชสี้และขนาดตามท่ีระบุในแบบ 

• กระจกตดัแสงทัว่ไปใชค้วามหนา 5 มม. ไม่หลอกตา ไม่ฝ้ามวั 

• แถบยาง (Gasket) ใชข้องทัว่ไป และตอ้งสามารถกนัรังสี UV ได ้

 

วธีิการติดตั้ง 

• ก่อนการติดตั้ง ส่วนท่ีสัมผสักบัขอบวงกบ ตอ้งฉาบปูนเรียบและทาสีรองพื้นใหเ้รียบร้อยก่อนการติดตั้ง 

• ถา้มีบวัปนูใตว้งกบ(หนา้ต่าง) โดยหลงัจากที่ฉาบปูนเรียบร้อยแลว้ ตอ้งมีระยะตํ่ากวา่ใตว้งกบอลูมิเนียม 2 ซม.

และตอ้งมีระยะ Slope เพือ่กนันํ้ายอ้นอีก 0.5 ซม. 

• ชุดอลูมิเนียมริมนอกบา้น ถา้มีบวัปูนกนันํ้ าที่เหนือ วงกบดา้นบนจะตอ้งเซาะร่องกนันํ้ ายอ้น ขนาดกวา้ง 1 ซม 

ลึก 0.5 ซม. ตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้

• ในการประกอบวงกบและบานอลูมิเนียมนั้น อนุญาตให้ต่อไดเ้ฉพาะจุดหกัมุมเท่านั้น ทั้งน้ีเพื่ อความแข็งแรง

และเพือ่การป้องกนัการร่ัวซึมผ่านทางรอยต่อ หากจาํเป็นตอ้งมีรอยต่อมากกว่าน้ี ผูรั้บเหมาตอ้งปรึกษากบั 

Project Engineer ก่อนติดตั้งทุกคร้ัง 

• การติดตั้งใหใ้ชก้ารยดึเจาะฝังพุกพลาสติกทุก ๆ ระยะไม่เกิน 50 ซม. โดยรอบวงกบ เพื่อความแขง็แรง และตอ้ง

ใชก้ารขนัใหแ้น่นเท่านั้น หา้มใชค้อ้นตอกสกรูอยา่งเด็ดขาด 

• ช่องวา่งระหวา่งขอบปูนกบัขอบวงกบ ตอ้งมีช่องวา่งโดยรอบกวา้ง 3-5 มม. หากไม่ไดข้นาดตามน้ี ตอ้งปรับแก้

ก่อน จึงจะสามารถติดตั้งต่อได ้

• ให้ทาํการอุดร่องระหวา่งขอบปูนกบัขอบวงกบ ใน ขอ้ 6 ภายนอกอุดดว้ย Silicone Sealant ภายในอุดดว้ย 

Acrylic Sealant ใหเ้ตม็ร่องทั้ง 2 ดา้น 
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• รอยต่อระหวา่งกรอบบานและกระจกดา้นภายนอกที่ตอ้งสัมผสัฝน ตอ้งใชซิ้ลิโคนในการอุดรอยต่อสําหรับ

รอยต่อของอลูมิเนียมและหวัสกรูทั้งหมด ตอ้งทาและอุดดว้ยซิลิโคนให้ทัว่และเต็มร่อง ส่วนดา้นภายใน ใชก้าร

อดัยางใหแ้น่นและไดแ้นวเสมอกนั 

• รอยต่อของวงกบต่าง ๆ ตอ้งแนบสนิทกนั และอุดรอยต่อใหแ้น่น โดยใชซิ้ลิโคนใสทาหนา้ตดัก่อนประกอบวง

กบ 

• ผนงัภายนอก(หากไม่ระบุในแบบ) ใหติ้ดตั้งชุดอลูมิเนียมชิดผนงัริมใน ทั้งประตูและหนา้ต่าง ส่วนผนงัดา้นใน

ติดตั้งตามท่ีระบุในแบบ 

• ชุดบานเล่ือน ท่ีติดตั้งอยูภ่ายนอกทุกชุด ตอ้งใส่ฉากอลูมิเนียมขนาด 1 ซม.(สีเดียวกบัวงกบ) ที่รางดา้นนอก

พร้อมเจาะรูระบายนํ้าฝน 

• อุปกรณ์กนัชนประตูบานเล่ือนให้ติดตั้งที่มุมล่างรางเล่ือน และให้บากปลายรางเล่ือนทั้ง 2 ดา้นยาว 2 ซม.

สาํหรับระบายนํ้า 

• อุปกรณ์ประตูหนา้ต่างทุกช้ิน เม่ือติดตั้งเสร็จแลว้ ตอ้งสามารถใชง้านไดต้ามปกติ ไม่หลวม ฝืด หรือใชง้านไม่

สะดวก 

• เม่ือติดตั้งชุดอลูมิเนียมเสร็จแลว้ ตอ้งระมดัระวงัอยา่ให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะสีเคลือบผิวอลูมิเนียมหาก

เกิดความเสียหายข้ึน อาจตอ้งเปล่ียนช้ินงานใหม่ เน่ืองจากสามารถซ่อมผวิสีใหเ้หมือนเดิมได ้

การตรวจสอบ 

• ขนาด หนา้ตดั ความหนา ของวงกบและกรอบบาน ตอ้งใชต้ามท่ีระบุในแบบ 

• ก่อนการอุดดว้ยซิลิโคน ผูค้วบคุมงานตอ้งตรวจสอบขนาดช่องวา่งระหวา่งผนงัปูนและขอบวงกบโดยรอบวา่

ไดข้นาดตามท่ีกาํหนด และไดท้าํความสะอาดรอยต่อโดยปราศจากฝุ่ น คราบนํ้ามนั ส่ิงสกปรกต่าง ๆ แลว้หรือถา้

หากยงัมีขอ้ผดิพลาดอยู ่ตอ้งแกไ้ขใหเ้สร็จก่อน จึงจะสามารถดาํเนินงานต่อไปได ้

• วงกบและกรอบบานทุกชุด ติดตั้งแลว้ตอ้งมีความมัน่คงแข็งแรง ไม่โยกคลอน ไดร้ะดบั ด่ิงฉาก และมีขนาด 

ตรงตามท่ีระบุในแบบ 

• กระจก ตอ้งใชช้นิดและความหนาตามท่ีกาํหนด และตอ้งไม่สั่น พล้ิว โยกคลอน ไม่มีรอยแตกร้าว และรอยขดู

ขีด 

• ชุดอลูมิเนียม กระจก และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตอ้งเป็นของใหม่ ไม่มีรอยบุบ สลาย ถลอก หรือมีรอยเป้ือนสี 

และตอ้งใชง้านไดดี้ 

• การติดตั้งชุดท่ีอยูผ่นงัดา้นนอก ตอ้งติดตั้งชิดริมผนงัดา้นในเท่านั้น 

• การอุดช่องวา่งระหวา่งขอบปูนกบัขอบวงกบ ตอ้งอุดเตม็ทั้ง 2 ดา้นไม่มีช่องวา่ง 
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• การยาแนว การอุดร่องต่าง ๆ ตอ้งใชว้สัดุตามท่ีกาํหนดเท่านั้น และตอ้งทาํการอุดให้เต็มร่องทั้ง 2 ดา้นและตอ้ง

ไดแ้นวตรง สมํ่าเสมอกนัตลอดทั้งแนว 

• การอดัยางดา้นในตอ้งแน่น และไดแ้นวเสมอกนัตลอด และหากมีรอยต่อ ให้ต่อไดที้่ระดบัที่สูงกว่าก่ึงกลาง

ความสูงของบานเท่านั้น หา้มต่อท่ีบานดา้นล่าง หรือตํ่ากวา่ก่ึงกลางความสูงของบาน โดยให้ต่อไดเ้พียงคร้ังเดียว

ต่อบาน ทั้งน้ีเพื่อการป้องกนัร่ัวซึมของนํ้าท่ีรอยต่อ 

• ในการติดตั้งผูรั้บเหมาตอ้งขออนุมติัติดตั้งก่อนทาํงานทุกคร้ัง โดยใชแ้บบฟอร์มขออนุมติัติดตั้งประตูหนา้ต่าง

อลูมิเนียม 

 

9.5. งานกระจก 

รายละเอยีดวสัดุก่อสร้าง 

• กระจกโดยทัว่ไปใชก้ระจกท่ีตดัแสงสีเขียว 

• สาํหรับงานยาแนวกระจกบานอลูมิเนียมใหใ้ช ้Silicone Sealant และ Acrylic Sealant 

มาตรฐานและข้อกาํหนด 

• กระจกท่ีนาํมาใชต้อ้งเป็นกระจกใหม่ท่ีไม่ผา่นการใชง้านมาก่อน 

• กระจกโดยทัว่ไป ใหใ้ชข้นาดความหนา 5 มม. หรือตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• กระจกท่ีติดตั้งแลว้ตอ้งไม่แตกร้าวและไม่สั่นคลอน 

• ตอ้งอดั Sealant โดยรอบแผน่กระจกใหแ้น่น ทั้งดา้นนอกและดา้นใน และแต่งใหเ้สมอกรอบคิ้ว 

วธีิการดาํเนินการติดตั้ง 

• ตอ้งอดั Sealant โดยรอบท่ีบานกระจกเพื่อป้องกนั การสั่นของกระจก เม่ือติดตั้งเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งไม่มี

ช่องวา่งหรือรู – ร่อง ระหวา่งกระจกกบัอลูมิเนียมทั้งดา้นนอกและดา้นใน 

• กระจกเงาตอ้งติดตั้งทบับนกระเบ้ืองเซรามิค โดยยึดดว้ยหมุดและยาแนวตามขอบโดยรอบดว้ยซิลิโคนทุกคร้ัง

เพื่อป้องกนัปรอทซ่ึงเคลือบกระจกเงาหลุดหนีเน่ืองจากไอนํ้าหรือความช้ืน 

• กระจกลูกฟักของประตู หนา้ต่าง ใหใ้ชต้ามรูปแบบซ่ึงมีรายละเอียดตามรูปในแบบก่อสร้างของแต่ละแบบ 

• กระจกที่ติดตั้ง จะตอ้งสะอาดเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน หากมีกระจกที่แตก มีรอยขีดข่วน หรือมีรอยร้าว ตอ้ง

ทาํการเปล่ียนใหม่ 

• หนา้ต่างบานเกล็ดท่ีอยูต่รงหอ้งครัว หรือห้องนอนคนใช ้ตอ้งติดตั้งฉากอลูมิเนียมตวัแซดที่ดา้นล่างบงัใบ โดย

ตอ้งใหแ้นบติดกบัขอบวงกบไม ้เพื่อกนัฝุ่ นและส่ิงสกปรกไม่ใหไ้ปสะสมในช่องระหวา่งตวัฉากอลูมิเนียมกบัวง

กบไมโ้ดยใช ้PU ยาแนวระหวา่งฉากกบัวงกบไม ้
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10. งานบนัได 

 

มาตรฐานงานบันได 

มาตรฐานวสัดุ 

• บนัได ใหใ้ชไ้มข้นาดและลกัษณะตามท่ีระบุในแบบก่อสร้าง 

• ไมที้่ใชท้าํบนัได ตอ้งเป็นไมใ้หม่ที่มีคุณภาพดี ไม่ติดตา ไม่มีรอยคลองเล่ือย ไม่มีตาํหนิ มอด กระพี้  ตาไม ้ไม่

บิดงอหรือมีรอยแตกร้าว 

• สีของเน้ือไมท้ั้งหมด ตอ้งสอดคลอ้งและกลมกลืนกนั โดยตอ้งผา่นกระบวนการอบแหง้มาแลว้ 

• ไมบ้นัได ตอ้งทาํการขดัไสลบเหล่ียม มุม ดว้ยเคร่ืองขดักระดาษทรายให้เรียบร้อยดว้ยก่อนติดตั้งโดยเฉพาะที่

หนา้ตดัไม ้

 

วธีิดําเนินการ 

• หาลูกขั้นของบนัได คสล. ก่อนโดยลูกตั้งและลูกนอนตอ้งไดข้นาดตรงตามแบบทุกขั้นและไดฉ้ากกบับา้น โดย

ตอ้งระวงัในการเผือ่ความหนาของไมข้ั้นบนัไดและไมช้านพกัด้วย เน่ืองจากไมท้ั้งสองชนิดมีความหนาไม่

เท่ากนั และตอ้งเผือ่ความยาวของจมูกบนัไดไวด้ว้ย 

• ปูนปรับระดบัผวิขดัมนั โดยตอ้งปรับระดบัใหเ้ท่ากนัตลอดทั้งระนาบและแนวด่ิง 

• ไมเ้สาบนัได ตอ้งฝังลงในเน้ือคอนกรีตส่วนโครงสร้างอยา่งนอ้ย 3 ซม. (ไม่นบัรวม Topping งานพื้น) โดยตอ้ง

ตีตะปูรอบเสาไมไ้วเ้พื่อเพิ่มแรงยดึเกาะระหวา่งเสาไมก้บัคอนกรีต 

• ไมเ้สาบนัได ตอ้งติดตั้งไดแ้นวด่ิง ตามท่ีระบุในแบบ และมีความมัน่คงแข็งแรง ไม่สั่น หรือโยกคลอน และ

ควรติดตั้งไมเ้สาบนัไดในช่วงเยน็ก่อนท่ีจะเลิกงาน เพือ่ป้องกนัการกระทบกระเทือนต่อเสาบนัได 

• การติดตั้งราวบนัไดกบัลูกกรงไม ้จะตอ้งเจาะเพาะไมใ้หพ้อดีกบัลูกกรง (ห้ามใชว้ธีิผา่ไมม้าประกบ) 

• การติดตั้งราวบนัไดไม ้จะตอ้งติดตั้งใหไ้ดแ้นวทั้งแนวบนและแนวล่าง ซ่ึงถา้ราวบนัไดไม่ไดแ้นวแลว้จะทาํให้

ระยะห่างของขั้นบนัไดกบัราวบนัไดไม่เท่ากนั 

• การติดตั้งลูกขั้นบนัได แบ่งขั้นตอนไดต่้าง ๆ ดงัน้ีคือ การเตรียมการติดตั้งไมลู้กตั้งและไมลู้กนอน ตอ้งทาํการตี

ยดึไมลู้กตั้งกบัไมลู้กนอนก่อนให้เป็นชุด ๆ ลกัษณะตั้งฉากกนัตามรูปแบบของบนัได และดา้นบนของไมลู้กตั้ง

จะตอ้งฝังอยูใ่ตท้อ้งไมลู้กนอนอยา่งนอ้ย 1 ซม. เพื่อกนัการเคล่ือนตวัท่ีดา้นบน ส่วนที่ดา้นล่างของไมลู้กตั้ง

จะตอ้งตีตะปูขนาด 3 น้ิวยดึติดกบัไมลู้กนอนจาํนวน 3 ตาํแหน่ง ๆ ละ 2 ตวั คือที่ตาํแหน่งดา้นซ้าย ดา้นขวา และ

ท่ีก่ึงกลางของไมลู้กตั้งโดยห่างจากขอบไมลู้กตั้งทั้ง 2 ดา้น ๆ ละ 15 ซม. โดยในแต่ละตาํแหน่งให้ตีตะปู 2 ตวั 
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ห่างจากจุดที่กาํหนดออกไป ทั้ง 2 ดา้น ๆ ละ 2.5 ซม.(ตะปูจะห่างกนั 5 ซม.) โดยตอ้งตียึดตะปูให้อยูที่่ก่ึงกลาง

ของความหนาของไมลู้กนอนในแนวระนาบใหข้นานกบัระดบัผวิลูกนอน ทั้งน้ีเม่ือตียึดเขา้ดว้ยกนัแลว้ ไมลู้กตั้ง

และไมลู้กนอน ตอ้งไดแ้นวระนาบ แนวด่ิง และตอ้งฉากกนั รอยต่อไมท้ั้ง 2 ช้ินตอ้งแนบชิดสนิทกนัพอดี โดย

ตอ้งยดึติดกนัใหม้ัน่คงและแขง็แรงก่อนท่ีจะนาํไปติดตั้ง 

การติดตั้งไมลู้กนอนจะใชส้กรูเกลียวปล่อยความยาวไม่นอ้ยกวา่ 3” เจาะดา้นหลงัของลูกนอนจาํนวน 3 

ตาํแหน่ง 6 จุด คือท่ีดา้นซา้ย ดา้นขวา ก่ึงกลางไม ้ตาํแหน่งละ 2 รู โดยเวน้จากขอบไม ้ประมาณ 5 และ 10 ซม.(ดู

รูปท่ี 1)ในแนวด่ิง โดยใชไ้ขควงขนัให้สกรูเกลียวปล่อยฝังในเน้ือไมลู้กนอน 1 น้ิว (ห้ามใชค้อ้นตอกเด็ดขาด) 

โดยตอ้งขนัสกรูใหแ้น่นและอยูใ่นแนวด่ิงก่อนติดตั้ง 

ส่วนที่ตาํแหน่งเดียวกนัของพื้นขดัมนัลูกนอนคอนกรีตให้ใชส้วา่นเจาะรูขนาด Dia. 12 มม. ในแนวด่ิง

ลึกไม่นอ้ยกวา่ 3 น้ิว ทาํความสะอาดรูท่ีเจาะ ใหส้ะอาดปราศจากฝุ่ นผง เศษปูนต่าง ๆ เพือ่ให้การยึดเกาะระหวา่ง

คอนกรีตและ Epoxy มีความมัน่คงแข็งแรง ไม่โยกคลอนในภายหลงั ทั้งน้ีตอ้งตรวจสอบและวดัระยะรูเจาะบน

พื้นขดัมนักบัไมลู้กนอน ใหต้รงกนัพอดี 
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ใส่ Epoxy (ดูรายละเอียดวิธีการใชต้ามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตเป็นตวัยึดเกาะระหวา่งสกรูเกลียวปล่อยกบั

คอนกรีตในรูเจาะที่ทาํความสะอาด โดยใส่ Epoxy ให้เต็มรูท่ีเจาะไว ้ทั้งน้ีจะตอ้งทากาวลาเท็กซ์ที่ดา้นหลงั ของ

ไมลู้กนอนและไมลู้กตั้งที่ตียึดกนัไวแ้ลว้ให้ทัว่แผน่ก่อนติดตั้ง โดยตอ้งติดตั้งไมลู้กตั้งลูกนอนบนัไดในช่วงเยน็

ก่อนท่ีจะเลิกงาน และหา้มใชง้านจนกวา่จะครบ 24 ชม. เพื่อให้ Epoxy เซ็ทตวั มีความแข็งแรงและการยึดเกาะที่

ดี ไม่มีปัญหาการหลุดร่อนในภายหลงัมาตรฐานการเจาะยึดโดยใช ้Epoxy (6 จุด) และวิธีการตีตะปูยึดไมลู้กตั้ง

กบัไมลู้กนอน (6 ตวั) ตามรายละเอียดขา้งตน้นั้น ให้ใชส้ําหรับไมลู้กนอนที่มีความยาวไม่เกิน 1.2 เมตรเท่านั้น 

หากยาวเกินกวา่น้ี ตอ้งเพิ่มจุดท่ีจะเจาะฝัง Epoxy และตอ้งเพิ่มจุดที่จะตีตะปูยึดไมลู้กตั้งกบัไมลู้กนอน เพือ่ความ

มัน่คงแขง็แรง ทั้งน้ีใหผู้รั้บเหมาปรึกษาวศิวกรโครงการก่อนติดตั้งทุกคร้ัง 

การติดตั้งลูกนอน จะตอ้งมีจมูกบนัไดยืน่ออกมาจากลูกตั้งประมาณ 2.5 ซม.ขอบของลูกนอน ตอ้งติดตั้ง

ให้ยาวเลยผนงัปูนดา้นขา้งของบนัไดออกมาประมาณ 2.5 ซม. และลูกตั้งให้ยาวเลยจากผนงัปูนดา้นขา้งของ

บนัไดออกมา 1 ซม. 

• ไมพ้ื้นชานพกับนัได ตอ้งผา่นการอบแห้งให้สนิท หา้มใชไ้มท่ี้มีรอยบิด งอ โก่ง และตอ้งทากาวลาเท็กซ์ที่

ดา้นหลงัไมใ้หท้ัว่และครบทุกแผน่ โดยใหใ้ชร้ะบบรางล้ินในการติดตั้งไมพ้ื้นชานพกับนัได และตอกตะปูในราง

ล้ินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งทาํ การส่งหวัตะปูท่ีใชต้อกยดึไม ้

• การติดตั้งบวัเชิงผนงัไมท่ี้ขั้นบนัได ใหด้าํเนินการตามน้ี 

- แนวของบวัไม ้จะเร่ิมที่จมูกบนัไดของลูกนอนตวัล่างสุด โดยมีความสูง 10 ซม. เม่ือวดัจากลูกนอน

และพื้นชานพกั 

- การจบขั้นบนัได ให้จบที่ลูกนอนขั้นสุดทา้ยก่อนถึงพื้นชั้นบน และตอ้งไม่ต่อเน่ืองกบับวัเชิงผนงัชั้น

บน (ใหแ้ยกบวับนัไดกบับวัพื้น) 

- การติดตั้งบวัไม ้ตอ้งทาดา้นหลงัดว้ยกาวลาเทก็ซ์ และตีตะปูคอนกรีตดาํพร้อมส่งหวัตะปู และตกแต่ง

ใหเ้รียบร้อย 

• เม่ือติดตั้งเสร็จแลว้ ตอ้งทาชาแลคขาวทนัที และใชก้ระดาษลูกฟูกปูรองบนัได ไวทุ้กขั้น เพื่อป้องกนัรอยขดูขีด

และความสกปรก รวมถึงความเสียหายต่อ ผวิหนา้ของบนัได 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• ไมท่ี้นาํมาใชต้อ้งไม่มีรอยตาํหนิต่าง ๆ เช่น รอยแตก บิดงอ โก่ง ผวิเรียบ ไม่มีรอยคลอง เล่ือย 

• สีและลายเน้ือไมท้ั้งหมดท่ีนาํมาทาํบนัได ตอ้งสอดคลอ้งและกลมกลืนกนัตลอดทั้งชุด 

• ความสูงและระยะของขั้นบนัไดแต่ละขั้นตอ้งเท่ากนั ตามขนาดตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบ 

• ขั้นบนัไดแต่ละขั้น ตอ้งไดร้ะดบัในแนวระนาบ และแนวด่ิง ไมต้อ้งไม่บิด โก่ง หรือ งอ 



220 

 

• ลกัษณะการต่อเขา้ไม ้ตอ้งต่อใหแ้นบสนิทและแขง็แรง พร้อมตกแต่งรอยต่อใหส้วยงามเรียบร้อย หา้มมีรอยหวั

คอ้นบนเน้ือไมอ้ยา่งเด็ดขาด สาํหรับหวัตะปู ตอ้งทาํการส่งหวัตะปูพร้อมอุดขดัแต่งผวิใหเ้รียบร้อย 

• ส่วนประกอบของขั้นบนัไดทั้งหมด เมื่อติดตั้งแลว้ตอ้งแนบสนิทกบัผิวขดัมนัและมีความแข็งแรง ไม่โยก 

คลอน หรือพล้ิว 

• การยดึราวลูกกรงบนัได ใหต้อกตะปยูดึทางดา้นใตข้องราวลูกกรงใหม้ัน่คงแขง็แรง ไม่สั่นคลอน 

 

หมายเหตุ 

• เสาบนัไดไมที้่อยูช่ั้นบน-ล่างทุกตวั จะตอ้งฝังลงในพื้นปูน ส่วนโครงสร้างคอนกรีตโดยคิดความลึกจากระดบั

พื้นคอนกรีตลงมาเป็นระยะ 3 ซม. (ในกรณีท่ีมีการปูพื้นดว้ยไมป้าร์เก ้เซรามิค หรือวสัดุใด ๆ ก็ตาม จะไม่นาํชั้น

วสัดุและทรายรองพื้นมาคิดในส่วนความลึกน้ีโดยเด็ดขาด ระยะฝังเสาบนัไดจะคิดในส่วนของโครงสร้าง

คอนกรีตเท่านั้น) 

• เสาไมร้าวกนัตกหรือเสาราวบนัไดท่ีอยูน่อกบา้น เม่ือติดตั้งกบัพื้นกระเบ้ืองหรือหิน ตอ้งเวน้ร่องรอบโคนเสา

ไม ้5 มม. แลว้ยาดว้ย Acrylic สีเดียวกบัพื้น เพื่อป้องกนัไม่ให้กระเบ้ือง หรือหินแตก เม่ือเสาไมเ้กิดการขยายตวั 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ โดยเฉพาะภายนอกบา้นท่ีรับแสงแดดอยูบ่่อย ๆ 

• เสาไมร้าวกนัตกในบา้น เม่ือติดตั้งกบัพื้นหินต่าง ๆ ภายในบา้น ตอ้งเวน้ร่องไม่เกิน 2-3 มม. แลว้ยาแนวดว้ยปูน

ยาแนวตามสีของหินใหเ้รียบร้อยและกลมกลืนกนั 
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11. งานวสัดุพืน้ผวิ 

 

มาตรฐานวสัดุ 

• วสัดุปพู ื้นผวิ ใหใ้ชว้สัดุตามเกรด หรือตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• กระเบ้ืองพื้นและผนงั ตอ้งเป็นผลิตภณัฑ ์ขนาดตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• หินอ่อนหรือแกรนิต ใชข้นาดและลกัษณะตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• ไมป้าร์เก ้หรือ ไม ้Laminate ใชข้นาดและลกัษณะตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• การปูวสัดุพื้นผวิ ตอ้งปใูหไ้ดร้ะดบัในแนวราบ ไม่เป็นคล่ืน 

• ลกัษณะ ชนิด สี ลาย รูปร่าง ตอ้งตรงตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• การปูกระเบ้ืองหรือ หินอ่อน 

- เศษกระเบ้ืองซา้ยและขวา ตอ้งเท่ากนัและ มากกวา่คร่ึงแผน่เสมอ 

- ความกวา้งของร่องกระเบ้ืองตอ้งไม่เกิน 3 มม. หรือตามแบบระบุ 

- ความกวา้งของร่องยาแนวหินอ่อนตอ้งไม่เกิน 1 มม. 

- รูท่อนํ้าดีหรือนํ้าทิ้งตอ้งเจาะกระเบ้ืองใหเ้ป็นช่องพอดีในลกัษณะท่ีเรียบร้อย 

- การเขา้มุมกระเบ้ืองตอ้งเขา้มุมกระเบ้ือง 45 องศาทุกจุดหรือใชคิ้้ว PVC เช่น ขอบอ่าง  

อาบนํ้า เคาน์เตอร์ มุมเสา ขั้นบนัได ฯลฯ 

- การปูกระเบ้ืองใหย้ดึความสูงจากทอ้งวงกบ ขอบช่องแสง 

- หลงัจากปูกระเบ้ืองเรียบร้อยแลว้ กระเบ้ือง ตอ้งไม่หลุดล่อน 

- กระเบ้ืองหรือหินอ่อน ตอ้งไม่มีรอยแตกร้าว บ่ิน หรือตาํหนิใด ๆ ทั้งส้ิน 

- การยาแนวกระเบ้ืองจะตอ้งเรียบเสมอขอบโคง้ของกระเบ้ืองเพือ่ใหย้าแนวดูเรียบร้อย 

- การปหิูนแกรนิต หินอ่อน ตอ้งทานํ้ายากนัซึมใหค้รบทุกดา้นโดยปฏิบติัตามคู่มือการ 

ใชน้ํ้ายาอยา่งเคร่งครัด แลว้รอจนนํ้ายาแหง้สนิทก่อนปหิูน 

• การปูปาร์เกห้รือไม ้Laminate 

- ไมป้าร์เก ้ หรือ ไม ้ Laminate ตอ้งไม่มีตาํหนิ เช่น ไมบ่ิ้น ไม่มี รอยแตกร้าว ไม่เป็นรู มอด สีตอ้ง

กลมกลืนกนัดว้ย 
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- ตอ้งขดัผวิไมป้าร์เก ้ให้เรียบไดร้ะดบั ไม่เป็นคล่ืน โดยตอ้งขดัดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 100 ใน เท่ียว

สุดทา้ย 

- การทาํปูนทรายผวิขดัมนั ทั้งน้ีมีขอ้ควรระวงัดงัน้ี 

- ตรวจสอบค่าระดบัใหถู้กตอ้งก่อนเทปูนทรายขดัมนั 

- ควรทาํค่าระดบัใหช้ดัเจนและไม่ควรห่างกนัเกิน 1.5 เมตร เพื่อความถูกตอ้งของค่าระดบั 

- การปรับแต่งผิวขดัมนั ก่อนปูปาร์เก ้ หรือ ไม ้ Laminate ตอ้งทิ้งให้ผิวปูนทรายแห้งสนิท

เสียก่อน มิฉะนั้นอาจจะเกิดการหลุดร่อนของกาวและปาร์เกไ้ดใ้นภายหลงั 

• บริเวณส่วนจบของขอบบวัเชิงผนงัใหจ้บตามลกัษณะตามรูป 

 

 
 

• ควรปรับแกผ้วิปูนฉาบท่ีไม่เรียบร้อย ไม่ฉาก โก่ง แอ่น ใหเ้รียบร้อยก่อนติดตั้งบวัเชิงผนงั 

• บวัเชิงผนงัตอ้งไม่บิดงอและแนบสนิทกบัผนงั และผนงัท่ียาวไม่เกิน 3.00 ม. หา้มมีการต่อไม ้

• หากผนงัที่มีความยาวมากกวา่ 3.0 ม ให้ต่อไดใ้นลกัษณะเอียง 45 องศา และรอยต่อตอ้งเรียบ แนบชิดสนิทกนั 

และสีไมต้อ้งกลมกลืนกนัดว้ย 

 

วธีิการดําเนินการติดตั้ง 

• ก่อนการปูกระเบ้ืองจะตอ้งทาํการบ่มนํ้ าให้ชุ่มและลา้งพื้นให้สะอาด เพือ่ตอ้งการให้ปูนท่ีเทปรับผิวพื้นแข็งตวั

ชา้ และป้องกนัการหลุดร่อนภายหลงั 

• การเทคอนกรีตเพือ่ปรับพื้นผิวจะตอ้งปรับให้ไดร้ะดบัเรียบสมํ่าเสมอหรือลาดเอียง ตามที่กาํหนดในแบบ

ก่อสร้าง 
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• ก่อนการปูกระเบ้ืองตอ้งตรวจสอบลกัษณะสี และลายของกระเบ้ืองให้ตรงกบัรายการท่ีเลือกในแต่ละห้อง และ

ทาํการแช่กระเบ้ืองในนํ้าทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 24 ชม. หรือตามขอ้กาํหนดของผูผ้ลิต 

• การจดัแบ่งเศษกระเบ้ืองควรทาํตามลกัษณะดงัน้ี 

- แบ่งระยะก่ึงกลางของผนงัแต่ละดา้น 

- ตรวจสอบเศษกระเบ้ืองทั้งซา้ยและขวาซ่ึงจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่คร่ึงแผน่ 

- ตรวจสอบเศษของกระเบ้ืองบริเวณขา้งวงกบ, ดา้นบนวงกบ,ผนงักั้นส่วนอาบนํ้ า วา่ตกเศษเล็กหรือไม่ 

เพือ่จะไดป้รับใหล้งตวัท่ีสุดก่อนปกูระเบ้ือง โดยจะตอ้งคาํนึงถึงความเรียบร้อยสวยงามเป็นหลกั 

- ปกูระเบ้ืองใหมี้ลกัษณะตามท่ี กาํหนดตามแบบประกอบเน่ืองจากที่ผา่นมา การเทปูน ทรายผวิขดัมนั

สาํ หรับปูปาร์เก ้หรือ ไม ้

• ในการตดักระเบ้ืองจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือ ท่ีมีคุณภาพ คือมีความคม,ใบตดัใหม่เสมอ และใชเ้คร่ืองมืออยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม เช่นกระเบ้ืองดินเผาท่ีมีการเคลือบผิว การตดักระเบ้ืองจะตอ้งใชใ้บตดันํ้ า(ชนิดเดียวกบัท่ีช่างหินอ่อน

ใช)้ 

• การทาํ Slope ของพื้นหอ้งนํ้า ระเบียบ ตอ้งดาํเนินการตามน้ี 

- ตรวจสอบค่าระดบัพื้นและทิศทางของ Slope จากแบบโครงสร้างและสถาปัตย ์

- การเตรียมงานยกและปรับค่า Slope พื้น คาน ใหส้อดคลอ้งกบัแบบสถาปัตยก่์อนเทคอนกรีต ทั้งน้ีห้าม

ลดความหนาของคอนกรีตโครงสร้างอยา่งเด็ดขาด 

- หากเป็นพื้นเทกบัที่ (หอ้ งนํ้ า/ระเบียง) ตอ้งเทคอนกรีตพื้นและคานพร้อมในคร้ังเดียว และตอ้งตอ้ง

ผสมนํ้ายากนัซึมตามสัดส่วนของผูผ้ลิตแนะนาํไว ้

- โดยทัว่ไปไม่ควรเทปูนทรายหนาเกิน 5 ซม. เน่ืองจากอาจเกิดการแตกร้าวไดง่้าย และเป็นการเพิ่ม 

Dead Load ใหก้บัโครงสร้างทาํใหรั้บ Live Load ไดน้อ้ยลง 

- ก่อนปูวสัดุพื้นผิว หากหนาเกิน 5 ซม. ตอ้งใส่เหล็กเสริมกนัแตกตามท่ีวิศวกรโครงการอนุมติัโดย

เหล็กเสริมและปูนทรายท่ีเพิ่มน้ี ผูรั้บเหมาตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง 

- วธีิการทาํงานต่าง ๆ ใหย้ดึถือตามมาตรฐานงานก่อสร้างหมวดโครงสร้างการทาํ Slope ของพื้นระเบียง

, พื้นภายนอกส่วนท่ีตอ้งรับนํ้าฝน มีขอ้ปฏิบติั ดงัน้ี 

- ก่อนเทคอนกรีตพื้นส่วนระเบียงภายนอกต่าง ๆ ตอ้งทาํ Slope ตามท่ีกาํหนดให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ี

ตอ้งสอดคลอ้งกบัตาํแหน่งของ Roof Drain หรือ Floor Drain ดว้ย 

- ตรวจสอบงานหลงัจากที่เสร็จแลว้ โดยราดนํ้ าที่ระเบียงและสังเกต หากมีจุดขงันํ้ าตอ้งรีบ

แกไ้ขโดยการสกดัหรือซ่อมผิวดว้ย Non-Shrink เพือ่ป้องกนัการขงันํ้ าและการร่ัวซึม โดยเฉพาะส่วนที่

ติดกบัผนงัภายใน หากมีความช้ืนสะสมมากไปจะทาํให ้Wall paper เสียหายได ้
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- การตรวจสอบในขอ้ 3 ตอ้งทาํก่อนท่ีจะปูวสัดุพื้นผิว (ถา้มี) เพราะจะแกไ้ขซ่อมแซมไดง่้าย

กวา่การทาํโครงสร้างรองรับท่ีนัง่อาบนํ้าในหอ้งอาบนํ้า (คลส.) มีขอ้กาํหนด ดงัน้ี 

- ก่อนปูแผน่หินสําหรับนัง่อาบนํ้ าในห้องนํ้ า ตอ้งทาํพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับ

ก่อนดว้ยทุกคร้ัง (ห้ามนาํเศษวสัดุต่าง ๆ มาถม เช่น Q-CON แผน่ฝ้า ปูนทราย ไมแ้บบ ไมอ้ดั 

ฯลฯ) 

- การทาํท่ีนัง่อาบนํ้า ควรวางใหมี้ slope เล็กนอ้ยโดยให ้slope ไปทางดา้นนอก ห้ามให ้

slope หนัเขา้สู่ผนงัหอ้งนํ้า เพราะหากมีการร่ัวซึมจะเกิดการขงันํ้าจนเกิดความเสียหายได ้

- แผน่หินสําหรับนัง่อาบนํ้ าในห้องนํ้ า ควรฝังหรือบากเขา้ไปในผนงัห้องนํ้ าประมาณ 

2-3 ซม. เพือ่กนัการยอ้นของนํ้า 

- วสัดุท่ีนาํมาเป็นทอ้งแบบตอ้งเป็นอนินทรียว์ตัถุ ท่ีไม่เป็นอาหารและพาหะของปลวก 

 

มาตรฐานงานซ่อมปูนทรายผวิขัดมนั 

• ผูค้วบคุมงานตอ้งตรวจสอบปูน Topping สําหรับปูพื้นปาร์เก ้ หรือ ไม ้ Laminate ในส่วนของความหนาปูน

ทรายระดบัผิวปูทราย เส้นระดบัอา้งอิง และระยะห่างของค่าระดบั (ไม่ควรเกิน 1.50 ม.) ให้ถูกตอ้งก่อน ทาํการ

เท Topping ของพื้นสําเร็จรูปทุก ๆ คร้ัง Laminate มกัจะมีปัญหาเกิดข้ึนอยูเ่สมอ เช่น ผิวเป็นหลุม แอ่ง เอียง 

ไม่ไดร้ะดบัตามที่กาํหนดทาํให้ตอ้งมีซ่อมปูนทรายน้ี แต่ก็ยงัมีปัญหาเกิดข้ึนอยู ่ ทั้งน้ีเน่ืองจากขั้นตอนการซ่อม

ปูนทรายรวมถึงการเลือกใชว้สัดุที่ไม่ถูกตอ้ง บริษทัจึงไดจ้ดัทาํมาตรฐานงานซ่อมปูนทราบผิวขดัมนัข้ึน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ีคือ 

มาตรฐานวสัดุ 

• นํ้ายาประสานคอนกรีต 

• ปูนทรายปรับระดบัสาํเร็จรูป 

• ปูน Non-Shrink 

 

วธีิดําเนินการ 

• ตรวจสอบและกาํหนดตาํแหน่ง ค่าระดบัของปูนทรายท่ีจะซ่อมใหช้ดัเจนและถูกตอ้งตามแบบท่ีกาํหนด 

• ผวิปูนทรายท่ีจะซ่อมตอ้งทาํความสะอาด อยา่ใหมี้คราบฝุ่ น เศษปูน คราบไขมนั สี 

• ผสมนํ้ ายาประสานคอนกรีตกบันํ้ าสะอาด ในอตัราส่วน 1:2 โดยปริมาตร ทั้งน้ีก่อนผสมนํ้ าควรเขย่านํ้ ายา

ประสานคอนกรีต ใหเ้ขา้กนัดีก่อนแลว้จึงนาํมาผสมกบันํ้า 
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• ใชแ้ปรงจุ่มนํ้ ายาที่ผสมแลว้ในขอ้ 3 ทาลงบนผิวปูนทรายที่จะเทปรับระดบัเพิ่มให้ทัว่ ปล่อยทิ้งไวใ้ห้หมาด ๆ 

(ห้ามทิ้งไวจ้นแหง้ เพราะจะเกิดเป็นแผน่ฟิลม์บาง ๆ เคลือบอยู ่ทาํใหแ้รงยดึเกาะระหวา่งปูนทรายลดลง) 

• นาํปูนทรายปรับระดบัสําเร็จรูป มาผสมกบันํ้ าสะอาด ทั้งน้ีตอ้งเทนํ้ าลงในภาชนะก่อนแลว้จึงผสมปูนลงไปที

หลงั โดยตอ้งใชห้วัป่ันปูนช่วยในการผสมประมาณ 3 นาที เพื่อให้สารเคมีต่าง ๆ ทาํปฏิกิริยาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ทั้งน้ีเม่ือผสมแลว้ตอ้งใชใ้หห้มดภายในระยะเวลา 25 นาที ภายหลงัจากที่ผสมและห้ามเติมนํ้ าเพิ่มภายหลงัจากที่

ผสมเสร็จแลว้ ทั้งน้ีเพือ่ใหป้ระสิทธิภาพของสารเคมีต่าง ๆ เป็นไปดว้ยดีตามขอ้กาํหนดของผูผ้ลิต 

• นาํส่วนผสมในขอ้ 5 เทลงในบริเวณที่ทานํ้ ายาประสานคอนกรีตแลว้ ใช้เกรียงปาดแต่งหน้าทิ้งไวใ้ห้เซ็ท

ตวัอยา่งนอ้ย 6 ชม. จึงสามารถเดินผา่นหรือใชท้างไดต้ามปกติ 

• ทิ้งไวใ้หปู้นทราบแหง้สนิทประมาณ 5-7 วนั จึงสามารถปูปาร์เก ้หรือ ไมพ้ื้น Laminate ไดต้ามปกติ 

• ขั้นตอนการซ่อมปูนทรายผวิขดัมนัท่ีกล่าวมาน้ี ใชส้าํหรับความหนาท่ี 3-8 มม.เท่านั้น หากความหนามากกวา่น้ี 

ตอ้งเปล่ียนวสัดุจากปูนทรายปรับระดบัสําเร็จรูป ปูน Non-Shrink เท่านั้น โดยขั้นตอนอ่ืนยงัคงใชเ้หมือนเดิม 

หากความหนานอ้ยกวา่ 3 มม. ตอ้งสกดัผิวปูนทรายเดิมลงไป เพือ่ให้ไดค้วามหนาที่กาํหนดไว ้ก่อนดาํเนินการ

ต่อไป 

• ค่าใชจ่้ายและเวลาท่ีใชใ้นการซ่อม ผูรั้บเหมาตอ้งรับผดิชอบเองทั้งส้ิน 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• ใชก้าวซีเมนตผ์สมนํ้า ทาท่ี หลงัหินก่อนท่ีจะวางบนปนู 

• ผิวและคุณสมบติัของปูนทรายที่เหมาะสมกบัการปูปาร์เก ้หรือ ไม ้Laminate ตอ้งมีความแข็งแรง ไม่แตกร้าว 

ผิวเรียบ ไดร้ะดบั ไม่เป็นหลุม แอ่ง ซ่ึงผูรั้บเหมาและผูค้วบคุมงานอาจตรวจสอบไดโ้ดยใชน้ํ้ าราดที่พื้นผิว และ

สังเกตทิศทางการไหลของนํ้ า หรืออาจใชไ้มห้รือโครงเคร่าฝ้าไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร วางทาบที่พื้นปูนทราย และ

สังเกตช่องวา่งระหวา่งผวิปูนทรายกบัทอ้งไม ้หรือวธีิการอ่ืน ๆ ท่ี พื้นปูนทราย และสังเกตช่องวา่งระหวา่งผิวปูน

ทรายกบัทอ้งไม ้หรือวธีิการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

• การปูปาร์เกบ้นผิวปูนทรายที่ไม่ไดร้ะดบั เป็นหลุม แอ่น เอียง หรือมีความช้ืนของปูนทรายอยูเ่มื่อใชง้านได้

ระยะหน่ึง ไมป้าร์เกจ้ะเกิดการยดืหดตวัตามธรรมชาติ โดยในส่วนท่ีปบูนผวิปนูทรายท่ีไม่เรียบ ไม่ไดร้ะดบั หรือ

มีความช้ืนของปูนทรายอยู ่จะเกิดแรงเคน้และแรงบิดสูงกวา่บริเวณอ่ืน ๆ ทาํให้เกิดปัญหาการหลุดร่อนของปาร์

เกไ้ดใ้นเวลาต่อมา 

 

วิธีการปูกระเบือ้งดินเผา บปก. ควรดาํเนินการดงัน้ี เพื่อป้องกนัและลดการเกิด คราบข้ีเกลือบนแผน่กระเบ้ือง 

บปก. ดงัน้ี 
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- นาํกระเบ้ืองบปก. ปัดฝุ่ นทาํความสะอาด 

- ทาซิลิโคนนํ้ าที่กระเบ้ืองในขณะที่กระเบ้ืองยงัแห้งอยู ่ โดยทาทั้งหมด 5 ดา้น (เวน้ดา้นที่จะใส่ปูนไม่

ตอ้งทา) จาํนวน 1 เท่ียว 

- เม่ือทา ซิลิโคนนํ้าเสร็จแลว้ผึ่งไวใ้หแ้หง้สนิท 5-7 วนั ก่อนนาํไปป ู

- ในการปูกระเบ้ืองไม่จาํเป็นตอ้งนาํกระเบ้ืองไปแช่นํ้ า ยกเวน้แผน่ท่ีจะนาํไปตดัตอ้งแช่นํ้ าเพื่อป้องกนั

ขอบบ่ิน 

- หลงัจากปูกระเบ้ืองเสร็จ ทิ้งไวใ้ห้ปูนทีใ่ช้ปูกระเบ้ืองแห้งสนิทก่อน (5 วนัโดยประมาณ แลว้ทา

ซิลิโคนนํ้าอีกคร้ัง ก่อนท่ีจะยาแนว) 

- เม่ือยาแนวเสร็จแลว้ใหท้าํความสะอาด กระเบ้ืองดว้ยนํ้าเปล่าทนัที 

 

วธีิการตดิตั้งหินเทยีม ใหป้ฏิบติัตาม ดงัน้ี 

- ตรวจสอบแนว ระดบั ของหินใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ีตอ้งมีการเตรียมระดบัตั้งแต่งานโครงสร้าง 

- ใชหิ้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบ และตอ้งทาํการคดัหินท่ีมีปัญหาออกเช่น โก่ง บิด สี หรือ ลายผิดเพี้ยน

ไปมาก และหากมีการหลุดร่อนของหน้าหิน ตอ้งทาํการคดัแยกออกก่อน เพื่อส่งคืนทางผูผ้ลิตต่อไป หาก

ผูรั้บเหมา ติดตั้งโดยไม่มีการคดัแยกหินก่อน หากมีปัญหาภายหลงั ผูรั้บเหมาตอ้งรับผดิชอบเองทั้งส้ิน 

- ในการปูหิน ใหใ้ชปู้นทรายปรับแต่งระดบัและติดตั้งหิน โดยความหนาของปูนทรายอยูที่่ 3-5 ซม. (ไม่

รวมความหนาของหิน) ทั้งน้ีส่วนผสมของปูนทรายที่เหมาะสมอยูที่่อตัราส่วนของปูน : ทราย : นํ้ า เท่ากบั 4 

กิโลกรัม : 8 กิโลกรัม : 1 ลิตร 

- ห้ามใชว้ิธีการปูแบบซาลาเปาอยา่งเด็ดขาด เน่ืองจากจะมีโพรงอากาศเป็นช่องวา่งใตผ้ิวหิน ทาํใหห้ิน

หลุดร่อน และแตกไดง่้ายทรายและตอ้งใชค้อ้นยางเคาะเบา ๆ เพื่อใหไ้ดร้ะดบั 

- จดัวางแผน่หินและแนวรอยต่อให้อยูใ่นแนวเดียวกนั โดยมีร่องรอยต่อกวา้ง 1-2 มม. เม่ือติดตั้งหิน

เสร็จแลว้ ตอ้งปล่อยให้ปูนทรายเซ็ทตวัประมาณ 72 ชัว่โมง เพื่อให้เกิดความแข็งแรงและเพิ่มแรงยึดเหน่ียว

ระหวา่งหินและปูนทรายใหม้ากข้ึน ซ่ึงจะลดปัญหาการหลุดร่อนของหินไดใ้นเวลาต่อมา 

- หลงัจากที่ปูนทรายเซ็ทตวัแลว้ ตอ้งทาํการยาแนวรอยต่อระหวา่งหิน โดยตอ้งทาํความสะอาดรอยต่อ

หินโดยใชเ้หล็กแหลมหรือแปรงแข็ง จากนั้นให้ยาแนวให้เต็มและแน่น อยา่ให้มีโพรงหรือฟองอากาศ เพราะ

ความช้ืนท่ีเกิดจากการทาํความสะอาดอาจเล็ดลอดลงไปและเกิดการสะสมจนอาจทาํใหเ้กิดการหลุดล่อนได ้

- เม่ือติดตั้งเสร็จแลว้ ตอ้งใชว้สัดุคลุมหินเพือ่ป้องกนัความเสียหาย เช่น กระดาษลูกฟูก พลาสติกใส 

หรือแผน่ไมอ้ดั และตอ้งระวงัอยา่ใหเ้กิดความเสียหายจากการทาํงานดว้ย 
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12. งานสี 

 

คู่มอืและข้ันตอนการทาสีทีค่วรทราบ 

เพื่อใหสี้ท่ีทาคงสภาพท่ีดีใชง้านไดน้านหลายปี ควรปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัการทาสีดงัน้ี 

• การเตรียมพื้นผิวท่ีทา ไม่วา่จะเป็นผิวปูน ไม ้โลหะ ตอ้งเตรียมผิวให้แห้ง เรียบ และปราศจากฝุ่ น สนิม คราบ

ไขมนั 

• ระบบการทาสี ตอ้งปฏิบติัตามระบบการทาสีที่ผูผ้ลิตแนะนาํ เช่น ผนงัปูน ตอ้งทาสีรองพื้นป้องกนัด่างเสีย

ก่อนท่ีจะทาสีทบัหนา้ เพราะผนงัปูนเป็นสารผสมระหวา่งทราย และซีเมนตเ์ม่ือรวมกบันํ้ าจะเกิดเป็นนํ้ าปูนใสท่ี

มีความเป็นด่างสูง พอท่ีจะเกิดปฏิกิริยากบัผงสีในชั้นสีทบัหนา้ไดท้าํใหเ้กิดรอยด่าง สีตกไม่สมํ่าเสมอได ้หรือถา้

เป็นผวิเหลก็ก็จะตอ้งทาสีรองพื้นเหลก็ป้องกนัการเกิดสนิมเสียก่อนแลว้จึงทาสีทบัหนา้สีคือส่วนสาํคญัท่ีจะเพิ่ม

ความสวยงามใหก้บัอาคาร,บา้น,โรงงาน แต่ปัญหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนเสมอคือ เมื่อทาสีไม่นานสีจะซีดจาง หลุดล่อน 

ซ่ึงอาจเกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุดว้ยกนัเช่น การเตรียมพื้นผิวไม่ถูกตอ้ง ทาสีไม่ครบระบบ เลือกใช้สีผิด

ประเภท หรือใชสี้ท่ีมีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน 

ดงันั้นเพือ่ให้การทาสีเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด จึงควรทาสีทีมี่รายการทาสีครบวงจรระบบการทาสี

ครบวงจรมีองคป์ระกอบสาํคญั ๆ ดงัน้ีคือ 

 

ข้ันแรก การเตรียมพืน้ผวิ 

เพือ่ใหสี้ยดึเกาะกบัพื้นผวิปนู ไม ้โลหะ ไดดี้ สวยงามและทนทาน ก่อนทาสีทุกคร้ังตอ้งทาํความสะอาดพื้นผิวให้

เรียบร้อยเสียก่อน โดยขจดัฝุ่ น คราบไขมนั สนิม รา ตะไคร่นํ้ าออกให้หมดพื้นผิวที่จะทาสีตอ้งแห้งสนิทและอยู่

ในสภาพเรียบร้อย สําหรับผิวยิปซัม่ ตอ้งทาํการฉาบเรียบและทิ้งไวใ้ห้แห้ง ขดัดว้ยกระดาษ ทราย หลงัจากนั้น

ปัดฝุ่ นออก ทั้งน้ีในส่วนที่มีงานระบบเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น โคมไฟ ปลัก๊ , สวิตช์ เป็นตน้ จะตอ้งติดตั้งอยูใ่น

ตาํแหน่งทีถู่กตอ้ง และสามารถใชง้านไดดี้ หลงัจากนั้นจึงทาสีได ้สําหรับผิวไมต้อ้งผา่นการอบแห้งหรือตากจน

แห้งสนิท (ความช้ืนควรเกิน 12%) หากผิวมีรอยชาํรุดตอ้งซ่อมก่อนโดยใช้สีโป๊หรือดินสอพองทิ้งไวใ้ห้แห้ง

สนิท จากนั้นขดัดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบ ปัดฝุ่ นออกใหห้มด แลว้ทาสีต่อไป 

 

ข้ันทีส่อง ทาสีรองพืน้ 

สีรองพื้นคือสีที่ใชท้าบนพื้นผิวชนิดต่าง ๆ ก่อนทาสีทบัหนา้ ทาํหนา้ที่เสริมให้สีทบัหนา้ยึดเกาะกบัพื้นผิวไดดี้ 

และป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาระหวา่งพื้นผวิกบัสีทบัหนา้ ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการเสียหายได ้
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• พืน้ผวิปูน สีรองพื้นจะทาํหนา้ที่ป้องกนัไม่ให้ความเป็นด่างของผนงัปูน ทาํปฏิกิริยากบัสีทบัหนา้ สีจึงสวย 

ทนทาน ไม่หลุดล่อนง่าย 

• พืน้ผวิไม้ สีรองพื้นช่วยป้องกนัยางไมห้รือนํ้ายารักษาเน้ือไมท่ี้เคยทาไว ้ไม่ใหซึ้มออกมาผสมกบัสีทบัหนา้ สีจึง

ไม่เป็นรอยด่าง 

• พืน้ผวิเหลก็ สีรองพื้นช่วยป้องกนัการเกิดสนิม และเสริมการยดึเกาะของสีทบัหนา้ จึงสวยทนนาน 

 

ข้ันทีส่าม ทาสีทบัหน้า 

สีทบัหนา้มีสีให้เลือกมากมาย โดยทัว่ไปมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือสีนํ้ า และสีนํ้ ามนั ซ่ึงมีคุณสมบติัแตกต่างกนั

ดงัน้ี 

สีนํ้า (EMULSION)    สีนํ้ามนั (ENAMEL) 

• ใชท้าบนพื้นผวิปูน    • ใชท้าบนพื้นผวิไม,้ โลหะ 

• เน้ือสีดา้น ก่ึงเงา    • เน้ือสีเงามาก 

• แหง้เร็ว (20 นาที-1ชัว่โมง)   • แหง้ชา้ (อยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง) 

• กล่ินไม่แรง     • กล่ินแรง 

• ตวัทาํละลายเป็นนํ้า    • ตวัทาํละลายเป็นนํ้ามนัหรือทินเนอร์ 

• ราคาถูกกวา่     • ราคาแพงกวา่ 

นอกจากน้ีสีนํ้ าและสีนํ้ ามนัยงัแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สีภายใน และสีภายนอก โดยสีท่ีใช้ทา

ภายนอกมีความทนทานต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศ ขณะท่ีสีภายในจะใชภ้ายในอาคารเท่านั้น แต่สีทาภายในจะให้

ความเนียน สวย และทาํความสะอาดไดง่้าย ดงันั้นจึงควรเลือกใชสี้ใหเ้หมาะกบัสถานท่ีท่ีจะใชง้าน 

การทาสีทบัหนา้ควรทาอยา่งนอ้ย 2 เท่ียวโดยทิ้งระยะใหสี้ท่ีท่าเท่ียวแรกแหง้สนิท แลว้จึงทาทบัอีกคร้ัง 

หมายเหตุ 

• การเลือกใชสี้รองพื้นและสีทบัหนา้นั้น ควรเลือกสีใหถู้กประเภทของงาน 

• ควรใชสี้จากผูผ้ลิตเดียวกนัทั้งระบบอาคารหรือบริเวณที่เคยทาสีมาก่อน หากสีเดิมเส่ือมสภาพ ตอ้งขดัลา้งให้

สะอาดหมดจด 

ในกรณีท่ีพื้นผวิปูนซ่ึงยากต่อการลอกลา้ง ควรทาดว้ยสีรองพื้นปูนเก่า ทิ้งไวใ้หแ้หง้  

• ตรวจอาคาร 

สภาพอาคารเป็นอยา่งไร สะอาด และแหง้พอท่ีจะทาสีไดห้รือไม่พร้อมทั้งดูภูมิอากาศวา่หากมีความช้ืนในอากาศ

มาก โดยเฉพาะในช่วงหนา้ฝน ตอ้งพึงระวงัเป็นพิเศษ 
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• จดัการแกไ้ข 

อาคารมีจุดบกพร่องหรือชาํรุดใด ๆ หรือเปล่า หากมีตอ้งทาํการซ่อมแซมแกไ้ขใหเ้รียบร้อยก่อนตามประเภทของ

พื้นผวิ ทั้งน้ีหากเป็นผวิปนูท่ีมีรอยร้าว แตก ไม่ร่อน ตอ้งใชปู้นยิปซัม่ซ่อม    (ในกรณีพื้นที่ไม่มาก) แต่ถา้ผิวร่อน 

ตอ้งสกดัออกให้หมดก่อน ถา้เป็นพื้นที่กวา้งให้ใช้ปูนฉาบธรรมดาได ้ แต่ตอ้งสกดัผิวเดิมให้ขรุขระ รดนํ้ าให้

เปียก สลดัดอกทิ้งไวใ้ห้แห้ง หลงัจากนั้นจึงฉาบซ่อมได ้และควรบ่มนํ้ าต่ออีก 3-4 วนั ทั้งน้ีหลงัจากซ่อมผิวแลว้

ตอ้งทิ้งไวใ้หแ้หง้สนิทก่อน จึงจะเร่ิมทาสีรองพื้นได ้

• เลือกใชสี้ใหเ้หมาะสม กบัสภาพแวดลอ้ม 

• เจาะจงประเภทสี 

วสัดุท่ีจะทาสีเป็นอะไร ไม ้ปูน หรือโลหะ ตอ้งเลือกสีท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัพื้นผวินั้น 

• มีสารช่วยใหส้วยลํ้า 

หากส่วนใดไม่จาํเป็นตอ้งทาสี จะใชผ้ลิตภณัฑ์ใดเพือ่เสริมความคงทน ตลอดจนช่วยรักษาให้อาคารสวยงามได้

นานปีเช่น หินลา้ง หินอ่อนเทียม ผนงัก่ออิฐโชวแ์นว หรือคอนกรีตเปลือย เป็นตน้ควรทาหรือพ่นดว้ยนํ้ ายา

ซิลิโคน ซ่ึงจะช่วยป้องกนัมิให้เกิดเช้ือราและตะไคร่นํ้ า สําหรับผิวไมห้ากไม่ทาสีตอ้งการโชวล์ายไมค้วรทายูรี

เทน Wood stain หรือ Deck stain เพื่อรักษาเน้ือไมใ้หค้งทนนานหลายปี 

• จะใหดี้ตอ้งมีรองพื้นตอ้งทาสีรองพื้นชนิดไหน ใหดู้ตามชนิดวสัดุและคุณสมบติัของสีตามที่ผูผ้ลิตแจง้ไว ้เพื่อ

เสริมความคงทนและป้องกนัการเส่ือมสภาพก่อนเวลากนัสมควร และยงัช่วยประหยดัสีทบัหนา้ไดด้ว้ย 

• อยา่ฝืนกรรมวธีิควรใชว้ธีิใด ทาดว้ยแปรง พน่ หรือใชลู้กกล้ิง เลือกใชต้ามความเหมาะสม เช่นบริเวณภายนอก

อาคารลมแรงไม่ควรใชว้ิธีพ่น เพราะจะทาํให้ผิวสีไม่เรียบมีลกัษณะเป็นผิวส้มและเปลืองสี หรือไม่ควรนาํสี

สาํหรับพน่หรือกล้ิง มาทาโดยใชแ้ปรง หรือไม่ควรนาํสีที่มีสารตะกัว่ซ่ึงเป็นพิษมาพ่น เพราะจะทาํให้เกิดมลพิษ

รอบขา้งข้ึน แต่ควรใชว้ธีิทาแทน เป็นตน้ 

• พึงระวงัความช้ืนจากใตดิ้นส่วนของอาคารที่ติดพื้นดิน มีระบบป้องกนัความช้ืนหรือไม่ ป้องกนัสีหลุดล่อน

เพราะความช้ืนใตดิ้น ถา้ติดตั้งระบบกนัความช้ืนไม่ไดค้วรใชน้ํ้ายากนัซึม Primer Sealer ทาสัก 2-3 คร้ัง ทิ้งไวใ้ห้

แหง้ก่อนทาสีทบัหนา้ 

• ลอกลา้งส้ินสีเก่าไม ้โลหะควรลอกลา้งสีเดิมออกใหห้มด แลว้จึงทาสีตามระบบท่ีถูกตอ้งต่อไป 

• ทบเท่ากระบวนการควรเลือกระบบไหน การทาสีตามระบบที่ผูผ้ลิตแนะนาํจะไดผ้ลลพัธ์ที่มีอายุการใชง้านสูง 

หากจะเลือกทาสีสลบัระบบควรปรึกษากบัเจา้หนา้ท่ีทางเทคนิคของผูผ้ลิตก่อนเสมอทุกคร้ัง ซ่ึงการสลบัระบบน้ี

อาจจะอนุโลมใหท้าํไดใ้นบางกรณีเท่านั้น แต่ผลลพัธ์หรือความคงทนยอ่มดอ้ยกวา่การทาสีตามระบบท่ีถูกตอ้ง 

 

 



230 

 

จุดมุ่งหมายของการทาสี 

สีท่ีทาจะอยูค่งทนคู่อาคารข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 

• เลือกใชสี้ท่ีมีคุณภาพดี 

• เลือกใชสี้ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัพื้นผวินั้น ๆ 

• ควรทาํใหถู้กตอ้งตามกรรมวธีิท่ีผูผ้ลิตแนะนาํหรือกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

• ตอ้งไม่ทาํตนเป็นนกัคน้ควา้ทดลองนอกหอ้งปฏิบติัการอยา่งเด็ดขาด 

• หากมีปัญหาควรสอบถามกบัผูผ้ลิตเพื่อขอคาํแนะนาํ อยา่ตดัสินใจเอง 

 

ความบกพร่องงานทาสี เกดิจากสาเหตุใหญ่ ๆ 4 ประการคือ 

• นํ้ าฝนที่แทรกซึมเขา้สู่โครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของอาคารบา้นเรือน เพราะการออกแบบและก่อสร้างไม่ได้

มาตรฐาน 

• อุปกรณ์รับและระบายนํ้าฝน นํ้าประปา หรือนํ้าทิ้งต่าง ๆ ชาํรุด 

• นํ้าจากใตดิ้นซึมผา่นสู่โครงสร้างของอาคาร เพราะขาดการป้องกนั (ไม่มีระบบกนัซึม) 

• การควบแน่นของความช้ืนในอากาศซ่ึงเกิดไดจ้าก 

- การควบแน่นของความช้ืนในอากาศตามธรรมชาติ 

- การควบแน่นของความช้ืนในอากาศ เน่ืองจากการประกอบกิจการในอาคารเช่น การหุงตม้ เป็นตน้ 

-  

สาเหตุและวธีิแก้ไขการบกพร่องของงานสี 
 

ลาํดบั สาเหตุ ข้อควรระวงั วธีิแก้ไข 

1. สีเป็นเม็ด (BITTY) มี

ลักษณะเป็นเม็ดในฟิล์มสีที่

แหง้แลว้ 

•ฝุ่ น ล ะ อ อ ง จ า ก บ ริ เ ว ณ

ใกลเ้คียง 

• ฝุ่ นหรือส่ิงสกปรกท่ีติดคา้ง

อยูใ่นแปรงทาสี 

• ช้ินส่วนของสีที่แห้งแล้ว

ปะปนอยูใ่นสีท่ีนาํมาใช ้

• ก่อนทาสีควรทําความ

สะอาดบริเวณที่จะทาสีและ

บริเวณใกลเ้คียง 

• ทาํความสะอาดแปรงทาสี

ทุกคร้ังก่อนใชง้าน 

• เม่ือจะใชสี้เก่าเก็บ ควร 

ลอกผิวสีที่แห้งและกรองสี

ก่อนท่ีจะนํามาใช้งานหาก

เก็บไวน้านเกินไป ไม่ควร

นาํมาใช ้

• เม่ือฟิลม์สีท่ีทาํไวแ้ห้งสนิท

ดีขัดให้ เ รียบด้วยกระดาษ

ทรายทาํความสะอาดแลว้ใช้

สีทาทบัหนา้ใหม่ 
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ลาํดบั สาเหตุ ข้อควรระวงั วธีิแก้ไข 

2. สีซึม (BLEEDING) เกิด

จากการละลายของสีชั้นล่าง

ทาํใหสี้ทบัหนา้เปล่ียนไป 

• เกิดกับไม้ท่ีเคยนํานํ้ ายา

รักษาเน้ือไมม้าก่อนเช่นนํ้ ายา

กนัปลวก 

• เกิดจากพ้ืนผวิท่ีเคยทา 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก

BITUMINOUS 

• ผงสีโดยเฉพาะสีแดงจากชั้น

ล่าง 

• ควรทาสีรองพ้ืนไมก่้อน 

ทาสีทบัหนา้ 

• ทดลองทาสีทบับริเวณท่ี 

สงสยัวา่สีเดิมจะลอยและซึม 

• ควรปล่อยให้แห้งสนิทแลว้

ทาด้วยสีรองพ้ืนไม้ หาก

สภาพรุนแรงมากให้ลอกสี

เก่าออกให้หมด แลว้เร่ิมทาสี

ให ม่ ตา ม กร ร มวิ ธี ถูก ต้อ ง

ต่อไป 

3. สีพอง (BLISTERING) 

เกิดจากการละลายของสีชั้น

ล่างทาํใหสี้ทบัหนา้เปล่ียนไป 

• มีความช้ืนสะสมอยู่ใน

พ้ืนผิว 

• มีความช้ืนผ่านเขา้ไปใน

พ้ืนผิว 

และระเหยออกไม่ได ้

• การทาสีบนพ้ืนผิวไมที้่มี

ความช้ืนมากกวา่ 18% 

• ควรปล่อยใหพ้ื้นผวิแหง้ 

สนิทก่อนทาสี 

• ใชร้ะบบทาสีท่ีเหมาะสม 

• ควรตากหรืออบไมใ้หแ้หง้ 

ก่อนทาสี 

• ในกรณีท่ีสภาพไม่รุนแรง

ให้ลอกสีบริเวณที่พองออก 

แลว้ทาสีตามระบบ 

• ในกรณีท่ีสภาพรุนแรงให้

ลอกสีเดิมออกทั้งหมด 

ปล่อยใหพ้ื้นผวิแหง้แลว้ 

ทาสีตามระบบ 

4. สี เ ป็ นฝุ่ น  (CHALKING) 

ผิว 

เปล่ียนสภาพเป็นฝุ่ น 

เน่ืองจากการเส่ือม 

สภาพของสี 

•นาํสีภายในมาทาภายนอก 

• สีหมดอาย ุ

• มลภาวะในอากาศ 

• ควรใชสี้ท่ีเหมาะกบัสภาพ 

การใชง้าน 

• ทาสีเพ่ือซ่อมบาํรุงตามวาระ 

• ตรวจสภาวะในอากาศและ

อาจจะตอ้งใชสี้พิเศษ 

• ในกรณีท่ีสภาพไม่รุนแรง 

เพียงลา้งทาํควรสะอาด 

• ในกรณีรุนแรงควรขดัสี 

เดิมออก แลว้ทาสีใหม่ 

ตามระบบท่ีตอ้งการ 

5. สีน่ิม (CHESSINESS) 

ลกัษณะสีแหง้เฉพาะ 

ผวิหนา้ 

• เกิดจากการทาสีหนาเกินไป 

• มีสารแปลกปลอมเช่นข้ีผึ้ ง

หรือนํ้ ามนั 

• พ้ืนผิวเดิมทานํ้ ายากนัปลวก

ก่อน 

• ควรทาสีแต่ละชั้นใหห้นา 

พอสมควร 

• ทาํความสะอาดพ้ืนผิวให ้

หมดจด 

• กรณีทานํ้ ายากนัปลวกมา 

ก่อนตอ้งรอใหแ้หง้สนิทก่อน 

• ตอ้งขูดลอกสีเดิมออกให้

หมดแลว้ทาสีใหม่ตามระบบ 

• กรณีทานํ้ ายากันปลวกมา

ก่อนตอ้งรอให้แห้งสนิทก่อน

แลว้ทาดว้ยสีรองพ้ืนไมท้ิ้งให้

แหง้ทาทบัดว้ยสีทบัหนา้ใหม่ 

6. สีด่าง  

(DISCOLORATION) 

เน่ืองจากโดนกระทบ 

มลภาวะในอากาศหรือจาก

พ้ืนผิวท่ีทา 

• ใช้สีไม่เหมาะกับภาวะ

แวดลอ้ม 

• พ้ืนผิวมีความช้ืนสูง 

• เลือกใชร้ะบบทาสีท่ีเหมาะ 

กบัสภาพแวดลอ้ม 

• ท้ิงใหพ้ื้นผิวแหง้สนิทก่อน 

ทาทบั 

• ขดัดว้ยกระดาษทรายแลว้

ทาสีท่ีเหมาะกบั 

สภาพแวดลอ้มและทาสี 

ดว้ยระบบท่ีถูกตอ้ง 
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ลาํดบั สาเหตุ ข้อควรระวงั วธีิแก้ไข 

7. สีเป็นข้ีเกลือ  

(EFFLORESSENCE) 

จ ะ มี ค ร า บ ผ นึ ก เ ก ลื อ เ กิ ด

บริเวณสีท่ีไวบ้นผวิปูน 

• ขบวนการคาร์บอเนชัน่จาก

ผนงั 

ปูนท่ีช้ืนทาํใหเ้กิดการตกผลึก

บนผิวสีจากผนังปูนที่ช้ืนทํา

ใหเ้กิดการตกผลึกบนผิวสี 

• ปล่อยใหพ้ื้นผวิแหง้สนิท 

ก่อนทาสี 

• รองพ้ืนด้วยนํ้ ายากันซึม

ก่อนทาสี 

• ขดัลา้งออกให้หมด ท้ิงให้

แห้ง จนปรากฏการณ์น้ีหยุด

จึงทาสีตามระบบที่ถูกต้อง

ต่อไป 

8. สีล่อน (FLAKING) 

ลกัษณะหลุดจากพ้ืนผิวที่ทา

หลุด 

 

 

•มีความช้ืนในพ้ืนผิวท่ีทามาก 

•การทาสีบนพ้ืนผวิท่ีเป็นฝุ่ น 

•การทาสีบนพ้ืนผิวที่มีคราบ

ไขมนั 

• ตรวจสอบพ้ืนผวิใหแ้หง้ 

สนิทก่อนทาสี 

• กาํจดัฝุ่ นออกใหห้มดก่อน 

ทาสี 

• ทาํความสะอาดพ้ืนผวิให ้

สะอาดหมดจด 

• ขดูลอกสีท่ีหลุดล่อนออกให้

หมด ทาสีรองพ้ืนปูนเก่าแลว้

ทาสีทบัหนา้ใหม่ 
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13. งานสุขาภบิาลและสุขภณัฑ์ 

 

13.1 งานประปา 

มาตรฐานวสัดุ 

• ท่อ PVC สีฟ้า ใชผ้ลิตภณัฑ์ ขนาดและลกัษณะตามที่กาํหนดในแบบก่อสร้าง โดยท่อนํ้ าประปาใชช้นิด 13.5 

ส่วนท่อนํ้าทิ้ง-ท่อโสโครก-ท่ออากาศใชช้นิด 8.5 

• นํ้ายาเช่ือมท่อ PVC ใชผ้ลิตภณัฑต์ามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• ขอ้ต่อท่ีต่อกบัก๊อกนํ้าและท่อนํ้าดี ใชข้อ้ต่อเหลก็อาบสงักะสี 

• Check Valve ใชย้ีห่อ้ SANWA หรือเทียบเท่า 

• Hanger ใชเ้หลก็ 9 มม หรือตามผูผ้ลิต 

 

วธีิการปฏิบัติ/ติดตั้ง 

• ตอ้งใชว้สัดุและอุปกรณ์ตามที่กาํหนดโดยท่อเมนประปา ตอ้งเดินขนาดและยึดกบัแนวคานร้ัว และบา้น ทั้งน้ี

จุดต่อท่อเมน กบัท่อประปาภายในใหต่้อท่ีหลงัคานเท่านั้น 

• ท่อประปาท่ีตอ้งฝังในผนงัก่ออิฐ ตอ้งเจาะและฝังในลกัษณะท่ีเรียบร้อย 

• การต่อท่อ PVC หา้มใชไ้ฟเป่า ตอ้งต่อดว้ยขอ้ต่อ, ขอ้งอ แลว้ใชน้ํ้ายาเป็นตวัเช่ือม 

• ท่อท่ีทะลุผา่นแผน่พื้นตอ้งมีการฝัง Sleeve ดว้ยอุปกรณ์ขอ้ต่อ ไวก่้อนตามตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

• เมื่อเดินท่อประปาและท่อนํ้ าร้อนเสร็จ ตอ้งตรวจสอบรอยร่ัวบริเวณขอ้ต่อโดยใช้ความดนันํ้ าที่ 100 PSI 

ระยะเวลา 2 ซม. โดยความดนัตอ้งไม่ตกทั้งน้ีตอ้งทาํการทดสอบและแกไ้ข (หากร่ัว)ใหเ้สร็จก่อนท่ีจะปูกระเบ้ือง

หรือปิดฝ้าเพดาน 

• ในกรณีท่ีท่อประปาอยูแ่นบคาน ตอ้งยดึแคลม้ป์กบัท่อประปา แนบคานใหเ้รียบร้อยโดยใชแ้คลม้ป์ PVC ยดึทุก

ระยะ 1 เมตร และบริเวณท่ีมีการใส่ขอ้งอหรือขอ้ต่อ 

• ท่อประปาและท่อนํ้ าทิ้ง ท่อส้วมท่ีอยูใ่ตพ้ื้นชั้นบนตอ้งมี Hanger แขวนท่อไว ้ เร่ิมจากขอ้งอตวัแรกไม่เกิน 30 

ซม. และระยะห่างตวัต่อไปไม่เกิน 1.50 ม. ในลกัษณะท่ีแขง็แรง และตอ้งอยูใ่นแนวด่ิง 

• ท่อประปาท่อนํ้าทิ้งและท่อโสโครกท่ีอยู ่ใตพ้ื้นชั้นล่าง ตอ้งมีเหลก็เส้นขนาด 9 มม. ชุบสี 

• ท่อระบายนํ้าทิ้งชั้นบนจะตอ้งมีท่อระบายอากาศ ขนาด 1น้ิว ท่ีจุดลงกล่องเสา 
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• ท่อโสโครกหอ้งนํ้าชั้นบน หากความยาวนอ้ย 3.00 ม. ให้ใส่ท่ออากาศที่จุดลงกล่องเสาเพียงจุดเดียว แต่ถา้หาก

เส้นท่อมีความยาวมากกวา่ 3.00 เมตร ให้ใส่ท่ออากาศภายในระยะ 1.50 เมตร จากฐานชกัโครก และที่กล่องเสา

รวม 2 จุด 

• ท่ออากาศใชท้่อ PVC สีฟ้าขนาด เส้นผา่ศนูยก์ลาง 1“ ชนิด 8.5 และตอ้งวางขนาดกบัท่อนํ้ าทิ้งหรือท่อโสโครก 

ในแนวด่ิงเท่านั้นห้ามวางดา้นขา้งท่อ ส่วนท่อระบายอากาศให้ใส่ขอ้ต่อ 3 ทาง และ ตอ้งวางให้ปลายท่ออากาศ

อยูใ่นแนวนอนขนานกบัตวับา้น ทั้งน้ีตอ้งใส่ใหแ้น่น ไม่ตอ้งทากาวและตอ้งใส่มุง้กนัแมลง 

• ท่อนํ้าทิ้งใหใ้ช ้Slope 1:100 ส่วนท่ีท่อนํ้าโสโครกใหใ้ช ้Slope ไม่นอ้ยกวา่ 1:100 แต่ไม่มากกวา่ 1:50 

• การเดินท่อนํ้ าทิ้งจากอาคารก่อนลงสู่ท่อระบายนํ้ าทิ้งภายนอก จะตอ้งผ่านถงับาํบดันํ้ าเสียก่อนทั้งหมด โดย

ก่อนที่นํ้ าทิ้งจากสุขภณัฑ์ต่าง ๆ จะไหลลงสู่ถงับาํบดัได ้จะตอ้งผา่นบ่อพกั ดงัน้ี (ไม่รวมท่อโสโครก,ท่อนํ้ าทิ้ง

จากโถปัสสาวะชาย) บ่อพกัดกักล่ินรับนํ้าทิ้งจาก อ่างลา้งหนา้ อ่างอาบนํ้ า ท่อระบายนํ้ าทิ้งที่พื้น นํ้ าทิ้งจากเคร่ือง

ซกัผา้ บ่อดกัไขมนั รับนํ้าทิ้งจาก อ่างลา้งจากในครัว อ่างลา้งจากครัวนอก 

• บ่อพกัดกักล่ิน 

การเดินระบบท่อนํ้ าทิ้งภายในบ่อพกัดกักล่ินจะมีท่อเขา้และท่อออก โดยระดบัทอ้งท่อทั้ง 2 ตวัอยู่ในระดบั

เดียวกนัติดสูงจากพื้นบ่อพกัท่ีเทคอนกรีตขดัมนัแลว้อยู่ 10-15 ซม. (ข้ึนอยู่กบั slope ของท่อ) การดกักล่ิน 

สามารถทาํโดยใส่ขอ้งอ 90 องศา ท่ีปลายท่ีบ่อพกั การใส่ขอ้งอทาํได ้ดงัน้ี 

ท่อนํ้ าทิ้งจากภายในอาคาร(ท่อเขา้) จะตอ้งใส่ขอ้งอ 90 องศา หงายข้ึน ไม่ตอ้งทากาวเพือ่ทาํความสะอาดได ้ท่อ

ออก จะตอ้งใส่ขอ้งอ 90 องศา คว ํ่าลง ปลายท่ออีกดา้นต่อเขา้ท่อโสโครก เพือ่ลงถงับาํบดันํ้าเสีย 

 

ข้อควรระวงั 

การเดินท่อออกจากบ่อดกักล่ิน โดยปลายท่อจะไปต่อเขา้กบัโสโครก จะตอ้งระวงัอยา่ให้ Slope ของท่อกลบัทาง 

เพราะหาก Slope ท่อกลบัทางจะทาํใหก้ากจากท่อส้วมยอ้นเขา้มาในบ่อดกักล่ินได ้

• ท่อระบายนํ้ าลน้ (Overflow) ตอ้งติดตั้งในบริเวณพื้นที่ที่ถูกนํ้ า และมีการเดินท่อนํ้ าทิ้งในช่องรวมท่อ เช่น พื้น

ห้องนํ้ าบริเวณชมสวน, พื้นระเบียงห้องนอน , ภายในกระถางตน้ไมก้นัสนิมพนัคลอ้งรอบท่อ ปลายเหล็กผกูไว้

กบั เหล็กโครงสร้างพื้นห้องนํ้ าก่อนเทคอนกรีต ระยะห่างเร่ิมจากขอ้งอตวัแรกไม่เกิน 30 ซม. และระยะห่างตวั

ต่อไปไม่เกิน 1.50 ม.ในลกัษณะท่ีแขง็แรง 

บ่อดกัไขมนั ตอ้งมีการทาํระดบัก่อนวางบ่อ เมือ่ติดตั้งเสร็จทดสอบการไหลของนํ้ าที่มาอ่างลา้งจานตรง

หอ้งครัวหรือครัวไทย โดยเม่ือปล่อยนํ้ามาหมดแลว้นํ้าตอ้งไม่ท่วมขงัท่ีตะแกรง นัน่คือระดบันํ้ าในบ่อตอ้งตํ่ากวา่

ตะแกรง ตะแกรงจึงจะทาํหน้าที่ดกัเศษอาหารได ้ การทาํงานของระบบบ่อน้ีจึงจะสมบูรณ์และถูกตอ้งตาม

มาตรฐาน 
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ท่อระบายนํ้ าตอ้งตรวจสอบ Slope ให้ถูกตอ้ง การใช ้Slope มากเกินไปจะเกิดผลเสีย คือทาํให้ระดบันํ้ า

ในชกัโครกลดลง ซ่ึงมีผลต่อการดกั กล่ิน โดยใชท้่อ PVC สีฟ้าขนาด 1” (หากไม่มีระบุในแบบ) สูงจากระดบั

พื้นผวิ 2 ซม. เพื่อป้องกนัในกรณีท่ีท่อระบายนํ้าทิ้งพื้นเกิดการอุดตนั 

• ตอ้งติดตั้งท่ีดกักล่ิน P-TRAP ท่ีชุด Sink ของครัวไทยและฝร่ัง โดยปฏิบติัดงัน้ี 

- ตอ้งติดตั้ง P-TRAP ที่ท่อนํ้ าทิ้งของชุด Sink ครัวไทยและฝร่ังทั้งหมด ก่อนระบายลงสู่ถงัดกัไข โดย

อาจใชร่้วมกนัระหวา่ง Sink คู่ก็ได ้(ในชุดครัวเดียวกนัเท่านั้น) 

- ตรวจสอบระดบัของถงัดกัไขมนั บ่อดกักล่ิน และบ่อพกัใหส้อดคลอ้งกนัตามมาตรฐานงาน 

- ตรวจสอบตาํแหน่งของท่อนํ้ าดี และท่อนํ้ าทิ้งให้ถูกตอ้งตามแบบก่อนการฝัง Sleeve โดยเฉพาะ Spec 

ของท่อ ตาํแหน่ง ระดบั ฝังท่ีพื้นหรือผนงั ควรตรวจสอบก่อนทุกคร้ัง 

- หากผูรั้บเหมาฝัง Sleeve ท่อผิดตาํแหน่ง และไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ ตอ้งร้ือและฝังใหม่ แต่ถา้

หากยงัสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ตอ้งใช้อุปกรณ์ติดตั้งมากกว่าชุดมาตรฐาน ผูรั้บเหมาตอ้ง

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนทั้งหมด เช่น ใชส้ายนํ้าดีท่ียาวข้ึน 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• เดินท่อตามขนาดในตาํแหน่ง ใหมี้ลกัษณะตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• ฝังแนวท่อประปา โดยใช ้Fiber ตดัและตกแต่งแนวท่อในลกัษณะท่ีเรียบร้อย 

• การต่อเช่ือมท่อ PVC ให้ใชน้ํ้ ายาทาทั้งตวัท่อและภายในขอ้ต่อ จบักดให้แน่นไวส้ักครู่ก่อนที่จะปล่อยมือ เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหท้่อคลายตวัออกก่อนท่ีนํ้ายาจะแขง็ตวั 

• การเดินท่อภายในช่อง Shaft (แนวตั้ง) จะตอ้งเดินท่อในลกัษณะท่ีสามารถซ่อมท่อไดง่้ายเม่ือเกิดปัญหา คือท่อ

ใหญ่ชิดผนงัดา้นใน ท่อเลก็อยูด่า้นนอก และท่อเมนตน์ํ้ าดีตอ้งรัดแค็มป์ให้แน่นเพือ่ป้องกนัการสะบดัตวัของท่อ

เม่ือป๊ัมนํ้าทาํงาน 

• ตรวจสอบความดนัในเส้นท่อนํ้ าดีและท่อนํ้ าร้อน ด้วยเคร่ืองมือตรวจสอบความดนัที่ไดม้าตรฐาน ซ่ึงการ

ทดสอบตอ้งปฏิบติัก่อนปิดฝ้าเพดาน, ปูกระเบ้ืองและภายหลงัการติดตั้งสุขภณัฑ์เรียบร้อยแลว้โดยใชค้วามดนั 

100 PSI ระยะเวลา 2 ชม. โดยความดนัตอ้งไม่ตกและตอ้งตรวจสอบเพื่อคน้หาจุดร่ัวท่ีท่อนํ้ าทิ้ง นํ้ าดี และ

สุขภณัฑอี์กคร้ัง 

• ตอ้งตรวจสอบระบบระบายนํ้ าทิ้ง โดยเฉพาะการอุดตนัและทิศทางการระบายนํ้ าว่าถูกตอ้งหรือไม่โดยใชลู้ก

ปิงปองหยอ่นลงในท่อนํ้าทิ้งบริเวณท่ีจะทาํการทดสอบ โดยมีวธีิการทดสอบดงัน้ี 

- จดัเตรียมลูกปิงปองท่ีจะทาํการทดสอบ 

- ถอดงอ 90 องศา ท่ีปลายจุดท่อระบายนํ้าท่ีจะทาํการทดสอบท่ีบ่อดกักล่ิน 
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- หยอดลูกปิงปองแลว้กรอกนํ้าตาม หากท่อได ้Slope จะใชป้ระมาณนํ้า 500 cc โดยประมาณ 

- สังเกตปลายท่อที่บ่อพกัดกักล่ินวา่มีลูกปิงปองออกมาหรือไม่ หากไม่มีลูกปิงปองออกมาสามารถ

สนันิษฐานไดว้า่ท่อนํ้าตนั หรือ แนวท่อนํ้าทิ้งไม่ได ้Slope 

• ตอ้งติดตั้งปุ่มยางกนักระแทกท่ีสุขภณัฑ ์หรือตามจุดท่ีตอ้งมีการป้องกนั 

• ภายในหอ้งนํ้า ขอ้ต่อท่ีจะต่อกบัก๊อกฝักบวั ท่อนํ้าดีอ่างลา้งหนา้ ท่อนํ้าดีชกัโครก, สายชาํระ ตอ้งเสมอกบัระดบั

ผวิของผนงั โดยมีขอ้ปฏิบติั ดงัน้ี 

- ขอ้ต่อสําหรับท่อนํ้ าดีท่ีจะเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ฝักบวั ก๊อกนํ้ า สายชาํระตอ้งใชข้อ้ต่อเหล็ก

ชุบสังกะสีเท่านั้น ส่วนของท่อนํ้าทิ้งใชท้่อ PVC 8.5 

- ตาํแหน่งของท่อที่ฝังในผนงัขอ้ 1 ตอ้งฝังไวใ้นตาํแหน่งตามที่ระบุในแบบ โดยปลายท่อตอ้งอยูเ่สมอ

กบัผวิผนงัของหอ้ง เพื่อกนัเศษปนูและวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะตกคา้งเขา้ไปในเส้นท่อ 

- ทดสอบแรงดนัในท่อนํ้าดีตามมาตรฐาน ส่วนท่อนํ้ าทิ้งให้ตรวจสอบโดยทดลองเปิดใชง้านและสังเกต

จุดร่ัวซึมต่าง ๆ (ถา้มี) ทั้งน้ีหากมีการร่ัวซึมที่ขอ้ต่อ ที่ฝังในผนงัจะสามารถตรวจสอบและแกไ้ขไดท้นัที แต่ถา้

หากจุดทีร่ั่วซึมฝังลึกเขา้ไปในผนงัจะตรวจสอบและแกไ้ขไดย้าก รวมถึงหากมีการซ่อมบาํรุงในอนาคต จะ

สามารถทาํไดส้ะดวกกวา่และตรวจสอบไดท้นัที 

- การทดสอบแรงดนัในท่อนํ้ าดีตามขอ้ 8.3 หากมีการตดัต่อหรือทาํเพิ่มหรือแกไ้ขงานท่อ ตอ้งทาํการ

ทดสอบใหม่อีกรอบ เพือ่ใหเ้กิดความมัน่ใจวา่จะไม่เกิดการร่ัวซึมจากการทาํงานเพิ่มในภายหลงั 

- ก่อนติดตั้งสุขภณัฑ์ทุกช้ิน ตอ้งเปิดนํ้ าไล่เศษวสัดุต่าง ๆ ท่ีตกคา้งในเส้นท่อให้สะอาดก่อนเพื่อให้การ

ใชง้านของสุขภณัฑต่์าง ๆ เป็นไปดว้ยดี ไม่มีการอุดตนั 

- ติดตั้งสุขภณัฑต์ามท่ีผูผ้ลิตกาํหนดและระบุตามประเภทอยา่งเคร่งครัด 

- ปฏิบติัตามที่ระบุขา้งตน้ให้ครบถว้น เพราะหากมีการร่ัวซึมเกิดข้ึนในภายหลงั จะแกไ้ขไดย้ากเสีย

ค่าใชจ่้าย และเวลามาก 

- หา้มยดึท่อต่าง ๆ โดยเจาะท่ีขาแผน่พื้นสาํเร็จรูป เพราะจะทาํใหล้วดขาดหรือเสียหายได ้
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13.2 งานสุขภัณฑ์ 

มาตรฐานวสัดุ 

สุขภณัฑ์ทุกชนิด เช่น อ่างอาบนํ้ า โถปัสสาวะ ชกัโครก ที่วางสบู่ ฝักบวั ราวแขวนผา้ และอื่น ๆ ใชผ้ลิตภณัฑ ์

ขนาดและลกัษณะตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• สุขภณัฑทุ์กชนิด ตอ้งมีลกัษณะตรงตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง หรือตามท่ีบริษทัได ้เลือกไว ้

• การติดตั้งสุขภณัฑ ์ตอ้งใหไ้ดร้ะดบัและมีตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบ 

• สายชาํระ, ก๊อกอ่างลา้งหนา้, สายนํ้ าดีหมอ้นํ้ าชกัโครก, ก๊อกอ่างลา้งจากทุกจุด จะตอ้งทาํการติดตั้ง Stop Valve 

ชนิดบอลวาลว์ เพือ่ความสะดวกในการซ่อมแซม 

• การติดตั้งสุขภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทุกชนิด จะตอ้งแขง็แรงไม่โยกคลอน 

• สุขภณัฑทุ์กชนิด เม่ือติดตั้งเสร็จพร้อมส่งงาน ตอ้งไม่มีรอยถลอก หรือ รูปร่างผดิไปจากเดิม 

• อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น จานใส่สบู่, ราวแขวนผา้, ท่ีใส่กระดาษชาํระใหติ้ดตั้งตามแบบท่ีกาํหนดไว ้

• ควรปล่อยนํ้ าภายในท่อทางนํ้ าเขา้ เพื่อไล่ตะกอนหรือเศษส่ิงสกปรก ที่อาจมีคา้งอยูภ่ายในก่อนต่อท่อนํ้ าเขา้

หมอ้นํ้า วธีิน้ีจะ เป็นการป้องกนัมิใหต้ะกอน หรือเศษส่ิงสกปรก 

 

วธีิการดําเนินการติดตั้ง 

• การติดตั้งโถส้วม 

- วดัระยะจากผนงั (ท่ีปูกระเบ้ืองหรือหินอ่อนแลว้) ถึงจุดศูนยก์ลางของท่อรับโสโครก ใหมี้ ระยะ

ประมาณ 27-30 ซม. แลว้แต่รุ่นของสุขภณัฑ ์

- ประกอบอุปกรณ์หมอ้นํ้าตามคู่มือการประกอบท่ีแนบอยูใ่นกล่องชุดอุปกรณ์ 

- ประอบถงัหมอ้นํ้าของโถส้วมเขา้กบั ตวัโถส้วม 

- ต่อท่อทางนํ้าเขา้ถงัพกันํ้าของโถส้วม 

- ทดสอบการทาํงาน ดงัน้ี 

- เปิดวาลว์ปล่อยนํ้าเขา้หมอ้นํ้าเพื่อตรวจสอบความบกพร่องต่าง ๆ 

- ตรวจดูระดบันํ้ าในถงัพกันํ้ าว่าเมือ่ลูกลอยปิดวาล์วท่อทางนํ้ าเขา้ในอุปกรณ์หมอ้นํ้ าอยู่ใน

ตาํแหน่งสูงสุดระดบันํ้าอยูท่ี่ตาํแหน่งขีดเคร่ืองหมายระดบันํ้าในหมอ้นํ้าหรือไม่ 
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• ในกรณีที่ระดบันํ้ าในหมอ้นํ้ าอยูต่ ํ่ากวา่ขีดเคร่ืองหมายในหมอ้นํ้ า ใหด้ดักา้นลูกลอย

ข้ึนเลก็นอ้ย 

• ในกรณีท่ีระดบันํ้าในหมอ้นํ้าอยูสู่งกวา่ขีดเคร่ืองหมายในถงัพกันํ้ า ให้ดดักา้นลูกลอย

ลง 

- ทดสอบสภาพการทาํงานของโถส้วมโดยทดสอบฟลชัและดูความเคล่ือนไหวของนํ้ าภายใน

โถส้วม ลกัษณะของการทาํงานท่ีดีจะมีแรงหมุนวนของนํ้าและแรงดูดชาํระดี 

 

• ข้อควรระวงัในการตดิตั้งโถส้วม 

- ในกรณีที่ศูนยก์ลางของท่อระบายออกของโถส้วมไม่อยู่ในศูนยก์ลางของท่อรับโสโครก จะทาํให้

การฟลชัและแรงดูดไม่เพียงพอ ส่ิงโสโครกอาจ ลงไดไ้ม่หมดในการชาํระลา้งคร้ังเดียวตลอดจนการระบายนํ้ าลง

ไม่สมัพนัธ์กนั 

- ไม่ควรใชซี้เมนตข์าวใส่ภายในฐานโถส้วมโดยรอบเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากซีเมนตข์าวจะขยายและ

หดตวัท่ีอุณหภมิูต่าง ๆ อาจทาํใหฐ้านของโถส้วมแตกร้าวได ้

- การดดักา้นของลูกลอยในอุปกรณ์หมอ้นํ้า ควรกระทาํดว้ยความระมดัระวงั ไม่ควรดดักา้นลูกลอยคร้ัง

ละมาก ๆ และใหต้รวจสอบวา่เม่ือดดักา้นลูกลอยแลว้ ส่วนหน่ึงส่วนใดของลูกลอย และกา้นไม่ติดขดักบัตวัหมอ้

นํ้าและอุปกรณ์อ่ืนใด 

- สายท่อนํ้าเล้ียงในชุดอุปกรณ์หมอ้นํ้า จะตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งตามท่ีปรากฎอยูใ่นกรรมวธีิการ 

ประกอบท่ีแนบมาเสมอ 

- ระดบัของนํ้ าที่อยู่ต ํ่าหรือสูงกว่า ขีดเคร่ืองหมายในหมอ้นํ้ าจะทาํให้ประสิทธิภาพในการฟลชัไม่ดี

เท่าท่ีควร 

- ตาํแหน่งระยะของศูนยก์ลางท่อรับโสโครกสําหรับการติดตั้งโถส้วมชนิดอุปกรณ์หมอ้นํ้ า ถา้นอ้ยกวา่ 

28 ซม. จะทาํใหฝ้าปิดของโถส้วมไม่อยูใ่นตาํแหน่งท่ีตั้งเปิดได ้

- เม่ือผูรั้บเหมางานสวน ทาํงานเสร็จ ผูค้วบคุมงานตอ้งตรวจสอบความที่ต่าง ๆ ไปคา้งในชุดอุปกรณ์

หมอ้นํ้า อาจทาํใหล้ิ้นปิด-เปิด นํ้าของชุดอุปกรณ์คา้งและมีนํ้าไหลลงโถส้วมไดต้ลอดเวลา 

- ผูรั้บเหมาติดตั้งโถชกัโครกให้ครบตามแบบ โดยยึดดว้ยสกรูชัว่คราวก่อน (ยงัไม่ตอ้งใส่ข้ีผึ้งและยา

แนว) 

- ผูค้วบคุมงานให้ผูรั้บเหมาใส่ข้ีผึ้งในแต่ละโถชกัโครกต่อหนา้จนครบถว้น ทั้งน้ีให้ใชข้ี้ผึ้งที่มาพร้อม

กบัโถชกัโครกเท่านั้นหากขาดหายไป ผูรั้บเหมาตอ้งซ้ือเพิ่มมาเอง 

- ห้ามผูรั้บเหมาใส่ข้ีผึ้งก่อนท่ีผูค้วบคุมงานจะเขา้มาตรวจสอบ เน่ืองจากไม่สามารถตรวจสอบได ้



239 

 

- หากผูรั้บเหมาใส่ข้ีผึ้งไปก่อนที่ผูค้วบคุมงานจะเขา้มาตรวจสอบ ผูรั้บเหมาตอ้งร้ือโถชกัโครกชุดนั้น

ออก หรือหาวิธีการอ่ืนใดที่สามารถพิสูจน์ไดว้า่ใส่ข้ีผึ้งครบถว้นและถูกตอ้งทั้งน้ีค่าใชจ่้ายและเวลาที่เกิดข้ึนน้ี 

ผูรั้บเหมาตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเองทั้งส้ิน 

 

• งานระบบระบายนํา้นอกอาคาร และงานสุขาภิบาล 

มาตรฐานวสัดุ 

• บ่อพกันํ้าทิ้ง คสล. สาํเร็จรูป 

• ท่อระบายนํ้ าทิ้ง ใชท้่อซีเมนตข์นาด 8” แบบปากระฆงั ตามมาตรฐาน มอก.622-2529 ขนาดไม่เล็กกวา่ตามที่

ระบุในแบบ ให้ฝังดิน โดยให้มีความลึกระดบัหลงัท่อไม่นอ้ยกวา่ 30 ซม. ความลาดเอียงตามแนวการไหลของ

นํ้าไม่นอ้ยกวา่ 1:200 

• ถงับาํบดันํ้าเสีย, บ่อดกัไขมนั, ถงัเก็บนํ้าใตดิ้น, ใชข้นาดและรุ่นตามท่ีระบุในแบบ 

 

วธีิการดําเนินการติดตั้ง 

• จุดต่อท่อของท่อซีเมนตใ์ยหินปากระฆงั จะตอ้งยึดประสานดว้ยปูนทรายเสมอ เม่ือวางท่อเสร็จกลบรอบท่อ

ดว้ยทรายใหแ้น่น จึงค่อยถมดินเดิมกลบั 

• ท่อนํ้ าทิ้งต่อเขา้กบับ่อพกัสําเร็จรูปจะตอ้งยาปูนทรายให้เรียบร้อย และตอ้งเทกน้บ่อพกัดว้ยคอนกรีตหยาบ

เสมอทอ้งท่อระบายนํ้าทิ้ง 8” 

• ระดบัปากบ่อพกัท่อนํ้ าทิ้ง ฝาบ่อบาํบดั ฝาบ่อดกัไขมนั บ่อซึมนํ้ าฝน ให้ยึดระดบั +0.05 ม. จากระดบัดินถม 

ส่วนคอนกรีตรัดฝาถงัเก็บนํ้ าใตดิ้น ให้อยูท่ี่ระดบั +0.10 ม. จากระดบัดินถม ทั้งน้ี ในส่วนของงานปรับดินจดั

สวน ท่ีตอ้งสัมพนัธ์กบัระดบัของฝาบ่อต่าง ๆ ในบา้น ควรจดัเตรียมงาน ดงัน้ี 

- จดัทาํผงัแสดงทิศทางการระบายนํ้าและระบบสุขาภิบาล โดยรอบบา้นใหเ้หมาะสม และถูกตอ้ง 

- วางแผน กาํหนดและติดตั้งบ่อต่าง ๆ เช่น บ่อพกัต่าง ๆ บ่อดกักล่ิน บ่อดกัไขมนั บ่อกรวดถงับาํบดันํ้ า

เสีย ถงัเก็บนํ้าใตดิ้น ใหถู้กตอ้งตามค่าระดบัท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานงาน 

- กาํหนดและตีเส้นค่าระดบัอา้งอิงให้ผูรั้บเหมางานสวน เพือ่ให้ค่าระดบัที่ใช้สอดคลอ้งกนัถูกตอ้ง

ก่อนท่ีจะรับมอบงานทุกคร้ัง รวมถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบังานท่ีทาํเสร็จแลว้ 

• ฝาบ่อพกัจะตอ้งเป็นแนวตรง และขนานกบัร้ัว รวมถึงตอ้งเสมอกบัขอบบ่อพกั 

• ท่อระบายนํ้ าทิ้งภายนอกบ่อพกัทัว่ไปให้กน้บ่อเสมอทอ้งท่อ (ในบ่อพกัจะตอ้งไม่มีนํ้ าขงั) บ่อพกัลูกสุดทา้ย

หนา้บา้นก่อนออกท่อระบายนํ้าทิ้งสาธารณะกน้บ่อพกัจะตอ้งตํ่ากวา่ทอ้งท่อ0.10ม. 

• การติดตั้งป๊ัมนํ้าและการเดินท่อ ถูกตอ้งตามแบบท่ีมาตรฐานกาํหนด 
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• บ่อพกัของท่อระบายนํ้ารอบบา้น ตอ้งมีทุกระยะไม่เกิน 6 ม. หรือตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• พื้นช่องใส่ขยะหนา้บา้น ตอ้งมี Floor Drain (ช่องระบายนํ้ าทิ้ง) ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2” และต่อท่อเขา้กบับ่อ

พกัลูกสุดทา้ยก่อนออกนอกบา้น 

• การติดตั้งถงับาํบดั หรือถงัเก็บนํ้าใตดิ้น ใหมี้ฐานรอบรับตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• ฐานรับป๊ัมนํ้า ตอ้งห่อเป็นโครงสร้างคอนกรีตยดึเกาะกบัโครงสร้างของอาคาร 

• บ่อพกัสาํเร็จรูปดา้นบนของบ่อหา้มก่ออิฐเสริม 

• การติดตั้งท่อต่าง ๆ และรายละเอียดของถงับาํบดั ใหย้ดึถือตามท่ีระบุในแบบก่อสร้าง 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• ใชช้นิดและขนาดของท่อถูกตอ้งตามแบบ 

• ความลาดเอียง, ตาํแหน่ง, ระดบั แนว ของฝาบ่อพกั, ฝาบ่อบาํบดั, ฝาบ่อดกัไขมนั ฝาถงัเก็บนํ้ าใตดิ้น ถูกตอ้ง

ตามมาตรฐาน 

• การติดตั้งป๊ัมนํ้าและวาลว์ต่าง ๆ ถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

• การเดินท่อและติดตั้งถงับาํบดั, ถงันํ้าดี, บ่อดกัไขมนั, บ่อพกั ถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
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14. งานไฟฟ้า 

 

มาตรฐานวสัดุ 

• สายไฟห้ามใชค้ละยีห่อ้ในบา้นหลงัเดียวกนั 

• LOAD CENTER ใชข้นาดและลกัษณะตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• อุปกรณ์สวทิซ์ ปลัก๊ ดวงโคม สายไฟและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใชผ้ลิตภณัฑ์ขนาดและลกัษณะตามที่กาํหนดในแบบ

ก่อสร้าง 

• ขนาดสายเมนและสาย GROUND ใหย้ดึถือรายละเอียดตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• ท่อร้อยสายไฟเป็นท่อ PVC สีเหลียง ใหข้นาดไม่เลก็กวา่ ½” 

• ในการเดินสายไฟจากกล่องไปดวงโคม จะตอ้งร้อยสายไฟดว้ยท่ออ่อน (FLEX) และยึดท่อดว้ยอุปกรณ์สําหรับ

ยึดท่อ (FLEX CONNECTOR) ให้แน่นหนา โดยปลายดา้นหน่ึงโผล่ออกจากฝ้าเพดาน อยา่งนอ้ย 1 น้ิว โดยให้

แยกกล่องควบคุมเฉพาะดวงโคมต่อ 1 จุดเท่านั้น หา้มใชก้ล่องร่วมกนัของดวงโคมตั้งแต่ 2 จุดข้ึนไป (ดูรูปขยาย) 

• ท่อร้อยสายไฟท่ีลอดถนน เป็นท่อ HDPE 
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วธีิการตรวจสอบ 

• ท่อร้อยสายไฟ สายไฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใชผ้ลิตภณัฑ์ ขนาดและลกัษณะตามที่กาํหนดในแบบก่อสร้าง และ

ตอ้งเป็นไปตามหลกัวชิาการ และมาตรฐานของการใชไ้ฟฟ้านครหลวง 

• การต่อสายไฟใหต่้อไดใ้นกล่องสวทิซ์ ปลัก๊ หรือดวงโคมเท่านั้น 

• ค่าความตา้นทานของระบบสายดินตอ้งไม่เกิน 5 โอห์ม 

• การเดินท่อร้อยสายไฟ 

- ตอ้งเจาะฝังในลกัษณะท่ีเรียบร้อย 

- สายไฟร้อยในท่อ PVC พื้นท่ีหนา้ตดัสายไฟตอ้งไม่เกิน 40% ของพื้นท่ีหนา้ตดัท่อ 

- ท่อร้อยสายไฟ (ในผนงั) ตอ้งห่างจากริมเสาไม่นอ้ยกวา่ 20 ซม. 

- ท่อร้อยสายไฟในผนงั ตอ้งติดตั้งลวดตาข่ายกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 20 ซม. (ขา้งละ 10 ซม.) ตลอดความยาว 

ก่อนฉาบผนงั 
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• การเดินสายไฟบนฝ้าเพดาน ใหเ้ดินท่อร้อยสายไฟแบบพื้นชั้นบนหรือโครงหลงัคา โดยยดึท่อและกล่องต่อสาย

ใหม้ัน่คง การเปล่ียนแนวใชก้ล่องต่อสายเป็นหลกั 

• การเดินสายโทรทศัน์และสายโทรศพัท ์

- การเดินสาย ตอ้งแยกสารโทรทศัน์และสายโทรศพัทอ์อกจาก บล็อกและท่อสายไฟทัว่ไป 

- หา้มไม่ใหมี้การตดัต่อสายโดยเด็ดขาด เช่ือมโยงสายดว้ย Splitter TV และ Terminal block เท่านั้น 

• Splitter TV ของสายโทรทศัน์ยึดติด ผนงับริเวณเหนือช่องฝ้า service ในห้องนํ้ ารวมชั้นบนเพื่อสะดวกต่อการ

ซ่อมบาํรุง 

• Terminal block ของสาย โทรศพัทติ์ดตั้งบริเวณดา้นล่างของตูเ้มนไฟฟ้า 

• การต่อสายโทรศพัทภ์ายนอกบา้น ให้ยกเลิกหวังูเห่าและใชก้ล่องต่อสายโลหะตามมาตรฐานวสัดุเพื่อให้จุดต่อ

สายมีความคงทนและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน 

• ขนาดของท่อร้อยสายโทรศพัทใ์นบา้นและนอกบา้นใหข้นาดตามระบุในแบบ 

• ห้ามยึดท่อไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ากบัขาแผ่นพื้นสําเร็จรูปเด็ดขาด เพราะอาจทาํให้ลวดรับแรงขาดหรือ

เสียหายได ้

 

วธีิการดําเนินการติดตั้ง 

• ใช ้ FIBER ตดัและตกแต่งแนวของบล็อกและท่อร้อยสายไฟท่ีอยูใ่นผนงั และติดตั้งบล็อกและท่อร้อยสายไฟ 

ในลกัษณะท่ีเรียบร้อยก่อนการฉาบปูน ตามตาํแหน่งท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง 

• การเดินสายเมนจาก METER ถึง LOAD CENTER โดยใชส้ายไฟตามขนาดที่กาํหนดในแบบก่อสร้างโดยใช้

สายความยาวต่อเน่ือง หา้มต่อสายไฟ 

• การเจาะแผงตูเ้มนไฟฟ้า ก่อนทาํการติดตั้งจะตอ้งหุม้รอยเจาะดว้ยยาง PVC ก่อน 

• การเดินสายเมนร้อยท่อ HDPE ฝังดิน 

- จากมิเตอร์ไฟฟ้าถึง LOAD CENTER ใชส้าย NYY ร้อยในท่อ HDPE หา้มมีการต่อสาย 

- สาํหรับส่วนท่ีอยูภ่ายนอกอาคารใหเ้ดินยดึกบัคานร้ัวเท่านั้น 

- สาํหรับส่วนท่ีอยูภ่ายในอาคารใหร้้อยท่อ PVC ถึง LOAD CENTER 

- ตอ้งมี HAND HOLE 2 จุด ท่ีบริเวณร้ัวหนา้บา้น และก่อนหกัเขา้สู่ตู ้LOAD CENTER 

• การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยป้องกนัไฟร่ัว 

- ตูแ้ผงสวทิซ์ใหต่้อสายดิน ใชข้นาดตามท่ีระบุในแบบ 

- ต่อสายดินใหเ้ช่ือมกบั GROUND ROD แน่นหนาแขง็แรง ดว้ยวธีิการเช่ือมดว้ยความร้อนเท่านั้น 
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- ใช ้GROUND ROD 1 ขนาด เส้นผา่ศูนยก์ลาง 5/8 น้ิว ยาว 8 ฟุต ตอกฝังดินอยา่งนอ้ย 0.30 ม. (ใชช้นิด

แท่งทองแดง) 

- เพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน จึงใหเ้พิ่ม GROUND ROD อีก 1 ชุด รวม 2 ชุด ตามรายละเอียด

ดงัน้ี อน่ึง สายต่อหลกัดินใชส้ายทองแดงเปลือยขนาดตามท่ีระบุในแบบ เช่ือมต่อกบัแท่ง ground rod โดยระบบ

เช่ือมดว้ยความร้อน ส่วนแท่ง ground rod ใชช้นิดแท่งทองแดงขนาด 5/8 ยาว 2.4 เมตร ตอกให้จมดินอยา่งนอ้ย 

0.30 เมตร โดยมีวธีิการทดสอบดงัน้ี 

• การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารระบบเดินสายร้อยท่อ P.V.C. ใชส้าย THW 750 VOLT 70C 

- ส่วนที่อยู่เหนือฝ้าให้เดินแนบพื้นชั้นบนหรือโครงหลงัคา โดยยึดท่อและกล่องต่อสายให้ตรงการ

เปล่ียนแนวใชก้ล่องต่อสายเป็นหลกั 

- การต่อท่อเขา้กล่องต่อสาย ใหใ้ช ้CONNECTOR ยดึท่อเขา้กบั JUNCTION BLOCK 

เท่านั้น 

- สายท่ีเดินลงมาท่ีสวทิซ์หรือปลัก๊ ใหร้้อยท่อฝังในผนงั 

- การต่อสายใหใ้ชเ้กลียวต่อสาย (WIRE NUT) และต่อสายไดเ้ฉพาะในกล่องต่อสายเหนือดวงโคม หรือ 

อุปกรณ์ดวงโคมเท่านั้น 

- ใหติ้ดตั้งปลัก๊ไฟกนันํ้าท่ีระเบียง, เฉลียง, โรงรถ 

- สายดินจากตู ้MAIN ไปลงที่ GROUND ROD ใชส้ายทองแดงร้อยท่อ PVC ห้ามมีการต่อสายดินอยา่ง

เด็ดขาด 

- MAIN ไฟฟ้าในตู ้ LOAD ห้ามลดขนาดสาย แต่สามารถปลอกปลายสายให้เล็กลงเพื่อเขา้ต่อ 

BREAKER ได ้

- พดัลมดูดอากาศภายในห้องนํ้ าที่มีห้อง SHOWER ให้ติดตั้งอยู่ในห้อง SHOWER ถา้ไม่มีห้อง 

SHOWER ให้ติดตั้งเหนือชกัโครก โดยให้ติดท่อระบายอากาศออกขา้งผนงัหรือบนฝ้า โดยตอ้งมีฝาตะแกรง

ครอบติดตั้งดว้ย (ดูรูปขยาย) 

- การต่อสายไฟของไฟร้ัว ไฟก่ิง ไฟภายในบา้น หลงัจากติดตั้งเสร็จแลว้ ตอ้งตรวจสอบโดยการ ราดนํ้ า

ที่ดวงโคมวา่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ ไม่มีการร่ัวซึมของนํ้ าจากภายนอกเขา้ไปยงัอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน ทั้งน้ี 

ใหย้ดึถือปฏิบติัตามรายละเอียดดงัน้ี 

- ตรวจสอบตาํแหน่งและจาํนวนของดวงโคมร้ัว ไฟก่ิงเสา กร่ิงภายนอกบา้นให้ถูกตอ้งก่อนที่

จะวางฝังระบบไฟฟ้าในผนงัหรือโครงสร้าง 

- ระบบไฟฟ้าดงักล่าว ตอ้งฝังท่อร้อยสายไฟตามมาตรฐานงานไฟฟ้า โดยจุดต่อตอ้งอยูเ่หนือ

หรือยืน่จากผวิตกแต่งประมาณ 2-3 ซม เพือ่ป้องกนัการร่ัวหรือช๊อตของไฟฟ้าโดยเฉพาะในเวลาท่ีฝนตก 
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- รอบดวงโคมหรือกร่ิงส่วนที่แนบกบัผิวตกแต่ง ตอ้งอุดดว้ย SILICONE ให้เต็ม และไดแ้นว

สวยงาม พร้อมแต่งสีให้เรียบร้อย ทั้งน้ีเพือ่กนัการร่ัวซึมของนํ้ าฝนที่ อาจจะเขา้ไปทาํให้จุดต่อสาย

ดงักล่าว เกิดการร่ัวหรือช๊อตได ้

- งานส่วนท่ีเหลือใหป้ฏิบติัตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 

- ระบบไฟฟ้าเขา้ป๊ัมนํ้า ใหต่้อตรงโดยร้อยผา่นท่อ FLEX กนันํ้า และใช ้BREAKER คุมท่ีตู ้LOAD 

- หากมีความจาํเป็นตอ้งมีการเดินท่อไฟผา่นพื้นชั้นล่างหรือพื้นสาํเร็จรูปชั้น 2 ตอ้งมีการเตรียม BLOCK 

OUT ไวก่้อนท่ีจะร้อยท่อสายไฟ และไดรั้บความเห็นชอบจากวศิวกรโครงการ 

- ระดบัของปลัก๊ไฟฟ้ากนันํ้าท่ีบริเวณโรงรถ ใหติ้ดตั้งทีร่ะดบั +1.00 ม. เทียบกบัผวิพื้นของโรงรถ 

• การแบ่งวงจร (CIRCUIT BREAKER) 

- วงจรแสงสวา่ง ขนาด 10 แอมป์ 

- วงจรปลัก๊ ขนาด 15 แอมป์ 

- วงจรป๊ัมนํ้า ขนาด 10 แอมป์/1ตวั/1ชุด 

- วงจรเคร่ืองทาํนํ้าร้อนหรือนํ้าอุ่น ขนาด 30 แอมป์/1ตวั/1ชุด 

- วงจรแอร์ ขนาด 30 แอมป์/1ตวั/1ชุด 

 

หมายเหตุ 

ระบบวงจร ใหแ้ยกวงจรแสงสวา่ง และ วงจรปลัก๊ไฟออกจากกนั เป็นแต่ละวงจรของแต่ละชั้น 

โดยแต่ละวงจรใหมี้การต่อไม่เกิน 10 จุด 

• สายเมนยอ่ย (โฮมรัน) สาํหรับจ่ายวงจรดวงโคม ใหใ้ชข้นาด 2x2.5 ตร.มม. 

• สายเมนยอ่ย (โฮมรัน)สาํหรับจ่ายวงจรปลัก๊ใหใ้ช ้ขนาด 2x4 ตร.มม+สายดิน ขนาด 2.5 ตร.มม. 

• สายโทรศพัทใ์ห้เดินจากจุดที่กาํหนดไปขา้งแผงเมนไฟฟ้า เพื่อติดตั้ง terminal block และต่อสายไปยงัจุดต่อ

ภายนอก ซ่ึงจะกาํหนดท่ีหนา้งาน 

• สายโทรทศัน์ให้เดินจากจุดที่กาํหนดไปผนงัเหนือช่อง service ในห้องนํ้ าชั้นบน เพื่อติดตั้ง spritter tv. และต่อ

สายไปปล่อยท่ีชายคาดา้นหลงับา้นทิ้งสายไว ้1.50 ม. เพือ่ติดตั้งเสาอากาศ 

• สายไฟสําหรับเคร่ืองปรับอากาศ, เคร่ืองทาํนํ้ าร้อนหรือนํ้ าอุ่น ให้ใชข้นาด 2x6.0+1x2.5/G ไฟ ป้อนวงจรผา่น 

RCD หรือตามท่ีระบุในแบบ 

• การติดตั้ง BLOCK ของไฟฟ้าและท่อนํ้าเขา้-ออกของเคร่ืองทาํนํ้าร้อน มีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

- ตรวจสอบตาํแหน่ง ระดบั ของ Block ต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งและเหมาะสมก่อนทาํงาน 

- ใชว้สัดุและขนาดใหถู้กตอ้งตามท่ีระบุในมาตรฐานไฟฟ้าและประปา 
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- สาํหรับ Block ไฟฟ้า ตอ้งตรวจสอบวา่สามารถใชง้านไดจ้ริง และมี Breaker คุมในตูเ้มนไฟ 

- สาํหรับท่อนํ้าเขา้และออก ตอ้งผา่นการทดสอบแรงดนัในเส้นท่อแลว้ท่ี 100 Psi เป็นเวลา 2 ชม. 

- ตาํแหน่งปลายท่อนํ้าเขา้และออก ตอ้งอยูเ่สมอพอดีกบัผวิกระเบ้ืองหรือหิน 

- ห้ามวางท่อนํ้ าเขา้และออก สลบักนัอยา่งเด็ดขาด ซ่ึงโดยทัว่ไปท่อนํ้ าเขา้(นํ้าเยน็) จะอยูด่า้นขวามือ 

สวนท่อนํ้าออก(นํ้าร้อน) จะอยูด่า้นซา้ยมือ (เม่ือหนัหนา้เขา้หาเส้นท่อ) 

- เมือ่ติดตั้งเสร็จแลว้ ตอ้งใชป้ลัก๊อุดช่องท่อนํ้ าเขา้และออก เพื่อกนัส่ิงสกปรก เศษวสัดุ และข้ีปูนต่าง ๆ 

เขา้ในเส้นท่อนํ้าดงักล่าว 

- ก่อน ติดตั้งเคร่ืองทาํนํ้ าร้อน หรือสุขภณัฑ์ต่าง ๆ ตอ้งทาํการลา้งเส้นท่อให้สะอาดเพื่อกนัเศษวสัดุ ข้ี

ปูนต่าง ๆ เขา้ไปอุดตนัในสุขภณัฑ ์ซ่ึงจะแกไ้ขไดย้ากและเสียค่าใชจ่้ายมาก 

- ติดตั้งเคร่ืองทาํนํ้าร้อนตามมาตรฐานของผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัด 

- การตรวจสอบ BOX ไฟฟ้าทีติ่ดตั้งไวส้ําหรับงานแอร์, เคร่ืองทาํนํ้ าร้อนและอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน 

ๆ ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตามมาตรฐานงานไฟฟ้าท่ีกาํหนดหรือระบุในแบบ 

2. หลงัจากที่ติดตั้งแลว้ ผูค้วบคุมงานตอ้งตรวจสอบว่าติดตั้งในตาํแหน่งที่ถูกตอ้ง

เหมาะสม และสามารถใชง้านไดดี้โดยใชอุ้ปกรณ์ TEST ไฟฟ้าเพือ่ตรวจสอบวา่ระบบจ่าย

กระแสไฟฟ้าและสายดินถูกตอ้ง 

3. เม่ือตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้งใชง้านไดดี้ จึงปิด BOX ไฟดงักล่าวหรือติดตั้งอุปกรณ์

ได ้

 

สายไฟต่าง ๆ กาํหนดให้ใช้สีดงันี ้

• สายไฟดวงโคมผา่น RCD ใชสี้แดง (R) 

• สายไฟปลัก๊และไฟฟ้ากาํลงัผา่น RCD ใชสี้เหลือง (Y) 

• สายศูนยผ์า่น RCD ใชสี้ขาว (W) 

• สายดิน ใชสี้เขียว (G) 
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15. มาตรฐาน, วธีิการตดิตั้ง และวธีิการตรวจสอบระบบป้องกนัปลวก 

 

มาตรฐาน 

• ท่อและนํ้ายาป้องกนัปลวกเป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลิตท่ีสั่งจา้งโดย ฝ่ายพฒันาโครงการ 

• หวัจ่ายแบบพดั ระยะห่างทุกระยะ 50 ซม. 

• แคม็ป์ PVC รัดท่อทุกระยะไม่เกิน 0.80 ม. โดย เจาะฝังพุกเขา้คานคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด 

• หวัจ่ายนํ้ายาไม่เกิน 40 ตวั ต่อ Loop 

• ปริมาณการใชน้ํ้ายาเคมีแบ่งเป็นดงัน้ี 

- อดัฉีดนํ้ ายาเคมีลงดินทุกระยะ 1.00 ม. ลึก 1.00 ม. บริเวณรอบคานคอดินทั้งหมด ใช้นํ้ ายาเคมี

ผสมเสร็จตามสัดส่วนของผูผ้ลิต 

- ฉีดพ่นนํ้ ายาเคมีลงบนดินที่ปรับแลว้ใตอ้าคารและเดินท่อเสร็จใช้นํ้ ายาเคมีผสมนํ้ าตามสัดส่วนของ

ผูผ้ลิต 

- พ่นนํ้ ายาเคมีลงดินบริเวณรอบตวัอาคารห่างจากอาคาร 1 เมตร โดยรอบหลงัจากปรับดิน รอบอาคาร

เสร็จแลว้ใชน้ํ้ายาเคมีผสมนํ้าตามสัดส่วนของผูผ้ลิต 

 

วธีิติดตั้ง, ข้อกาํหนด 

• จะตอ้งมีการส่งมอบพื้นท่ีก่อนเขา้งานทุกคร้ัง 

• ติดตั้งท่อนํ้ายาหลงัจาก ผูรั้บเหมา ปรับดินแลว้เสร็จ และจะตอ้งไม่มีการขดูดินเดิมออกหรือ 

เติมดินใหม่เขา้มา 

• คาน 

- คานท่ีจมดินติดตั้งท่อตํ่ากวา่ดินถมไม่เกิน 10 ซม. 

- คานลอย ติดตั้งท่อสูงกวา่ทอ้งคาน 10 ซม. 

• ใชแ้คม็ป์ PVC รัดท่อทุกระยะไม่เกิน 0.80 ม. และติดตั้งหวัจ่ายแบบพดัระยะห่าง 50 ซม. 

• ทดลองอดันํ้าเปล่าเขา้เส้นท่อเพื่อดูการกระจายของหวัจ่ายนํ้ายา และประสิทธิภาพของท่อ 

• อดันํ้ ายากนัปลวกลงดินในส่วนโครงสร้างที่จมดิน โดยจุ่มหวัอดันํ้ ายาลึก 1.00 ม. ทุกระยะห่าง 1.00 ม.ตลอด

แนวริมคาน และพน่นํ้ายาเคมีบนดินภายในบริเวณคานคอดินทั้งหมด 

• ก่อนเทคอนกรีต ON GROUND ไดแ้ก่บริเวณลานซกัลา้ง โรงจอดรถจะตอ้งมีการอดันํ้ ายาป้องกนัปลวกก่อน

ทุกคร้ัง 
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• หลงัจากปรับดินภายนอกรอบอาคาร จะตอ้งสเปรยน์ํ้ ายาภายนอกรอบตวัอาคาร 1.00 ม. โดยรอบทั้งหมด และ 

ตดัใส่หวัอุดนํ้ายาจะติดกบัผนงัอาคาร สูงกวา่ระดบัดินภายนอกอาคาร 10 ซม. ในลกัษณะท่ีเรียบร้อย 

 

วธีิการตรวจสอบ 

• การตรวจสอบท่อและหวัจ่าย โดยการอดันํ้าเปล่าเขา้เส้นท่อ หลงัจากเดินท่อเสร็จ (ตามขั้นตอนในขอ้ท่ี 5) 

• ตรวจสอบจาํนวนและตาํแหน่งของหวัอดันํ้ายา จากแบบ หลงัจากปรับดินภายนอกอาคารเสร็จแลว้ 

 

ข้อเสนอแนะและปฏิบัติเพิม่เติมในการตรวจสอบงานปลวก 

• ศึกษาและปฏิบติัตามมาตรฐานงานป้องกนัปลวกท่ีกาํหนดในมาตรฐานงานก่อสร้าง 

• ตรวจสอบชนิดของนํ้ายาท่ีใชว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขการสั่งจา้ง 

• ในการทดลองอดันํ้าเปล่าเขา้เส้นท่อก่อนปิดแผน่พื้นชั้นล่างนั้น ตอ้งทาํการทดสอบโดยใชป้ริมาณนํ้ าและความ

ดนัเท่ากบัท่ีจะใชน้ํ้ายาจริง เพื่อทดสอบวา่ไม่มีการร่ัวหรืออุดตนัและการกระจายของนํ้า ตอ้งสมํ่าเสมอและทัว่ถึง 

• การเขา้บริการของบริษทัป้องกนัปลวก ตอ้งมี Service card ให้ผูค้วบคุมงานเซ็นช่ือรับทราบทุกคร้ัง โดยตอ้งมี

การประสานงานกบัโครงการก่อนเขา้ทุกคร้ัง 

• บริษทัป้องกนัปลวกรับประกนัให ้3 ปีนบัจากวนัส่งมอบงาน 
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16. งานตรวจสอบคุณภาพงานล่วงหน้าป้องกนันํา้ร่ัวเข้าอาคาร 

 

16.1 ขั้นตอนการทาํงานติดตั้งหลงัคา 

• มีรายละเอียด Shop Drawing ครบถว้นทุกจุด ทั้งของช่างเทคนิค และผูรั้บเหมาหลกั 

• ตรวจระนาบของโครงหลงัคา ใหเ้ป็นระนาบเดียวกนั 

• ตรวจระยะแป หรือระแนงให้ไดร้ะยะเท่าๆกนั หรือให้เป็นไปตามแบบในกรณีที่ระยะแปไม่เท่ากนั โดยเหลือ

เศษไวด้า้นท่ีกาํหนดในแบบ 

• ตรวจการโก่ง หรือแอ่นตวัของแป และปรึกษาผูอ้อกแบบถา้ไม่โก่งมาก 

• ตรวจการโก่งของจนัทนั และปรึกษาผูอ้อกแบบหากเชิงชายยืน่มาก 

• ตรวจชนิด เคร่ืองหมายการคา้ และสีของกระเบ้ือง 

• ตรวจแผน่กระเบ้ืองวา่โก่งงอหรือไม่ ระยะลอนเท่ากนัหรือไม่ 

• ตรวจทิศทางการมุง การทบัซอ้น ใหดู้ทิศทางลมดว้ย 

• ตรวจการทบัซอ้นของแผน่กระเบ้ือง ใหเ้ป็นไปตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต 

• ตรวจการยึดแผน่กระเบ้ือง ให้เป็นไปตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต ในกรณียึดดว้ยสลกัเกลียวทุกจุด ควรให้สลกั

เกลียวยดึกระเบ้ือง 2 แผน่ และยดึใหแ้น่น 

• การเจาะรูแผน่กระเบ้ืองใหใ้ชส้วา่น หา้มใชต้ะปูเจาะ 

• การตดัมุมแผน่กระเบ้ืองใหต้ดัเท่าๆกนั 

• การยดึดว้ยตะปูเกลียว ใหใ้ชข้นั หา้มใชค้อ้นตอก 

• ตรวจแหวนและยางรองสลกัเกลียว หรือตะปเูกลียวใหเ้รียบร้อย 

• ตรวจแนวกระเบ้ืองใหต้รงกนั เพื่อความสวยงาม 

• การนาํกระเบ้ืองข้ึนมุง ใหร้ะวงัเร่ืองการถ่ายนํ้าหนกัใหส้มดุลย ์

• ตรวจ Flashing และรายละเอียดปีกนก ในกรณีแนวหลงัคาชนผนงั 

• ควรทดสอบดว้ยวา่ เม่ือมุงเสร็จแลว้หลงัคาร่ัวหรือไม่ 
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16.2 ขั้นตอนการทาํงานติดตั้ง GRC 

• มีรายละเอียด Shop Drawing ครบถว้น ทั้งของช่างเทคนิค และผูรั้บเหมาหลกั 

• การเตรียมตาํแหน่งท่ีติดตั้ง GRC ตอ้งมีโครงสร้างหรือเสาเอน็หรือทบัหลงั รองรับ 

• ผวิงานฉาบปูนตอ้งเรียบไดต้ามมาตรฐานงานฉาบปูน 

• จดัเตรียมเหล็กเสียบยดึเขา้ผนงัใหต้รงกบัตาํแหน่งท่ีจดัเตรียมไวใ้น GRC 

• ดา้นบนของช้ินงาน GRC ใหมี้ Slope เทออกนอกอาคารป้องกนันํ้าขงั 

• รอยต่อ GRC จะตอ้งจดัใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 

• บริเวณท่ีมีการตดั จะตอ้งตดัดว้ยเคร่ืองตดัไฟฟ้าเท่านั้น 

• งานติดตั้งตอ้งเป็นแนวตรงตลอดความยาว ระยะเวน้ร่องตอ้งเท่ากนัตลอด 

• ทาํการติดตั้งใหด้า้นบนของ GRC Slope ออกนอกอาคารป้องกนันํ้าขงัซึมเขา้อาคาร 

• กรณีดา้นบนเป็นปูนฉาบ ใหฉ้าบ Slope ออกนอกอาคารป้องกนันํ้าขงัซึมเขา้อาคาร 

• ฉาบเก็บรอยต่อดว้ยปูนเคม็ ใหเ้รียบร้อยตลอดช้ินงาน 

 

16.3 ขั้นตอนการทาํงานติดตั้งหน้าต่างอลูมเินียม 

• มีรายละเอียด Shop Drawing ครบถว้น ทั้งของช่างเทคนิค ผูรั้บเหมาหลกั และผูรั้บเหมาช่วง 

- ขนาดบานทุกบาน 

- ขนาดช่องเปิด 

- Detail การติดตั้ง 

• การเตรียมช่องเปิดท่ีถูกตอ้ง ช่วยใหก้ารติดตั้งอลูมิเนียมไดคุ้ณภาพ 

- ระยะขอบปูนของช่องเปิด จะมีขนาดช่องใหญ่กวา่วงกบโดยรอบขา้งละ 5 มม. (คือกวา้งและสูงกวา่

ขนาดวงกบ 1 ซม.) ในกรณีท่ีเกิดความคลาดเคล่ือน สามารถคลาดเคล่ือนโดยรอบอีกขา้งละ 3 มม. (คือ ไม่เกิน 8 

มม.โดยรอบ) 

- การตรวจวดัความกวา้งและความสูงที่ถูกตอ้ง ตอ้งตรวจวดัทั้ง 3 จุดให้เท่ากนั คือ ความกวา้ง ตอ้งวดั 

ระดบับน, กลาง และระดบัล่าง  ความสูง ตอ้งวดั ดา้นซา้ย, กลาง และดา้นขวา ง 

- การตรวจวดัขนาดเส้นทแยงมุม ความยาวของเส้นทแยงมุม 2 เส้นควรเท่ากนั หรือต่างกนัได้

ไม่เกิน 10 มม. 

- การตรวจสอบแนวด่ิง โดยมุมขอบบนและขอบล่างตอ้งอยูใ่นระนาบเดียวกนั หรือมีความ

คลาดเคล่ือนไม่เกิน 3 มม. (ใชลู้กด่ิง) ทั้งผนงัภายในและผนงัภายนอก 
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- การตรวจสอบแนวระนาบ โดยมุมซ้ายและขวาตอ้งอยู่ในระนาบเดียวกนั หรือมีความ

คลาดเคล่ือนไม่เกิน 3 มม. (ใชลู้กด่ิง) ทั้งผนงัภายในและผนงัภายนอก 

• ผนงัเม่ือฉาบปูนแลว้ ตอ้งมีความหนารวมอยา่งนอ้ย 100 มม. หรือมากกวา่ พร้อมทั้งจบัเซ้ียมใหเ้รียบร้อย 

• ผนงัช่องเปิดตอ้งฉาบปูนเรียบร้อยไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

• ติดตั้งวงกบเขา้กบัช่องเปิด และทาํการปรับระดบัโดยใชร้ะดบันํ้ า และล่ิมหนุนเพื่อให้ช่องเปิดกบัวงกบยึดแน่น

ไม่คลอน และล่ิมท่ีหนุนจะตอ้งหนุนใหใ้กลเ้คียงกบับริเวณพกุพลาสติกท่ีใชใ้นการติดตั้ง 

• จากนั้นจะเป็นการยึดสกรู โดยการยึดจะตอ้งทาํการเจาะรูที่ช่องเปิดก่อน แลว้ใส่พุกพลาสติกเขา้ไปโดยรอบ 

และทาํการยดึแน่นกบัวงกบตามตาํแหน่งของการเจาะรู 

• การติดตั้งวงกบ จะตอ้งติดตั้งใหไ้ดด่ิ้งและฉาก และเป็นแนวตรง ระยะคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ไดคื้อ 1-2 มม. ต่อ 

เมตร 

• หลงัจากทาํการยึดสกรูเรียบร้อยแลว้ จะเป็นการอุดโฟมเส้นและยาอะครีลิค โดยโฟมเส้นที่อุดจะตอ้งไม่มี

รอยต่อบริเวณมุมของหนา้ต่าง (ซิลิโคนปิดทบัขอบรอบตวัวงกบดา้นนอกสาํหรับภายในใชอ้ะครีลิค) 

• ติดตั้งบานเขา้กบัวงกบพร้อมระบบฮาร์ดแวร์ ปรับบาน ตรวจความเรียบร้อยของระบบล็อค 

• ติดตั้งกระจก พร้อมยางกนันํ้าระหวา่งกรอบบานกบักระจก จะตอ้งใชย้างเส้นเดียวรอบบา้น และมีรอยต่อเพียง

จุดเดียว 

• ทดสอบการใชง้านปิด-เปิด และทาํความสะอาด 

 

 

 

 


