

**ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษา  
การสอบ V-NET ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2563**

กิจกรรม	กำหนดการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบ	15 ม.ค. – เม.ย. 64
สทศ.แจ้งการจัดสอบไปยังศูนย์สอบ หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา	18 - 19 ม.ค. 64
ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ	22 ม.ค. 64
สถานศึกษาส่งข้อมูลนักศึกษา หรือนักศึกษาสมัครสอบด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th)	25 ม.ค. - 5 ก.พ. 64
นักศึกษาเข้าศึกษาทดลองใช้วิธีการทดสอบด้วยระบบ Digital Testing ผ่านเว็บไซต์ สทศ.	1 - 28 ก.พ. 64
สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ และศูนย์สอบแจ้งเลขที่บัญชีสำหรับการรับโอนเงินจัดสรร	8 - 9 ก.พ. 64
ศูนย์สอบจัดสนามสอบ	10 - 15 ก.พ. 64
ศูนย์สอบจัดประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ	15 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ	22 ก.พ. 64
สนามสอบเข้าทดสอบระบบ Digital Testing	1 มี.ค. 64
ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ	10 มี.ค. 64
สทศ. โอนเงินให้ศูนย์สอบ และศูนย์สอบส่งใบเสร็จรับเงินให้ สทศ.ทันที	12 มี.ค. 64
สทศ. ส่งคู่มือ เอกสาร และอุปกรณ์การทดสอบ ให้ศูนย์สอบ	15 - 16 มี.ค. 64
ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ	24 - 25 มี.ค. 64
สนามสอบจัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ และทดสอบระบบ เวลา 11.00 น.	1 เม.ย. 64
<b>วันสอบ</b>	<b>4 - 5 เม.ย. 64</b>
ประกาศผลสอบผ่านทาง www.niets.or.th	25 เม.ย. 64
รายงานผลวิเคราะห์คะแนนผ่านทาง www.niets.or.th	เม.ย. 64
ศูนย์สอบส่งรายงานผลการจัดสอบ รายงานสรุปค่าใช้จ่าย และเงินคงเหลือจากการดำเนินการ ทดสอบให้ สทศ.	7 มี.ย. 64