



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์)
รองอธิการบดี ฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (E๖๘๐๑๐๐๑๙๖๑๕) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

| ลำดับ ที่ | เดิม | | | ใหม่ | | |
|--------------|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| | ชื่อโครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) | คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี) | ชื่อโครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) | คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) |
| ๑. | ปรับปรุงอาคารเรียน รวม C๓, C๔ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอย สะเก็ด จำนวน ๑ รายการ | ๓,๑๖๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๒/๒๕๖๗ | ปรับปรุงอาคารเรียน รวม C๓, C๔ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอย สะเก็ด จำนวน ๑ รายการ | ๓,๑๖๑,๐๐๐.๐๐ | ๐๒/๒๕๖๘ |