

## การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

ก่อสร้างระบบประปา มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ๑ รายการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วงเงินที่ก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)  
ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๑๐ วัน (สองร้อยยี่สิบวัน)  
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๗ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๐.% (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง) ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

- ๑.๑ ดำเนินการก่อสร้างได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของงานก่อสร้างทั้งหมด
- ๑.๒ ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- ๑.๓ แผนงานก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วยแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง
- ๑.๔ แผนงานก่อสร้างงวดที่ ๒ และ ๓ โดยละเอียด
- ๑.๕ Shop Drawing งานงวดที่ ๑, งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ทั้งหมด
- ๑.๖ ขออนุมัติวัสดุสำหรับงานก่อสร้างงวดที่ ๑, งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ทั้งหมด
- ๑.๗ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงาน

ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ภาคผนวก ๒)

๑.๖ แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ภาคผนวก ๓)

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงานในงวดที่ ๑ ต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับวัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๐ % (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง) ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

- ๒.๑ ดำเนินการก่อสร้างได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของงานก่อสร้างทั้งหมด
- ๒.๒ ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- ๒.๓ แผนงานก่อสร้างงวดที่ ๓ และ ๔ โดยละเอียด
- ๒.๔ Shop Drawing งานงวดที่ ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ๒.๕ ขออนุมัติวัสดุสำหรับงานก่อสร้างงวดที่ ๔ และ ๕ ทั้งหมด

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(ผศ.ศิริประภา ชัยเนตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอิทธิ อุทธรัง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวเจนจิรา เย็นใจ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(ผศ.ภัทรา วงษ์พันธ์กุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายเข้ม อนันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวอัครณี วงศ์ไชยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายเจียงชาย ปวงคำ)

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงานในงวดที่ ๒ ต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

- ๓.๑ ดำเนินการก่อสร้างได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของงานก่อสร้างทั้งหมด
- ๓.๒ ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- ๓.๓ แผนงานก่อสร้างงวดที่ ๔ และ ๕ โดยละเอียด
- ๓.๔ Shop Drawing งานงวดที่ ๖ และ ๗ ทั้งหมด
- ๓.๕ ขออนุมัติวัสดุสำหรับงานก่อสร้างงวดที่ ๖ และ ๗ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงานในงวดที่ ๓ ต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

- ๔.๑ ดำเนินการก่อสร้างได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ของงานก่อสร้างทั้งหมด
- ๔.๒ ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- ๕.๑ แผนงานก่อสร้างงวดที่ ๕ และ ๖ โดยละเอียด
- ๕.๒ Shop Drawing งานงวดที่เหลือทั้งหมด
- ๕.๓ ขออนุมัติวัสดุสำหรับงานก่อสร้างงวดที่เหลือทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงานในงวดที่ ๔ ต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

- ๕.๔ ดำเนินการก่อสร้างได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของงานก่อสร้างทั้งหมด
- ๕.๕ ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ
- ๕.๖ แผนงานก่อสร้างงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) และงวดที่เหลือโดยละเอียด

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงานในงวดที่ ๕ ต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

#### คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(ผศ.ศิริประภา ชัยเนตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอิทธิ อุทวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวเจนจิรา เ็นใจ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(ผศ.ภัทรา วงษ์พันธ์กุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายเข้ม อนันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวอัครณี วงศ์ไชยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายเชิงชาย ปวงคำ)

งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) ของค่าจ้างตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

๖.๑ ดำเนินการก่อสร้างได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของงานก่อสร้างทั้งหมด

๖.๒ ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงานในงวดที่ ๕ ต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๒๐% (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) ของค่าจ้างตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

๗.๑ ดำเนินการก่อสร้างได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของงานก่อสร้างทั้งหมด

๗.๒ ใบส่งงวดงาน เอกสารแสดงการคำนวณปริมาณที่ทำแล้วเสร็จ พร้อมรูปถ่ายประกอบ

๗.๓ งานก่อสร้างอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งแบบรูปรายการตลอดจนบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบระบบต่าง ๆ และรวบรวมสำเนา Shop Drawing รวบรวมและส่งมอบ As-built Drawing งานทุกระบบ ต่อผู้ควบคุมงาน นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ รวมทั้ง ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เก็บเศษวัสดุคงค้างให้เรียบร้อยทั้งหมด และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(ผศ.ศิริประภา ชัยเนตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอิทธิ อุทธรัง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวเจนจิรา เข็นใจ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(ผศ.ภัทรา วงษ์พันธ์กุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายเข้ม อนันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวอัศรินทร์ วงศ์ไชยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายเจียงชาย ปวงคำ)